

# 総務第 1号 柏崎市役所書庫棟改修(機械設備)工事

入札日:	2021年4月7日	変更契約日1:	
工事番号:	総務第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市役所書庫棟改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	諏訪町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2021年4月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年7月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,640,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,640,000	変更理由:	

# 防災第 1号

# 防災情報通信システム受信設備整備工事

入札日:	2021年4月15日	変更契約日1:	2022年1月28日
工事番号:	防災第 1号	変更請負額1:	¥547,543,700
工事名:	防災情報通信システム受信設備整備工事	変更契約日2:	2022年3月9日
工事場所:	日石町、三和町、鯨波三丁目	変更請負額2:	¥550,269,500
受注者:	NECネットエスアイ・新電気・協同電設特定 共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 NECネットエスアイ(株)新潟支店 支店長 佐藤 俊一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区明石1-6-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年4月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥517,759,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥507,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公下第 1号 汚中五-608-1号枝線拡張工事

入札日:	2021年4月21日	変更契約日1:	2021年8月6日
工事番号:	公下第 1号	変更請負額1:	¥5,020,400
工事名:	汚中五-608-1号枝線拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	新田畑	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年4月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年8月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,357,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,203,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公事第 1号 赤坂山公園遊具改修工事

入札日:	2021年4月21日	変更契約日1:	2021年9月15日
工事番号:	公事第 1号	変更請負額1:	¥17,084,100
工事名:	赤坂山公園遊具改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	赤坂町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年4月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,127,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,114,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建拡第 2号 茨目地内水道管負担工事

入札日:	2021年4月30日	変更契約日1:	2021年8月16日
工事番号:	水建拡第 2号	変更請負額1:	¥6,677,000
工事名:	茨目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年4月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年8月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,985,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,688,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建拡第 3号 北園町地内水道管負担工事

入札日:	2021年5月12日	変更契約日1:	2021年7月12日
工事番号:	水建拡第 3号	変更請負額1:	¥2,550,900
工事名:	北園町地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年5月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年7月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,563,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,530,000	変更理由:	関連工事との調整

体施第 1号

柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事

入札日:	2021年5月12日	変更契約日1:	2021年11月15日
工事番号:	体施第 1号	変更請負額1:	¥116,754,000
工事名:	柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年5月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥117,568,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥112,310,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 市振第 2号

## 荒浜コミュニティセンター太陽光発電設備設置(電気設備)工事

入札日:	2021年5月19日	変更契約日1:	2021年12月28日
工事番号:	市振第 2号	変更請負額1:	¥56,824,900
工事名:	荒浜コミュニティセンター太陽光発電設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	2022年3月8日
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2021年5月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥55,374,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥54,780,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 消施第 2号 消防本部地中熱空調設備設置(電気設備)工事

入札日:	2021年5月19日	変更契約日1:	2021年6月22日
工事番号:	消施第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	消防本部地中熱空調設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)電清社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 清水 正樹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜2-13-7	変更契約日4:	
着工日:	2021年5月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,138,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,940,000	変更理由:	関連工事との調整

## 市振第 1号

## 荒浜コミュニティセンター太陽光発電設備設置(建築本体)工事

入札日:	2021年5月19日	変更契約日1:	
工事番号:	市振第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜コミュニティセンター太陽光発電設備設置(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2021年5月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,719,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,433,000	変更理由:	

## 公下第 3号

## 日吉町・北半田一丁目地内水路修繕工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年11月18日
工事番号:	公下第 3号	変更請負額1:	¥16,247,000
工事名:	日吉町・北半田一丁目地内水路修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	日吉町・北半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,334,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,180,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 商観第 1号 松雲山荘樹木整備工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松雲山荘樹木整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	甫仮庭縁(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 甫仮 和貴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三島町21-30-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,082,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,747,523	変更理由:	

# 消施第 3号 田塚三丁目地内防火水槽新設工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年9月14日
工事番号:	消施第 3号	変更請負額1:	¥10,796,500
工事名:	田塚三丁目地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川合 秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,265,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,758,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 消施第 4号 北園町地内防火水槽新設工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年9月14日
工事番号:	消施第 4号	変更請負額1:	¥13,729,100
工事名:	北園町地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,869,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,440,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第 1号 田塚一丁目・田塚二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2022年1月17日
工事番号:	水建改第 1号	変更請負額1:	¥29,208,300
工事名:	田塚一丁目・田塚二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚一丁目、田塚二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,985,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥27,302,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建改第 3号 大沢地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年9月17日
工事番号:	水建改第 3号	変更請負額1:	¥3,899,500
工事名:	大沢地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大沢	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,388,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,355,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建改第 4号 橋場町地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2022年2月14日
工事番号:	水建改第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	橋場町地内水道管改良工事	変更契約日2:	2022年3月7日
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥58,878,600
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥61,523,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥60,038,000	変更理由:	関連工事との調整

## 道防第 1号

## 市道柏崎16-1号線落石防護柵設置工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年12月10日
工事番号:	道防第 1号	変更請負額1:	¥38,754,100
工事名:	市道柏崎16-1号線落石防護柵設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字青海川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,725,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 教博第 1号 旧鷺川小学校解体工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年10月22日
工事番号:	教博第 1号	変更請負額1:	¥42,534,800
工事名:	旧鷺川小学校解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥44,286,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥44,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建改第 2号 東本町三丁目地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年12月27日
工事番号:	水建改第 2号	変更請負額1:	¥43,203,600
工事名:	東本町三丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,678,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,391,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 教小第 1号 榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(建築本体)工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2022年3月14日
工事番号:	教小第 1号	変更請負額1:	¥452,131,900
工事名:	榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥459,954,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥451,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 教図第 1号

## 図書館空調設備改修(機械設備)工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2021年12月15日
工事番号:	教図第 1号	変更請負額1:	¥283,416,100
工事名:	図書館空調設備改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥291,544,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥281,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 教中第 1号 東中学校改築(建築本体)工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	2022年3月22日
工事番号:	教中第 1号	変更請負額1:	¥2,213,169,200
工事名:	東中学校改築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	植木・阿部・東北特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 (株)植木組 柏崎支店 執行役員 支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,341,581,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,209,900,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 教中第 2号 東中学校改築(機械設備)工事

入札日:	2021年6月2日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校改築(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備・柏崎設備特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 日新設備工業(株) 代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥348,216,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥342,870,000	変更理由:	

# 教中第 3号 東中学校改築(電気設備)工事

入札日: 2021年6月2日

工事番号: 教中第 3号

工事名: 東中学校改築(電気設備)工事

工事場所: 大字下田尻

受注者: (株)英電社

代表者: 代表取締役 横田 典男

受注者住所: 新潟県柏崎市大字上田尻3582-1

着工日: 2021年6月22日

竣工日: 2023年2月21日

予定価格: ¥232,331,000

元請負額: ¥217,800,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 防災第 2号

## 防災情報通信システム送信設備整備工事

入札日:	2021年6月8日	変更契約日1:	2022年1月18日
工事番号:	防災第 2号	変更請負額1:	¥416,476,500
工事名:	防災情報通信システム送信設備整備工事	変更契約日2:	2022年3月7日
工事場所:	日石町、大字山本、大字善根	変更請負額2:	¥406,310,300
受注者:	NECネットエスアイ・新電気・協同電設特定 共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 NECネットエスアイ(株)新潟支店 支店長 佐藤 俊一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区明石1-6-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥392,326,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥390,280,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建拡第 4号 学校町地内水道管負担工事

入札日:	2021年6月10日	変更契約日1:	2021年9月7日
工事番号:	水建拡第 4号	変更請負額1:	¥2,643,300
工事名:	学校町地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,497,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,420,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建拡第 5号 新田畑地内水道管負担工事

入札日:	2021年6月11日	変更契約日1:	2021年9月29日
工事番号:	水建拡第 5号	変更請負額1:	¥4,574,900
工事名:	新田畑地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	新田畑	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,708,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,565,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 教小第 2号

## 榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(電気設備)工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2022年3月14日
工事番号:	教小第 2号	変更請負額1:	¥111,416,800
工事名:	榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	柏崎電工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 光晴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市田塚3-1-32	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥118,085,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥111,210,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 教図第 2号

## 図書館空調設備改修(電気設備)工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年12月15日
工事番号:	教図第 2号	変更請負額1:	¥3,758,700
工事名:	図書館空調設備改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	誠和電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 米山 勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市城塚4-32	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,597,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,443,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公下第 4号 希望が丘地内水路修繕工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年9月15日
工事番号:	公下第 4号	変更請負額1:	¥2,526,700
工事名:	希望が丘地内水路修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	希望が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,739,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,420,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 児育第 1号 半田第一児童クラブ床改修工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	
工事番号:	児育第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	半田第一児童クラブ床改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,858,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,825,000	変更理由:	

# 消施第 5号 消防本部地中熱空調設備新設(機械設備)工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年12月27日
工事番号:	消施第 5号	変更請負額1:	¥97,400,600
工事名:	消防本部地中熱空調設備新設(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ミタカ	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 秋山 政一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字両田尻515	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥100,606,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥95,480,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建改第 5号 剣野町・東の輪町地内消火栓新設工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年8月31日
工事番号:	水建改第 5号	変更請負額1:	¥3,623,400
工事名:	剣野町・東の輪町地内消火栓新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町、東の輪町	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,718,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第 7号 扇町・日吉町地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2022年3月7日
工事番号:	水建改第 7号	変更請負額1:	¥38,473,600
工事名:	扇町・日吉町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町、日吉町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,332,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,870,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 1号 市道柏崎10-185号線側溝補修工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年8月31日
工事番号:	道維第 1号	変更請負額1:	¥3,075,600
工事名:	市道柏崎10-185号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新生建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 古川 敏春	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市藤井8110	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年9月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,278,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,025,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農建第 1号 山口その1集落道改良舗装工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年11月9日
工事番号:	農建第 1号	変更請負額1:	¥13,868,800
工事名:	山口その1集落道改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,650,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,264,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農建第 2号 山口その2集落道改良舗装工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2022年3月22日
工事番号:	農建第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	山口その2集落道改良舗装工事	変更契約日2:	2022年3月28日
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年5月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥37,950,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥37,730,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 教小第 3号

## 榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(機械設備)工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2022年3月14日
工事番号:	教小第 3号	変更請負額1:	¥101,261,600
工事名:	榎原小学校大規模改修・校舎棟増築(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥101,090,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥99,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 児措第 1号 北条保育園空調設備入替工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年12月6日
工事番号:	児措第 1号	変更請負額1:	¥19,885,800
工事名:	北条保育園空調設備入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,966,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,690,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第 6号 赤坂山浄水場5拡流量計・計装盤改良工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2021年9月29日
工事番号:	水建改第 6号	変更請負額1:	¥77,697,400
工事名:	赤坂山浄水場5拡流量計・計装盤改良工事	変更契約日2:	2022年3月10日
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥79,157,100
受注者:	(株)村田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥65,494,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥61,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農排第 1号

## 中通地区処理場機能強化対策(土木・建築)工事

入札日:	2021年6月16日	変更契約日1:	2022年2月16日
工事番号:	農排第 1号	変更請負額1:	¥26,022,700
工事名:	中通地区処理場機能強化対策(土木・建築)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字吉井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年6月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,760,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,990,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 橋修第 1号 市道柏崎11-150号線藤塚橋ほか2橋橋梁修繕工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2021年10月20日
工事番号:	橋修第 1号	変更請負額1:	¥3,830,200
工事名:	市道柏崎11-150号線藤塚橋ほか2橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町、北斗町、大字曾地	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,289,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,245,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公下第 5号 葦藪川10号雨水幹線改良工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2022年2月14日
工事番号:	公下第 5号	変更請負額1:	¥51,697,800
工事名:	葦藪川10号雨水幹線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥51,656,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥50,875,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第 8号 半田二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2022年1月20日
工事番号:	水建改第 8号	変更請負額1:	¥40,925,500
工事名:	半田二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥39,380,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥38,720,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 駐改第 1号 茨目駅駐車場改修工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2021年10月11日
工事番号:	駐改第 1号	変更請負額1:	¥6,919,000
工事名:	茨目駅駐車場改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,601,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,930,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農建第 3号 新道排水路安全施設設置工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2021年9月22日
工事番号:	農建第 3号	変更請負額1:	¥7,010,300
工事名:	新道排水路安全施設設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,909,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,886,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農建第 4号 上条・宮之窪集落道改良舗装工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2022年1月14日
工事番号:	農建第 4号	変更請負額1:	¥17,723,200
工事名:	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	変更契約日2:	2022年3月9日
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額2:	¥18,084,000
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,866,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,578,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道新第 1号 市道柏崎10-51号線道路改良舗装工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2022年2月2日
工事番号:	道新第 1号	変更請負額1:	¥34,084,600
工事名:	市道柏崎10-51号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,131,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥31,240,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 河改第 1号 下野川河川改修工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	2022年2月28日
工事番号:	河改第 1号	変更請負額1:	¥31,508,400
工事名:	下野川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,141,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,580,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 教中第 4号 南中学校校舎棟等屋上防水改修工事

入札日:	2021年6月30日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	南中学校校舎棟等屋上防水改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	東北工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 栗山 巧	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市鏡町5-12	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥50,380,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥48,400,000	変更理由:	

## 水建拡第 6号 城塚地内水道管負担工事

入札日:	2021年7月7日	変更契約日1:	2021年9月24日
工事番号:	水建拡第 6号	変更請負額1:	¥6,952,000
工事名:	城塚地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	城塚	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年10月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,282,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 河改第 2号 大日川河川改修工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	河改第 2号	変更請負額1:	¥42,746,000
工事名:	大日川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字花田、大字長崎新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥46,981,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥46,420,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 漁建第 1号

# 荒浜漁港浚渫工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2021年11月22日
工事番号:	漁建第 1号	変更請負額1:	¥20,928,600
工事名:	荒浜漁港浚渫工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,867,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,625,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公下第 6号 汚中五-757~759号枝線改良工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月3日
工事番号:	公下第 6号	変更請負額1:	¥19,275,300
工事名:	汚中五-757~759号枝線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,611,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,270,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公事第 2号 海岸公園遊具改修工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2021年11月18日
工事番号:	公事第 2号	変更請負額1:	¥14,005,200
工事名:	海岸公園遊具改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,893,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,310,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第 9号 田塚三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年2月22日
工事番号:	水建改第 9号	変更請負額1:	¥11,941,600
工事名:	田塚三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,067,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,770,000	変更理由:	関連工事との調整

# 水建改第10号 高柳町石黒(上石黒)地内水道管移設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2021年9月13日
工事番号:	水建改第10号	変更請負額1:	¥5,284,400
工事名:	高柳町石黒(上石黒)地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,072,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,720,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第11号 宝町・幸町地内水道管改良工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月1日
工事番号:	水建改第11号	変更請負額1:	¥62,623,000
工事名:	宝町・幸町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	宝町、幸町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥58,179,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥56,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 2号

## 市道柏崎7-105号線一塚橋歩道橋新設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道新第 2号	変更請負額1:	¥53,325,800
工事名:	市道柏崎7-105号線一塚橋歩道橋新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目、朝日が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥53,152,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥51,700,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 3号

## 市道柏崎18-84号線道路改良舗装工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月8日
工事番号:	道新第 3号	変更請負額1:	¥27,700,200
工事名:	市道柏崎18-84号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山室	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥25,850,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥25,300,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農建第 7号

## 農免農道西中通線舗装改修工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2021年10月7日
工事番号:	農建第 7号	変更請負額1:	¥9,738,300
工事名:	農免農道西中通線舗装改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄田、豊田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,713,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,460,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農排第 2号 大広田地内污水管移設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	農排第 2号	変更請負額1:	¥35,289,100
工事名:	大広田地内污水管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大広田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,629,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農排第 3号 山口地内污水管移設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	農排第 3号	変更請負額1:	¥11,097,900
工事名:	山口地内污水管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,683,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,264,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 融整第 1号 市消第123号消雪パイプさく井工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年2月2日
工事番号:	融整第 1号	変更請負額1:	¥43,146,400
工事名:	市消第123号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町荻ノ島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥41,712,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥41,140,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公下第 7号

## 茨目三丁目地内污水管(汚中五-971号枝線)移設工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2021年11月15日
工事番号:	公下第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	茨目三丁目地内污水管(汚中五-971号枝線)移設工事	変更契約日2:	2022年1月4日
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥1,433,300
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,980,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,870,000	変更理由:	関連工事との調整

# 農建第 5号 宮之窪集落道改良舗装工事

入札日: 2021年7月14日

工事番号: 農建第 5号

工事名: 宮之窪集落道改良舗装工事

工事場所: 大字宮之窪

受注者: (株)吉原工業

代表者: 代表取締役 吉原 昭法

受注者住所: 新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6

着工日: 2021年7月21日

竣工日: 2022年3月25日

予定価格: ¥24,684,000

元請負額: ¥23,650,000

変更契約日1: 2022年3月11日

変更請負額1: ¥25,146,000

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

## 農建第 6号

## 長嶺排水機場建屋改修工事

入札日:	2021年7月14日	変更契約日1:	2022年1月7日
工事番号:	農建第 6号	変更請負額1:	¥39,344,800
工事名:	長嶺排水機場建屋改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年7月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥38,192,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥37,345,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水施改第 1号 赤坂山浄水場ほかテレメーター改良(柏崎地区)工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月22日
工事番号:	水施改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場ほかテレメーター改良(柏崎地区)工事	変更契約日2:	2022年3月15日
工事場所:	新赤坂一丁目、大字田屋、大字南条	変更請負額2:	¥0
受注者:	東芝インフラシステムズ(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	統括責任者 長竹 輝和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区万代3-1-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥199,892,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥195,800,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 住建第 2号

# 市営半田住宅A号棟改修(電気設備)工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月4日
工事番号:	住建第 2号	変更請負額1:	¥11,077,000
工事名:	市営半田住宅A号棟改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	希望が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)村田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,078,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,978,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第12号 北園町地内水道管改良工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月14日
工事番号:	水建改第12号	変更請負額1:	¥31,727,300
工事名:	北園町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,615,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥31,900,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第13号 大広田地内水道管移設工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年1月6日
工事番号:	水建改第13号	変更請負額1:	¥20,586,500
工事名:	大広田地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大広田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,646,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,250,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道メ第 1号

## 市道柏崎15-25号線六抔トンネル修繕工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2021年10月14日
工事番号:	道メ第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎15-25号線六抔トンネル修繕工事	変更契約日2:	2021年12月17日
工事場所:	大字谷根、大字鯨波	変更請負額2:	¥9,777,900
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,548,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,305,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道メ第 2号

## 市道柏崎16-77号線新しいそうら橋橋梁修繕工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2021年12月20日
工事番号:	道メ第 2号	変更請負額1:	¥16,061,100
工事名:	市道柏崎16-77号線新しいそうら橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,390,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,443,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 融整第 2号 市道柏崎9-18号線メインパイプ打換工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2021年10月26日
工事番号:	融整第 2号	変更請負額1:	¥6,230,400
工事名:	市道柏崎9-18号線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,006,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,896,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 融整第 3号 市消第30号消雪パイプさく井工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月4日
工事番号:	融整第 3号	変更請負額1:	¥36,691,600
工事名:	市消第30号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,740,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,750,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 住建第 1号 市営半田住宅A号棟改修(建築本体)工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月16日
工事番号:	住建第 1号	変更請負額1:	¥78,972,300
工事名:	市営半田住宅A号棟改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	希望が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	東北工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 栗山 巧	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市鏡町5-12	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥77,715,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥77,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 4号

## 市道柏崎10-158号線道路改良舗装工事

入札日:	2021年7月28日	変更契約日1:	2022年2月17日
工事番号:	道新第 4号	変更請負額1:	¥45,207,800
工事名:	市道柏崎10-158号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	東柳田	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,361,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥41,800,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 河改第 3号 茨川河川改修工事

入札日: 2021年8月25日

工事番号: 河改第 3号

工事名: 茨川河川改修工事

工事場所: 宮場町

受注者: (株)阿部建設

代表者: 代表取締役 阿部 尚義

受注者住所: 新潟県柏崎市比角2-3-26

着工日: 2021年8月31日

竣工日: 2022年3月25日

予定価格: ¥56,001,000

元請負額: ¥55,385,000

変更契約日1: 2022年3月7日

変更請負額1: ¥59,823,500

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

# 教小第 4号 日吉小学校旧体育館跡地整備工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年3月3日
工事番号:	教小第 4号	変更請負額1:	¥31,065,100
工事名:	日吉小学校旧体育館跡地整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字土合	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥30,943,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,030,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公下第 8号

## 鵜川左岸第5雨水調整池整備(土木)工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年1月18日
工事番号:	公下第 8号	変更請負額1:	¥872,036,000
工事名:	鵜川左岸第5雨水調整池整備(土木)工事	変更契約日2:	2022年3月17日
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	植木・石高特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 (株)植木組 柏崎支店 執行役員 支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥902,187,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥859,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 住建第 4号

# 市営半田住宅A号棟改修(機械設備)工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	
工事番号:	住建第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市営半田住宅A号棟改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	希望が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,447,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,370,000	変更理由:	

# 水建改第14号 宮之窪地内水道管移設(その2)工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月14日
工事番号:	水建改第14号	変更請負額1:	¥1,855,700
工事名:	宮之窪地内水道管移設(その2)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,958,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,815,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第15号 高柳町石黒(下石黒)地内水道管移設工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年1月20日
工事番号:	水建改第15号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高柳町石黒(下石黒)地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,224,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,070,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第16号 西山町長嶺地内水道管改良工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年3月7日
工事番号:	水建改第16号	変更請負額1:	¥21,433,500
工事名:	西山町長嶺地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,877,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,250,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第18号 高柳町石黒(落合)地内水道管移設工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第18号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高柳町石黒(落合)地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,136,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,300,000	変更理由:	

## 水施改第 4号 赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月4日
工事番号:	水施改第 4号	変更請負額1:	¥23,522,400
工事名:	赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,002,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道新第 5号 市道柏崎16-12号線道路復旧工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	道新第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-12号線道路復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥85,591,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥83,160,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 6号

## 市道柏崎9-110号線道路改良舗装工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月28日
工事番号:	道新第 6号	変更請負額1:	¥32,865,800
工事名:	市道柏崎9-110号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三起商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 佐藤 剛	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜3-13-65	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥29,722,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥29,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 7号

## 市道柏崎7-240号線橋りょう下部工工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月25日
工事番号:	道新第 7号	変更請負額1:	¥101,250,600
工事名:	市道柏崎7-240号線橋りょう下部工工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥102,333,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥100,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農建第 8号 山口排水路整備工事

入札日: 2021年8月25日

工事番号: 農建第 8号

工事名: 山口排水路整備工事

工事場所: 大字山口

受注者: (株)北洋

代表者: 代表取締役 澤田 健一

受注者住所: 新潟県柏崎市大字横山2248-1

着工日: 2021年8月31日

竣工日: 2022年3月25日

予定価格: ￥13,574,000

元請負額: ￥11,880,000

変更契約日1: 2022年1月24日

変更請負額1: ￥12,496,000

変更契約日2:

変更請負額2: ￥0

変更契約日3:

変更請負額3: ￥0

変更契約日4:

変更請負額4: ￥0

変更契約日5:

変更請負額5: ￥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

# 舗修第 1号 市道柏崎21-1号線舗装補修工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月18日
工事番号:	舗修第 1号	変更請負額1:	¥9,958,300
工事名:	市道柏崎21-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字木沢、大字田屋	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,067,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,660,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 舗修第 2号 市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月18日
工事番号:	舗修第 2号	変更請負額1:	¥11,265,100
工事名:	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町、高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,594,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,330,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 3号

市道柏崎10-125号線舗装補修工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月18日
工事番号:	舗修第 3号	変更請負額1:	¥9,133,300
工事名:	市道柏崎10-125号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字与三	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,173,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,975,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第 4号 市道柏崎9-7号線舗装補修工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月4日
工事番号:	舗修第 4号	変更請負額1:	¥3,867,600
工事名:	市道柏崎9-7号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,213,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,070,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 融整第 4号 市消第29号消雪パイプさく井工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月10日
工事番号:	融整第 4号	変更請負額1:	¥26,203,100
工事名:	市消第29号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥27,929,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥27,390,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 林振第 1号 林道程平線道路改良工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月22日
工事番号:	林振第 1号	変更請負額1:	¥3,224,100
工事名:	林道程平線道路改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 椿 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,498,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,245,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 林振第 2号 林道石曾根線道路改良工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月22日
工事番号:	林振第 2号	変更請負額1:	¥5,314,100
工事名:	林道石曾根線道路改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字石曾根	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢320-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年8月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,071,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,950,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公学災第 1号 比角小学校外構フェンス復旧工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	
工事番号:	公学災第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	比角小学校外構フェンス復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,077,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,428,000	変更理由:	

# 水建改第17号 半田二丁目・朝日が丘地内水道管移設工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月22日
工事番号:	水建改第17号	変更請負額1:	¥6,611,000
工事名:	半田二丁目・朝日が丘地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目、朝日が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,789,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,140,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 西山第 1号

## 石地フィッシングセンター管理棟解体工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2021年11月17日
工事番号:	西山第 1号	変更請負額1:	¥4,499,000
工事名:	石地フィッシングセンター管理棟解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町石地	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,972,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,730,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 体施第 3号

## 白竜公園テニスコートクラブハウス改築(電気設備)工事

入札日:	2021年8月25日	変更契約日1:	2022年2月16日
工事番号:	体施第 3号	変更請負額1:	¥13,079,000
工事名:	白竜公園テニスコートクラブハウス改築(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,156,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,090,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公事第 3号 赤坂山公園再整備工事

入札日: 2021年8月25日

工事番号: 公事第 3号

工事名: 赤坂山公園再整備工事

工事場所: 赤坂町、緑町

受注者: (株)アール・ケー・イー

代表者: 代表取締役 片桐 哲男

受注者住所: 新潟県柏崎市荒浜1-3-17

着工日: 2021年9月2日

竣工日: 2022年1月9日

予定価格: ¥8,811,000

元請負額: ¥7,975,000

変更契約日1: 2021年12月21日

変更請負額1: ¥7,994,800

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

# 公事第 4号 北園公園ほか7公園遊具改修工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2022年3月8日
工事番号:	公事第 4号	変更請負額1:	¥31,941,800
工事名:	北園公園ほか7公園遊具改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町、諏訪町、松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 薄波 薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,801,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥31,020,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建修第 1号 昭和橋水管橋橋台修繕工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2021年12月9日
工事番号:	水建修第 1号	変更請負額1:	¥3,353,900
工事名:	昭和橋水管橋橋台修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,508,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,420,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 4号 市道柏崎8-168号線舗装補修工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2021年11月11日
工事番号:	道維第 4号	変更請負額1:	¥3,594,800
工事名:	市道柏崎8-168号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	向陽町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,619,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第 5号 市道柏崎内方井岡線舗装補修工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2021年11月22日
工事番号:	舗修第 5号	変更請負額1:	¥6,773,800
工事名:	市道柏崎内方井岡線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町内方	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,545,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,358,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第 6号 市道柏崎9-5号線舗装補修工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2021年12月6日
工事番号:	舗修第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-5号線舗装補修工事	変更契約日2:	2021年12月20日
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥9,099,200
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,327,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,085,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第 7号 市道柏崎5-9号線舗装補修工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2021年11月30日
工事番号:	舗修第 7号	変更請負額1:	¥11,040,700
工事名:	市道柏崎5-9号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	赤坂町、寿町、緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,418,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,978,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 融整第 5号

## 市道柏崎3-1号線ほか1路線メーンパイプ打換工事

入札日:	2021年9月8日	変更契約日1:	2022年2月28日
工事番号:	融整第 5号	変更請負額1:	¥30,527,200
工事名:	市道柏崎3-1号線ほか1路線メーンパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,362,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥31,680,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 河改第 4号 豊田川河川改修工事

入札日: 2021年9月15日

工事番号: 河改第 4号

工事名: 豊田川河川改修工事

工事場所: 豊田、東柳田、美穂田

受注者: (有)開成工業

代表者: 代表取締役 川合 秀幸

受注者住所: 新潟県柏崎市大字土合562-1

着工日: 2021年9月22日

竣工日: 2022年4月30日

予定価格: ¥18,007,000

元請負額: ¥16,467,000

変更契約日1: 2022年3月17日

変更請負額1: ¥0

変更契約日2: 2022年3月28日

変更請負額2: ¥17,562,600

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

# 交修第 1号 市道柏崎10-6号線防護柵設置工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2021年12月13日
工事番号:	交修第 1号	変更請負額1:	¥5,451,600
工事名:	市道柏崎10-6号線防護柵設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田123	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,313,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,225,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公施改第 1号 新橋地内雨水幹線監視カメラほか設置工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	新橋地内雨水幹線監視カメラほか設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	新橋、大久保一丁目、安政町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 竹内 一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目1-1-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,588,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,555,000	変更理由:	

## 公施改第 2号 山本第2号調整池フェンス入替工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2021年12月3日
工事番号:	公施改第 2号	変更請負額1:	¥1,839,200
工事名:	山本第2号調整池フェンス入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山本	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関川 和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町5-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,914,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,749,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第19号 赤坂山浄水場場内整備工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2021年12月16日
工事番号:	水建改第19号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場場内整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,842,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,962,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道メ第 3号

## 市道柏崎22-100号線山本橋橋梁修繕工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年3月1日
工事番号:	道メ第 3号	変更請負額1:	¥11,594,000
工事名:	市道柏崎22-100号線山本橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字西長鳥	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,352,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,110,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 5号 市道柏崎2-46号線舗装補修工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2021年11月5日
工事番号:	道維第 5号	変更請負額1:	¥5,270,100
工事名:	市道柏崎2-46号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	鏡町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年11月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,477,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,290,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第 8号

## 市道柏崎8-26号線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年1月31日
工事番号:	道新第 8号	変更請負額1:	¥14,742,200
工事名:	市道柏崎8-26号線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下方	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,566,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,597,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農建第 9号 宮場排水機場改修工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	農建第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	宮場排水機場改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町、宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)大原鉄工所	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 大原 興人	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市城岡2-8-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥60,676,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥58,300,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農建第10号

## 春日排水機場改修工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	農建第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	春日排水機場改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新栄電業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木我 伸一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北半田2-1-14	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥46,398,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥45,870,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第 8号 市道柏崎6-1号線舗装補修工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年2月4日
工事番号:	舗修第 8号	変更請負額1:	¥12,366,200
工事名:	市道柏崎6-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台、三島町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,496,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 防災第 3号 避難所表示看板設置工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2021年12月13日
工事番号:	防災第 3号	変更請負額1:	¥6,046,700
工事名:	避難所表示看板設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井、高柳町石黒、西山町別山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)サン企画	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 野上 健	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市曲新町727-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,534,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,215,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公下第 9号

## 鵜川左岸第5雨水調整池整備(機械設備)工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年3月4日
工事番号:	公下第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川左岸第5雨水調整池整備(機械設備)工事	変更契約日2:	2022年3月17日
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥77,957,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥76,780,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 体施第 6号

## 白竜公園テニスコートクラブハウス改築(建築)工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	2022年2月25日
工事番号:	体施第 6号	変更請負額1:	¥35,577,300
工事名:	白竜公園テニスコートクラブハウス改築(建築)工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,806,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,398,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 体施第 7号 白竜公園テニスコートクラブハウス改築(衛生・空調設備)工事

入札日:	2021年9月15日	変更契約日1:	
工事番号:	体施第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	白竜公園テニスコートクラブハウス改築(衛生・空調設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年9月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,608,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,410,000	変更理由:	

## 水建拡第 7号 松美二丁目地内水道管負担工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2021年11月11日
工事番号:	水建拡第 7号	変更請負額1:	¥2,154,900
工事名:	松美二丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	松美二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,991,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,980,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 漁建第 2号 高浜漁港海岸護岸補修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年1月31日
工事番号:	漁建第 2号	変更請負額1:	¥6,634,100
工事名:	高浜漁港海岸護岸補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字椎谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,402,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,248,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 交修第 2号 市道柏崎9-8号線路肩拡幅工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年3月11日
工事番号:	交修第 2号	変更請負額1:	¥3,367,100
工事名:	市道柏崎9-8号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)藤林建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 藤林 仁	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田155-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,531,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,454,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公下第10号

## 中部第二処理分区マンホール蓋改築工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年2月16日
工事番号:	公下第10号	変更請負額1:	¥2,810,500
工事名:	中部第二処理分区マンホール蓋改築工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町二丁目、東本町三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新生建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 古川 敏春	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市藤井8110	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,508,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,475,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公事第 5号 御殿山公園施設改修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年2月25日
工事番号:	公事第 5号	変更請負額1:	¥5,289,900
工事名:	御殿山公園施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山台二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,588,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,280,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 6号 市道柏崎7-133号線側溝補修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道維第 6号	変更請負額1:	¥8,097,100
工事名:	市道柏崎7-133号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,744,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,754,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 7号 市道柏崎16－13号線道路補修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2021年11月1日
工事番号:	道維第 7号	変更請負額1:	¥9,388,500
工事名:	市道柏崎16－13号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,165,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,967,000	変更理由:	関連工事との調整

## 道維第 8号 市道柏崎2-2号線側溝補修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年3月11日
工事番号:	道維第 8号	変更請負額1:	¥11,490,600
工事名:	市道柏崎2-2号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	鏡町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,977,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,855,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第 9号 市道柏崎8－184号線舗装補修工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2021年12月27日
工事番号:	道維第 9号	変更請負額1:	¥8,476,600
工事名:	市道柏崎8－184号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	ゆりが丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,217,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,975,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道新第 9号 市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2021年10月6日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道新第 9号	変更請負額1:	¥20,362,100
工事名:	市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,922,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,460,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 河改第 5号 成沢川河川改修工事

入札日:	2021年10月13日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	河改第 5号	変更請負額1:	¥8,269,800
工事名:	成沢川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字成沢	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川合 秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,338,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,173,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 漁建第 3号 石地漁港護岸補修工事

入札日: 2021年10月13日

工事番号: 漁建第 3号

工事名: 石地漁港護岸補修工事

工事場所: 西山町石地

受注者: (株)新生建設

代表者: 代表取締役 古川 敏春

受注者住所: 新潟県柏崎市藤井8110

着工日: 2021年10月19日

竣工日: 2021年12月27日

予定価格: ¥1,749,000

元請負額: ¥1,705,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 公下第11号

## 鵜川左岸第5雨水調整池整備(電気設備)工事

入札日:	2021年10月13日	変更契約日1:	2022年3月17日
工事番号:	公下第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川左岸第5雨水調整池整備(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥66,198,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥65,230,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第20号 刈羽村割町新田・刈羽地内水道管改良工事

入札日:	2021年10月13日	変更契約日1:	2022年3月10日
工事番号:	水建改第20号	変更請負額1:	¥18,548,200
工事名:	刈羽村割町新田・刈羽地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	刈羽村大字割町新田、大字刈羽	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,070,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,300,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 体施第 8号 西山総合体育館トップライト改修工事

入札日:	2021年10月13日	変更契約日1:	
工事番号:	体施第 8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山総合体育館トップライト改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町浜忠	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,983,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,895,000	変更理由:	

## 農建第11号

## 古町地区集落防災安全施設設置工事

入札日:	2021年10月13日	変更契約日1:	2022年3月10日
工事番号:	農建第11号	変更請負額1:	¥7,004,800
工事名:	古町地区集落防災安全施設設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字古町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年10月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,480,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,534,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 公下第12号

## 源右五-65号枝線改良工事

入札日:	2021年10月27日	変更契約日1:	2022年2月22日
工事番号:	公下第12号	変更請負額1:	¥6,653,900
工事名:	源右五-65号枝線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 黒崎 昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,853,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,215,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第12号 市道柏崎19-60号線道路補修工事

入札日:	2021年10月27日	変更契約日1:	2022年3月10日
工事番号:	道維第12号	変更請負額1:	¥8,981,500
工事名:	市道柏崎19-60号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,493,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,163,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 農建第12号

## 上条排水路整備工事

入札日:	2021年10月27日	変更契約日1:	2022年3月10日
工事番号:	農建第12号	変更請負額1:	¥6,215,000
工事名:	上条排水路整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上条、大字黒滝	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,633,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,940,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水施改第 5号 てまり団地ポンプ場ほか1箇所自動水質計設置工事

入札日:	2021年10月27日	変更契約日1:	
工事番号:	水施改第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	てまり団地ポンプ場ほか1箇所自動水質計設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町尾町、大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)協同電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 山田 秀和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田714-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,926,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,860,000	変更理由:	

総務第 2号

柏崎市役所落雪防止(融雪ヒーター)工事

入札日:	2021年11月9日	変更契約日1:	
工事番号:	総務第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市役所落雪防止(融雪ヒーター)工事	変更契約日2:	
工事場所:	日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年1月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,838,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,485,000	変更理由:	

# 公施第 3号 鵜川一号雨水幹線管理道路修繕工事

入札日:	2021年11月10日	変更契約日1:	2022年1月28日
工事番号:	公施第 3号	変更請負額1:	¥3,638,800
工事名:	鵜川一号雨水幹線管理道路修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	鏡町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 黒崎 昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,696,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,575,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道メ第 4号

## 市道柏崎22-85号線西の入橋橋梁修繕工事

入札日:	2021年11月10日	変更契約日1:	2022年3月7日
工事番号:	道メ第 4号	変更請負額1:	¥8,602,000
工事名:	市道柏崎22-85号線西の入橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山澗	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,899,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,635,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 道維第10号 市道柏崎7-163号線側溝補修工事

入札日:	2021年11月10日	変更契約日1:	2022年3月11日
工事番号:	道維第10号	変更請負額1:	¥5,304,200
工事名:	市道柏崎7-163号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	城東二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,105,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,324,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 道新第10号

## 市道柏崎7-232号線道路改良舗装工事

入札日:	2021年11月10日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道新第10号	変更請負額1:	¥12,931,600
工事名:	市道柏崎7-232号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、大字下方、元城町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,352,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,780,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建拡第 8号 柳橋町地内水道管負担工事

入札日:	2021年11月17日	変更契約日1:	2022年1月14日
工事番号:	水建拡第 8号	変更請負額1:	¥1,329,900
工事名:	柳橋町地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,342,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建改第21号 城塚・茨目二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2021年11月24日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	城塚・茨目二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	城塚、茨目二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年11月29日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年7月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,906,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,730,000	変更理由:	

# 舗修第 9号 市道柏崎3-19号線舗装補修工事

入札日:	2021年12月1日	変更契約日1:	2022年3月11日
工事番号:	舗修第 9号	変更請負額1:	¥15,318,600
工事名:	市道柏崎3-19号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町、豊町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年12月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,127,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥16,610,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 水建拡第 9号 半田一丁目地内水道管負担工事

入札日:	2021年12月2日	変更契約日1:	2022年1月20日
工事番号:	水建拡第 9号	変更請負額1:	¥1,146,200
工事名:	半田一丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2021年12月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,342,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 公事第 6号 赤坂山公園倉庫改築工事

入札日: 2021年12月15日

工事番号: 公事第 6号

工事名: 赤坂山公園倉庫改築工事

工事場所: 緑町

受注者: (株)吉原工業

代表者: 代表取締役 吉原 昭法

受注者住所: 新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6

着工日: 2021年12月21日

竣工日: 2022年3月20日

予定価格: ¥2,860,000

元請負額: ¥2,750,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 道ノ第 5号

## 市道柏崎9-4号線稲穂橋橋梁修繕工事

入札日:	2021年12月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道ノ第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-4号線稲穂橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字平井、大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田123	変更契約日4:	
着工日:	2021年12月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,652,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,520,000	変更理由:	

# 道維第13号 市道柏崎3-83号線舗装補修工事

入札日:	2021年12月15日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道維第13号	変更請負額1:	¥7,296,300
工事名:	市道柏崎3-83号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2021年12月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,348,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,095,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 農国第 1号 栃ヶ原ダム水管理施設整備工事

入札日:	2021年12月20日	変更契約日1:	
工事番号:	農国第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	栃ヶ原ダム水管理施設整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町栃ヶ原	変更請負額2:	¥0
受注者:	富士通Japan(株) 新潟支社	変更契約日3:	
代表者:	支社長 中村 勇人	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077	変更契約日4:	
着工日:	2021年12月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥37,917,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥37,840,000	変更理由:	

# 水建改第23号 鏡町地内水道管移設工事

入札日: 2022年1月19日

工事番号: 水建改第23号

工事名: 鏡町地内水道管移設工事

工事場所: 鏡町

受注者: (株)ホリヤ設備

代表者: 代表取締役 堀井 徹

受注者住所: 新潟県柏崎市朝日が丘1-24

着工日: 2022年1月25日

竣工日: 2022年5月31日

予定価格: ¥1,562,000

元請負額: ¥1,485,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

## 道維第14号

## 市道柏崎9－189号線舗装補修工事

入札日:	2022年1月19日	変更契約日1:	2022年3月9日
工事番号:	道維第14号	変更請負額1:	¥9,585,400
工事名:	市道柏崎9－189号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字佐藤池新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2022年1月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,624,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,360,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 水建改第22号 豊田地内水道管移設工事

入札日:	2022年1月19日	変更契約日1:	2022年3月18日
工事番号:	水建改第22号	変更請負額1:	¥2,101,000
工事名:	豊田地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	豊田	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年1月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,628,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,595,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

# 舗修第10号 市道柏崎10-1号線舗装補修工事

入札日:	2022年2月2日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎10-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目、東長浜町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年2月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,833,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,140,000	変更理由:	

# 農排第 4号 中通地区污水管拡張工事

入札日: 2022年2月16日

工事番号: 農排第 4号

工事名: 中通地区污水管拡張工事

工事場所: 大字飯塚

受注者: 品川建設(株)

代表者: 代表取締役 品川 勝哉

受注者住所: 新潟県柏崎市大字土合新田293

着工日: 2022年2月22日

竣工日: 2022年5月31日

予定価格: ¥3,443,000

元請負額: ¥3,190,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 防災第 4号

## 荒浜コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年2月16日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	防災第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2022年2月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年8月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,859,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,430,000	変更理由:	関連工事との調整

防災第 5号

松波コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年2月16日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	防災第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新栄電業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木我 伸一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北半田2-1-14	変更契約日4:	
着工日:	2022年2月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年8月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,801,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,690,000	変更理由:	関連工事との調整

# 防災第 6号

# 南部コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年2月16日	変更契約日1:	2022年3月28日
工事番号:	防災第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	南部コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町北野	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ミタカ	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 秋山 政一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字両田尻515	変更契約日4:	
着工日:	2022年2月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年8月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,968,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,616,000	変更理由:	関連工事との調整

# 水建拡第10号 東港町地内水道管負担工事

入札日: 2022年2月28日

工事番号: 水建拡第10号

工事名: 東港町地内水道管負担工事

工事場所: 東港町

受注者: (株)アス力

代表者: 取締役社長 田邊 君男

受注者住所: 新潟県柏崎市長峰町11-2

着工日: 2022年3月3日

竣工日: 2022年7月29日

予定価格: ¥5,324,000

元請負額: ¥4,950,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 公下第13号

## 中部第一処理分区ほかマンホール蓋改築工事

入札日:	2022年3月2日	変更契約日1:	2022年3月25日
工事番号:	公下第13号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中部第一処理分区ほかマンホール蓋改築工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町、緑町、東長浜町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,206,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,140,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

## 河改第 7号

## 茨川河川改修(機械設備)(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	河改第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	茨川河川改修(機械設備)(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥68,706,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥66,550,000	変更理由:	

## 交修第 3号

## 松波地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目、松波四丁目、荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越ロードサービス(株) 長岡営業所	変更契約日3:	
代表者:	営業所長 笠村 隆治	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市古正寺3-30	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,906,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,642,000	変更理由:	

# 交修第 4号 田尻地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	田尻地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻、大字下田尻、大字佐藤池新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新潟ライン	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 清野山 裕文	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市鉄工町2-4-8	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年7月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,823,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,240,000	変更理由:	

# 交修第 5号 比角地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	比角地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷一丁目、日吉町、半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	新交ロード(株) 上越営業所	変更契約日3:	
代表者:	上越営業所長 倉石 博	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市福橋719-4	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年8月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,811,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,678,000	変更理由:	

# 水建改第201号 松波三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第201号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	北栄建設(株) 柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長 大越 幸次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町鎌田1642	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥67,474,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥64,900,000	変更理由:	

## 水建改第202号 松波四丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第202号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波四丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,346,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,950,000	変更理由:	

# 水建改第204号 上輪新田地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第204号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上輪新田地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥44,836,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥44,000,000	変更理由:	

# 水建改第205号 米山台四丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第205号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山台四丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山台四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥64,757,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥62,260,000	変更理由:	

# 水建改第206号 東本町一丁目地内水道管改良(ゼ口市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第206号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東本町一丁目地内水道管改良(ゼ口市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥39,886,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,490,000	変更理由:	

## 水建改第207号 下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第207号	変更請負額1:	¥0
工事名:	下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥74,096,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥73,370,000	変更理由:	

# 水建拡第11号 笠島地内水道管負担工事

入札日: 2022年3月16日

工事番号: 水建拡第11号

工事名: 笠島地内水道管負担工事

工事場所: 大字笠島

受注者: (株)アス力

代表者: 取締役社長 田邊 君男

受注者住所: 新潟県柏崎市長峰町11-2

着工日: 2022年3月23日

竣工日: 2022年8月31日

予定価格: ¥6,446,000

元請負額: ¥5,940,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 道維第15号

## 市道柏崎2-88号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第15号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎2-88号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新花町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年7月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,446,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,358,000	変更理由:	

## 道維第16号

## 市道柏崎8-159号線ほか1路線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第16号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎8-159号線ほか1路線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	向陽町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年7月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,954,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,360,000	変更理由:	

## 道維第17号

## 市道柏崎8-17号線ほか1路線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第17号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎8-17号線ほか1路線側溝補修 (ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)丸市土木	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 赤堀 良二	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田3213-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,311,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,245,000	変更理由:	

## 道維第18号

## 市道柏崎10-185号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第18号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎10-185号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新生建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 古川 敏春	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市藤井8110	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,905,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,806,000	変更理由:	

## 道維第19号

## 市道柏崎5-2号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第19号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎5-2号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	中浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,234,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,135,000	変更理由:	

## 道維第20号

## 市道柏崎16-81号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第20号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-81号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,917,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,840,000	変更理由:	

## 道維第21号

## 市道柏崎8-184号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎8-184号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	ゆりが丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,084,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,380,000	変更理由:	

# 道維第22号 市道柏崎9-19号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第22号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-19号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)藤林建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 藤林 仁	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田155-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,993,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,905,000	変更理由:	

## 道新第11号

## 市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大沢	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥29,513,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥29,040,000	変更理由:	

## 道新第12号

## 市道柏崎7-240号線橋りょう下部工(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第12号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-240号線橋りょう下部工(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥124,168,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥122,100,000	変更理由:	

## 道新第13号

## 市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第13号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町伊毛	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,682,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,220,000	変更理由:	

## 道新第14号

## 市道柏崎8-26号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第14号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎8-26号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下方	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,499,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥26,070,000	変更理由:	

# 舗修第11号

# 市道柏崎17-118号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎17-118号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字善根、大字森近	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年6月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,792,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,440,000	変更理由:	

# 河改第 6号 茨川河川改修(ゼロ市債)工事

入札日: 2022年3月16日

工事番号: 河改第 6号

工事名: 茨川河川改修(ゼロ市債)工事

工事場所: 宮場町

受注者: (株)阿部建設

代表者: 代表取締役 阿部 尚義

受注者住所: 新潟県柏崎市比角2-3-26

着工日: 2022年3月24日

竣工日: 2022年12月28日

予定価格: ¥28,039,000

元請負額: ¥26,873,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

## 水建改第203号 鯨波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2022年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第203号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯨波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2022年3月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,606,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	