

教小第 2号

内郷小学校体育館天井改修(建築本体)工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日 1:	2022年9月27日
工事番号:	教小第 2号	変更請負額 1:	¥18,019,100
工事名:	内郷小学校体育館天井改修(建築本体)工事	変更契約日 2:	
工事場所:	西山町上山田	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日 4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2022年10月22日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥18,964,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥17,864,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児育第 1号

新潟県立こども自然王国(体験工房つぶらや)空調設備改修工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日1:	
工事番号:	児育第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	新潟県立こども自然王国(体験工房つぶらや)空調設備改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,286,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,670,000	変更理由:	

防災第 1号 高浜コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高浜コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)協同電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 山田 秀和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田714-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,108,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,778,000	変更理由:	

防災第 2号

西中通コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西中通コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)品田電業社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 品田 史夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋4-21	変更契約日4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,548,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,020,000	変更理由:	

防災第 3号

中通コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中通コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字曾地	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,348,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,710,000	変更理由:	

防災第 4号

二田コミュニティセンター蓄電池設置工事

入札日:	2022年4月20日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	二田コミュニティセンター蓄電池設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 竹内 一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目1-1-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年4月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,287,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,265,000	変更理由:	

水建拡第 1号 茨目二丁目地内水道管負担工事

入札日:	2022年5月9日	変更契約日1:	2022年9月15日
工事番号:	水建拡第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	茨目二丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,047,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,970,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 1号 東中学校地中熱利用設備設置工事

入札日:	2022年5月9日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校地中熱利用設備設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備・柏崎設備特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 日新設備工業(株) 代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥182,985,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥181,500,000	変更理由:	

教小第 3号

内郷小学校体育館天井改修(電気設備)工事

入札日:	2022年5月11日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	内郷小学校体育館天井改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町上山田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 竹内 一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目1-1-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,242,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,220,000	変更理由:	

水建改第 1号 西山町坂田地内水道管移設工事

入札日:	2022年5月11日	変更契約日1:	2022年11月22日
工事番号:	水建改第 1号	変更請負額1:	¥2,602,600
工事名:	西山町坂田地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月17日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,456,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,335,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 2号 刈羽村下高町・正明寺地内水道管移設工事

入札日:	2022年5月11日	変更契約日1:	2022年12月27日
工事番号:	水建改第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	刈羽村下高町・正明寺地内水道管移設工事	変更契約日2:	2023年3月6日
工事場所:	刈羽村大字下高町、大字正明寺	変更請負額2:	¥5,922,400
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月17日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,863,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,500,000	変更理由:	関連工事との調整

公施第 1号

橋場第1排水ポンプ場高圧受変電設備修繕工事

入札日:	2022年5月11日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	公施第 1号	変更請負額1:	¥14,249,400
工事名:	橋場第1排水ポンプ場高圧受変電設備修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)村田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,324,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,235,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 2号 東中学校太陽光発電設備設置工事

入札日:	2022年5月17日	変更契約日1:	2023年1月12日
工事番号:	教中第 2号	変更請負額1:	¥34,648,900
工事名:	東中学校太陽光発電設備設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 横田 典男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3582-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,399,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,662,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

消施第 1号 松波二丁目地内防火水槽新設工事

入札日:	2022年5月25日	変更契約日1:	2022年9月7日
工事番号:	消施第 1号	変更請負額1:	¥13,698,300
工事名:	松波二丁目地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,508,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,397,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水施改第 1号 曾地地内ほか1か所自動水質計設置工事

入札日:	2022年5月25日	変更契約日1:	
工事番号:	水施改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	曾地地内ほか1か所自動水質計設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字曾地、米山町	変更請負額2:	¥0
受注者:	柏崎電工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 光晴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市田塚3-1-32	変更契約日4:	
着工日:	2022年5月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,058,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,695,000	変更理由:	

教小第 5号

鯖石小学校外壁・防水改修(機械設備)工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	2022年7月5日
工事番号:	教小第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校外壁・防水改修(機械設備)工事	変更契約日2:	2022年12月27日
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥8,395,200
受注者:	新潟スーパー産業(株)	変更契約日3:	2023年2月22日
代表者:	代表取締役 川俣 多希子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字茨目1880-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,393,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,140,000	変更理由:	関連工事との調整

教文第 2号 産業文化会館照明設備入替工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	
工事番号:	教文第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	産業文化会館照明設備入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	駅前二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 横田 典男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3582-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,174,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,800,000	変更理由:	

公下第 1号 駅前二丁目地内水路修繕工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日 1:	2022年8月25日
工事番号:	公下第 1号	変更請負額 1:	¥5,088,600
工事名:	駅前二丁目地内水路修繕工事	変更契約日 2:	
工事場所:	駅前二丁目	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日 4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2022年9月14日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥4,433,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥4,345,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 2号 横山川4号雨水幹線改良工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	2023年3月9日
工事番号:	公下第 2号	変更請負額1:	¥72,268,900
工事名:	横山川4号雨水幹線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	長峰町	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥68,629,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥67,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 1号

半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置(建築本体)工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	
工事番号:	市振第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,555,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,345,000	変更理由:	

商観第 1号 松雲山荘樹木整備工事

入札日: 2022年6月1日

工事番号: 商観第 1号

工事名: 松雲山荘樹木整備工事

工事場所: 緑町

受注者: (有)五十嵐造園

代表者: 代表取締役 五十嵐 崇

受注者住所: 新潟県柏崎市長峰町19-11

着工日: 2022年6月7日

竣工日: 2022年8月20日

予定価格: ¥2,695,000

元請負額: ¥2,640,000

変更契約日1: 2022年8月4日

変更請負額1: ¥2,822,600

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

商観第 2号

ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(建築本体)工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	2022年11月22日
工事番号:	商観第 2号	変更請負額1:	¥25,532,100
工事名:	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,761,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,530,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 3号

ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(電気設備)工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	2023年3月4日
工事番号:	商観第 3号	変更請負額1:	¥12,571,900
工事名:	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新栄電業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木我 伸一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北半田2-1-14	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,694,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,540,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

保衛第 1号 元氣館空調設備改修工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	
工事番号:	保衛第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	元氣館空調設備改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥52,382,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥52,250,000	変更理由:	

市振第 2号

半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置(電気設備)工事

入札日:	2022年6月1日	変更契約日1:	2023年2月20日
工事番号:	市振第 2号	変更請負額1:	¥55,409,200
工事名:	半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上	変更請負額2:	¥0
受注者:	柏崎電工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 光晴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市田塚3-1-32	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥55,759,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥54,890,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

交修社第 1号 市道柏崎7-74号線路肩拡幅工事

入札日:	2022年6月15日	変更契約日1:	2022年11月7日
工事番号:	交修社第 1号	変更請負額1:	¥18,992,600
工事名:	市道柏崎7-74号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	
工事場所:	北半田二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,931,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,700,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 1号 市道柏崎5-90号線側溝補修工事

入札日:	2022年6月15日	変更契約日1:	2022年10月31日
工事番号:	道維第 1号	変更請負額1:	¥6,598,900
工事名:	市道柏崎5-90号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,062,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,314,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 2号 市道柏崎8-4号線道路補修工事

入札日:	2022年6月15日	変更契約日1:	2022年12月2日
工事番号:	道維第 2号	変更請負額1:	¥17,785,900
工事名:	市道柏崎8-4号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,569,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,589,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 1号 駅前公園遊具改修工事

入札日: 2022年6月15日

工事番号: 公事第 1号

工事名: 駅前公園遊具改修工事

工事場所: 錦町

受注者: (有)関川建材

代表者: 代表取締役 関川 和正

受注者住所: 新潟県柏崎市原町5-2

着工日: 2022年6月22日

竣工日: 2022年9月29日

予定価格: ¥1,551,000

元請負額: ¥1,518,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

商観第 6号

西山ふるさと館GHP空調機入替工事

入札日:	2022年6月15日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山ふるさと館GHP空調機入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,559,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,800,000	変更理由:	

農建第 1号 山口その1集落道改良舗装工事

入札日:	2022年6月15日	変更契約日1:	2022年12月19日
工事番号:	農建第 1号	変更請負額1:	¥21,518,200
工事名:	山口その1集落道改良舗装工事	変更契約日2:	2023年1月20日
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年6月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,187,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,020,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 7号

鯖石小学校外壁・屋上防水改修(建築本体)工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2023年1月5日
工事番号:	教小第 7号	変更請負額1:	¥139,121,400
工事名:	鯖石小学校外壁・屋上防水改修(建築本体)工事	変更契約日2:	2023年3月6日
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥143,009,900
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥134,596,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥133,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 3号 納屋4号雨水幹線樋門改良工事

入札日: 2022年6月29日

変更契約日1:

工事番号: 公下第 3号

変更請負額1: ¥0

工事名: 納屋4号雨水幹線樋門改良工事

変更契約日2:

工事場所: 安政町

変更請負額2: ¥0

受注者: (株)越後交通鉄工所

変更契約日3:

代表者: 代表取締役 諏訪部 達

変更請負額3: ¥0

受注者住所: 新潟県長岡市千秋2-2788-1

変更契約日4:

着工日: 2022年7月5日

変更請負額4: ¥0

竣工日: 2023年3月25日

変更契約日5:

予定価格: ¥8,305,000

変更請負額5: ¥0

元請負額: ¥8,030,000

変更理由:

公事第 2号 赤坂山公園遊具改修工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	
工事番号:	公事第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山公園遊具改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	赤坂町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,233,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,167,000	変更理由:	

商観第 4号

ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(機械設備)工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年12月16日
工事番号:	商観第 4号	変更請負額1:	¥6,472,400
工事名:	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,655,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,138,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 2号 宮之窪集落道改良舗装工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日 1:	2023年1月20日
工事番号:	農建第 2号	変更請負額 1:	¥0
工事名:	宮之窪集落道改良舗装工事	変更契約日 2:	2023年2月17日
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額 2:	¥24,798,400
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日 4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月13日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥23,485,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥22,990,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 1号 市道柏崎17-5号線舗装補修工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年9月21日
工事番号:	舗修第 1号	変更請負額1:	¥8,430,400
工事名:	市道柏崎17-5号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮平、大字善根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,415,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,195,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 2号 市道柏崎5-9号線舗装補修工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年9月1日
工事番号:	舗修第 2号	変更請負額1:	¥3,557,400
工事名:	市道柏崎5-9号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	中浜二丁目、大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,454,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,355,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 1号 市消第47号消雪パイプさく井工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年12月20日
工事番号:	融整第 1号	変更請負額1:	¥28,820,000
工事名:	市消第47号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥30,085,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥29,700,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 2号

市消第129号消雪パイプさく井工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年12月15日
工事番号:	融整第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市消第129号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	2023年1月11日
工事場所:	高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	2023年2月16日
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥33,100,100
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,934,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

林振第 1号 林道石曾根線道路改良工事

入札日: 2022年6月29日

工事番号: 林振第 1号

工事名: 林道石曾根線道路改良工事

工事場所: 大字石曾根

受注者: 高橋新工(株)

代表者: 代表取締役 高橋 誠一

受注者住所: 新潟県柏崎市大字大沢320-2

着工日: 2022年7月5日

竣工日: 2022年10月21日

予定価格: ¥5,192,000

元請負額: ¥5,082,000

変更契約日1: 2022年10月11日

変更請負額1: ¥5,318,500

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

林振第 2号

林道程平線道路改良工事

入札日:	2022年6月29日	変更契約日1:	2022年9月7日
工事番号:	林振第 2号	変更請負額1:	¥1,464,100
工事名:	林道程平線道路改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 椿 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年9月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,595,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,485,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 8号 半田小学校グラウンド改修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年3月13日
工事番号:	教小第 8号	変更請負額1:	¥96,377,600
工事名:	半田小学校グラウンド改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥99,033,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥96,250,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 9号

柏崎小学校屋上防水・外壁改修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2022年12月26日
工事番号:	教小第 9号	変更請負額1:	¥95,244,600
工事名:	柏崎小学校屋上防水・外壁改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥101,695,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥94,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 4号 葦藪川10号雨水幹線改良工事

入札日: 2022年7月13日

変更契約日1: 2023年3月6日

工事番号: 公下第 4号

変更請負額1: ¥73,580,100

工事名: 葦藪川10号雨水幹線改良工事

変更契約日2:

工事場所: 茨目三丁目

変更請負額2: ¥0

受注者: 石高建設(株)

変更契約日3:

代表者: 代表取締役社長 土肥 克知

変更請負額3: ¥0

受注者住所: 新潟県柏崎市三和町3-37

変更契約日4:

着工日: 2022年7月20日

変更請負額4: ¥0

竣工日: 2023年3月25日

変更契約日5:

予定価格: ¥69,124,000

変更請負額5: ¥0

元請負額: ¥68,420,000

変更理由: 工事現場の形状の相違

水建改第 3号 希望が丘・長峰町地内水道管改良工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年1月17日
工事番号:	水建改第 3号	変更請負額1:	¥29,612,000
工事名:	希望が丘・長峰町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	希望が丘、長峰町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,915,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,980,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 4号 長峰町地内水道管移設工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年2月6日
工事番号:	水建改第 4号	変更請負額1:	¥15,587,000
工事名:	長峰町地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	長峰町	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,986,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,810,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 5号 新橋・駅前二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年1月30日
工事番号:	水建改第 5号	変更請負額1:	¥24,308,900
工事名:	新橋・駅前二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	新橋、駅前二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,749,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 3号

市道柏崎和田2号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年1月17日
工事番号:	道新第 3号	変更請負額1:	¥20,825,200
工事名:	市道柏崎和田2号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町和田	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,174,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,800,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 4号

宮場排水機場改修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年3月9日
工事番号:	農建第 4号	変更請負額1:	¥31,907,700
工事名:	宮場排水機場改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町、宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,021,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥31,680,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 3号 市道柏崎6-1号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2022年9月13日
工事番号:	舗修第 3号	変更請負額1:	¥6,551,600
工事名:	市道柏崎6-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,633,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,435,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 4号 市道柏崎7-177号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2022年9月27日
工事番号:	舗修第 4号	変更請負額1:	¥7,170,900
工事名:	市道柏崎7-177号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,370,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,150,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

漁建第 1号 石地漁港護岸補修工事

入札日: 2022年7月13日

工事番号: 漁建第 1号

工事名: 石地漁港護岸補修工事

工事場所: 西山町石地

受注者: (株)中澤組

代表者: 代表取締役 中澤 哲郎

受注者住所: 新潟県柏崎市松美1-2-6

着工日: 2022年7月21日

竣工日: 2023年1月6日

予定価格: ¥9,603,000

元請負額: ¥9,460,000

変更契約日1: 2022年12月19日

変更請負額1: ¥9,308,200

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

高柳第 1号

高柳町地域交流観光施設(月湯女荘)解体工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日 1:	2022年12月2日
工事番号:	高柳第 1号	変更請負額 1:	¥33,822,800
工事名:	高柳町地域交流観光施設(月湯女荘)解体工事	変更契約日 2:	
工事場所:	高柳町山中	変更請負額 2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日 4:	
着工日:	2022年7月21日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2022年12月17日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥32,483,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥32,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児措第 2号 北鯖石保育園改修(機械設備)工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石保育園改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,663,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	

河改第 1号 下野川河川改修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年2月7日
工事番号:	河改第 1号	変更請負額1:	¥26,890,600
工事名:	下野川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,609,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥25,630,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児措第 1号 北鯖石保育園改修(建築本体)工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2022年12月2日
工事番号:	児措第 1号	変更請負額1:	¥11,927,300
工事名:	北鯖石保育園改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,320,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,770,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 8号

鯨波休憩所改修工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2022年11月4日
工事番号:	商観第 8号	変更請負額1:	¥5,179,900
工事名:	鯨波休憩所改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,928,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,785,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 1号 市道柏崎10-158号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年1月23日
工事番号:	道新第 1号	変更請負額1:	¥39,014,800
工事名:	市道柏崎10-158号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	美穂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,497,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,090,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 2号

市道柏崎9-110号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年7月13日	変更契約日1:	2023年2月24日
工事番号:	道新第 2号	変更請負額1:	¥41,055,300
工事名:	市道柏崎9-110号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三起商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 佐藤 剛	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜3-13-65	変更契約日4:	
着工日:	2022年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,161,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,270,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 3号 鏡が沖中学校駐輪場設置工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年12月13日
工事番号:	教中第 3号	変更請負額1:	¥11,774,400
工事名:	鏡が沖中学校駐輪場設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,220,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,121,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 3号

市道柏崎22-15号線道路補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2023年1月18日
工事番号:	道維第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎22-15号線道路補修工事	変更契約日2:	2023年1月30日
工事場所:	大字吉井黒川	変更請負額2:	¥24,258,300
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,936,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,430,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 4号

市道柏崎池浦二田線道路改良舗装工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日 1:	2023年1月25日
工事番号:	道新第 4号	変更請負額 1:	¥23,661,000
工事名:	市道柏崎池浦二田線道路改良舗装工事	変更契約日 2:	
工事場所:	西山町池浦	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日 4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月19日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥22,154,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥21,780,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 5号 山口排水路整備工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日 1:	2022年10月24日
工事番号:	農建第 5号	変更請負額 1:	¥0
工事名:	山口排水路整備工事	変更契約日 2:	2022年12月16日
工事場所:	大字山口	変更請負額 2:	¥5,691,400
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日 3:	2023年1月5日
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日 4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年2月4日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥4,972,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥4,873,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 6号 古町地区集落防災安全施設設置工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年11月30日
工事番号:	農建第 6号	変更請負額1:	¥5,468,100
工事名:	古町地区集落防災安全施設設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字古町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,127,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,478,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 7号 長嶺排水機場ゲート等改修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	農建第 7号	変更請負額1:	¥29,500,900
工事名:	長嶺排水機場ゲート等改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)越後交通鉄工所	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 諏訪部 達	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市千秋2-2788-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,182,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥28,160,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 8号 山口その2集落道改良舗装工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2023年3月9日
工事番号:	農建第 8号	変更請負額1:	¥16,409,800
工事名:	山口その2集落道改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,115,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,597,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 5号

市道柏崎17-121号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年10月12日
工事番号:	舗修第 5号	変更請負額1:	¥8,888,000
工事名:	市道柏崎17-121号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字善根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,119,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,943,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 6号 市道柏崎11-63号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年10月31日
工事番号:	舗修第 6号	変更請負額1:	¥17,585,700
工事名:	市道柏崎11-63号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字劔	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,193,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥16,720,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 7号 市道柏崎切谷線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年9月21日
工事番号:	舗修第 7号	変更請負額1:	¥1,514,700
工事名:	市道柏崎切谷線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町栃ヶ原	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)吉田ペーブメント	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉田 真康	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大久保1-4-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,507,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,452,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 8号 市道柏崎13-6号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年10月12日
工事番号:	舗修第 8号	変更請負額1:	¥6,062,100
工事名:	市道柏崎13-6号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,973,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,775,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第 9号 市道柏崎9-1号線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年10月18日
工事番号:	舗修第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,550,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,220,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第10号 市道柏崎抜間南線舗装補修工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年9月27日
工事番号:	舗修第10号	変更請負額1:	¥4,440,700
工事名:	市道柏崎抜間南線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町山中	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,444,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,345,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

防災第 5号 西山薬師中継局撤去工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山薬師中継局撤去工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町別山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,673,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,585,000	変更理由:	

林振第 3号 林道黒姫山線道路改良工事

入札日: 2022年7月27日

工事番号: 林振第 3号

工事名: 林道黒姫山線道路改良工事

工事場所: 高柳町岡田

受注者: (株)村田組

代表者: 代表取締役 村田 和貴

受注者住所: 新潟県柏崎市高柳町岡野町4613-1

着工日: 2022年8月2日

竣工日: 2022年12月1日

予定価格: ¥8,206,000

元請負額: ¥8,030,000

変更契約日1: 2022年11月18日

変更請負額1: ¥8,158,700

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

公下第 5号

日吉町・北半田一丁目地内水路修繕工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2022年11月11日
工事番号:	公下第 5号	変更請負額1:	¥7,708,800
工事名:	日吉町・北半田一丁目地内水路修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	日吉町、北半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,908,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,490,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 6号 東本町三丁目・四谷一丁目地内水道管改良工事

入札日:	2022年7月27日	変更契約日1:	2023年1月16日
工事番号:	水建改第 6号	変更請負額1:	¥35,543,200
工事名:	東本町三丁目・四谷一丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町三丁目、四谷一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,058,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

交修社第 2号 市道柏崎7-165号線路肩拡幅工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2023年1月18日
工事番号:	交修社第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-165号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	2023年2月10日
工事場所:	半田二丁目	変更請負額2:	¥12,035,100
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,804,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,704,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 3号 番神御野立公園法面崩落対策工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日 1:	2022年12月27日
工事番号:	公事第 3号	変更請負額 1:	¥21,143,100
工事名:	番神御野立公園法面崩落対策工事	変更契約日 2:	
工事場所:	番神二丁目	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 薄波 薫	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973-3	変更契約日 4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年1月10日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥20,130,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥18,810,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児育第 2号 米山台第2公園施設改修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	児育第 2号	変更請負額1:	¥9,361,000
工事名:	米山台第2公園施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山台三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,998,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,052,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 7号

西山ふるさと館屋上防水・渡り廊下改修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年11月22日
工事番号:	商観第 7号	変更請負額1:	¥16,441,700
工事名:	西山ふるさと館屋上防水・渡り廊下改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,522,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥16,280,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 9号 松雲山荘土壤改良工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松雲山荘土壤改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)五十嵐造園	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 五十嵐 裕子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町19-11	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,641,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	

水建改第 7号 扇町・日吉町・北半田一丁目地内水道管改良工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2023年3月6日
工事番号:	水建改第 7号	変更請負額1:	¥76,569,900
工事名:	扇町・日吉町・北半田一丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町、日吉町、北半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥74,492,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥73,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第10号 国道8号柏崎バイパス事業関連 田塚三丁目・茨目三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年12月22日
工事番号:	水建改第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	国道8号柏崎バイパス事業関連 田塚三丁目・茨目三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目、茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年12月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥387,222,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥375,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 5号

市道柏崎9-55号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2023年3月2日
工事番号:	道新第 5号	変更請負額1:	¥37,779,500
工事名:	市道柏崎9-55号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目、大字両田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,331,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥33,660,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 9号

農免農道西中通線舗装改修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年11月4日
工事番号:	農建第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	農免農道西中通線舗装改修工事	変更契約日2:	2022年12月6日
工事場所:	栄田、豊田、東原町	変更請負額2:	¥6,356,900
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,501,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,325,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第11号

市道柏崎中橋線ほか1路線舗装補修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年11月16日
工事番号:	舗修第11号	変更請負額1:	¥5,619,900
工事名:	市道柏崎中橋線ほか1路線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,786,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,610,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第12号

市道柏崎7-137号線舗装補修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年11月18日
工事番号:	舗修第12号	変更請負額1:	¥11,675,400
工事名:	市道柏崎7-137号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,726,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,440,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 3号

市道柏崎岡田荻ノ島線メインパイプ打換工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2022年12月8日
工事番号:	融整第 3号	変更請負額1:	¥14,771,900
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町荻ノ島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)村田組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村田 和貴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町4613-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,059,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,740,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 9号 高柳町石黒(下石黒・落合)地内水道管移設工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日1:	2023年1月16日
工事番号:	水建改第 9号	変更請負額1:	¥10,444,500
工事名:	高柳町石黒(下石黒・落合)地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,746,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,570,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

体施第 1号 佐藤池野球場スタンド屋根改修工事

入札日:	2022年8月3日	変更契約日 1:	2023年1月5日
工事番号:	体施第 1号	変更請負額 1:	¥64,521,600
工事名:	佐藤池野球場スタンド屋根改修工事	変更契約日 2:	
工事場所:	大字佐藤池新田	変更請負額 2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日 4:	
着工日:	2022年8月10日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年1月21日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥65,120,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥63,800,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 3号 四谷一丁目地内水道管負担工事

入札日:	2022年8月9日	変更契約日1:	2022年10月12日
工事番号:	水建拡第 3号	変更請負額1:	¥2,090,000
工事名:	四谷一丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月17日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,222,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 2号 下田尻地内水道管負担工事

入札日:	2022年8月18日	変更契約日1:	2022年10月12日
工事番号:	水建拡第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	下田尻地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年8月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年10月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,331,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,265,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 4号 三和町地内水道管負担工事

入札日:	2022年8月24日	変更契約日 1:	2022年11月30日
工事番号:	水建拡第 4号	変更請負額 1:	¥2,805,000
工事名:	三和町地内水道管負担工事	変更契約日 2:	
工事場所:	三和町	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日 3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日 4:	
着工日:	2022年8月29日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2022年12月15日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥2,926,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥2,915,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

漁建第 2号

荒浜漁港浚渫工事

入札日: 2022年8月31日

工事番号: 漁建第 2号

工事名: 荒浜漁港浚渫工事

工事場所: 荒浜三丁目

受注者: (株)植木組 柏崎支店

代表者: 取締役常務執行役員支店長 植木 豊

受注者住所: 新潟県柏崎市駅前1-5-45

着工日: 2022年9月6日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ¥42,229,000

元請負額: ¥41,030,000

変更契約日1: 2023年2月24日

変更請負額1: ¥43,990,100

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

教図第 1号

図書館受電設備改修工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	
工事番号:	教図第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	図書館受電設備改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)村田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,985,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥26,796,000	変更理由:	

公下第 6号 横一25～33号枝線改良工事

入札日: 2022年8月31日

工事番号: 公下第 6号

工事名: 横一25～33号枝線改良工事

工事場所: 半田一丁目、希望が丘

受注者: (株)北洋

代表者: 代表取締役 澤田 健一

受注者住所: 新潟県柏崎市大字横山2248-1

着工日: 2022年9月6日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ￥7,656,000

元請負額: ￥6,820,000

変更契約日1: 2023年3月6日

変更請負額1: ￥5,839,900

変更契約日2:

変更請負額2: ￥0

変更契約日3:

変更請負額3: ￥0

変更契約日4:

変更請負額4: ￥0

変更契約日5:

変更請負額5: ￥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

公事第 4号 鯖石川改修記念公園施設改修工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日 1:	2023年2月28日
工事番号:	公事第 4号	変更請負額 1:	¥0
工事名:	鯖石川改修記念公園施設改修工事	変更契約日 2:	2023年3月8日
工事場所:	橋場町	変更請負額 2:	¥20,612,900
受注者:	(株)中澤組	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日 4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥21,560,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥21,010,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児育第 3号 東部児童クラブ新築(建築本体)工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年2月16日
工事番号:	児育第 3号	変更請負額1:	¥73,785,800
工事名:	東部児童クラブ新築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥73,898,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥72,270,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

児育第 5号

東部児童クラブ新築(機械設備)工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日 1:	2023年2月20日
工事番号:	児育第 5号	変更請負額 1:	¥13,854,500
工事名:	東部児童クラブ新築(機械設備)工事	変更契約日 2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日 4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月4日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥14,443,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥13,750,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第10号

礼拝駅前駐輪場改築工事

入札日: 2022年8月31日

工事番号: 商観第10号

工事名: 礼拝駅前駐輪場改築工事

工事場所: 西山町礼拝

受注者: (株)丸和

代表者: 代表取締役 高橋 茂男

受注者住所: 新潟県柏崎市大字畔屋991-3

着工日: 2022年9月6日

竣工日: 2023年1月3日

予定価格: ¥4,301,000

元請負額: ¥4,301,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

西山工第 2号 西山町いきいき館南側屋上防水改修工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	
工事番号:	西山工第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町いきいき館南側屋上防水改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町池浦	変更請負額2:	¥0
受注者:	キムラ塗装工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木村 伸也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町5-47	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,937,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,805,000	変更理由:	

道×第 1号

市道柏崎16-81号線亀生橋橋梁修繕工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年3月30日
工事番号:	道×第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-81号線亀生橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥89,903,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥88,550,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 4号

市道柏崎7-1号線ほか3路線標識設置工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年1月10日
工事番号:	道維第 4号	変更請負額1:	¥16,116,100
工事名:	市道柏崎7-1号線ほか3路線標識設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上、半田二丁目、大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)企画興業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 杉澤 洋子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市国府1-15-5	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,367,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,630,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 5号 市道柏崎11-7号線道路補修工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年2月13日
工事番号:	道維第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎11-7号線道路補修工事	変更契約日2:	2023年3月8日
工事場所:	大字土合、大字土合新田、大字下大新田	変更請負額2:	¥11,125,400
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,814,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,593,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 6号

市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	道新第 6号	変更請負額1:	¥16,614,400
工事名:	市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,293,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,930,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第11号

前川原橋補修工事

入札日: 2022年8月31日

工事番号: 農建第11号

工事名: 前川原橋補修工事

工事場所: 大字古町、大字上条

受注者: (株)植木組 柏崎支店

代表者: 取締役常務執行役員支店長 植木 豊

受注者住所: 新潟県柏崎市駅前1-5-45

着工日: 2022年9月6日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ¥36,454,000

元請負額: ¥35,750,000

変更契約日1: 2023年1月25日

変更請負額1: ¥36,914,900

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

舗修第13号

市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2022年11月8日
工事番号:	舗修第13号	変更請負額1:	¥5,307,500
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,357,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,170,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第14号

市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修その2工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2022年11月8日
工事番号:	舗修第14号	変更請負額1:	¥6,488,900
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修その2工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,458,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第15号

市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修その3工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2022年10月31日
工事番号:	舗修第15号	変更請負額1:	¥3,038,200
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修その3工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町荻ノ島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,234,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,135,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 4号

市道柏崎中橋線ほか1路線メインパイプ打換工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2023年1月18日
工事番号:	融整第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎中橋線ほか1路線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	2023年1月27日
工事場所:	高柳町岡田	変更請負額2:	¥10,816,300
受注者:	(株)村田組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村田 和貴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町4613-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,835,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,560,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 5号 市消第12号消雪パイプさく井工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日 1:	2023年2月21日
工事番号:	融整第 5号	変更請負額 1:	¥38,480,200
工事名:	市消第12号消雪パイプさく井工事	変更契約日 2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日 3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日 4:	
着工日:	2022年9月6日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥38,038,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥37,180,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 3号 剣野コミュニティセンター改修(建築本体)工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日1:	2022年10月4日
工事番号:	市振第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	剣野コミュニティセンター改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,617,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,990,000	変更理由:	関連工事との調整

児育第 4号 東部児童クラブ新築(電気設備)工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日 1:	
工事番号:	児育第 4号	変更請負額 1:	¥0
工事名:	東部児童クラブ新築(電気設備)工事	変更契約日 2:	
工事場所:	春日三丁目	変更請負額 2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日 4:	
着工日:	2022年9月7日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2023年3月5日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥9,317,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥9,097,000	変更理由:	

水建改第 8号 朝日が丘地内水道管改良工事

入札日:	2022年8月31日	変更契約日 1:	2022年12月8日
工事番号:	水建改第 8号	変更請負額 1:	¥11,744,700
工事名:	朝日が丘地内水道管改良工事	変更契約日 2:	
工事場所:	朝日が丘	変更請負額 2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日 3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額 3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日 4:	
着工日:	2022年9月7日	変更請負額 4:	¥0
竣工日:	2022年12月25日	変更契約日 5:	
予定価格:	¥13,079,000	変更請負額 5:	¥0
元請負額:	¥12,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第12号 赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(電気設備)工事

入札日:	2022年9月14日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第12号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)村田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥190,542,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥184,800,000	変更理由:	

水建改第13号 本条(十日市)・加納(中加納)地内消火栓新設工事

入札日:	2022年9月14日	変更契約日1:	2022年12月8日
工事番号:	水建改第13号	変更請負額1:	¥3,623,400
工事名:	本条(十日市)・加納(中加納)地内消火栓 新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字本条、大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年12月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,707,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 6号 市道柏崎19-80号線側溝補修工事

入札日:	2022年9月14日	変更契約日1:	2022年12月19日
工事番号:	道維第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎19-80号線側溝補修工事	変更契約日2:	2023年2月21日
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥7,838,600
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,711,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,590,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 6号

市道柏崎11-7号線メインパイプ打換工事

入札日:	2022年9月14日	変更契約日1:	2023年3月31日
工事番号:	融整第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎11-7号線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字土合、大字土合新田、大字下大新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,742,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,015,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 7号 市道柏崎13-3号線道路補修工事

入札日:	2022年9月21日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	道維第 7号	変更請負額1:	¥19,580,000
工事名:	市道柏崎13-3号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目、東の輪町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸山工務所	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 市村 太一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県十日町市稲葉456-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年9月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,403,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,930,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

交修第 1号 市道柏崎10-6号線防護柵設置工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年1月11日
工事番号:	交修第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎10-6号線防護柵設置工事	変更契約日2:	2023年2月6日
工事場所:	大字藤井、大字下田尻	変更請負額2:	¥8,510,700
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田123	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,107,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,920,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

交修第 2号 市道柏崎9-8号線路肩拡幅工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年3月24日
工事番号:	交修第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-8号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)藤林建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 藤林 仁	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田155-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,058,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,025,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 5号 北園公園施設改修工事

入札日: 2022年9月28日

工事番号: 公事第 5号

工事名: 北園公園施設改修工事

工事場所: 北園町

受注者: 東北工業(株)

代表者: 代表取締役社長 栗山 巧

受注者住所: 新潟県柏崎市鏡町5-12

着工日: 2022年10月4日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ¥5,082,000

元請負額: ¥5,005,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

市振第 5号

剣野コミュニティセンター改修(機械設備)工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年2月16日
工事番号:	市振第 5号	変更請負額1:	¥5,267,900
工事名:	剣野コミュニティセンター改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ミタカ	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 秋山 政一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字両田尻515	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,544,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,126,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 6号

剣野コミュニティセンター照明その他改修(電気設備)工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	
工事番号:	市振第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	剣野コミュニティセンター照明その他改修 (電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)品田電業社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 品田 史夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋4-21	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,725,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,725,000	変更理由:	

水建改第14号 茨目三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年3月6日
工事番号:	水建改第14号	変更請負額1:	¥6,652,800
工事名:	茨目三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,975,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,920,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水施改第 3号 赤坂山浄水場6拡系動力幹線ケーブル改良工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	
工事番号:	水施改第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場6拡系動力幹線ケーブル改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)品田電業社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 品田 史夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋4-21	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,153,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,690,000	変更理由:	

道メ第 2号

市道柏崎9-4号線稲穂橋橋梁修繕工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年3月6日
工事番号:	道メ第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-4号線稲穂橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	2023年3月24日
工事場所:	大字平井、大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	キムラ塗装工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木村 伸也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町5-47	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥64,449,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥61,600,000	変更理由:	関連工事との調整

道新第 7号

市道柏崎11-114号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年2月28日
工事番号:	道新第 7号	変更請負額1:	¥10,220,100
工事名:	市道柏崎11-114号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字劔	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,428,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,010,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 8号

市道柏崎11-107号線道路改良舗装工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年3月6日
工事番号:	道新第 8号	変更請負額1:	¥21,404,900
工事名:	市道柏崎11-107号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸山工務所	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 市村 太一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県十日町市稲葉456-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,833,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,316,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第12号

上条・宮之窪集落道改良舗装工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年3月24日
工事番号:	農建第12号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上条、大字宮之窪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,297,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,097,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

融整第 7号

市道柏崎21-12号線ほか1路線メインパイプ打換工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年2月16日
工事番号:	融整第 7号	変更請負額1:	¥17,935,500
工事名:	市道柏崎21-12号線ほか1路線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字田屋	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,294,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,248,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 6号 海岸公園管理棟改修工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	2023年1月17日
工事番号:	公事第 6号	変更請負額1:	¥6,333,800
工事名:	海岸公園管理棟改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,094,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,050,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水施改第 2号 谷根・赤岩ダム無停電電源装置改良工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	
工事番号:	水施改第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	谷根・赤岩ダム無停電電源装置改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,549,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,340,000	変更理由:	

水施第 1号

赤坂山浄水場管理本館鋼製扉修繕工事

入札日:	2022年9月28日	変更契約日1:	
工事番号:	水施第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場管理本館鋼製扉修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,453,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,310,000	変更理由:	

農国第 2号 栃ヶ原ダム監視カメラ更新工事

入札日:	2022年10月3日	変更契約日1:	
工事番号:	農国第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	栃ヶ原ダム監視カメラ更新工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町栃ヶ原	変更請負額2:	¥0
受注者:	富士通Japan(株) 新潟支社	変更契約日3:	
代表者:	支社長 中村 勇人	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区礎町通二ノ町2077	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,185,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,020,000	変更理由:	

道維第 8号 市道柏崎1-42号線側溝補修工事

入札日:	2022年10月4日	変更契約日1:	2022年12月27日
工事番号:	道維第 8号	変更請負額1:	¥6,135,800
工事名:	市道柏崎1-42号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	東港町	変更請負額2:	¥0
受注者:	東北工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 栗山 巧	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市鏡町5-12	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,226,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,072,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

河改第 4号 大日川河川改修工事

入札日:	2022年10月12日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	河改第 4号	変更請負額1:	¥22,696,300
工事名:	大日川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字花田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川合 秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,131,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,625,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 8号

鵜川左岸第5雨水調整池整備(公園復旧)工事

入札日:	2022年10月12日	変更契約日1:	2022年12月27日
工事番号:	公下第 8号	変更請負額1:	¥63,311,600
工事名:	鵜川左岸第5雨水調整池整備(公園復旧)工事	変更契約日2:	2023年3月6日
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年10月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥65,406,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥63,580,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第13号

山口その1集落道改良工事

入札日:	2022年10月12日	変更契約日1:	
工事番号:	農建第13号	変更請負額1:	¥0
工事名:	山口その1集落道改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,235,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,125,000	変更理由:	

舗修第16号 市道柏崎3-79号線舗装補修工事

入札日:	2022年10月12日	変更契約日1:	2022年12月20日
工事番号:	舗修第16号	変更請負額1:	¥4,818,000
工事名:	市道柏崎3-79号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	松美二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,972,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,840,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第17号

市道柏崎栃ヶ原山中線舗装補修工事

入札日:	2022年10月12日	変更契約日1:	2022年12月22日
工事番号:	舗修第17号	変更請負額1:	¥6,363,500
工事名:	市道柏崎栃ヶ原山中線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町山中	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年10月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年1月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,754,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 7号 赤坂山公園再整備工事

入札日: 2022年10月12日

工事番号: 公事第 7号

工事名: 赤坂山公園再整備工事

工事場所: 赤坂町、緑町

受注者: (株)植木機工

代表者: 代表取締役 薄波 薫

受注者住所: 新潟県柏崎市大字安田3973-3

着工日: 2022年10月20日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ¥9,724,000

元請負額: ¥9,515,000

変更契約日1: 2023年3月3日

変更請負額1: ¥9,762,500

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

街事第 1号

都市計画道路日吉町桜木町線道路改良舗装工事

入札日:	2022年10月26日	変更契約日1:	2023年3月10日
工事番号:	街事第 1号	変更請負額1:	¥5,160,100
工事名:	都市計画道路日吉町桜木町線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,379,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,324,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 8号 番神御野立公園施設改修工事

入札日: 2022年10月26日

工事番号: 公事第 8号

工事名: 番神御野立公園施設改修工事

工事場所: 番神二丁目

受注者: (有)三友建設

代表者: 代表取締役 黒崎 昇

受注者住所: 新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1

着工日: 2022年11月1日

竣工日: 2023年3月25日

予定価格: ¥19,360,000

元請負額: ¥19,305,000

変更契約日1: 2023年3月3日

変更請負額1: ¥19,534,900

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

水建改第15号 黒滝地内水道管移設工事

入札日:	2022年10月26日	変更契約日1:	2023年3月6日
工事番号:	水建改第15号	変更請負額1:	¥0
工事名:	黒滝地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字黒滝	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,418,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,670,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

舗修第18号 市道柏崎22-50号線舗装補修工事

入札日:	2022年10月26日	変更契約日1:	2023年2月27日
工事番号:	舗修第18号	変更請負額1:	¥13,675,200
工事名:	市道柏崎22-50号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字本条、大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,564,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,190,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 7号

茨目三丁目地内公共ます(汚中五-857号枝線)移設工事

入札日:	2022年10月26日	変更契約日1:	2023年1月25日
工事番号:	公下第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	茨目三丁目地内公共ます(汚中五-857号枝線)移設工事	変更契約日2:	2023年3月8日
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥2,374,900
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,497,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,365,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 5号 四谷三丁目地内水道管負担工事

入札日:	2022年10月27日	変更契約日1:	2023年1月30日
工事番号:	水建拡第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	四谷三丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	四谷三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年2月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,650,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 8号 柳田町地内水道管負担工事

入札日:	2022年11月8日	変更契約日1:	2023年1月19日
工事番号:	水建拡第 8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柳田町地内水道管負担工事	変更契約日2:	2023年3月8日
工事場所:	柳田町	変更請負額2:	¥2,539,900
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,574,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,530,000	変更理由:	関連工事との調整

道維第 9号 市道柏崎7-125号線側溝補修工事

入札日:	2022年11月9日	変更契約日1:	2023年2月28日
工事番号:	道維第 9号	変更請負額1:	¥4,692,600
工事名:	市道柏崎7-125号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	幸町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月15日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,214,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,664,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第11号 赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(機械設備)工事

入札日:	2022年11月9日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	前澤工業・アス力特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	前澤工業(株) 北関東支店新潟営業所 所長 新居 尚	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区東大通1-3-10	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥355,641,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥349,800,000	変更理由:	

教博第 1号 博物館消火設備補助水槽改修工事

入札日:	2022年11月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教博第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	博物館消火設備補助水槽改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,728,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,497,000	変更理由:	

総務第 1号 旧庁舎本館・分館電気改修工事

入札日:	2022年11月16日	変更契約日1:	2023年3月3日
工事番号:	総務第 1号	変更請負額1:	¥4,678,300
工事名:	旧庁舎本館・分館電気改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	中央町	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,081,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,927,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 6号 三和町地内水道管負担(その2)工事

入札日:	2022年11月22日	変更契約日1:	2023年2月28日
工事番号:	水建拡第 6号	変更請負額1:	¥6,146,800
工事名:	三和町地内水道管負担(その2)工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,391,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,973,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 7号 城東二丁目地内水道管負担工事

入札日:	2022年11月22日	変更契約日1:	2023年2月28日
工事番号:	水建拡第 7号	変更請負額1:	¥3,395,700
工事名:	城東二丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	城東二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2022年11月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,608,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,366,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第16号 緑町・大久保二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2022年12月2日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第16号	変更請負額1:	¥0
工事名:	緑町・大久保二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町、大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2022年12月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,734,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,580,000	変更理由:	

道メ第 3号

市道柏崎15-25号線六拡トンネル修繕工事

入札日:	2022年12月7日	変更契約日1:	2023年3月24日
工事番号:	道メ第 3号	変更請負額1:	¥8,174,100
工事名:	市道柏崎15-25号線六拡トンネル修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根、大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2022年12月13日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年5月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,024,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,870,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第17号 高柳町石黒(落合)地内水道管移設工事

入札日:	2022年12月21日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第17号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高柳町石黒(落合)地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2022年12月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年8月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,943,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,800,000	変更理由:	

水建拡第 9号 岩上地内水道管負担工事

入札日:	2023年1月13日	変更契約日1:	2023年3月9日
工事番号:	水建拡第 9号	変更請負額1:	¥5,937,800
工事名:	岩上地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年1月13日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年3月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,896,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,830,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

防災第 6号

東中学校屋外拡声子局移設(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年1月30日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校屋外拡声子局移設(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	NECネットエスアイ(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	支店長 渡邊 浩行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区明石1-6-6	変更契約日4:	
着工日:	2023年1月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,543,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,180,000	変更理由:	

水建拡第10号 笠島地内水道管負担工事

入札日:	2023年2月7日	変更契約日1:	
工事番号:	水建拡第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	笠島地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年2月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,520,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	

教中第 4号

東中学校部室倉庫棟新築(建築本体)(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年2月15日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校部室倉庫棟新築(建築本体)(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2023年2月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,023,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,450,000	変更理由:	

教中第 6号

東中学校部室倉庫棟新築(機械設備)(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年2月15日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校部室倉庫棟新築(機械設備)(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢320-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年2月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,081,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,070,000	変更理由:	

公下第 9号

西部第三処理分区マンホール蓋改築工事

入札日:	2023年2月15日	変更契約日1:	2023年3月8日
工事番号:	公下第 9号	変更請負額1:	¥3,388,000
工事名:	西部第三処理分区マンホール蓋改築工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山台四丁目、三島町、剣野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2023年2月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年9月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,443,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,410,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

河改第 5号

二田後谷川河川改修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	河改第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	二田後谷川河川改修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町後谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年8月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,643,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,500,000	変更理由:	

交修第 3号 西山地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町灰爪、西山町別山、西山町上山田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)企画興業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 杉澤 洋子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市国府1-15-5	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,661,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	

交修第 4号

大洲地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	大洲地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	中浜一丁目、番神一丁目、大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)サン企画	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 野上 建	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市曲新町727-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,129,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,645,000	変更理由:	

交修第 5号 米山地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字青海川、米山町、大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	ヨシダメンテナンス(株) 長岡営業所	変更契約日3:	
代表者:	営業所長 関根 裕一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市北陽1-53-15	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,320,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,605,000	変更理由:	

水建改第201号 下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第201号	変更請負額1:	¥0
工事名:	下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,817,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥36,630,000	変更理由:	

水建改第202号 高柳町岡野町・高尾地内水道管改良(ゼ口市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第202号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高柳町岡野町・高尾地内水道管改良(ゼ口市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町、高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,788,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,930,000	変更理由:	

水建改第203号 善根(久木太)地内水道管改良(ゼ口市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第203号	変更請負額1:	¥0
工事名:	善根(久木太)地内水道管改良(ゼ口市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字善根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年10月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,877,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,360,000	変更理由:	

水建改第204号 東本町二丁目・東本町三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第204号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東本町二丁目・東本町三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町二丁目、東本町三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年2月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥105,061,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥103,620,000	変更理由:	

水建改第205号 安田(三ツ家)地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第205号	変更請負額1:	¥0
工事名:	安田(三ツ家)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,728,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,530,000	変更理由:	

水建改第206号 剣野町地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第206号	変更請負額1:	¥0
工事名:	剣野町地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年12月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥61,171,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥60,500,000	変更理由:	

道維第10号

市道柏崎7-134号線道路補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-134号線道路補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新橋	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,369,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,270,000	変更理由:	

道維第11号 市道柏崎4-32号線道路補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎4-32号線道路補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	桜木町、春日一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関川 和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町5-2	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年6月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,235,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,180,000	変更理由:	

道維第12号

市道柏崎16-83号線道路補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第12号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-83号線道路補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,623,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,809,000	変更理由:	

道維第13号

市道柏崎9-153号線道路補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第13号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-153号線道路補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目、半田二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,848,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,880,000	変更理由:	

道新第 9号

市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町伊毛	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年8月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,785,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,400,000	変更理由:	

道新第10号

市道柏崎和田2号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎和田2号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町和田	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,714,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,340,000	変更理由:	

道新第11号

市道柏崎5-6号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎5-6号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年10月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,686,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,146,000	変更理由:	

舗修第19号

市道柏崎2-3号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第19号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎2-3号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	宝町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年8月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,060,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,620,000	変更理由:	

舗修第20号

市道柏崎5-132号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第20号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎5-132号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	赤坂町、緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,841,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,698,000	変更理由:	

舗修第21号

市道柏崎9-154号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-154号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長 植木 豊	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,668,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,360,000	変更理由:	

舗修第22号

市道柏崎7-5号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第22号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-5号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	岩上、田中	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年7月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,036,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,530,000	変更理由:	

教中第 5号

東中学校部室倉庫棟新築(電気設備)(ゼロ市債)工事

入札日:	2023年3月15日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	東中学校部室倉庫棟新築(電気設備)(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 横田 典男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3582-1	変更契約日4:	
着工日:	2023年3月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2023年8月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,740,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,520,000	変更理由:	