

令和 6（2024）年度 第 1 回柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和 6（2024）年 6 月 28 日（金）午後 2 時～午後 3 時 35 分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3、4-4 会議室
- 3 出席者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員、大橋委員、小熊委員、柿崎委員、田才委員
○事務局
高橋財務部長、布施契約検査課長、田邊工事検査係課長代理、森山工事検査係副主幹、入澤工事検査係係長、曾田契約係課長代理、小山契約係主任、三上契約係主任
○関係課長
池田道路河川課道路建設係長、高橋建築住宅課長、大塚上下水道局建設課長
- 4 委員長及び職務代理者の選任
委員の互選により、委員長に五十嵐委員を選出した。
職務代理者には、五十嵐委員長が田才委員を指名した。
- 5 議事
審議期間：令和 5（2023）年 10 月 11 日～令和 6（2024）年 5 月 15 日
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (5) その他
- 6 審議内容
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
≪資料 1～3≫
委員：資料 3 の疑義案件について。入札の有効・無効の判断がわかりにくい。説明願いたい。
市：入札参加全者が最低制限価格を下回ったが、その後設計誤りが確認され、修正することで予定価格の範囲内となることが判明した。そのため、入札は無効となるが、入札価格自体は有効として最低価格の応札者を落札者とした。「柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する取扱い」の定めに基づく処理である。
委員：文章としては理解できるが、違和感がある。問題はないのか。
委員：規程としては問題ないと思われる。
委員：修正後に予定価格の範囲内となったのは、1 者のみか。
市：6 者全者が予定価格の範囲内に収まった。
委員：資料 3 の入札中止案件の通番 21 について。応札者なしの後、工事中止となっているが、その判断基準を聞きたい。
市：本案件は、最近使われなくなった工法を採用しており、材料の手配や施工に

時間を要するものであった。再入札を行った場合、年度内に工事を完了させる日数を確保できないことから工事中止とした。施工方法を再度検討しているところである。

委員：世界的な原材料費の高騰などの影響もあるのか。

市：本案件については、そうした影響ではなく、施工方法によるものと考えている。「ブロック積み」という昔からある工法を採用したが、その工法に対応できる人が減少してきている。工法の選定も含め検討している。

委員：この後審議する 5 件の抽出案件について。全体件数の割合からすると、令和 5 年度の案件が多いが、5 件中 4 件が令和 6 年度の案件である。意図はあるのか。

委員：抽出にあたって、時期は考慮していない。工事種別や内容、金額、落札率等を勘案し、工事種別が重ならないように選定したものである。

委員：随意契約の見積案件について。3 件が再見積合せとなっている。その業者に発注するしかないということで随意契約になる訳だが、物価高騰もあって 1 回目では予定価格に達せず、2 回目で何とか折り合いがついた、という状況だったのではないかと推測する。今後もこうしたことが増えてくるのではないか。

市：3 件のうち 2 件は、荒浜小学校体育館棟の改修関連である。同校校舎の改修工事が先行しており密接に関係することから同じ業者を選定したが、1 回目の見積合せでは不調となり、2 回目で成立に至った。諸経費調整の考え方の相違が原因と推測している。こうした密接な関係性がある工事では、特命随意契約の手法を用いていく考えである。

委員：発注者側と受注者側の見積時期に差があることによって、物価高騰の影響で不調が生じているのではないか。

市：特命随意契約は、先行している工事がある、それに関連する後発案件が生じたときに用いられる。その際は経費の調整計算が必要になる訳だが、そうした工事の事例は多くない。御指摘のように見積時期による差異については、急激な価格高騰が起こった場合にはあるかもしれないが、今回審議の件では業者側が計算に不慣れだったことが影響していると思われる。

委員：共同企業体が受注者となっている案件でもあり、業者が不慣れという理由は違和感がある。調整の計算について、市側の説明が不足していたのではないか。

委員：随意契約となった工事の関連工事の詳細を聞かせてほしい。また、特殊工事等で随意契約となった案件については、その理由を聞かせてほしい。

市：荒浜小学校体育館棟の改修工事は、同校の校舎棟改修が先行して発注されており、工期は令和 5 年度から継続している工事である。瑞穂中学校給水設備改修は、先行する北部地区学校給食共同調理場改修工事との関連である。

市：水道管負担工事は、開発業者等が選定した施工業者と随意契約を結ぶものである。通番 76 は、JR 線路に近接する事案であり市内に対応できる業者は(株)植木組柏崎支店のみであるため、同社と随意契約を締結したものである。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

《資料4（制限付一般競争入札：水道本支管布設）》

- 委員： 応札者 4 者の入札金額の差が小さいと感じる。工種によって積算で差がつきにくい等の理由はあるか。
- 市： 詳細は分かりかねるが、概算数量発注をしている案件であり、メータ単価等を用いることで差がつきにくいという可能性はある。
- 委員： A ランクの市内本店が 3 者ある中で、市内支店まで対象を広げている。工種によって、市内だけ・市外に広げるといった取扱いがあるのか。理由があるか。
- 市： 水道本支管布設工事の市内本店 A ランクは 3 者だが、入札参加者が 3 者となると、市の規程上少ないことになってしまうことから、条件を付して市内支店まで参加できることとしている。
- 委員： 金額と市内本店の事業者数によって変わってくるという理解で良いか。
- 市： そのとおりである。基本的には市内本店の事業者を受注いただきたいと考えている。
- 委員： 今後も同規模の工事が発注される場合には、市内本店 3 者に市内支店が加わるということで良いか。
- 市： そのとおりである。

《資料5（制限付一般競争入札：電気）》

- 委員： 太陽光パネルはどこに設置するのか。
- 市： 園舎の屋上である。
- 委員： 園児がいる時間の作業は避けるなど、工事時間の調整は行うか。
- 市： 建屋は現在建設中だが、園舎の完成後も太陽光設備設置工事は継続するので、園児の生活に影響が及ばないように留意する。
- 委員： 取り付ける機材は指定品なのか、仕様発注なのか。
- 委員： 関連として、キュービクル改修の関係性を聞かせてほしい。
- 市： 機材のメーカー指定は行わない。規定する性能以上の機材を選定し導入してもらうことになる。キュービクルの改修については、太陽光で発電した電力を直流から交流に変換し、施設の電気系統に接続しなければならないが、その接続点がキュービクル内になるため「キュービクル改修 一式」という表現にしたものである。

《資料6（制限付一般競争入札：土木一式）》

- 委員： 土木工事 A ランクは 11 者いるが、本件の入札参加者は 3 者であった。少ないという印象を受けるが、どうか。
- 市： 案件によってバラつきがあるが、同規模の工事をみると 2～4 者程度となっている。特別少ないということはない。

- 委員 : グラウンドの改修はどのように判断しているか。グラウンド面の不具合の状況によるのか、一定程度の年数による輪番か。
- 市 : 本件は、フェンス等関連施設の劣化やグラウンド面が硬くなっていることにより、機能改善のための改修が必要と判断したと聞いている。
- 委員 : 硬さはどういう判断をするのか。
- 市 : 硬さの基準については、回答する資料を持ち合わせていないが、最近のグラウンドは昔に比べて非常にソフトで、体への負担が少なくなるよう配慮がなされている。
- 委員 : 学校側のリクエストによるものか。
- 市 : そのとおりである。教育委員会からは、全体の計画の中で順次改修を進めていると聞いている。

《資料7（指名競争入札：解体）》

- 委員 : 施設の建築年数はどのくらいか。
- 市 : 本館は昭和53年、体育館は昭和55年、併設する老人ホーム清流苑は平成4年である。
- 委員 : 今後も解体する施設は出てくることと思う。この規模、この金額を見ると、この先大変だなという印象だ。
- 委員 : 本件は、解体にあたって代替施設は大丈夫だったのか。住民は困らなかったのか。
- 市 : 本施設は数年前から使用していなかった。
- 市 : 市では公共施設等総合管理計画を立て、40年間で床面積2割削減を目指している。今年度は、有利な財源を確保できたことから3棟を一括して解体することとした。
- 委員 : 古い建物であり、アスベストやPCBが含まれることが心配されるが、把握しているか。
- 市 : アスベストが含まれているのは承知している。解体時に検査する必要もあることから、その検査費用も見込んである。PCBについてもトランスやコンデンサーに使用されていることがわかっているため、安全な保管場所へ運搬し、保管することとしている。
- 委員 : 検査によって工事費の増額もあり得ると思うが、その対応は大丈夫か。
- 市 : 増額は想定している。

《資料8（随意契約：建築一式）》

- 委員 : 見積合せが不調となったときの対応について。制限付一般競争入札では、予定価格に至らなければ最低の入札額を公表して再入札に臨むことになるが、随意契約の場合、1回目が不調だった場合、2回目に向けてこういった情報が提供されることになるのか。
- 市 : 情報提供はしていない。
- 委員 : そうなると、2回目も下げたりずに、同様に不調になる可能性はあったとい

うことか。

市 : その可能性はあった。

委員 : 今回は 2 回で成立したわけだが、業者側が高く取ろうとすれば、少しずつ金額を下げても見積合せが繰り返されるということもあり得るということか。

市 : 極端な話だが、可能性はゼロではない。

随意契約は、その前提として、競争入札に付すより明らかに有利な価格で契約ができることから行っているものである。

委員 : 随意契約は、関連工事と一括で施工することで、別工事として発注するよりも、経費等が安価になるので、予定価格が下がることになり、有利な契約が結べるという理解で良いか。

市 : そのとおりである。

委員 : 随意契約と入札の取扱いの違いはあるか。調整のルールや案件ごとの実情など聞かせてほしい。

市 : 随意契約となる工事と、先行する関連工事において、共通する経費をカットして積算することが基本となる。

(3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

(4) 再苦情処理に係る報告及び審議

《資料 9～12》

委員 : 冒頭のあいさつで新潟県の官製談合事件を受けて、ペナルティの強化を図ったとの話だったが、今回の小野組に対する指名停止措置は強化後のものか。

市 : 強化前のものである。

委員 : 発注者側のペナルティも強化されているか。

市 : 指名停止措置要領の改正によるものであり、対象はあくまでも受注者側である。

新潟県の再発防止策としては、全職員のコンプライアンスの徹底、一般競争入札の拡大、入札時に誓約書をとる、人事ローテーションの見直し等が挙げられている。

委員 : 要領の改正・強化によって、停止期間が 8 か月～24 か月になったようだが、改正前の基準はどうだったか。

市 : 改正前の基準は 3 か月～12 か月である。

(5) その他

委員 : 入札にあたり、設計書等の資料はどこまで公開されているか。

市 : 入札者が正確な積算をできるように、積算設計書、図面など金額を除く全てを公開している。市では電子入札を実施しており、入札参加者以外の者も「入札情報サービス」で情報を閲覧することができる。

6 閉会

令和6(2024)年度 第1回入札監視委員会

令和6(2024)年6月28日(金)

午後2時～午後4時(予定)

市役所4階 4-3・4-4会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 財務部長挨拶
- 3 委員紹介(自己紹介)
- 4 委員長及び職務代理者の選任
- 5 議 事(審議期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日)
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (5) その他
- 6 事務連絡
- 7 閉 会

○資 料

- | | |
|----------------------------------|------|
| ・発注工事総括表(第1号様式) | 資料1 |
| ・契約方式別工事一覧表 | 資料2 |
| ・不調案件・入札中止等案件一覧表 | 資料3 |
| ・抽出事案① 通番38 松波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事 | 資料4 |
| ・抽出事案② 通番52 田尻保育園太陽光発電設備設置工事 | 資料5 |
| ・抽出事案③ 通番55 瑞穂中学校グラウンド改修工事 | 資料6 |
| ・抽出事案④ 通番72 高柳町総合センター解体工事 | 資料7 |
| ・抽出事案⑤ 通番82 荒浜小学校体育館棟改修(建築本体)工事 | 資料8 |
| ・指名停止措置一覧表(第3号様式) | 資料9 |
| ・談合情報対応状況説明書(第4号様式) | 資料10 |
| ・再苦情処理説明書(第5号様式) | 資料11 |
| ・令和5(2023)・6(2024)年度 格付表【市内本店】 | 資料12 |

第1号様式(第5条関係)

発注工事総括表

[期間: 令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

契約方式	契約件数	当初契約額計	平均落札率
制限付一般競争入札	48件	1,014,644,400円	96.7%
指名競争入札	17件	515,812,000円	96.3%
随意契約	8件	213,103,000円	96.8%
合計	73件	1,743,559,400円	96.6%

注) 予定価格が[※]130万円以下の工事を除く。

契約方式別工事一覧表 [期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

1. 制限付一般競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
1	10/11	河改第 4号	釜蓋川河川浚渫工事	土木B	米山町	(有)三友建設	10,010,000	97.7%	道路河川課	
2	10/11	環公第 2号	元城町地盤沈下観測棟建屋改築工事	建築C	元城町	(株)吉原工業	2,915,000	93.3%	建築住宅課	
3	10/11	教文第 2号	市民プラザ防犯カメラ入替工事	電気A	東本町一丁目	(株)新栄電業	9,845,000	92.4%	建築住宅課	
4	10/11	公下第13号	鵜左四-61~62号枝線改良工事	土木B	若葉町	(株)柏崎設備工業	11,440,000	99.1%	建設課	
5	10/11	水建改第16号	茨目三丁目地内水道管移設工事	水道B・C	茨目三丁目	(株)ホリヤ設備	2,145,000	93.8%	建設課	
6	10/11	水建改第17号	笠島地内水道管移設工事	水道B・C	大字笠島	北越空調(株)	2,365,000	96.8%	建設課	
7	10/11	水施改第 1号	田代ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	電気A	高柳町田代、高柳町岡野町	丸万電機(株)	15,950,000	96.3%	施設維持課	
8	10/11	総務第 2号	本庁舎避雷器設置工事	電気B	日石町	(株)佐藤電気	6,545,000	96.7%	建築住宅課	
9	10/11	福施第 1号	総合福祉センター無線LAN設置工事	電気B	豊町	不調(予定価格超過)			建築住宅課	通番20へ
10	10/11	保衛第 3号	元気館コミュニティホールLED照明取替工事	電気B	栄町	柏晃電機(株)	4,158,000	97.9%	建築住宅課	
11	10/25	も工第 1号	電気自動車充電設備実証実験研究施設撤去工事	電気B	松波二丁目	(株)イズミ総業	4,811,400	92.5%	建築住宅課	
12	10/25	河改第 5号	新保川河川改修工事	土木C	大字石曾根	不調(予定価格超過)			道路河川課	通番23へ
13	10/25	交修第 1号	市道柏崎9-47号線路肩拡幅工事	土木C	茨目二丁目	(株)能澤技建	4,290,000	95.4%	道路維持課	
14	10/25	公下第11号	鵜右二-44~48号枝線改良工事	土木B	柳橋町	(有)三友建設	6,765,000	98.6%	建設課	
15	10/25	公事第 3号	番神御野立公園施設改修工事	土木A	番神二丁目	(株)吉原工業	28,270,000	96.9%	都市計画課	
16	10/25	水建改第18号	新花町・諏訪町・桜木町地内水道管改良工事	水道B・C	新花町、諏訪町、桜木町	アサヒ設備(株)	4,620,000	94.0%	建設課	
17	11/8	教図第 2号	ソフィアセンター事務室OAフロア改修工事	建築B	学校町	不調(最低制限価格未滿)			建築住宅課	通番26へ

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
18	11/8	公事第 4号	田塚緑地施設整備工事	土木B	田塚三丁目	(株)中澤組	7,150,000	99.4%	都市計画課	
19	11/8	農管第 1号	山本揚水機場取水施設改修工事	土木B	大字山本	(有)開成工業	21,978,000	97.7%	農林水産課	
20	11/8	福施第 1号	総合福祉センター無線LAN設置工事	電気A	豊町	(株)村田電気商会	4,598,000	96.5%	建築住宅課	通番9から
21	11/29	河改第 6号	五十刈川河川改修工事	土木B	西山町北野	中止(応札者なし)			道路河川課	工事中止
22	11/29	河改第 7号	日ノ入川河川改修工事	土木C	大字山室	(有)小柳建設	4,873,000	97.8%	道路河川課	
23	11/29	河改第 8号	新保川河川護岸改修工事	土木C	大字石曾根	(有)小柳建設	3,223,000	98.3%	道路河川課	通番12から
24	11/29	水建改第19号	赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(建築)工事	建築B	新赤坂一丁目	中止(応札者なし)			建築住宅課	通番30へ
25	11/29	水建改第20号	荒浜二丁目・荒浜三丁目地内水道管移設工事	水道B	荒浜二丁目、荒浜三丁目	丸高建設(株)	8,030,000	99.5%	建設課	
26	12/6	教図第 3号	図書館事務室OAフロア改修工事	建築B	学校町	(株)三協	11,220,000	92.1%	建築住宅課	通番17から
27	12/6	交修第 2号	市道柏崎2-3号線ほか2路線道路照明設置工事	電気A	錦町、中央町、北園町	(株)品田電業社	10,890,000	97.2%	道路維持課	
28	12/6	公下第14号	自然環境浄化センター汚泥濃縮槽改築更新(土木)工事	土木A	安政町	(株)阿部建設	82,060,000	96.8%	建設課	
29	12/20	公施改第 1号	山本第1号調整池フェンス入替工事	土木B	大字山本	小林工業(株)	5,478,000	89.9%	施設維持課	
30	12/20	水建改第19号	赤坂山浄水場5拡浄水施設改良(建築)工事	建築A	新赤坂一丁目	(株)中澤組	7,513,000	99.1%	建築住宅課	通番24から
31	1/17	水建改第22号	松波三丁目地内水道管移設工事	水道B・C	松波三丁目	(株)柏崎設備工業	2,596,000	97.5%	建設課	
32	1/17	農施災第 1号	2050-5001藤掛地区用水路災害復旧工事	土木C	西山町藤掛	(有)永井建築	2,959,000	97.5%	農林水産課	
33	2/14	公下第15号	西部第二処理分区ほかマンホール蓋改築工事	土木B	番神一丁目、東の輪町、緑町	小林工業(株)	21,626,000	98.9%	建設課	
34	2/28	道橋災第 2号	市道柏崎9-110号線道路災害復旧工事	土木B	大字軽井川	不調(予定価格超過)			道路河川課	通番51へ
35	2/28	道新第 9号	市道柏崎3-67号線道路改良舗装工事	土木B	比角二丁目	(株)中澤組	11,550,000	99.5%	道路河川課	
36	3/13	公下第201号	鵜左四-61~62号枝線改良(ゼロ市債)工事	土木B	若葉町	(株)柏崎設備工業	8,415,000	99.4%	建設課	
37	3/13	水建改第201号	西山町長嶺地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	西山町長嶺	北栄建設(株) 柏崎営業所	34,430,000	98.8%	建設課	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
38	3/13	水建改第202号	松波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	松波一丁目	(株)植木組 柏崎支店	70,400,000	98.6%	建設課	
39	3/13	水建改第203号	善根(久木太)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道B	大字善根	(株)ホリヤ設備	17,050,000	96.6%	建設課	
40	3/13	水建改第204号	下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	大字下田尻	日新設備工業(株)	20,900,000	99.5%	建設課	
41	3/13	水建改第205号	剣野町地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	剣野町	(株)アスカ	71,500,000	99.0%	建設課	
42	3/13	道維第15号	市道柏崎7-202号線道路補修(ゼロ市債)工事	土木B	半田一丁目	(有)開成工業	4,598,000	89.3%	道路維持課	
43	3/13	道維第16号	市道柏崎16-81号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木C	大字上輪	(株)日総サービス	3,410,000	94.2%	道路維持課	
44	3/13	道維第17号	市道柏崎7-8号線道路補修(ゼロ市債)工事	土木C	城東二丁目、大字枇杷島	(株)新生建設	3,564,000	93.9%	道路維持課	
45	3/13	道維第18号	市道柏崎4-32号線道路補修(ゼロ市債)工事	土木B	桜木町、春日一丁目	(株)中澤組	7,755,000	97.9%	道路維持課	
46	3/13	道維第19号	市道柏崎9-135号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木B	大字安田	(株)藤林建設	6,380,000	97.3%	道路維持課	
47	3/13	道維第20号	市道柏崎5-101号線道路補修(ゼロ市債)工事	土木B	若葉町	(株)柏崎設備工業	6,270,000	98.8%	道路維持課	
48	3/13	道新第10号	市道柏崎和田2号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	土木B	西山町和田	一ノ建設工業(株)	21,670,000	97.0%	道路河川課	
49	3/13	道新第11号	市道柏崎9-55号線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	土木B	大字茨目	(株)中澤組	16,830,000	98.6%	道路河川課	
50	3/13	道新第12号	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	土木B	西山町伊毛	(株)土佐工務店	20,020,000	94.7%	道路河川課	
51	3/19	道橋災第 2号	市道柏崎9-110号線道路災害復旧工事	土木A	大字軽井川	(株)三起商会	6,050,000	97.5%	道路河川課	通番34から
52	4/17	児措第 1号	田尻保育園太陽光発電設備設置工事	電気A	大字安田	(株)協同電設	42,449,000	96.7%	建築住宅課	
53	4/17	水建改第 1号	山本・長崎地内水道管移設工事	水道B	大字山本、大字長崎	不調(予定価格超過)			建設課	6/5執行
54	4/17	道新第 1号	市道柏崎22-7号線道路改良舗装工事	土木A	大字大広田	丸高建設(株)	62,480,000	98.4%	道路河川課	
55	5/15	教中第 1号	瑞穂中学校グラウンド改修工事	土木A	小金町	石高建設(株)	270,600,000	97.3%	道路河川課	
							48件	1,014,644,400	96.7%	

2. 指名競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
56	10/11	道新第 8号	市道柏崎16-14号線道路改良舗装工事	土木(JR 特)	大字笠島	(株)丸山工務所	16,005,000	97.7%	道路河川課	
57	11/29	環夕第 3号	し尿処理場取水設備改修工事	機械器具 設置	松波四丁目	(株)柏崎設備工業	6,600,000	99.3%	道路河川課	
58	12/20	道維第13号	市道柏崎2-101号線ほか1路線舗装補修工事	舗装	学校町	(株)植木機工	8,778,000	97.4%	道路維持課	
59	1/17	道維第14号	市道柏崎10-9号線ほか1路線舗装補修工事	舗装	大字藤井	(株)アスカ	4,730,000	97.9%	道路維持課	
60	2/28	道橋災第 1号	市道柏崎17-90号線道路災害復旧工事	舗装	大字善根	(株)日本海舗道	2,090,000	97.9%	道路河川課	
61	2/28	道橋災第 3号	市道柏崎9-7号線道路災害復旧工事	舗装	大字佐藤池新田	(株)植木組 柏崎支店	23,650,000	96.5%	道路河川課	
62	3/13	河改第 9号	茨川内水対策排水ポンプバルブ室転落防止蓋設置(ゼロ市債)工事	機械器具 設置	宮場町	(株)アスカ	3,960,000	91.4%	道路河川課	
63	3/13	教中第16号	鏡が沖中学校プール解体(ゼロ市債)工事	解体	大字枇杷島	(株)阿部建設	35,200,000	98.4%	建築住宅課	
64	3/13	交修第 3号	北条地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装	大字北条、大字東条、 大字山澗	(株)サン企画	8,954,000	94.8%	道路維持課	
65	3/13	交修第 4号	北鯖石地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装	大字藤井、大字畔屋、 大字与三	北越ロードサービス(株) 長岡営業所	6,028,000	93.8%	道路維持課	
66	3/13	交修第 5号	中通地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装	大字花田、大字吉井、 大字五十土	(株)新潟デック 柏崎営業所	10,923,000	94.2%	道路維持課	
67	3/13	交修第 6号	中鯖石地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装	大字加納、大字宮平、 大字善根	(株)安全	5,720,000	94.7%	道路維持課	
68	3/13	舗修第12号	市道柏崎7-9号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	朝日が丘、半田一丁目、 希望が丘	(株)日本海舗道	10,450,000	96.9%	道路維持課	
69	3/13	舗修第13号	市道柏崎6-2号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	常盤台、剣野町	(株)植木組 柏崎支店	11,220,000	96.9%	道路維持課	
70	3/13	舗修第14号	市道柏崎10-2号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	田塚三丁目、三和町、 茨目三丁目	(株)植木組 柏崎支店	16,280,000	96.5%	道路維持課	
71	3/13	舗修第15号	市道柏崎9-12号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	大字茨目、半田二丁目	(株)日本海舗道	7,524,000	96.9%	道路維持課	
72	5/15	地域工第 1号	高柳町総合センター解体工事	解体	高柳町岡野町	東北工業(株)	337,700,000	95.7%	建築住宅課	
							17件	515,812,000	96.3%	

3. 随意契約

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	工事発注課	備考
73	10/20	水建拵第 2号	三和町地内水道管負担工事	水道	三和町	(有)日管工業	3,410,000	87.3%	建設課	
74	11/27	教中第14号	瑞穂中学校給水設備改修工事	管	小金町	不調(予定価格超過)			建築住宅課	通番75へ
75	12/7	教中第15号	瑞穂中学校受水槽設備改修工事	管	小金町	北越空調(株)	12,650,000	95.9%	建築住宅課	通番74から
76	12/15	水建改第21号	中浜二丁目・寿町・赤坂町地内水道管改良工事	水道	中浜二丁目、寿町、赤坂町	(株)植木組 柏崎支店	27,830,000	97.9%	建設課	
77	1/10	水建拵第 4号	北園町地内水道管負担工事	水道	北園町	(株)アスカ	2,310,000	99.1%	建設課	
78	1/25	水建拵第 5号	豊町地内水道管負担工事	水道	豊町	(株)アスカ	3,223,000	100.0%	建設課	
79	4/18	教小第 1号	荒浜小学校体育館改修(建築本体)工事	建築一式	荒浜一丁目	不調(予定価格超過)			建築住宅課	通番82へ
80	4/18	教小第 2号	荒浜小学校体育館改修(電気設備)工事	電気	荒浜一丁目	不調(予定価格超過)			建築住宅課	通番83へ
81	4/18	教小第 3号	荒浜小学校体育館改修(機械設備)工事	管	荒浜一丁目	日新設備・柏崎設備特定 共同企業体	9,680,000	98.1%	建築住宅課	
82	5/1	教小第 4号	荒浜小学校体育館棟改修(建築本体)工事	建築一式	荒浜一丁目	大和・東北・中澤特定共同 企業体	130,680,000	99.1%	建築住宅課	通番79から
83	5/1	教小第 5号	荒浜小学校体育館棟改修(電気設備)工事	電気	荒浜一丁目	丸万電機(株)	23,320,000	96.9%	建築住宅課	通番80から
							8件	213,103,000	96.8%	

合計						73件	1,743,559,400	96.6%	
----	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------	--

不調案件・入札中止等案件一覧表

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

1. 不調案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	備考
9	10/11	福施第 1号	総合福祉センター無線LAN 設置工事	電気B	制限付一般 競争入札	予定価格超過 11/8制限付一般競争入札 (通番20)
12	10/25	河改第 5号	新保川河川改修工事	土木C	制限付一般 競争入札	予定価格超過 11/29制限付一般競争入札 (通番23)
17	11/8	教図第 2号	ソフィアセンター事務室OA フロア改修工事	建築B	制限付一般 競争入札	最低制限価格未滿 12/6制限付一般競争入札 (通番26)
34	2/28	道橋災第 2号	市道柏崎9-110号線道路 災害復旧工事	土木B	制限付一般 競争入札	予定価格超過 3/19制限付一般競争入札 (通番51)
53	4/17	水建改第 1号	山本・長崎地内水道管移設 工事	水道B	制限付一般 競争入札	予定価格超過 6/5制限付一般競争入札
74	11/27	教中第14号	瑞穂中学校給水設備改修 工事	管	見積合せ	予定価格超過 12/7再見積合せ (通番75)
79	4/18	教小第 1号	荒浜小学校体育館改修(建 築本体)工事	建築	見積合せ	予定価格超過 5/1再見積合せ (通番82)
80	4/18	教小第 2号	荒浜小学校体育館改修(電 気設備)工事	電気	見積合せ	予定価格超過 5/1再見積合せ (通番83)

2. 入札中止案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	備考
21	11/29	河改第 6号	五十刈川河川改修工事	土木B	制限付一般 競争入札	応札者なし 工事中止
24	11/29	水建改第19号	赤坂山浄水場5拡浄水施設 改良(建築)工事	建築B	制限付一般 競争入札	応札者なし 12/20制限付一般競争入札 (通番30)

3. 疑義案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	備考
62	3/13	河改第 9号	茨川内水対策排水ポンプバ ルブ室転落防止蓋設置(ゼ ロ市債)工事	機械器具 設置	指名競争入 札	入札参加者6者

(経過)

入札参加の全者が最低制限価格を下回った。疑義申立により、設計書の確認を行ったところ、設計額に誤りがあり修正することで予定価格の範囲内となることが判明した。

そのため「柏崎市発注工事の積算疑義申立てに関する取扱いについて」(便覧P.170～)の「2開札後の疑義申立て、(6)疑義申立てがあった場合の対応、イ積算誤りが確認された場合、(イ)入札を無効とする場合」の規定に基づき、最低価格の応札者を落札者とした。

抽出事案説明書 ①

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

契約方式	制限付一般競争入札 (通番38)	
工事種別	水道本支管布設	
工事名	水建改第202号 松波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	
工事場所	柏崎市 松波一丁目 地内	
工事概要	水道管工事 PE100 L=249.0m PE75 L=178.0m PE50 L=27.0m 給水管 38戸 仮設管 一式 撤去管 一式	
入札参加資格要件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「水道本支管布設工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者。なお、柏崎市内に支店・営業所を有する者のうち、水道本支管布設工事A級の入札参加資格を有し、かつ、令和2(2020)年度以降に当該入札参加資格による施工実績を有するものにあつては、柏崎市内に本店を有する者と同等の資格を有するものとみなす。	
入札参加資格要件設定理由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P.114、P.120)	
入札参加者数	4者	
設計額	71,401,000円 (税込)	
予定価格	71,401,000円 (税込)	
最低制限価格	64,680,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:3/12～3/13 落札決定日:3/18 初回入札で決定
	落札者	(株)植木組 柏崎支店
	落札金額	70,400,000円 (税込)
	落札率	98.6%
備考	契約日:令和6(2024)年3月19日 竣工期限:令和6(2024)年11月8日	

抽出事案説明書 ②

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

契約方式	制限付一般競争入札 (通番52)	
工事種別	電気	
工事名	児措第1号 田尻保育園太陽光発電設備設置工事	
工事場所	柏崎市 大字安田 地内	
工事概要	受変電設備 キュービクル改修 一式 発電設備 太陽電池23. 24kW相当、パワーコンディショナ出力10kW相当2台	
入札参加資格要件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「電気工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者	
入札参加資格要件設定理由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P.114、P.120)	
入札参加者数	8者	
設計額	43,901,000円 (税込)	
予定価格	43,901,000円 (税込)	
最低制限価格	40,337,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:4/16～4/17 落札決定日:4/22 初回入札で決定
	落札者	(株)協同電設
	落札金額	42,449,000円 (税込)
	落札率	96.7%
備考	契約日:令和6(2024)年4月23日 竣工期限:令和7(2025)年2月16日	

抽出事案説明書 ③

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

契約方式	制限付一般競争入札 (通番55)	
工事種別	土木一式	
工事名	教中第1号 瑞穂中学校グラウンド改修工事	
工事場所	柏崎市 小金町 地内	
工事概要	<p>グラウンド整備事業 グラウンド・コート、駐車場整備 グラウンド・コート舗装(トラック) A=10,060㎡ グラウンド・コート舗装(野球場) A=9,630㎡ グラウンド・コート舗装(テニスコート)A=2,790㎡ 駐車場舗装 A=499㎡</p> <p>暗渠排水工(幹線・支線) L=2,802m</p> <p>散水施設工(φ25・40) L=600m</p>	
入札参加資格要件	<p>(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和5(2023)・6(2024)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「土木一式工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者</p>	
入札参加資格要件設定理由	<p>(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.151) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.114、P.120)</p>	
入札参加者数	3者	
設計額	278,157,000円 (税込)	
予定価格	278,157,000円 (税込)	
最低制限価格	254,683,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:5/14～5/15 落札決定日:5/20 初回入札で決定
	落札者	石高建設(株)
	落札金額	270,600,000円 (税込)
	落札率	97.3%
備考	<p>仮契約日:令和6(2024)年5月21日 竣工期限:令和7(2025)年6月30日</p>	

抽出事案説明書 ④

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

契約方式	指名競争入札 (通番72)	
工事種別	解体	
工事名	地域工第1号 高柳町総合センター解体工事	
工事場所	柏崎市 高柳町岡野町 地内	
工事概要	解体建築物1:高柳町総合センター(集会所) 構造:RC造 地下1階地上3階建て 1,908.05㎡ 解体建築物2:高柳町総合センター(体育館) 構造:鉄骨造/RC造2階建て 1,421.01㎡ 解体建築物3:清流苑(老人ホーム) 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建て 712.55㎡ 合計 4,041.61㎡	
指名基準	(1) 柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第6条(業者選定の原則)(便覧P.125) (2) 同要領第8条(地域的考慮)(便覧P.126) (3) 同要領第9条(指名数)(便覧P.127)	
業者選定理由	解体工事の入札参加資格を有する業者で、かつ、建築一式A級に格付けされている市内本店全者(7者)を選定した。	
入札参加者数	7者	
設計額	352,979,000円 (税込)	
予定価格	352,979,000円 (税込)	
最低制限価格	324,731,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:5/14～5/15 落札決定日:5/20 初回入札で決定
	落札者	東北工業(株)
	落札金額	337,700,000円 (税込)
	落札率	95.7%
備考	仮契約日:令和6(2024)年5月21日 竣工期限:本契約の日から600日間	

抽出事案説明書 ⑤

[期間:令和5(2023)年10月11日~令和6(2024)年5月15日]

契約方式	随意契約 (通番82)	
工事種別	建築一式	
工事名	教小第4号 荒浜小学校体育館棟改修(建築本体)工事	
工事場所	柏崎市 荒浜一丁目 地内	
工事概要	<p>増築内容 工事種別:増築 建物用途:小学校(体育館玄関の増築) 構造階数:S造 1階建て 建築面積:25.16㎡ 延べ床面積:15.51㎡</p> <p>改修内容 1. 屋根改修 2. 外壁改修 3. 内装改修 4. 建具改修 5. 多目的トイレ改修 6. 男女トイレ改修</p>	
随意契約とした理由	柏崎市財務規則第141条第3項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)による。(便覧P.70~72)	
業者選定理由	本工事は、大和・東北・中澤特定共同企業体が施工中の荒浜小学校校舎棟改築工事と密接に関係しており、同一業者が一貫して施工することで経費削減が図られるため。	
設計額	131,857,000円 (税込)	
予定価格	131,857,000円 (税込)	
入札結果	経緯	見積日:4/18 予定価格超過により不調(通番79) 見積日:5/1 落札決定日:5/1
	落札者	大和・東北・中澤特定共同企業体
	落札金額	130,680,000円 (税込)
	落札率	99.1%
備考	契約日:令和6(2024)年5月1日 竣工期限:令和7(2025)年1月19日	

第3号様式(第5条関係)

指名停止措置一覧表

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

指名停止事業者名	指名停止期間	該当事項	指名停止の理由
株式会社小野組 (新潟県胎内市西栄町2-23)	令和6(2024)年2月20日～ 8月19日(6カ月)	柏崎市建設工事 請負業者等指名 停止措置要領第 2条第1項(別表 第2第7号)[競売 入札妨害又は談 合]	株式会社小野組の常務取締役が、新発田地域振興局農村整備部が発注した平木田柳原地区取水工第1次工事の競争入札に関し、令和5(2023)年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。

注)該当事項の欄には、柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領に定める別表第1及び別表第2に掲げる要件のうち、該当するものを記入する。

第4号様式(第5条関係)

談合情報対応状況説明書

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

該当なし

情報を受けた日時	
工事名	
入札予定日	
情報提供者	
受信者	
情報内容	
談合情報に対する対応	
入札結果	

注) 該当しない項目については、記入を要しない。

第5号様式(第5条関係)

再苦情処理説明書

[期間:令和5(2023)年10月11日～令和6(2024)年5月15日]

該当なし

1 苦情申立対象工事		工事担当所属名
工事名		
工事場所		

2 申立者の概要

住所	
商号又は名称	
代表者氏名	
業種	

3 苦情申立及び回答

申立年月日	
申立要旨	
回答年月日	
回答要旨	

4 再苦情申立及び発注者の意見

申立年月日	
申立要旨	
発注者の意見 (回答要旨等)	

注)・予定価格が130万円を超える工事を対象とする。

・苦情申立者が法人の場合は、主たる営業所の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入する。

令和5(2023)・6(2024)年度 格付表 【市内本店】

令和5(2023)年12月11日現在

	土 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 小林組 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 中澤組 丸高建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株)	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 新栄電業 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株)	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株)
	11	7	10	11
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 藤林建設 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 一ノ建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 米山建設 (株) 北越空調 (株)	(株) ホームックス (株) 三協 (株) 小林組 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 (有) 三宮工務店 石高建設 (株) (株) 太田材木店	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 信工社 (有) 電清社 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 柏晃電機 (株) 品田通信電設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 新栄電業 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株)
	22	9	11	14
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 三協 (株) 新生建設 (株) 日総サービス (株) 能澤技建 (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 小川工務店 大高建設 (株) 品川建設 (株)	(株) タカノ建築 (株) ミタカ (株) 伊部工務店 (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 土佐工務店 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 大高建設 (株) 柏陽鋼機 (株) アカツキ大工	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 春日電気 (有) 土田電気商会 (有) 柏崎共栄電気 黒姫電気商会	(株) イヅミ総業 (株) ジオメイク功明社 (株) 新生建設 (有) ワークス松本 (有) 開成工業 タムラ鑿泉 (株)
	18	23	6	6
計	51	39	27	31

総合評点				
等級	土木一式 工事	建築一式 工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

土木一式		建築一式		電気・管		
等級	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和5(2023)・6(2024)年度 格付表 【市内本店】

令和5(2023)年12月11日現在

水道本支管布設	
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株) 3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株) 7
C	(株) アール・ケー・イー (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ 4
計	14

総合評点	
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

等級	水道本支管布設 技術職員の数	
	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C	1人以上	1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。