

商観第 1号

米山登山道大平口休憩施設新築(建築本体)工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山登山道大平口休憩施設新築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥86,405,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥85,250,000	変更理由:	

商観第 2号

米山登山道大平口休憩施設新築(機械設備)工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山登山道大平口休憩施設新築(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,783,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,585,000	変更理由:	

地域工第 1号 西山町いきいき館空調入替工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	地域工第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町いきいき館空調入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町池浦	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,947,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	

道新第 1号

市道柏崎4-78号線道路改良舗装工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎4-78号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,890,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,318,000	変更理由:	

公施改第 2号 マンホールポンプ遠方監視装置改良工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、剣野町、向陽町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥43,626,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥43,230,000	変更理由:	

教小第 1号 荒浜小学校旧校舍棟解体工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜小学校旧校舍棟解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥292,457,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥282,700,000	変更理由:	

公施改第 1号 自然環境浄化センター非常放送設備改良工事

入札日:	2025年4月24日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	自然環境浄化センター非常放送設備改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	安政町	変更請負額2:	¥0
受注者:	村田・品田・新電気特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	(株)村田電気商会 代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,754,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,600,000	変更理由:	