

商観第 1号

米山登山道大平口休憩施設新築(建築本体)工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山登山道大平口休憩施設新築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1-2-6	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥86,405,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥85,250,000	変更理由:	

商観第 2号

米山登山道大平口休憩施設新築(機械設備)工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山登山道大平口休憩施設新築(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,783,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,585,000	変更理由:	

地域工第 1号 西山町いきいき館空調入替工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	地域工第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町いきいき館空調入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町池浦	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,947,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	

道新第 1号

市道柏崎4-78号線道路改良舗装工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎4-78号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角2-3-26	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,890,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,318,000	変更理由:	

公施改第 2号 マンホールポンプ遠方監視装置改良工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、剣野町、向陽町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥43,626,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥43,230,000	変更理由:	

教小第 1号 荒浜小学校旧校舎棟解体工事

入札日:	2025年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜小学校旧校舎棟解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥292,457,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥282,700,000	変更理由:	

公施改第 1号 自然環境浄化センター非常放送設備改良工事

入札日:	2025年4月24日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	自然環境浄化センター非常放送設備改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	安政町	変更請負額2:	¥0
受注者:	村田・品田・新電気特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	(株)村田電気商会 代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2025年4月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,754,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,600,000	変更理由:	

漁建第 4号

笠島漁港航路浚渫工事

入札日:	2025年5月14日	変更契約日1:	
工事番号:	漁建第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	笠島漁港航路浚渫工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 松井 範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年11月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,221,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥33,220,000	変更理由:	

公下第 1号

自然環境浄化センター場内防風柵新設工事

入札日:	2025年5月14日	変更契約日1:	
工事番号:	公下第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	自然環境浄化センター場内防風柵新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	安政町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 松井 範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年11月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,112,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,320,000	変更理由:	

児措第 2号 旧中鯖石保育園解体工事

入札日:	2025年5月14日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	旧中鯖石保育園解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年11月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,172,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥38,500,000	変更理由:	

水建改第 1号 白倉水源導水管改良工事

入札日: 2025年5月14日

工事番号: 水建改第 1号

工事名: 白倉水源導水管改良工事

工事場所: 高柳町岡田

受注者: (株)植木組 柏崎支店

代表者: 執行役員支店長 松井 範幸

受注者住所: 新潟県柏崎市駅前1-5-45

着工日: 2025年5月20日

竣工日: 2026年2月8日

予定価格: ¥74,910,000

元請負額: ¥73,700,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

教文第 1号 文化会館アルフォーレ照明改修工事

入札日:	2025年5月14日	変更契約日1:	
工事番号:	教文第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	文化会館アルフォーレ照明改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 竹内 一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目1-1-6	変更契約日4:	
着工日:	2025年6月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥188,727,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥178,200,000	変更理由:	

道維第 1号 市道柏崎6-86号線舗装補修工事

入札日:	2025年5月21日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎6-86号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町、常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 日下部 久夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,653,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,455,000	変更理由:	

農施災第 1号 広域農道柏崎線幹線第2号A路線災害復旧工事

入札日:	2025年5月21日	変更契約日1:	
工事番号:	農施災第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	広域農道柏崎線幹線第2号A路線災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字久米	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2025年5月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥49,192,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥49,060,000	変更理由:	