

令和 8（2026）年度 第 1 回 柏崎市入札監視委員会概要報告

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和 8（2026）年 7 月 16 日（木）午後 2 時 00 分～午後 3 時 30 分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3、4-4 会議室
- 3 出 席 者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員、大橋委員、柿崎委員、田才委員、月岡委員
○事務局
宮川財務部長、大塩契約検査課長、三富工事検査係課長代理、石高工事検査係副主幹、押見工事検査係副主幹（工事検査係は、以下「検査係」という。）、
泉契約係課長代理、小山契約係主任
○関係課長
大橋建築住宅課長、戸田道路河川課長、佐々木建設課長
- 4 委員長及び職務代理者の選任
委員の互選により、委員長に五十嵐委員を選出した。
職務代理者には、五十嵐委員長が田才委員を指名した。
- 5 議事
審議期間：令和 7（2025）年 12 月 18 日～令和 8（2026）年 6 月 3 日
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (5) その他
- 6 審議内容
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
≪契約係課長代理が説明：資料 1～3≫
委員：制限付一般競争入札について、これまでと比べると契約金額の総額が大きい印象を受けるが、どう捉えているか。
市：今回の審議期間に年度当初が含まれており、必然的に大型の契約案件が多くなったためである。
委員：今回大型案件が集中したのは偶然なのか、それとも定期的なものか。
市：金額の大きい案件は、長い工期が必要となる。年度内に完了させるために年度当初に発注が集中する。
委員：不調案件について、通番 3 が不調により 9 に移り、更に不調となったため 36 に移り、ようやく落札となった。
通番 9 から 36 に移る際に、ランクを土木 A から土木 A・B として落札となったが、落札となった要因は、発注時期によるものか。
市：ランクの他に、地域要件を市内本店から市内支店まで広げたためである。

委員 : 資料の最後にある格付表とは別なのか。

市 : 資料に記載しているのは市内本店のみだが、市内支店もあり格付けを行っている。

委員 : 今後は、備考欄に記載する等、資料で確認できるよう作成してほしい。

市 : 承知した。

委員 : 中止案件の通番 17 について、再入札時に応札者が 1 者の場合は中止になるのか。

市 : 初回入札で全者（2 者）が予定価格を超過したため再入札へ移るところ、1 者が辞退したため、残った 1 者のみでは競争が働かないことから、この場合は入札を中止する取扱いとしている。

委員 : ネットオークションなどでは応札が 1 者でも落札となるが、それとは違うのか。

市 : 初回入札で 1 者しかいなければ入札を進めるが、再入札となった場合は、競争相手がいないという理由である。

委員 : 再度入札を執行し、1 者しか応札がなくても予定価格の範囲内であれば落札となるのではないか。時間の無駄ではないのか。

市 : 分かりにくい取扱いであることは承知している。今後整理していきたい。

委員 : この取扱いは、法令等で規定されているものなのか。

市 : 法令等で規定されているものではなく、運用上のものである。

委員 : 法令等で規定されていないのであれば、今後は、円滑、合理的な入札に資する取扱いを検討していただきたい。

市 : 承知した。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

《検査係課長代理が説明：資料 4》

水建改第 2 2 号 谷根浄水場改良（電気設備）工事

委員 : 金額が大きい案件だが、計装設備は規格が決まっていたりするものか。

市 : 更新工事のため、規格等はある程度決まっている。汎用性がなく特殊な設備であることや様々な機器の更新であることが高額となる理由である。

委員 : 以前、エレベーター改修工事案件を審議し、メーカーによって更新機器が限定されると伺ったが、今回も同様か。また、機器の費用と据付の割合はどのくらいか。

市 : 同じメーカーからの機器更新となる。機器と据付の割合は、およそ 4 : 1 である。

委員 : 工事期間が長いという印象。3 か年のうち支払限度額が最終年度に極端に大きくなっているが、最初の 2 か年は準備段階のため金額が低くなるという理解でよいのか。また、契約期間中の社会情勢等の変化による金額の高騰や工期内の完了についてどう捉えているか。

市 : お見込みのとおり、当初 2 か年は機器製作中につき、実質的な工事がほとんどないため支払額が押さえられているが、機器製作が早まり、前倒しで納入でき

るようであれば、変更契約により、支払限度額の見直しに対応していく。
また、物価高騰等があれば、スライド条項の適用等により、受注者に影響が出ないよう対応する。

《検査係課長代理が説明：資料 5》

道メ第 3 号 市道柏崎 9-1 号線谷内田橋橋りょう更新工事

委員：再入札で落札となっているが、初回からどのくらいの間隔で再入札を行うのか。また、そのスケジュールは決まっているのか。

市：入札のスケジュールは年間で決まっており、初回入札は火曜日から水曜日の午前中まで、開札は翌日木曜の 9 時から行う。再入札があった場合は、翌日金曜の午前 9 時から午後 1 時までを応札期間としている。

委員：応札者が 2 者と少ないが、事情を承知していれば伺いたい。

市：A ランクであれば十分施工可能な内容である。人手不足の折、時期的に工事が集中する中で、余力がある事業者がどのくらいあるかということになるが、実態は不明である。

《検査係課長代理が説明：資料 6》

消施第 1 号 消防本部・署 自家用発電設備更新工事

委員：総合評価方式になるが、入札金額と評価点のウェイトはどのくらいか。

市：資料 6-4 をご覧いただきたい。評価項目を合計すると評価点の満点は 125 点となる。今回は予定価格と低入札調査基準価格の間に入った事業者が 1 者しかいなかったため、評価点での評価はせずこの事業者が落札評者となったが、これより評価点が高い事業者もいた。

委員：今回は、技術評価点が一番低い業者が結果的に落札したということか。

市：そのとおりである。

委員：多少金額が高くなっても建築物の付加価値が上がればよいという考えから総合評価方式が導入されたと思うが、結局金額で決まるというのは、制度を生かしてない印象がある。

委員：「ワーク・ライフ・バランスの推進」について、加点の要件は何か。

市：「Ni-ful（ニーフル）」という育休の取得や女性活躍の推進に積極的に取り組んでいるとして県が認定する制度があり、その認定を受けた事業者が加点される。

委員：工事成績以外の加点項目は、0.5 点刻みの配点になるのか。

市：そのとおりである。

委員：「ボランティア活動」の加点の要件は何か。

市：過去 2 年間における災害時のボランティア活動実績または公共の場における美化活動等のボランティア活動実績が要件である。

《検査係課長代理が説明：資料 7》

農排第 2 号 岡田地区処理施設機能強化対策（機械設備）工事

- 委員 : 指名業者の選定理由を伺いたい。
- 市 : 比較的大きな機械を設置する工事であるため、建設業の許可業種のうち「機械器具設置」を有している事業者から選定した。
- 市 : 「機械器具設置」を有している事業者のうち、入札参加等の実績のある事業者を選定した。
- 委員 : 入札参加実績について、柏崎市の参加実績か県内他自治体における参加実績によるもののどちらか。
- 市 : 柏崎市での入札参加実績や見積徴収実績により担当課から提出された推薦事業者を基に選定を行っている。
- 委員 : 過去の入札参加実績で選定すると、新規の事業者が参入できない。公平性については問題ないか。
- 市 : 工事にノウハウが必要であるため、同種工事に携わっている事業者から選定させていただいた。
- 委員 : 契約金額のうち、機械はどのくらいの割合を占めているか。また、この関連工事と思われる通番 48 の土木工事が 1 か月延期となったことによる影響について伺いたい。
- 市 : 機器と据付の割合は、およそ 2 : 8 である。据付の割合が大きいのは、仮設ユニット工が理由である。また、関連工事による影響については、土木工事が 1 か月延期となったが、調整の結果、年度内に完了する見込みである。

《検査係課長代理が説明：資料 8》

公下第 1 号 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新（建築）工事

- 委員 : 資料 2-4 での本工事（通番 74）を見るとランクが建築 A となっている。落札業者は建築 B だと思うが記載の誤りではないか。
- 市 : ご指摘のとおり建築 B の誤りである。訂正させていただく。

(3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

(4) 再苦情処理に係る報告及び審議

《契約係課長代理が説明：資料 9～12》

記載の事業者は、建設コンサルタント事業者のため審議対象に当たらないとの指摘を受け、記載の削除・訂正を行った。その他質疑無し。

(5) その他

- 委員 : 柏崎市で執行しているマイナス入札について伺いたい。
- 市 : この入札は、建設工事ではなく、市の保有している未利用施設の土地を売却するに当たり、建物の解体、撤去費用の財政負担を考慮し、その費用を条件に含めた入札である。マイナスの小さい金額で入札した者を落札者とする。
- 委員 : 解体工事とは違うのか。
- 市 : 市では解体を行わず、民間で解体を行っていただくことを条件に入札を行っている。

委員 : この案件は、本監視委員会の審議対象にはならないのか。

市 : 工事発注案件ではないため、審議対象にならない。

委員 : 中東情勢の影響で物価高騰や工期内完了等が懸念されるが、実際の事例はあるか。

市 : 資材の調達ができず、今年度において工事中止を行う案件が 1 件発生している。

7 閉会

令和8(2026)年度 第1回入札監視委員会

令和8(2026)年7月16日(木)

午後2時～午後4時(予定)

市役所4階 4-3・4-4会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 財務部長挨拶
- 3 委員紹介(自己紹介)
- 4 委員長及び職務代理者の選任
- 5 議 事〔審議期間:令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (5) その他
- 6 事務連絡
- 7 閉 会

○資 料

- | | |
|--|------|
| ・発注工事総括表(第1号様式) | 資料1 |
| ・契約方式別工事一覧表 | 資料2 |
| ・不調案件・入札中止等案件一覧表 | 資料3 |
| ・抽出事案① 通番1 谷根浄水場改良(電気設備)工事 | 資料4 |
| ・抽出事案② 通番37 市道柏崎9-1号線谷内田橋橋りょう更新工事 | 資料5 |
| ・抽出事案③ 通番51 消防本部・署 自家用発電設備更新工事 | 資料6 |
| ・抽出事案④ 通番71 岡田地区処理施設機能強化対策(機械設備)工事 | 資料7 |
| ・抽出事案⑤ 通番74 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築)工事 | 資料8 |
| ・指名停止措置一覧表(第3号様式) | 資料9 |
| ・談合情報対応状況説明書(第4号様式) | 資料10 |
| ・再苦情処理説明書(第5号様式) | 資料11 |
| ・令和7(2025)・8(2026)年度 格付表【市内本店】 | 資料12 |

第1号様式(第5条関係)

発注工事総括表

〔審議期間:令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

契約方式	契約件数	当初契約額計	加重平均 落札率	単純平均 落札率
制限付一般競争入札	44件	3,337,631,000	97.4%	97.1%
指名競争入札	19件	592,603,000	97.0%	96.4%
随意契約	4件	36,080,000	97.6%	98.3%
合計	67件	3,966,314,000	97.3%	96.9%

注)

- ・予定価格が 200万円以下の工事を除く。
- ・加重平均落札率 : 契約価格の総合計を予定価格の総合計で除した値
- ・単純平均落札率 : 工事1件ごとの落札率を合計し、入札件数で除した値

契約方式別工事一覧表

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

1. 制限付一般競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事担当課	備考
1	1/21	水建改第22号	谷根浄水場改良(電気設備)工事	電気A	大字谷根	(株)村田電気商会	183,700,000	184,492,000	99.6%	建設	
2	2/18	水建改第25号	谷根浄水場改良(建築)工事	建築A	大字谷根	(株)阿部建設	38,995,000	39,985,000	97.5%	建築住宅	
3	2/18	道メ第 2号	市道柏崎22ー68号線笹川橋橋りょう修繕工事	土木B	大字東条	中止(応札者なし)				道路維持	通番9へ
4	3/11	水建改第201号	柳橋町地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	柳橋町	(株)アスカ	116,600,000	119,251,000	97.8%	建設	
5	3/11	水建改第202号	加納(下加納)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	大字加納	日新設備工業(株)	42,020,000	43,131,000	97.4%	建設	
6	3/11	水建改第203号	善根(久木太)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道B	大字善根	(株)石塚組	18,810,000	19,712,000	95.4%	建設	
7	3/11	水建改第204号	上条・古町地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	大字上条、大字古町	(株)植木組 柏崎支店	44,330,000	47,201,000	93.9%	建設	
8	3/11	水建改第205号	高柳町岡田地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	高柳町岡田	(株)植木組 柏崎支店	57,200,000	59,257,000	96.5%	建設	
9	3/11	道メ第 4号	市道柏崎22ー68号線笹川橋橋りょう修繕工事	土木A	大字東条	中止(応札者なし)				道路維持	通番36へ
10	3/11	道維第16号	市道柏崎8ー4号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木B	大字横山	小林工業(株)	12,342,000	12,661,000	97.5%	道路維持	
11	3/11	道維第17号	市道柏崎4ー5号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木B	新花町	(株)中澤組	5,720,000	5,786,000	98.9%	道路維持	
12	3/11	道維第18号	市道柏崎7ー102号線道路補修(ゼロ市債)工事	土木B	朝日が丘	小林工業(株)	9,119,000	9,526,000	95.7%	道路維持	
13	3/11	道維第19号	市道柏崎22ー46号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木C	大字北条	(有)ひかり建設	2,915,000	2,970,000	98.1%	道路維持	
14	3/11	道維第20号	市道柏崎16ー81号線側溝補修(ゼロ市債)工事	土木C	大字上輪	(株)日総サービス	2,200,000	2,266,000	97.1%	道路維持	
15	3/11	道新第12号	市道柏崎9ー6号線道路改良(ゼロ市債)工事	土木B	大字上田尻	高橋新工(株)	11,660,000	11,715,000	99.5%	道路河川	
16	3/11	道新第13号	市道柏崎11ー212号線ほか2路線道路改良(ゼロ市債)工事	土木A	大字山本、大字上原	(株)石塚組	80,300,000	83,842,000	95.8%	道路河川	
17	4/15	教小第 1号	荒浜小学校グラウンド整備工事	土木A	荒浜一丁目	中止(再入札時応札1者)				道路河川	通番39へ
18	4/15	教小第 2号	北鯖石小学校特別教室空調設置(電気設備)工事	電気A	大字中田	柏崎電工(株)	18,447,000	19,778,000	93.3%	建築住宅	
19	4/15	教小第 3号	北鯖石小学校特別教室空調設置(機械設備)工事	管A	大字中田	日新設備工業(株)	25,960,000	27,104,000	95.8%	建築住宅	
20	4/15	教小第 4号	新道小学校特別教室空調設置(電気設備)工事	電気A	大字新道	(株)竹内電設	23,980,000	25,267,000	94.9%	建築住宅	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事担当課	備考
21	4/15	教小第 5号	新道小学校特別教室空調設置(機械設備)工事	管A	大字新道	日新設備工業(株)	24,530,000	26,301,000	93.3%	建築住宅	
22	4/15	公下第 1号	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築)工事	建築B	安政町	不調(予定価格超過)				建築住宅	通番74へ
23	4/15	公下第 2号	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築機械)工事	管A	安政町	(株)アスカ	29,700,000	31,097,000	95.5%	建築住宅	
24	4/15	公下第 3号	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築電気)工事	電気B	安政町	誠和電機(株)	7,260,000	7,502,000	96.8%	建築住宅	
25	4/15	水建改第 1号	谷根浄水場改良(建築電気)工事	電気B	大字谷根	柏晃電機(株)	6,325,000	6,380,000	99.1%	建築住宅	
26	4/15	水建改第 2号	荒浜二丁目地内水道管移設工事	水道B	荒浜二丁目	(株)柏崎設備工業	14,850,000	15,026,000	98.8%	建設	
27	4/15	水施改第 1号	谷根・赤岩ダム高圧ケーブル改良工事	電気A	大字谷根	(株)村田電気商会	12,980,000	13,398,000	96.9%	施設維持	
28	5/13	教中第 1号	第三中学校大規模改修(建築本体)工事	建築A	新赤坂一丁目	(株)中澤組	784,300,000	795,300,000	98.6%	建築住宅	
29	5/13	教中第 2号	第三中学校大規模改修(電気設備)工事	電気A	新赤坂一丁目	(株)村田電気商会	219,780,000	228,514,000	96.2%	建築住宅	
30	5/13	公施改第 1号	公共下水道(柏崎処理区)マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	電気A	新赤坂四丁目、原町、大字軽井川	(株)竹内電設	65,780,000	66,759,000	98.5%	施設維持	
31	5/13	公施改第 2号	公共下水道(石地処理区)マンホールポンプ遠方監視装置改良工事	電気A	西山町石地、西山町大崎、西山町大津	柏崎電工(株)	57,178,000	58,355,000	98.0%	施設維持	
32	5/13	水建改第 3号	5拡導水管改良工事	水道A	大字鯨波	(株)植木組 柏崎支店	62,480,000	64,295,000	97.2%	建設	
33	5/13	農建第 1号	旧米山牧場施設整備工事	土木A	大字蕨野	(株)吉原工業	83,600,000	84,678,000	98.7%	農林水産	
34	5/20	教中第 3号	第三中学校大規模改修(機械設備)工事	管A	新赤坂一丁目	日新設備工業(株)	134,200,000	139,447,000	96.2%	建築住宅	
35	5/20	体施第 1号	柏崎市陸上競技場第2種公認改修工事	土木A	学校町	(株)植木組 柏崎支店	127,380,000	131,549,000	96.8%	都市計画	
36	5/20	道メ第 1号	市道柏崎22-68号線笹川橋橋りょう修繕工事	土木A・B	大字東条	(株)レックス 柏崎営業所	5,830,000	6,061,000	96.2%	道路維持	
37	5/20	道メ第 3号	市道柏崎9-1号線谷内田橋橋りょう更新工事	土木A	大字上田尻、大字佐藤池新田	(株)小林組	78,540,000	78,826,000	99.6%	道路河川	
38	6/3	教小第 7号	柏崎小学校外壁改修(機械設備)工事	管A	学校町	不調(最低制限価格未満)				建築住宅	7/1入札へ
39	6/3	教小第 8号	荒浜小学校グラウンド等整備工事	土木A	荒浜一丁目	大和運送建設(株)	161,150,000	164,120,000	98.2%	道路河川	
40	6/3	交修第 2号	市道柏崎1-1号線道路照明設置工事	電気A	西港町	(株)協同電設	12,650,000	12,683,000	99.7%	道路維持	
41	6/3	公事第 1号	赤坂山公園受変電設備改修工事	電気B	緑町	(有)春日電気	7,480,000	7,612,000	98.3%	都市計画	
42	6/3	住建第 1号	市営半田住宅C号棟改修(建築本体)工事	建築A	希望が丘	東北工業(株)	129,800,000	138,930,000	93.4%	建築住宅	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事担当課	備考
43	6/3	商観第 1号	モータリ工駐車場大規模改修(建築本体)工事	建築A	東本町一丁目	(株)植木組 柏崎支店	130,020,000	132,605,000	98.1%	建築住宅	
44	6/3	商観第 2号	モータリ工駐車場大規模改修(電気設備)工事	電気A	東本町一丁目	丸万電機(株)	73,150,000	73,458,000	99.6%	建築住宅	
45	6/3	商観第 3号	モータリ工駐車場大規模改修(機械設備)工事	管B	東本町一丁目	中止(応札者なし)				建築住宅	7/1入札へ
46	6/3	水建改第 4号	松波一丁目地内水道管改良工事	水道A	松波一丁目	(株)アスカ	133,650,000	138,809,000	96.3%	建設	
47	6/3	農施災第 1号	広域農道柏崎線幹線第2号路線災害復旧工事	土木A	大字南下	石高建設(株)	127,600,000	133,155,000	95.8%	農林水産	
48	6/3	農排第 1号	岡田地区処理施設機能強化対策(土木)工事	土木A	高柳町岡田	中止(応札者なし)				建設	7/1入札へ
49	6/3	農排第 3号	岡田地区処理施設機能強化対策(電気設備)工事	電気A	高柳町岡田	(株)村田電気商会	50,050,000	51,513,000	97.2%	建設	
50	6/3	教小第 6号	柏崎小学校外壁改修(建築本体)工事	建築A	学校町	(株)阿部建設	64,460,000	65,945,000	97.7%	建築住宅	
51	6/3	消施第 1号	消防本部・署 自家用発電設備更新工事	電気A	三和町	柏崎電工(株)	38,610,000	40,722,000	94.8%	建築住宅	
						44件	3,337,631,000	3,426,984,000	97.4%	※加重平均	
									97.1%	※単純平均	

2. 指名競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事担当課	備考
52	1/21	水建改第23号	谷根浄水場改良(土木)工事	水道施設	大字谷根	(株)植木組 柏崎支店	30,470,000	30,767,000	99.0%	建設	
53	1/21	水建改第24号	谷根浄水場改良(機械設備)工事	機械器具設置	大字谷根	(株)アスカ	172,700,000	177,628,000	97.2%	建設	
54	2/18	道メ第 3号	市道柏崎寄合居谷線南田橋橋りょう修繕工事	塗装	高柳町石黒	中止(全者辞退・不着)				道路維持	6/17入札へ
55	3/11	漁建第 3号	鯨波漁港浚渫(ゼロ市債)工事	しゅんせつ	鯨波三丁目	(株)植木組 柏崎支店	7,480,000	7,733,000	96.7%	農林水産	
56	3/11	交修第 5号	比角地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装(安全施設)	四谷二丁目、田塚三丁目、扇町	(株)諸橋塗装	2,596,000	2,783,000	93.3%	道路維持	
57	3/11	交修第 6号	半田地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装(安全施設)	岩上、田中、朝日が丘	北越ロードサービス(株)長岡営業所	5,500,000	5,863,000	93.8%	道路維持	
58	3/11	交修第 7号	田尻地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装(安全施設)	大字安田、大字軽井川、大字上田尻	(株)安全	9,185,000	9,823,000	93.5%	道路維持	
59	3/11	交修第 8号	中央地区ほか10地区区画線設置(ゼロ市債)工事	塗装(安全施設)	桜木町、北園町、藤元町	(株)新潟デック 柏崎営業所	13,750,000	14,828,000	92.7%	道路維持	

60	3/11	舗修第10号	市道柏崎1－1号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	西港町、東港町	(株)植木組 柏崎支店	16,115,000	16,621,000	97.0%	道路維持	
61	3/11	舗修第11号	市道柏崎21－3号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	大字細越	(株)日本海舗道	6,754,000	6,952,000	97.2%	道路維持	
62	3/11	舗修第12号	市道柏崎9－183号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	大字安田	(株)植木組 柏崎支店	8,250,000	8,536,000	96.6%	道路維持	
63	3/11	舗修第13号	市道柏崎8－106号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	大字堀	(株)植木組 柏崎支店	5,610,000	5,830,000	96.2%	道路維持	
64	3/11	舗修第14号	市道柏崎13－1号線舗装補修(ゼロ市債)工事	舗装	鯨波二丁目	(株)日本海舗道	5,830,000	6,006,000	97.1%	道路維持	
65	3/11	林振第 3号	林道上南条線駐車場舗装(ゼロ市債)工事	舗装	大字南条	(株)植木組 柏崎支店	4,180,000	4,312,000	96.9%	農林水産	
66	5/20	道維第 1号	市道柏崎6－86号線舗装補修工事	舗装	常盤台	(株)植木組 柏崎支店	4,642,000	4,796,000	96.8%	道路維持	
67	5/20	道維第 2号	市道柏崎9－3号線舗装補修工事	舗装	大字茨目、茨目二丁目	(株)日本海舗道	9,163,000	9,438,000	97.1%	道路維持	
68	5/20	埋文工第 1号	旧柏崎市遺跡考古館解体工事	建築一式(解体)	小倉町	(株)植木組 柏崎支店	122,980,000	130,251,000	94.4%	建築住宅	
69	5/20	融整第 1号	市消第78号消雪パイプさく井工事	さく井	大字野田	日新設備工業(株)	35,420,000	35,992,000	98.4%	道路維持	
70	6/3	道維第 3号	市道柏崎18－33号線舗装補修工事	舗装	大字石曾根	(株)植木組 柏崎支店	9,878,000	10,098,000	97.8%	道路維持	
71	6/3	農排第 2号	岡田地区処理施設機能強化対策(機械設備)工事	機械器具設置	高柳町岡田	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	122,100,000	122,650,000	99.6%	建設	
						19件	592,603,000	610,907,000	97.0%	※加重平均	
									96.4%	※単純平均	

3. 随意契約

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事担当課	備考
72	1/9	農施災第 2号	2050－7001門出地区用水路災害復旧工事	土木A	高柳町門出	(株)小林組	5,720,000	5,841,000	97.9%	農林水産	
73	5/1	交修第 1号	市道柏崎2－3号線中央跨線橋道路照明電気設備工事	電気(JR特認)	日石町、豊町、宝町	大島電気(株)	5,390,000	5,401,000	99.8%	道路維持	
74	5/13	公下第 1号	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築)工事	建築A	安政町	(株)三協	8,140,000	8,206,000	99.2%	建築住宅	
75	5/22	住建第 4号	市営半田住宅C号棟昇降機改修工事	機械器具設置	希望が丘	東芝エレベータ(株) 新潟支店	16,830,000	17,501,000	96.2%	建築住宅	
						4件	36,080,000	36,949,000	97.6%	※加重平均	
									98.3%	※単純平均	

合計	67件	3,966,314,000	4,074,840,000	97.3%	※加重平均	
				96.9%	※単純平均	

不調案件・入札中止等案件一覧表

〔審議期間：令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

1. 不調・中止案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	不調・不落	事後処理
3	2/18	道メ第 2号	市道柏崎22-68号線笹川橋橋りょう修繕工事	土木B	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番9へ
9	3/11	道メ第 4号	市道柏崎22-68号線笹川橋橋りょう修繕工事	土木A	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	通番36へ
17	4/15	教小第 1号	荒浜小学校グラウンド整備工事	土木A	制限付一般競争入札	中止(再入札時応札1者)	通番39へ
22	4/15	公下第 1号	自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築)工事	建築B	制限付一般競争入札	不調(予定価格超過)	通番74へ
38	6/3	教小第 7号	柏崎小学校外壁改修(機械設備)工事	管A	制限付一般競争入札	不調(最低制限価格未滿)	7/1執行・落札
45	6/3	商観第 3号	モーリエ駐車場大規模改修(機械設備)工事	管B	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	7/1執行・落札
48	6/3	農排第 1号	岡田地区処理施設機能強化対策(土木)工事	土木A	制限付一般競争入札	中止(応札者なし)	7/1執行・落札
54	2/18	道メ第 3号	市道柏崎寄合居谷線南田橋橋りょう修繕工事	塗装	指名競争入札	中止(全者辞退・不着)	6/17執行・不調 →7/15執行

計8件

2. 疑義案件

該当なし

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ①

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

契約方式		制限付一般競争入札（通番1）
工事種別		電気
工事名		水建改第22号 谷根浄水場改良(電気設備)工事
工事場所		柏崎市 大字谷根 地内
工事概要		電気設備工事 谷根浄水場改良 計装制御設備 一式 中央監視制御設備機能増設 一式
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが電気工事A級に該当する者。ただし、令和7(2025)年度における同一事業の工事において、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち1つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.132、P.139)
入札参加者数		8者
設計額		184,492,000円（税込）
予定価格		184,492,000円（税込）
調査基準価格		168,003,000円（税込）
入札結果	経緯	入札日:1/20～1/21 落札決定日:1/26 初回入札で決定
	落札者	(株)村田電気商会
	落札金額	183,700,000円（税込）
	落札率	99.6%
備考		契約日: 令和8(2026)年1月27日 竣工期限: 令和10(2028)年3月25日

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ②

〔審議期間:令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

契約方式		制限付一般競争入札(通番37)	
工事種別		土木一式	
工事名		道メ第3号 市道柏崎9－1号線谷内田橋橋りょう更新工事	
工事場所		柏崎市 大字上田尻、大字佐藤池新田 地内	
工事概要		橋りょう更新 橋長L=3.5m 幅員W=11.9m カルバート工 ボックスカルバートB3000×H1500 L=26m 防護柵工 車道用防護柵(アルミ製)H=750 L=3m 高欄兼用車両用防護柵(アルミ製)H=1000 L=4m	
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが土木一式工事A級に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者	
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.132、P.139)	
入札参加者数		2者	
設計額		78,826,000円 (税込)	
予定価格		78,826,000円 (税込)	
最低制限価格		71,313,000円 (税込)	
入札結果	経緯	入札日:5/19～5/20 再入札日:5/22 落札決定日:5/26 再入札で決定	
	落札者	(株)小林組	
	落札金額	78,540,000円 (税込)	
	落札率	99.6%	
備考		契約日:令和8(2026)年5月27日 竣工期限:令和9(2027)年3月25日	

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ③

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

契約方式		制限付一般競争入札 総合評価方式 簡易実績型 (通番51)
工事種別		電気
工事名		消施第1号 消防本部・署 自家用発電設備更新工事
工事場所		柏崎市 三和町 地内
工事概要		自家用発電設備 非常用発電機 撤去新設 一式
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが電気工事A級に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.132、P.139)
入札参加者数		7者
設計額		40,722,000円 (税込)
予定価格		40,722,000円 (税込)
調査基準価格		37,356,000円 (税込)
入札結果	経緯	入札日: 6/2～6/3 落札決定日: 6/9 初回入札で決定
	落札者	柏崎電工(株)
	落札金額	38,610,000円 (税込)
	落札率	94.8%
備考		契約日: 令和8(2026)年6月11日 竣工期限: 令和8(2026)年12月7日

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ④

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

契約方式		指名競争入札（通番71）
工事種別		機械器具設置
工事名		農排第2号 岡田地区処理施設機能強化対策(機械設備)工事
工事場所		柏崎市 高柳町岡田 地内
工事概要		製作工事 消毒槽内管支持架台 N=1基 分水計量槽上蓋等 1式 接触ばっ気槽第2・3室架台・接触材 1式 接触ばっ気槽第2・3室散気装置 1式 接触ばっ気槽第2・3室逆洗装置 1式 据付工事 機械設備据付 1式、機械設備撤去 1式、仮設膜ユニット 1式
指名基準		(1) 柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第6条(業者選定の原則)(便覧P.144) (2) 同要領第8条(地域的考慮)(便覧P.145) (3) 同要領第9条(指名数)(便覧P.146)
業者選定理由		機械器具設置の入札参加資格を有する業者のうち、県内事業者の中から同種工事の入札参加実績及び見積徴収実績を有する7者を選定した。
入札参加者数		7者
設計額		122,650,000円（税込）
予定価格		122,650,000円（税込）
最低制限価格		111,771,000円（税込）
入札結果	経緯	入札日: 6/2～6/3 落札決定日: 6/8 初回入札で決定
	落札者	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所
	落札金額	122,100,000円（税込）
	落札率	99.6%
備考		契約日: 令和8(2026)年6月9日 竣工期限: 令和9(2027)年3月25日

抽出事案説明書 ⑤

[審議期間:令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日]

契約方式		随意契約 (通番74)
工事種別		建築一式
工事名		公下第1号 自然環境浄化センター中央監視制御設備改築更新(建築)工事
工事場所		柏崎市 安政町 地内
工事概要		空調設備及び換気設備改修に伴う内装改修 一式 空調設備及び換気設備改修に伴う躯体改修 一式 空調設備基礎新設 一式
随意契約とした理由		柏崎市上下水道局会計規程第109条第3項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき又は再入札に付し落札者がいないとき)による。(便覧P.103)
業者選定理由		入札が不調となり(通番22)、早期に本工事の受注者を決定しなければ、自然環境浄化センター改築更新の本体工事(中央監視制御設備)に遅れが生じ、地域住民の生活に影響が及ぶことから、入札における最低価格の応札者を選定した。
設計額		8,206,000円 (税込)
予定価格		8,206,000円 (税込)
最低制限価格		—
見積結果	経緯	見積日:5/13 落札決定日:5/13 初回見積で決定
	落札者	(株)三協
	落札金額	8,140,000円 (税込)
	落札率	99.2%
備考		契約日:令和8(2026)年5月13日 竣工期限:令和8(2026)年11月8日

第3号様式(第5条関係)

指名停止措置一覧表

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

該当なし

指名停止 事業者名	指名停止期間	該当事項	指名停止の理由

注)該当事項の欄には、柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領に定める別表第1及び別表第2に掲げる要件のうち、該当するものを記入する。

第4号様式(第5条関係)

談合情報対応状況説明書

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

該当なし

情報を受けた日時	
工事名	
入札予定日	
情報提供者	
受信者	
情報内容	
談合情報に対する対応	
入札結果	

注) 該当しない項目については、記入を要しない。

第5号様式(第5条関係)

再苦情処理説明書

〔審議期間: 令和7(2025)年12月18日～令和8(2026)年6月3日〕

該当なし

1 苦情申立対象工事	工事担当所属名	
工事名		
工事場所		

2 申立者の概要

住所	
商号又は名称	
代表者氏名	
業種	

3 苦情申立及び回答

申立年月日	
申立要旨	
回答年月日	
回答要旨	

4 再苦情申立及び発注者の意見

申立年月日	
申立要旨	
発注者の意見 (回答要旨等)	

注)

- ・予定価格が200万円を超える工事を対象とする。
- ・苦情申立者が法人の場合は、主たる営業所の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入する。

令和7(2025)・8(2026)年度 格付表 【市内本店】

令和8(2026)年5月1日現在

	土 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 小林組 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 中澤組 丸高建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株)	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株)	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株)
	11	7	9	11
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 一ノ建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 米山建設 (株) 北越空調 (株)	(株) ホームテックス (株) 三協 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 石高建設 (株) (株) 太田材木店	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 春日電気 (有) 電清社 (有) 柏崎共栄電気 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 柏見電機 (株) 品田通信電設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株)
	20	7	12	14
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 三協 (株) 新生建設 (株) 日総サービス (株) 能澤技建 (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 小川工務店 大高建設 (株) 品川建設 (株)	(株) タカノ建築 (株) ミタカ (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 土佐工務店 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 大高建設 (株)	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 土田電気商会 黒姫電気商会	(株) ジオメイク功明社 (有) ワークス松本 (有) 開成工業 タムラ鑿泉 (株)
	18	20	4	4
計	49	34	25	29

総合 評 点						
等級	土木一式 工事		建築一式 工事		電気工事	管工事
A	820以上		790以上		800以上	740以上
B	670～819		690～789		650～799	650～739
C	669以下		689以下		649以下	649以下

	土木一式		建築一式		電気・管	
等級	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和7(2025)・8(2026)年度 格付表 【市内本店】

令和8(2026)年5月1日現在

	水道本支管布設	
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株)	3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株)	7
C	(有) 川口ポンプ	1
計		11

	総 合 評 点
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

	水道本支管布設	技術職員の数
等級	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C	1人以上	1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。