

令和3（2021）年度 第2回柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和3（2021）年11月29日（月）午後1時30分～午後3時00分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3・4-4会議室
- 3 出席者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員長、井比委員、内山委員、小熊委員、田才委員
○事務局
山岸財務部長、石田契約検査課長、山田工事検査係課長代理、関矢検査係副主幹、三富工事検査係係長、藤巻契約係課長代理、前川契約係主査、三上契約係主査（工事検査係は、以下「検査係」という。）
○関係課長
道路河川課長、建築住宅課長、施設維持課長

4 議事

審議期間：令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
- (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
- (3) 再苦情処理に係る報告及び審議
- (4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
- (5) その他

5 審議内容

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

≪契約係主査が説明：資料No.1、2、3≫

委員：資料No.2の契約方式別一覧の制限付一般競争入札の市道柏崎10-195号線側溝補修工事について、No.19、No.40、No.58と3回の入札を行った経過について、説明願いたい。

市：当該案件について、予定価格が500万円未満であることから、1回目は土木一式工事の格付けCで入札を行ったが、予定価格以内の応札者がいなかった。

2回目は、格付けBで再度入札を行ったが、Bでも予定価格以内の応札者がいなかった。

3回目は、格付けAにして入札を行ったが、応札者がいなかったため、不調となった。

委員：当該案件の市道柏崎10-195号線側溝補修工事は、最終的に工事が取り止めになっている。当該案件について、今後の予定はどうなるのか。

市：今年度の工事については、中止となる。改めて新年度予算を確保した上で、工事内容を見直して入札を執行することとなる。

委員：資料No.3の不調案件について、予定価格超過による不調が多い。資材調達において、想定していたものよりも費用が掛かるなど、何か理由があるのか。

- 市 : それぞれの案件によって、原因が異なる。資材の関連や新型コロナウイルス感染症のまん延による影響で材料が高騰している事例もある。例えば、白竜テニスコートクラブハウス改築工事では、解体、木材でウッドショックの影響があり高騰した。
- 下請け業者の人手不足により競争原理が働かないなど、高止まりとなっていることも考えられる。
- 委員 : 資料No.2の契約方式別一覧で随意契約のNo.3について、ランクは水道のCとなっているが、請負者はAランクの事業者である。何故、随意契約となったのか。
- 市 : 水道管負担工事は、民間事業者が新たに水道管を引き込みたいと上下水道局に依頼することとなる。民間事業者からの依頼を受けた上下水道局が設計するが、工事費は依頼した民間事業者の負担となる。民間事業者としては、敷地内配管の工事を依頼している事業者と同一であれば、総合的に工事費が安価となる。上下水道局が工事を発注するとき、民間事業者の意向に沿った当該事業者に依頼することとなる。
- 委員 : 資料No.3の入札中止案件のNo.2について、「指名誤り」というのはどのような経緯だったのか。
- 市 : 塗装の業種でも建物等の外壁塗装と道路標識等の安全施設の塗装に分類している。当該工事案件は、安全施設の塗装を施工できる事業者を指名しなければならなかったところ、建物の外壁塗装を施工する事業者を指名したことによる誤りである。
- 委員 : 資料No.2の契約方式別一覧の制限付一般競争入札（総合評価方式）のNo.5が、制限付一般競争入札No.47に移行している。また、指名競争入札のNo.25が、制限付一般競争入札に移行している事例がある。当該2件のように、契約方式を変更する事例は、よくあることなのか。いずれの場合も、最終的には制限付一般競争入札を行っているが、経緯を説明願いたい。
- 市 : 白竜公園テニスコートクラブハウス改築工事について、1回目の制限付一般競争入札は、総合評価方式で執行した。総合評価方式の場合、入札金額だけではなく、事業者の実績や提案などを含めて総合的に評価していくため、決定するまで時間を必要とする。総合評価方式で執行したが不調であった。本来であれば、同じ総合評価方式で執行するべきではあるが、総合評価方式の簡易提案型は通常の入札方式より約2倍の時間が掛かることから、年度内に竣工するためには、総合評価方式を断念して通常制限付一般競争入札に移行することとした。
- 赤坂山浄水場管理本館建具修繕工事について、建具の取替工事であるため建具専門事業者に発注することが妥当と判断し、1回目の入札は、対象事業者の全者を指名した。結果が不調となったことから、地域要件を緩和して市外事業者で入札をすることも可能であるが、市外事業者を指名したとしても応札者がいないと判断し、建築工事一式の格付けCで入札を行うものである。

- 委員：不調の場合、工事を取り止めるという事例があった。当該案件の場合は、年度内に工事を完了させなければならない理由があるのか。
- 市：年度内に工事が完了することができるかが原則となる。
（繰越明許費の議会承認がない場合は、）年度内に工事が完了することができないと判断した場合は、再度入札を執行しない。
年度内に工期が間に合う場合は、再度入札に付している。
- 委員：総合評価方式により執行した入札は、年度内に完了するには厳しい状況で不調だったため、年度内の工事を完了させるために入札方式を変更して制限付一般競争入札に移行したということか。
- 市：そのとおりである。
- 委員：最終的に工事を取り止めた市道柏崎10-195号線側溝補修工事について、工事の内容等の見直しをして改めて入札を執行するということだが、その際に工事の格付けはどうなるのか。
- 市：規則に則って執行するため、基本的に改めて設計した予定価格によって格付けを決定する。500万円未満であれば土木一式工事の格付けC、2,300万円未満であれば土木一式工事の格付けB、2,300万円以上であれば土木一式工事の格付けAとなる。改めて入札が不調になった場合は、格付けを変更して再度入札を行うこととなる。
- 委員：資料No.3の入札中止案件のNo.1について、「設計誤り」とはどのような内容によるものか。
- 市：入札をした後に疑義申立てがあった。内容としては、一般管理費の計算で、網場、通船ゲート、アンカー金具は単体費として計上するものであると指摘があった。単体費として計算すると、機器本体費に補正係数が掛かることとなり、再計算すると予定価格が減額されることとなるため、入札を中止とした。
- 委員：予定価格の積算が間違っていたということか。
- 市：そのとおりである。
- 委員：予定価格の積算誤りを指摘されて入札を中止することはあるものなのか。
- 市：これまでに予定価格の積算誤りを指摘されて予定価格が変更する事例はなかった。今回が、初めての事例である。
- 委員：積算時のヒューマンエラーによるものなのか。予定価格をチェック体制の漏れによるミスなのか。
- 市：設計する側が把握しておくべきこともあるが、契約検査課が審査の段階で確認すべきことでもある。両方に原因があったものと考えられる。
- 委員：資料No.2の契約方式別一覧の4 指名競争入札で、No.3の工事名がNo.5の工事名では変更されているのは何か理由があるのか。
- 市：設計を改めて入札する場合、違う工事だと明確に分けるため工事番号と工事名を変更している。他の要件で工事名を変更できない場合は、工事番号のみを変更する場合もある。

委員：工事内容が変わったということか。

市：当該案件の赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事については、工事内容を変更しているため、工事番号及び工事名を変更している。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

≪検査係課長代理が説明：資料No.4-1（制限付一般競争入札：土木一式工事）≫

委員：工事の内容について、当該橋りょう下部工事は、橋脚の工事になると思うが、施工箇所は一箇所になるのか。

市：今年度は左岸側の一箇所になる。

委員：来年度の工事は右岸側となるのか。全工程は何年くらいの計画なのか。

市：来年度は右岸側を予定している。

荷重による沈下促進工法では、1 施工箇所の沈下に3年くらいを必要とするため、橋りょう架け替え部分の工事では7年を計画している。

委員：橋りょう工事では、一般的な工期となるのか。単年度で完成することはないのか。

市：一般的な道路の橋りょう工事である場合、延長にもよるが複数年を必要とする。当該工事案件は、橋りょうの下部工である。橋脚を設置するため軟弱地盤を固める必要があることから、荷重を掛けて地面を沈下させる工法を採用している。沈下には2、3年を必要とすることから施工計画が長期となっている。

委員：軟弱地盤の場所に橋脚を設置するため、時間を必要とすることなのか。

市：そのとおりである。

委員：入札参加者数が2者となっている。当該案件は、土木一式工事の格付けAとなっている。応札入札参加者が多いと競争が働くとと思われるが、入札参加者が少なかった理由は何か。

市：当該案件の橋りょう下部工工事でも入札参加者が少なかったが、総体的に入札参加者が少ない傾向にある。理由は、下請け事業者が集まらない等の人手不足、特殊工事であることから施工できる事業者が限定される等ではないかと推察される。

≪検査係課長代理が説明：資料No.4-2（制限付一般競争入札：建築一式工事）≫

委員：解体工事と改築工事となっているが、解体工事等は基礎まで解体撤去してからの改築工事を施工するのか。

市：白竜公園テニスコートのクラブハウスの改築工事になる。敷地が狭く、同じ場所に建て替えることになるため、解体工事と改築工事を同時に行うこととなる。

委員：工事期間中は、テニスコートは使用不可となっているのか。

市：6面のコートがあるが、工事の施工に影響がある2～3面のコートは竣工するまでの間、使用中止にしている。工事の施工に影響がないコートは使用可能である。

委員：工事の施工期間中は、クラブハウス（管理棟・倉庫棟）がない状態でも使用可能なのか。

市：そのとおりである。

≪検査係課長代理が説明：資料No.4-4（指名競争入札：水道施設工事）≫

委員：入札結果について、No.6の1者だけが他者と比べて1.5倍ほど入札額が高くなっている。何か特別な理由はあるのか。

市：疑義申立ての指摘により中止となった入札の一般管理費に対する機器補正係数を控除していないのが想定される。または、導入する機器の事業者からの見積りにおいて、単価に相違があったのではないかと想定される。

市：先ほど疑義申立てによる入札中止案件で詳細な説明をしたが、疑義申立てのあったときに、入札額の内訳を全て確認した結果、一般管理費が高い金額で計算されていた。同様に2回目の入札でも、比較表を作成して確認したが、当該事業者だけ一般管理費の計算が変更されていなかった。このことから、補正係数を考慮していないことが原因である。当該事業者は、補正係数の認識がなかったのではないかと想定される。

委員：市として情報は十分に提供したが、事業者が理解できていなかったということか。

市：そのとおりである。

≪検査係課長代理が説明：資料No.4-5（随意契約：電気工事）≫

委員：選定事業者については、既存機器を製造しているということで市外事業者ではあるが選定理由としては理解できる。

今後も当該機器の改修があるときに、技術面や製造事業者ということを考慮すると、当該案件と同様な契約について随意契約しかないという判断で、市内事業者が競争に参加することは難しいということか。

市：当該案件のテレメーター機器については、既存施設や周辺装置との連携・制御があることから特命随意契約となっている。

当該案件と類似した事例もあるが、全ての機器を入れ替えるような改修工事であれば、競争を働かせる必要があるため、特命随意契約とはならない。

当該案件のような既存施設の一部を改修する工事の場合、既存施設の製造事業者しか施工することができない。当該機器が特別な機器だからという理由で特命随意契約としたのではなく、一部改修をする上で当該事業者しか施工することができないという理由で特命随意契約とした。

委員：当該機器は計測端末であるが、当該機器を制御するシステムを改修する場合も既存施設の製造事業者のシステムを導入されることが想定される。一度に全ての機器及び制御システムを更新する改修を実施しないと、永久的に製造事業者と特命随意契約することとなるのではないか。

- 市： 類似の工事で、一般競争入札又は指名競争入札を執行した事例はある。当該案件の機器が設置してある範囲が広域であり、機器を一括して更新すること難しいものと想定される。機器が設置してある範囲が広域である場合は、地域を分けて計画的に改修することとなるため、前述した理由で特命随意契約となる場合がある。機器を一括して改修するような場合があれば、他の事業者も含めて一般競争入札を予定している。
- 市： 基本的に計装設備については、おおむね20年で更新をしている。当該案件については、本市の水道施設全ての製造を請け負った一事業者と特命随意契約をしている。他の製造事業者からの調達も可能だが、その場合、各機器との接続するために変換器が必要となる。また、仮に計装設備が故障した場合に責任の所在が不明瞭となる問題が生じることとなる。浄水施設であることから、常に安全な水を給水継続する業務において支障がないよう対処することを考慮すると、ほとんどの自治体でも基本的に設置した製造事業者と特命随意契約することが望ましいと判断している。
- ただし、契約検査課長が言うように、機器を全て入れ替えるとなれば場合は、通常の一般競争入札により製造事業者を選定することとなる。

≪検査係課長代理が説明：資料No.4-3（制限付一般競争入札（総合評価方式））：

建築一式工事）≫

- 委員： 簡易な施工計画について、項目1が4点、項目2が4点の8点満点となるのか。
- 市： そのとおりである。
- 委員： 当該案件は、制限付一般競争入札なので、入札に参加することは自由ということか。
- 市： 建築一式工事の格付けAであれば参加することができる。
- 委員： 総合評価方式として、もう少し工夫した選考方法がないのかと感じた。基本的な考え方として、総合評価方式は入札価格が高くても、価格を上回る付加価値があって、結果的に価値が上がるのであれば良いという考え方であると思う。予定価格を越えた場合は失格となっているが、総合評価方式と予定価格の考え方がよく理解できない。総合評価方式は、予定価格よりも高くても結果的に付加価値があれば最終的に採用されるものではないのか。
- 市： 技術評価点と入札価格により計算された総合評価点の高いところが落札となる。
- 委員： これまでも、また今後も先ず予定価格があり、予定価格の範囲内で総合評価を行うという認識でよいのか。
- 市： 予定価格を超過すれば、失格となる。調査基準価格（＝最低制限価格）を下回った場合でも範囲内であれば評価をする。
- 委員： 提案内容が良ければ、入札価格によらず落札決定となるのか
- 市： 予定価格の範囲内が条件ではあるが、調査基準価格を下回った場合でも調査により落札決定となる場合がある。

(3) 再苦情処理に係る報告及び審議

≪契約係主査が説明：資料No.5≫

質疑なし

(4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

≪契約係主査が説明：資料No.5≫

質疑なし。

(5) 議題：その他

質疑なし。

6 事務連絡

市

： 次回委員会の審査期間は10月14日～来年2月16日となる。
開催時期については、来年3月中旬を予定している。会場、日程
については改めて調整をさせていただきたい。次回の審査対象案
件の抽出委員は、田才委員と小熊委員にお願いしたい。

7 閉会

令和 3（2021）年度 第 2 回入札監視委員会

令和 3（2021）年 1 1 月 2 9 日（月）

市役所本館 4 階 4－3・4－4 会議室

午後 1 時 3 0 分～3 時 3 0 分

次 第

- 1 開 会
- 2 財務部長挨拶
- 3 議 題（審議期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 1 0 月 1 3 日）
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (5) その他
- 6 事務連絡
- 7 閉 会

■資 料

- ・発注工事総括表（令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 1 0 月 1 3 日）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 1
- ・契約方式別一覧表（令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 1 0 月 1 3 日入札執行分）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 2
- ・不調案件・入札中止案件一覧表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 3
- ・抽出事案説明書及び附属資料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 4
- ・再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 5
- ・令和 3（2021）・4（2022）年度 格付表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 6

【市内本店】

※資料は、審議期間内のもの

第 1 号様式（第 5 条関係）

発注工事総括表

〔期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 10 月 13 日〕

契約方式	契約件数	当初契約額合計 (単位：円)	平均落札率 (%)
制限付一般競争入札	59 (65.6%)	1,142,185,000 (41.1%)	95.2%
制限付一般競争入札 (総合評価型)	4 (4.4%)	179,795,000 (6.5%)	97.9%
公募型指名競争入札	1 (1.1%)	859,100,000 (30.9%)	95.2%
指名競争入札	22 (24.4%)	387,948,000 (13.9%)	97.1%
指名競争入札 (総合評価型)	1 (1.1%)	7,975,000 (0.3%)	90.5%
随意契約	3 (3.3%)	205,040,000 (7.4%)	99.0%
合 計	90	2,782,043,000	95.9%

注1) 予定価格が130万円以下の工事を除く。

注2) 合計の落札率は、契約された工事90件における落札率の平均を示している。

1 契約方式：制限付一般競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	07/14	河改第 2号	大日川河川改修工事	土木A	大字花田、大字長崎新田 地内	(株) 小林組	46,420,000	98.8%	道路河川課	
2	07/14	漁建第 1号	荒浜漁港浚渫工事	土木B	荒浜三丁目 地先	(株) 中澤組	20,625,000	98.8%	農林水産課	
3	07/14	公下第 6号	汚中五－757～759号枝線改良 工事	土木B	田塚三丁目 地内	(有) 日管工業	17,270,000	98.1%	建設課	
4	07/14	公下第 7号	茨目三丁目地内污水管（汚中五－9 71号枝線）移設工事	土木C	茨目三丁目 地内	(株) 日総サービス	1,870,000	94.4%	建設課	
5	07/14	公事第 2号	海岸公園遊具改修工事	土木B	栄町 地内	(株) 中澤組	13,310,000	95.8%	都市計画課	
6	07/14	水建改第 9号	田塚三丁目地内水道管移設工事	水道B	田塚三丁目 地内	丸高建設（株）	11,770,000	97.5%	建設課	
7	07/14	水建改第10号	高柳町石黒（上石黒）地内水道管移 設工事	水道B	高柳町石黒 地内	アサヒ設備（株）	5,720,000	94.2%	建設課	
8	07/14	水建改第11号	宝町・幸町地内水道管改良工事	水道A	宝町、幸町 地内	(株) アスカ	56,320,000	96.8%	建設課	
9	07/14	道新第 2号	市道柏崎7－105号線一塚橋歩道 橋新設工事	土木A	半田二丁目、朝日が丘 地内	(株) 阿部建設	51,700,000	97.3%	道路河川課	
10	07/14	道新第 3号	市道柏崎18－84号線道路改良舗 装工事	土木A	大字山室 地内	(株) 石塚組	25,300,000	97.9%	道路河川課	
11	07/14	農排第 2号	大広田地内污水管移設工事	土木A	大字大広田 地内	丸高建設（株）	34,100,000	95.7%	建設課	
12	07/14	農排第 3号	山口地内污水管移設工事	土木B	大字山口 地内	小林工業（株）	11,264,000	88.8%	建設課	
13	07/28	住建第 2号	市営半田住宅A号棟改修（電気設 備）工事	電気A	希望が丘 地内	(株) 村田電気商会	10,978,000	90.9%	建築住宅課	
14	07/28	住建第 3号	市営半田住宅A号棟改修（機械設 備）工事	管B	希望が丘 地内				建築住宅課	一般競争No.24 へ
15	07/28	水建改第12号	北園町地内水道管改良工事	水道A	北園町 地内	日新設備工業（株）	31,900,000	97.8%	建設課	
16	07/28	水建改第13号	大広田地内水道管移設工事	水道B	大字大広田 地内	丸高建設（株）	19,250,000	98.0%	建設課	
17	07/28	道メ第 1号	市道柏崎15－25号線六抔トンネ ル修繕工事	土木B	大字谷根、大字鯨波 地 内	(株) 北洋	8,305,000	87.0%	道路維持課	
18	07/28	道メ第 2号	市道柏崎16－77号線新しいそうら 橋橋梁修繕工事	土木B	大字笠島 地内	小林工業（株）	14,443,000	88.1%	道路維持課	
19	07/28	道維第 2号	市道柏崎10－195号線側溝補修 工事	土木C	三和町 地内				道路維持課	一般競争No.40 へ
20	07/28	融整第 2号	市道柏崎9－18号線メインパイ プ打換工事	土木B	大字上田尻 地内	(株) 中澤組	5,896,000	98.2%	道路維持課	
21	08/25	河改第 3号	茨川河川改修工事	土木A	宮場町 地内	(株) 阿部建設	55,385,000	98.9%	道路河川課	
22	08/25	教小第 4号	日吉小学校旧体育館跡地整備工事	土木A	大字土合 地内	(株) 植木組 柏崎支店	30,030,000	97.0%	道路河川課	
23	08/25	公学災第 1号	比角小学校外構フェンス復旧工事	建築B	扇町 地内	(株) 三協	10,428,000	94.1%	建築住宅課	
24	08/25	住建第 4号	市営半田住宅A号棟改修（機械設 備）工事	管A	希望が丘 地内	北越空調（株）	7,370,000	99.0%	建築住宅課	
25	08/25	水建改第14号	宮之窪地内水道管移設（その2）工 事	水道B・C	大字宮之窪 地内	北越空調（株）	1,815,000	92.7%	建設課	
26	08/25	水建改第15号	高柳町石黒（下石黒）地内水道管移 設工事	水道B・C	高柳町石黒 地内	(株) 柏崎設備工業	4,070,000	96.4%	建設課	
27	08/25	水建改第16号	西山町長嶺地内水道管改良工事	水道B	西山町長嶺 地内	丸高建設（株）	19,250,000	96.8%	建設課	
28	08/25	水建改第17号	半田二丁目・朝日が丘地内水道管移 設工事	水道B	半田二丁目、朝日が丘 地内	(株) 石塚組	8,140,000	92.6%	建設課	
29	08/25	水建改第18号	高柳町石黒（落合）地内水道管移設 工事	水道B	高柳町石黒 地内	(株) ホリヤ設備	14,300,000	94.5%	建設課	
30	08/25	体施第 3号	白竜公園テニスコートクラブハウス 改築（電気設備）工事	電気A	四谷一丁目 地内	新電気（株）	13,090,000	99.5%	建築住宅課	
31	08/25	体施第 4号	白竜公園テニスコートクラブハウス 改築（機械設備）工事	管B	四谷一丁目 地内				建築住宅課	一般競争No.48 へ
32	08/25	道新第 5号	市道柏崎16－12号線道路復旧工 事	土木A	大字笠島 地内	(株) 植木組 柏崎支店	83,160,000	97.2%	道路河川課	
33	08/25	道新第 6号	市道柏崎9－110号線道路改良舗 装工事	土木A	大字軽井川 地内	(株) 三起商会	29,260,000	98.4%	道路河川課	
34	08/25	道新第 7号	市道柏崎7－240号線橋りょう下 部工事	土木A	大字横山 地内	丸高建設（株）	100,100,000	97.8%	道路河川課	審査対象
35	08/25	農建第 8号	山口排水路整備工事	土木B	大字山口 地内	(株) 北洋	11,880,000	87.5%	農林水産課	
36	08/25	林振第 1号	林道程平線道路改良工事	土木C	大字北条 地内	(有) ひかり建設	3,245,000	92.8%	農林水産課	
37	08/25	林振第 2号	林道石曽根線道路改良工事	土木B	大字石曽根 地内	高橋新工（株）	4,950,000	97.6%	農林水産課	
38	09/08	公事第 4号	北園公園ほか7公園遊具改修工事	土木A	北園町、諏訪町、松波二 丁目 地内ほか	(株) 植木機工	31,020,000	97.5%	都市計画課	
39	09/08	水建修第 1号	昭和橋水管橋橋台修繕工事	土木C	大字鯨波 地内	(株) 日総サービス	2,420,000	96.5%	建設課	
40	09/08	道維第 3号	市道柏崎10－195号線側溝補修 工事	土木B	三和町 地内				道路維持課	一般競争No.58 へ
41	09/08	融整第 5号	市道柏崎3－1号線ほか1路線メ ンパイプ打換工事	土木A	比角一丁目 地内	(株) 植木組 柏崎支店	31,680,000	97.9%	道路維持課	
42	09/15	河改第 4号	豊田川河川改修工事	土木B	豊田、東柳田、美穂田 地内	(有) 開成工業	16,467,000	91.4%	道路河川課	
43	09/15	交修第 1号	市道柏崎10－6号線防護柵設置工 事	土木B	大字藤井 地内	(株) 中澤建設	5,225,000	98.3%	道路維持課	
44	09/15	公施改第 2号	山本第2号調整池フェンス入替工事	土木C	大字山本 地内	(有) 関川建材	1,749,000	91.4%	施設維持課	
45	09/15	水建改第19号	赤坂山浄水場場内整備工事	土木B	新赤坂一丁目 地内	小林工業（株）	5,962,000	87.1%	建設課	
46	09/15	体施第 5号	西山総合体育館トッブライト改修工 事	建築C	西山町浜忠 地内				建築住宅課	一般競争No.65 へ
47	09/15	体施第 6号	白竜公園テニスコートクラブハウス 改築（建築）工事	建築A	四谷一丁目 地内	(株) 植木組 柏崎支店	35,398,000	96.2%	建築住宅課	一般（総合） No.5から 審査対象

令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日入札執行分

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
48	09/15	体施第 7号	白竜公園テニスコートクラブハウス改築（衛生・空調設備）工事	管B	四谷一丁目 地内	アサヒ設備（株）	3,410,000	94.5%	建築住宅課	
49	09/15	道メ第 3号	市道柏崎22－100号線山本橋橋梁修繕工事	土木B	大字西長島 地内	（株）丸和	11,110,000	97.9%	道路維持課	
50	09/15	道新第 8号	市道柏崎8－26号線ほか1路線道路改良舗装工事	土木B	大字下方 地内	小林工業（株）	14,597,000	88.1%	道路河川課	
51	09/15	農建第10号	春日排水機場改修工事	電気A	春日二丁目 地内	（株）新栄電業	45,870,000	98.9%	農林水産課	
52	10/06	漁建第 2号	高浜漁港海岸護岸補修工事	土木B	大字椎谷 地内	（株）中澤組	6,248,000	97.6%	農林水産課	
53	10/06	交修第 2号	市道柏崎9－8号線路肩拡幅工事	土木C	大字上田尻 地内	（株）藤林建設	3,454,000	97.8%	道路維持課	
54	10/06	公下第10号	中部第二処理分区マンホール蓋改築工事	土木C	東本町二丁目、東本町三丁目 地内	（株）新生建設	2,475,000	98.7%	建設課	
55	10/06	公事第 5号	御殿山公園施設改修工事	土木B	米山台二丁目 地内	（株）中澤組	5,280,000	94.5%	都市計画課	
56	10/06	道維第 6号	市道柏崎7－133号線側溝補修工事	土木B	柳橋町 地内	小林工業（株）	6,754,000	87.2%	道路維持課	
57	10/06	道維第 8号	市道柏崎2－2号線側溝補修工事	土木B	鏡町 地内	（株）北洋	8,855,000	88.8%	道路維持課	
58	10/06	道維第11号	市道柏崎10－195号線側溝補修工事	土木A	三和町 地内				道路維持課	工事取りやめ
59	10/06	道新第 9号	市道柏崎前栗線ほか1路線道路改良舗装工事	土木B	西山町坂田 地内	一〆建設工業（株）	20,460,000	97.8%	道路河川課	
60	10/13	河改第 5号	成沢川河川改修工事	土木B	大字成沢 地内	（有）開成工業	8,173,000	98.0%	道路河川課	
61	10/13	漁建第 3号	石地漁港護岸補修工事	土木C	西山町石地 地先	（株）新生建設	1,705,000	97.5%	農林水産課	
62	10/13	公下第11号	鵜川左岸第5雨水調整池整備（電気設備）工事	電気A	常盤台 地内	新電気（株）	65,230,000	98.5%	建設課	
63	10/13	公施第 2号	鵜川一号雨水幹線転落防護柵修繕工事	土木C	鏡町 地内				施設維持課	一般競争11/10へ
64	10/13	水建改第20号	刈羽村割町新田・刈羽地内水道管改良工事	水道B	刈羽村大字割町新田、大字刈羽 地内	（有）日管工業	14,300,000	94.9%	建設課	
65	10/13	体施第 8号	西山総合体育館トッブライト改修工事	建築B	西山町浜忠 地内	（株）中澤組	4,895,000	98.2%	建築住宅課	
66	10/13	農建第11号	古町地区集落防災安全施設設置工事	土木B	大字古町 地内	小林工業（株）	6,534,000	87.4%	農林水産課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：66件		契約件数：59件	1,142,185,000	95.2%		

2 契約方式：制限付一般競争入札（総合評価方式）

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	07/14	農建第 5号	宮之窪集落道改良舗装工事	土木A	大字宮之窪 地内	（株）吉原工業	23,650,000	95.8%	農林水産課	
2	07/14	農建第 6号	長嶺排水機場建屋改修工事	建築B	西山町長嶺 地内	丸高建設（株）	37,345,000	97.8%	建築住宅課	
3	07/28	住建第 1号	市営半田住宅A号棟改修（建築本体）工事	建築A	希望が丘 地内	東北工業（株）	77,000,000	99.1%	建築住宅課	審査対象
4	07/28	道新第 4号	市道柏崎10－158号線道路改良舗装工事	土木A	東柳田 地内	大和運送建設（株）	41,800,000	98.7%	道路河川課	
5	08/25	体施第 2号	白竜公園テニスコートクラブハウス改築（建築本体）工事	建築A	四谷一丁目 地内				建築住宅課	一般競争No.47へ
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：5件		契約件数：4件	179,795,000	97.9%		

3 契約方式：公募型指名競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	08/25	公下第 8号	鵜川左岸第5雨水調整池整備（土木）工事	土木A	常盤台 地内	植木・石高特定共同企業体	859,100,000	95.2%	建設課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：1件		契約件数：1件	859,100,000	95.2%		

4 契約方式：指名競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	07/14	農建第 7号	農免農道西中通線舗装改修工事	舗装	栄田、豊田 地内	（株）日本海舗道	9,460,000	97.4%	農林水産課	
2	07/14	融整第 1号	市消第123号消雪パイプさく井工事	さく井	高柳町荻ノ島 地内	（株）小林組	41,140,000	98.6%	道路維持課	
3	07/28	水施改第 2号	赤岩ダム網場改良工事	水道施設	大字谷根 地内				施設維持課	指名競争No.5へ
4	07/28	融整第 3号	市消第30号消雪パイプさく井工事	さく井	大字上田尻 地内	日新設備工業（株）	35,750,000	97.3%	道路維持課	
5	08/25	水施改第 4号	赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事	水道施設	大字谷根 地内	（株）植木組 柏崎支店	23,320,000	97.2%	施設維持課	審査対象
6	08/25	西山第 1号	石地フィッシングセンター管理棟解体工事	解体	西山町石地 地内	（株）土佐工務店	4,730,000	95.1%	建築住宅課	
7	08/25	舗修第 1号	市道柏崎21－1号線舗装補修工事	舗装	大字木沢、大字田屋 地内	（株）植木組 柏崎支店	11,660,000	96.6%	道路維持課	
8	08/25	舗修第 2号	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	舗装	高柳町岡野町、高柳町高尾 地内	（株）植木組 柏崎支店	11,330,000	97.7%	道路維持課	
9	08/25	舗修第 3号	市道柏崎10－125号線舗装補修工事	舗装	大字与三 地内	（株）日本海舗道	7,975,000	97.6%	道路維持課	
10	08/25	舗修第 4号	市道柏崎9－7号線舗装補修工事	舗装	大字軽井川 地内	（株）植木組 柏崎支店	4,070,000	96.6%	道路維持課	
11	08/25	融整第 4号	市消第29号消雪パイプさく井工事	さく井	大字野田 地内	日新設備工業（株）	27,390,000	98.1%	道路維持課	
12	09/08	道維第 4号	市道柏崎8－168号線舗装補修工事	舗装	向陽町 地内	（株）植木組 柏崎支店	3,520,000	97.3%	道路維持課	

令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日入札執行分

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ラ ン ク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
13	09/08	舗修第 5号	市道柏崎内方井岡線舗装補修工事	舗装	西山町内方 地内	(株) 日本海舗道	6,358,000	97.1%	道路維持課	
14	09/08	舗修第 6号	市道柏崎9－5号線舗装補修工事	舗装	大字軽井川 地内	(株) 日本海舗道	8,085,000	97.1%	道路維持課	
15	09/08	舗修第 7号	市道柏崎5－9号線舗装補修工事	舗装	赤坂町、寿町、緑町 地内	(株) 日本海舗道	10,978,000	96.1%	道路維持課	
16	09/08	防災第 3号	避難所表示看板設置工事	塗装 (安全)	大字藤井、高柳町石黒、西山町別山 地内ほか				道路維持課	指名競争No.22へ
17	09/15	公下第 9号	鵜川左岸第5雨水調整池整備（機械設備）工事	機械	常盤台 地内	(株) 柏崎設備工業	76,780,000	98.5%	建設課	
18	09/15	公施改第 1号	新橋地内雨水幹線監視カメラほか設置工事	電気	新橋、大久保一丁目、安政町 地内	(株) 竹内電設	5,555,000	99.4%	施設維持課	
19	09/15	道維第 5号	市道柏崎2－46号線舗装補修工事	舗装	鏡町 地内	(株) 植木組 柏崎支店	4,290,000	95.8%	道路維持課	
20	09/15	農建第 9号	宮場排水機場改修工事	鋼構	関町、宮場町 地内	(株) 大原鉄工所	58,300,000	96.1%	農林水産課	
21	09/15	舗修第 8号	市道柏崎6－1号線舗装補修工事	舗装	常盤台、三島町 地内	(株) 植木組 柏崎支店	12,100,000	96.8%	道路維持課	
22	09/15	防災第 3号	避難所表示看板設置工事	塗装 (安全)	大字藤井、高柳町石黒、西山町別山 地内ほか	(株) サン企画	6,215,000	95.1%	道路維持課	
23	10/06	道維第 7号	市道柏崎16－13号線道路補修工事	土木B+A	大字笠島 地内	(株) 植木組 柏崎支店	10,967,000	98.2%	道路維持課	
24	10/06	道維第 9号	市道柏崎8－184号線舗装補修工事	舗装	ゆりが丘 地内	(株) 植木組 柏崎支店	7,975,000	97.1%	道路維持課	
25	10/13	水施第 1号	赤坂山浄水場管理本館建具修繕工事	建具	新赤坂一丁目 地内				施設維持課	一般競争11/17へ
26	10/13	水施第 2号	赤岩ダム管理事務所屋根防水修繕工事	防水	大字谷根 地内				施設維持課	工事取りやめ
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：26件		契約件数：22件	387,948,000	97.1%		

5 契約方式：指名競争入札（総合評価方式）

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ラ ン ク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	08/25	公事第 3号	赤坂山公園再整備工事	造園	赤坂町、緑町 地内	(株) アール・ケー・イー	7,975,000	90.5%	都市計画課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：1件		契約件数：1件	7,975,000	90.5%		

6 契約方式：随意契約

No.	見積日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ラ ン ク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	07/07	水建拡第 6号	城塚地内水道管負担工事	水道B	城塚 地内	北越空調（株）	7,260,000	99.7%	建設課	
2	07/28	水施改第 1号	赤坂山浄水場ほかテレメーター改良（柏崎地区）工事	電気A	新赤坂一丁目、大字田屋、大字南条 地内ほか	東芝インフラシステムズ（株）	195,800,000	98.0%	施設維持課	審査対象
3	10/06	水建拡第 7号	松美二丁目地内水道管負担工事	水道C	松美二丁目 地内	(株) アスカ	1,980,000	99.4%	建設課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				見積件数：3件		契約件数：3件	205,040,000	99.0%		

件数・金額は、合計 落札率は平均	入札・見積件数：102件	契約件数：90件	2,782,043,000	95.9%	
------------------	--------------	----------	---------------	-------	--

注1) 予定価格が130万円以下の工事を除く。

注2) 合計の落札率は、契約された工事90件における落札率の平均を示している。

不調案件・入札中止案件一覧表

1 不調案件一覧

令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日 入札執行分

No.	入札日	工 事 名	入 札 方 式	工種・ランク	備 考
1	07/28	市営半田住宅A号棟改修（機械設備）工事	制限付一般	管B	予定価格超過→ 8/25 管Aで入札
2	07/28	市道柏崎10-195号線側溝補修工事	制限付一般	土木C	予定価格超過→ 9/8 土木Bで入札
3	08/25	白竜公園テニスコートクラブハウス改築（建築本体）工事	制限付一般 （総合評価）	建築A	予定価格超過→ 9/15 入札
4	08/25	白竜公園テニスコートクラブハウス改築（機械設備）工事	制限付一般	管B	予定価格超過→ 9/15 入札
5	09/08	市道柏崎10-195号線側溝補修工事	制限付一般	土木B	予定価格超過→ 10/6 土木Aで入札
6	09/15	西山総合体育館トップライト改修工事	制限付一般	建築C	予定価格超過→ 10/13 建築Bで入札
7	10/13	鶴川一号雨水幹線転落防護柵修繕工事	制限付一般	土木C	予定価格超過→ 11/10 入札
8	10/13	赤坂山浄水場管理本館建具修繕工事	指名	建具	予定価格超過→ 11/17 建築Cで入札
9	10/13	赤岩ダム管理事務所屋根防水修繕工事	指名	防水	予定価格超過→ 工事取りやめ
・ 全者予定価格超過による不調：9件					

2 入札中止案件一覧

令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日 入札執行分

No.	入札日	工 事 名	入 札 方 式	工種・ランク	備 考
1	07/28	赤岩ダム網場改良工事	指名	水道施設	設計誤りにより中止 8/25 入札
2	09/08	避難所表示看板設置工事	指名	塗装 （安全施設）	指名誤りにより中止 9/15 入札
3	10/06	市道柏崎10-195号線側溝補修工事	制限付一般	土木A	応札者なしにより中 止→工事取りやめ
・ 設計誤りで入札中止による不調：1件 ・ 指名誤りで入札中止による不調：1件 ・ 応札者なしで入札中止による不調：1件					

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 10 月 13 日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札			
工 事 種 別	土木一式工事			
工 事 名	道新第 7 号 市道柏崎 7－240 号線橋りょう下部工工事			
工 事 場 所	柏崎市 大字横山 地内			
工 事 概 要	橋りょう下部工工事 橋台工 A1 橋台（左岸側） 鋼管杭 $\phi 400$ $L=48.0\text{m}$ $N=40$ 本 サーチャージ盛土撤去 $V=1,700\text{m}^3$			
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者（便覧 P 6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和 3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「土木一式工事 A 級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者			
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第 4 条（入札参加資格等）（便覧 P 136） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P 101、P 106）			
入 札 参 加 者 数	2 者			
設 計 額	102,333,000 円（税込み）			
予 定 価 格	102,333,000 円（税込み）			
最低制限価格	91,201,000 円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	入札日：8 月 24～25 日、落札決定日：8 月 26 日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	丸高建設（株）		
	落 札 金 額	100,100,000 円（税込み）	落 札 率	97.8%
備 考	契 約 日：令和 3（2021）年 8 月 31 日 竣工期限：令和 4（2022）年 3 月 25 日			

第6号様式（第7条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和3（2021）年7月1日～令和3（2021）年10月13日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 名	体施第 6 号 白竜公園テニスコートクラブハウス改築（建築）工事
工 事 場 所	柏崎市 四谷一丁目 地内
工 事 概 要	1 解体工事 (1) 管理棟：木造1階建て 63.4㎡ (2) 倉庫棟：木造1階建て 33.1㎡ 2 改築工事 (1) 管理棟：木造1階建て 60.0㎡ (2) 倉庫棟：木造1階建て 45.5㎡ 3 外構工事 フェンス改修工事 一式
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者（便覧P6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「建築一式工事A級」に該当する者。ただし、令和3（2021）年度における同一建築物の工事で、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち1つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条（入札参加資格等）（便覧P136） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条（工事の発注標準）（便覧P101、P106）
入 札 参 加 者 数	2 者
設 計 額	36,806,000円（税込み）
予 定 価 格	36,806,000円（税込み）
最低制限価格	33,352,000円（税込み）
入 経 緯	入札日：9月14～15日、落札決定日：9月16日 再入札で決定

札 結 果	落 札 者 名	(株) 植木組 柏崎支店		
	落 札 金 額	3 5 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)	落札率	9 6 . 2 %
備	考	契 約 日 : 令 和 3 (2 0 2 1) 年 9 月 2 4 日 竣 工 期 限 : 令 和 4 (2 0 2 2) 年 3 月 1 7 日		

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 10 月 13 日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札（総合評価方式：簡易提案型）
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 名	住建第 1 号 市営半田住宅 A 号棟改修（建築本体）工事
工 事 場 所	柏崎市 希望が丘 地内
工 事 概 要	建物用途 共同住宅（公営住宅）：全 18 戸 工事種別 改修工事 (1) 防水改修（ウレタン塗膜防水（絶縁・密着工法）） 843㎡ (2) 外壁改修（アクリルゴム系壁面防水化粧材） 1,212㎡ (3) 建具改修（カバー工法） アルミ建具（複層ガラス） 18ヶ所 (4) 内部改修 内部階段床、サンルーム床 一式 (5) 外部改修 アルミ製庇新設 2か所
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者（便覧 P 6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和 3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「建築一式工事 A 級」に該当する者。ただし、令和 3（2021）年度における同一建築物の工事で、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち 1 つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第 4 条（入札参加資格等）（便覧 P 136） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P 101、P 106）
入 札 参 加 者 数	4 者
設 計 額	77,715,000 円（税込み）
予 定 価 格	77,715,000 円（税込み）
調 査 基 準 価 格	70,686,000 円（税込み）
入 札	経 緯 入札日：7 月 27～28 日、落札決定日：7 月 29 日 初回入札で決定
	落 札 者 名 東北工業（株）

結果	落札金額	77,000,000円(税込み)	落札率	99.1%
備考	契約日:令和3(2021)年8月5日 竣工期限:令和4(2022)年3月2日			

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 10 月 13 日〕

契 約 方 式	指名競争入札			
工 事 種 別	水道施設工事			
工 事 名	水施改第 4 号 赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事			
工 事 場 所	柏崎市 大字谷根 地内			
工 事 概 要	赤岩ダム網場・通船ゲート改良工事 (1) 網場据付工 L = 194.5 m (2) 既設網場撤去工 1 式 (3) 通船ゲート据付工 1 基 (4) 既設通船ゲート撤去工 1 式			
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第 6 条（業者選定の原則）（便覧 P 112） (2) 同要領第 8 条（地域的考慮）（便覧 P 113） (3) 同要領第 9 条（指名数）（便覧 P 113）			
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	市内本店の水道施設工事で入札参加資格を有する全者（12 者）のうち、入札中止となった「水施改第 2 号」で入札書を提出した全者（8 者）を選定した。（便覧 P 158）			
入 札 参 加 者 数	6 者			
設 計 額	24,002,000 円（税込み）			
予 定 価 格	24,002,000 円（税込み）			
最低制限価格	22,077,000 円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	入札日：8 月 24～25 日、落札決定日：8 月 26 日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	（株）植木組 柏崎支店		
	落 札 金 額	23,320,000 円（税込み）	落札率	97.2%
備 考	契 約 日：令和 3（2021）年 8 月 31 日 竣工期限：令和 4（2022）年 3 月 25 日			

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 3（2021）年 7 月 1 日～令和 3（2021）年 10 月 13 日〕

契 約 方 式		随意契約		
工 事 種 別		電気工事		
工 事 名		水施設第 1 号 赤坂山浄水場ほかテレメーター改良（柏崎地区）工事		
工 事 場 所		柏崎市 新赤坂一丁目、大字田屋、大字南条 地内ほか		
工 事 概 要		赤坂山浄水場ほかテレメーター改良（柏崎地区） (1) 赤坂山浄水場 一式 (2) 赤坂山浄水場排水処理棟 一式 (3) 場外施設 N＝21 箇所 一式		
随 意 契 約 と し た 理 由		柏崎市上下水道局会計規程第 109 条第 3 項第 2 号（不動産の買入れ又は借入れ、局が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。）（便覧 P 77）		
業 者 選 定 理 由		当該工事で更新する既存機器は、水道施設を監視制御するために重要な機器であり、選定事業者は既存機器を製造している事業者である。 既存機器と周辺装置は、選定事業者が製造したシステムでデータ通信のより監視制御を行っていることから、選定事業者の独自の技術が必要であるため。		
設 計 額		199,892,000 円（税込み）		
予 定 価 格		199,892,000 円（税込み）		
入 札 結 果	経 緯	見積日：7 月 28 日、初回見積りにより決定		
	落 札 者 名	東芝インフラシステムズ（株） 新潟支店		
	落 札 金 額	195,800,000 円（税込み）	落札率	98.0%
備 考		契 約 日：令和 3（2021）年 8 月 2 日 竣工期限：令和 5（2023）年 2 月 28 日		

再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表

〔期間：令和 3 (2021) 年 7 月 1 日～令和 3 (2021) 年 1 0 月 1 3 日〕

1 再苦情処理案件

該当なし

2 指名停止措置一覧表

指 名 停 止 業 者 名 (住 所)	指 名 停 止 期 間	該 当 事 項	指 名 停 止 の 理 由
該当なし			

令和3(2021)・4(2022)年度 格付表【市内本店】

令和3(2021)年10月15日現在

	土 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株) 藤村クレスト (株) 上越営業所 米山建設 (株) (株) 小林組 13	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 丸高建設 (株) 村田建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株) 7	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 新栄電業 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株) 10	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株) 10
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 (有) 日管工業 一〆建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 西山建設 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株) 21	(株) ホーメックス (株) 三協 (株) 石口工務店 (株) 太田材木店 (株) 第一建築業 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 (有) 三宮工務店 石高建設 (株) (株) 小林組 13	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 信工社 (有) 電清社 (有) 柏崎共栄電気 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 新潟営業所 柏晃電機 (株) 品田通信電設 (株) 12	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 阿部建設 (株) 新栄電業 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 川口ポンプ (有) 村山配管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株) 17
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 新生建設 (株) 藤林建設 (株) 日総サービス (有) セキ・エンジニアリング (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 村田建設 (株) 大高建設 (株) 品川建設 (株) 17	(株) ミタカ (株) 伊部工務店 (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 西山建設 (株) 大高建設 (株) 柏崎住宅建設業協同組合 柏陽鋼機 (株) 22	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 春日電気 (有) 土田電気商会 黒姫電気商会 5	(株) イヅミ総業 (株) ジオメイク功明社 (株) 新生建設 (有) ワークス松本 タムラ鑿泉 (株) 5
計	51	42	27	32

	総 合 評 点			
等級	土木一式 工事	建築一式 工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

	土木一式 技術職員の数		建築一式 技術職員の数		電気・管 技術職員の数	
等級	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和3(2021)・4(2022)年度 格付表【市内本店】

	水道本支管布設	
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株)	3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株)	7
C	(株) アール・ケー・イー (株) 北洋 (有) 川口ポンプ	3
計		13

	総 合 評 点
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

等級	水道本支管布設	技術職員の数
	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。