

令和4（2022）年度 第1回柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和4（2022）年7月4日（火）午前9時30分～午前11時00分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3・4-4会議室
- 3 出席者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員長、井比委員、内山委員、小熊委員、田才委員
○事務局
荒川財務部長、関矢工事検査係課長代理、入澤工事検査係長、三富工事検査係係長、藤巻契約係課長代理、霜田契約係主任、三上契約係主査（工事検査係は、以下「検査係」という。）
○関係課長
道路河川課長、建築住宅課長

4 議事

審議期間：令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
- (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
- (3) 再苦情処理に係る報告及び審議
- (4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
- (5) その他

5 審議内容

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

《契約係主査が説明：資料No.1、2、3》

委員：資料No.3の不調案件一覧や抽出事案でも予定価格超過が非常に多い印象を受ける。原材料の高騰に関しては、国の基準で物価スライド方式に移行することのだが、今回の事案は物価スライド方式に移行していない影響で、予定価格の超過が多いということか。

市：発注する時の設計は、適正な価格に補正をした上で発注しており、入札そのものに物価高の影響はないと思われる。

委員：予定価格の超過の事案が多いのは、補正しても更に物価の上昇があったものと思われるが、そうではないのか。

市：積算で誤差が生じたものと思われる。

委員：資料No.2の制限付一般競争入札No.4、5、6は、工事の中止とのことであるが、工事を再開する場合、契約事業者は当初の契約額で工事を行うということか。

市：そのとおりである。工事が進んでから製品の据え付けを停止しなければならぬ状況が発生したため、製品の据付工が確実にできるまで工事を中止するものである。

委員：延期ではなく、中止となるのか。

- 市 : そのとおりである。この中止とは工事の中断のことであり、その中断した期間を工期最終日に加算して延長するものである。
- 委員 : 中止の工事が件数に含まれても審査には問題ないのか。
- 市 : 契約は締結されているので、本委員会の審査の対象となる。
- 市 : 補足すると、例えば営繕工事の場合、半導体不足により発注をかけた製品の納期が見込めなくなり、工事現場での作業が出来なくなった場合は、納品されるまで工事を中止することとなる。その期間は施工期間には含まない。例えば、工事期間が４５日の場合、工事中止の期間は工事期間に含まないため、施工期間は４５日で変わらない。
- 工事延長の場合は、その間を施工期間に含むので、例えば、工事延長を２０日間付与した場合、４５日プラス２０日の６５日が施工期間となり、その分の費用は増工として変更契約する。
- 委員 : 制限付一般競争入札の平均落札率が高いと感じる。原材料価格の上昇などにより応札額が上がったものと認識していた。落札率の高さは原材料価格の上昇が原因ではなく、各事業者が積算を精密に行い、予定価格に近い金額になったということか。
- 市 : 原材料費が上がったことにより落札率が上がったわけではないと推察している。設計は、市場価格の単価に合わせて計算している。
- 委員 : 去年は９５％くらいだったものが、今年は９７．２％で高いという印象である。各事業者が積算の工夫をしていると推察できる。
- 市 : 設計金額は、市場価格を参考に積算しているが、経済情勢の不透明感・不安感が、全体的に応札額の上昇に影響しているものと推察される。
- 委員 : 資料No.2の随意契約No.1及び3について、請負者が水道Aランクの事業者であるのに対して工種ランクが水道B・Cになっているが、問題ないのか。
- 市 : 水道管負担工事は、施工依頼主が事業者を指名して申込む制度となっている。水道管負担工事については、A・B・Cというランクが当てはまらないことが多い。
- 委員 : 資料No.3の不調案件No.1について、予定価格超過から随意契約に至った理由を教えてほしい。
- 市 : 不調案件No.1の工事内容は、当該小学校体育館の天井を外して電気設備の照明を付ける工事について、建築本体工事と工事期間を重ねて発注している工事である。また、児童のいない夏休み中に施工する必要があることから、見積合わせによる随意契約とした。
- 委員 : 入札が不調となった場合の見積事業者を選定する基準は、どのようになっているのか。
- 市 : 制限付一般競争入札で全ての業者が予定価格を超過し不調となった場合、応札した事業者で予定価格に一番近かった入札価格の最低価格を提示した事業者と見積合わせを行い、予定価格以下の場合に限り随意契約を締結している。
- 委員 : 資料No.3の随意契約No.1及び3の水道管負担工事について、Aランクの事業

者は、B又はCランクの工事の施工は可能であるが、例えば、Bランクの工事について、施工依頼主がCランクの事業者を依頼してきた場合は、どうなるのか。

市：市内で水道管負担工事を施工できる事業者は、Aランク事業者など限られている。施工依頼主と工事事業者の打合せの段階で、事業者が施工することが可能かを判断するものとする。

委員：資料No.3の不調案件No.2について、予定価格超過で再び制限付一般競争入札となっているが、何の条件を変更したのか。

市：ランクを変更して、再度一般競争入札を行おうとしたが、積算疑義申立ての公表申請による設計書の公表を行ったため、設計内容を変えて新しい工事として再度入札を行った。

委員：予定価格超過した事業者のうち予定価格に対して一番近い価格で入札した事業者が落札したのか。

市：結果としてそのようになった。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

《検査係課長代理が説明：資料No.4－1－1（制限付一般競争入札：土木一式工事）》

委員：橋りょう下部工工事であるが、今後は橋を架ける工事など別の事業者も施工することとなるが、橋の全体的な責任や管理は最終的にはどこが負うのか。

市：当該工事規模の橋りょう工事は、1回で全部の橋が完成することではなく、施工事業者が発注の都度変わるの是一般的である。それぞれが施工した部分の責任を負うこととなり、全体的な責任を負う事業者はいない。

委員：昨年度第2回の本委員会で抽出した工事の今年度分であるが、前回は今回も2者であった。競争が働いていないように感じられる。施工事業者が限定される理由があるのか。

市：当該工事規模になると工事の難易度が上がり、施工できる事業者が限定されてくる。結果として、専門的な技術力を持った事業者が応札することとなった。

《検査係課長代理が説明：資料No.4－2－1（制限付一般競争入札：電気工事）》

委員：当該工事も中止する予定なのか。

市：現在は、工事の中止をしていないが、製品の納期により検討する場合はある。

委員：工事中止がされた場合、工事が再開されるのは、入札番号の早い順から再開されることとなるのか、事業者から製品の対応ができた順番に再開されることとなるのか。

市：現場に蓄電池が納入される順番で工事中止を解除することとなる。

委員：リチウムイオン蓄電池システムのメーカーは指定なのか、応札する事業者によって採用するシステムが異なるような自由度があるものなのか。

市：設計書の中で参考資料として型番を示しているが、指定された以上の性能を有しているものであれば問題はない。

- 委員：10者応募のうち予定価格以下が1者であるが、原材料の価格上昇の影響はないということでよい。
- 市：設計の段階では、その時点の物価に合わせて行っているが、設計から入札まで時間差がある。設計から入札までの時間差が顕著に表れるかは判断できない。
- 委員：設計と入札の間は、どのくらい期間があるのか。
- 市：設計は、半年前から3か月前くらいに3者以上からの見積による単価を採用している。設計書提出から入札まで、さらに1か月かかる。その間に物価上昇があれば、影響が生じることになる。
- 委員：設計してから入札までの期間に物価が上昇していると思われる。公共工事に限らず、メーカーから毎月値上げの連絡があるとの話も聞いている。設計してから入札までの期間に大きな差が生じていると想定できる。事業者は、損害が生じないように物価の上昇を見越して入札価格を決定していると思われる。設計してから入札までの間の物価上昇分の差が生じて予定価格を超過する事業者が多いと思う。
- 設計段階で物価の上昇を見込むのは難しい。今後も物価上昇が続くと思われる中で、公共事業が進まないというおそれがある。現時点では制度上は仕方ないのか。
- 市：見積りを徴する時にメーカーに価格の上昇を確認しているが、入札に参加する事業者は安全な価格を採用する場合があると考えられる。制度的にはインフレスライド条項で物価上昇に対応できるものと考えている。
- 市：見積りを徴する時は、価格の有効期限を確認している。
- 委員：物価スライドは、落札した後に調整して契約金額を変更できる制度なのか。
- 市：そのとおりである。

《検査係課長代理が説明：資料No.4-3-1（制限付一般競争入札：管工事）》

- 委員：入札額で、最低額と最高額では550万円程度の差があるが、通常の範囲内なのか。
- 市：空調機の台数が多いため、仕入れ金額の差で結果として大きな差になると思われる。
- 委員：建設後21年が経過しているが、耐用年数として何年経過したら入れ替える予定だったのか。
- 市：室外機は交換済みであるが、室内機は建設当初から交換していない。改修計画は立てており、計画に従って工事を発注している。
- ：既存の室内機のメーカーが、現在は製造していないため、故障に対応できないことから全数入替えとなった。

《検査係課長代理が説明：資料No.4-4-1（指名競争入札：機械器具設置工事）》

- 委員：茨川からどこに排水するのか。
- 市：放流先は鶴川となる。横山川に接続する支流の茨川は平成17年に穂波町で

浸水する被害があった。横山川は新潟県が所有する大きなポンプ場があるが、その排水能力でも足りずに浸水の被害が発生したことから、排水能力の不足分を補完するためポンプを設置するものである。

委員：ポンプは大雨により河川の水位が増した場合に稼働するのか。

市：そのとおりである。

委員：入札参加資格要件について、管工事と機械器具設置工事の両方の資格を有するという事で、事業者が限定されるか。

市：今回の管工事については、ランクを限定していないため、通常の管工事よりは参加できる事業者の要件が広がっている。

《検査係課長代理が説明：資料No.4－5－1（随意契約：管工事）》

委員：地中熱利用は、柏崎市として今後も推進するのか。

市：これまでに実績あり、小中学校等の既存建物に井戸を掘削して、空調設備だけを設置するものが多かった。当該中学校のように新築工事中に設置するケースは多くない。今後も省エネ化に向けた取り組みとして推進する。

委員：融雪設備があると除雪が必要なくなるのか。

市：費用などから駐車場など舗装全面に設置はできない。校門から玄関までの間の幅2mの通路を融雪する。

委員：選定理由として、前年度に発注した工事と関連性が大きいことによる随意契約となっているが、予定価格の決定は、通常の入札と変わらない設計によるのか。

市：基本的な設計は変わらない。同一事業者が行うことで共通仮設費等が軽減される。共通となる経費を予め差し引くため、競争入札をすることよりも安価に契約することができる。

(3) 再苦情処理に係る報告及び審議

《契約係主査が説明：資料No.5》

質疑なし。

(4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

該当なし。

(5) 議題：その他

質疑なし。

6 事務連絡

市：次回委員会の審査期間は6月2日～8月31日となる。
開催時期については、10月上旬～中旬を予定している。

7 閉会

令和4（2022）年度 第1回入札監視委員会

令和4（2022）年7月5日（火）

市役所本館4階 4-3・4-4会議室

午前9時30分～11時30分

次 第

- 1 開 会
- 2 財務部長挨拶
- 3 委員紹介
- 4 委員長及び職務代理者の選任
- 5 議 題（審議期間：令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日）
 - (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
 - (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
 - (3) 再苦情処理に係る報告及び審議
 - (4) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
 - (5) その他
- 6 事務連絡
- 7 閉 会

■資 料

- ・発注工事総括表（令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日）

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 1

- ・契約方式別一覧表（令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日）入札執行分

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 2

- ・不調案件・入札中止案件一覧表

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 3

- ・抽出事案説明書及び附属資料

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 4

- ・再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 5

- ・令和3（2021）・4（2022）年度 格付表

・・・・・・・・・・・・・・ 資料No. 6

【市内本店】

※資料は、審議期間内のもの

第1号様式（第5条関係）

発 注 工 事 総 括 表

〔期間：令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日〕

契 約 方 式	契 約 件 数	当 初 契 約 額 合 計 (単 位 : 円)	平 均 落 札 率 (%)
制 限 付 一 般 競 争 入 札	45 (73.8%)	1,141,767,000 (73.1%)	97.2%
制 限 付 一 般 競 争 入 札 (総 合 評 価 型)	—	—	—
公 募 型 指 名 競 争 入 札	—	—	—
指 名 競 争 入 札	11 (18.0%)	183,370,000 (11.7%)	95.8%
指 名 競 争 入 札 (総 合 評 価 型)	—	—	—
随 意 契 約	5 (8.2%)	236,302,000 (15.1%)	97.5%
合 計	61	1,561,439,000	97.0%

注1) 予定価格が130万円以下の工事を除く。

注2) 合計の落札率は、契約された工事61件における落札率の平均を示している。

1 契約方式：制限付一般競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	01/19	水建改第22号	豊田地内水道管移設工事	水道B・C	豊田 地内	アサヒ設備（株）	1,595,000	98.0%	建設課	
2	01/19	水建改第23号	鏡町地内水道管移設工事	水道B・C	鏡町 地内	（株）ホリヤ設備	1,485,000	95.1%	建設課	
3	02/16	農排第 4号	中通地区污水管拡張工事	土木C	大字飯塚 地内	品川建設（株）	3,190,000	92.7%	建設課	
4	02/16	防災第 4号	荒浜コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	荒浜三丁目 地内	丸万電機（株）	23,430,000	98.2%	建築住宅課	
5	02/16	防災第 5号	松波コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	松波二丁目 地内	（株）新栄電業	30,690,000	96.5%	建築住宅課	
6	02/16	防災第 6号	南部コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	西山町北野 地内	（株）ミタカ	22,616,000	98.5%	建築住宅課	
7	03/02	公下第13号	中部第一処理分区ほかマンホール蓋改築工事	土木B	剣野町、緑町、東長浜町 地内ほか	（株）中澤組	19,140,000	99.7%	建設課	
8	03/16	河改第 6号	茨川河川改修（ゼロ市債）工事	土木A	宮場町 地内	（株）阿部建設	26,873,000	95.8%	道路河川課	
9	03/16	水建改第201号	松波三丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道A	松波三丁目 地内	北栄建設（株） 柏崎営業所	64,900,000	96.2%	建設課	
10	03/16	水建改第202号	松波四丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道B	松波四丁目 地内	アサヒ設備（株）	15,950,000	97.6%	建設課	
11	03/16	水建改第203号	鯨波一丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道B	鯨波一丁目 地内	（株）柏崎設備工業	12,100,000	96.0%	建設課	
12	03/16	水建改第204号	上輪新田地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道A	大字上輪新田 地内	（株）植木組 柏崎支店	44,000,000	98.1%	建設課	
13	03/16	水建改第205号	米山台四丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道A	米山台四丁目 地内	（株）アスカ	62,260,000	96.1%	建設課	
14	03/16	水建改第206号	東本町一丁目地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道A	東本町一丁目 地内	（株）植木組 柏崎支店	39,490,000	99.0%	建設課	
15	03/16	水建改第207号	下田尻地内水道管改良（ゼロ市債）工事	水道A	大字下田尻 地内	日新設備工業（株）	73,370,000	99.0%	建設課	
16	03/16	道維第15号	市道2－88号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木B	新花町 地内	（株）中澤組	6,358,000	98.6%	道路維持課	
17	03/16	道維第17号	市道柏崎8－17号線ほか1路線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	大字横山 地内	（有）丸市土木	3,245,000	98.0%	道路維持課	
18	03/16	道維第18号	市道柏崎10－185号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	大字藤井 地内	（株）新生建設	3,806,000	97.5%	道路維持課	
19	03/16	道維第19号	市道柏崎5－2号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	中浜一丁目 地内	（株）日総サービス	3,135,000	96.9%	道路維持課	
20	03/16	道維第20号	市道柏崎16－81号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	大字上輪 地内	（株）日総サービス	4,840,000	98.4%	道路維持課	
21	03/16	道維第22号	市道柏崎9－19号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	大字安田 地内	（株）藤林建設	3,905,000	97.8%	道路維持課	
22	03/16	道新第11号	市道柏崎18－117号線ほか1路線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	土木A	大字大沢 地内	（株）小林組	29,040,000	98.4%	道路河川課	
23	03/16	道新第12号	市道柏崎7－240号線橋りょう下部工（ゼロ市債）工事	土木A	大字横山、大字枇杷島 地内	丸高建設（株）	122,100,000	98.3%	道路河川課	審査対象
24	03/16	道新第13号	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	土木B	西山町伊毛 地内	（株）土佐工務店	22,220,000	98.0%	道路河川課	
25	03/16	道新第14号	市道柏崎8－26号線ほか1路線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	土木A	大字下方 地内	（株）小林組	26,070,000	98.4%	道路河川課	
26	04/20	教小第 2号	内郷小学校体育館天井改修（建築本体）工事	建築B	西山町上山田 地内	（株）三協	17,864,000	94.2%	建築住宅課	
27	04/20	教小第 3号	内郷小学校体育館天井改修（電気設備）工事	電気A	西山町上山田 地内				建築住宅課	随意契約 No.4へ
28	04/20	教文第 1号	産業文化会館照明設備改修工事	電気A	駅前二丁目 地内				建築住宅課	一般競争 No.41へ
29	04/20	児育第 1号	新潟県立こども自然王国（体験工房つぶらや）空調設備改修工事	管A	高柳町高尾 地内	日新設備工業（株）	10,670,000	94.5%	建築住宅課	
30	04/20	防災第 1号	高浜コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	大字宮川 地内	（株）協同電設	30,778,000	98.9%	建築住宅課	
31	04/20	防災第 2号	西中通コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	橋場町 地内	（株）品田電業社	42,020,000	98.8%	建築住宅課	
32	04/20	防災第 3号	中通コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	大字曽地 地内	丸万電機（株）	39,710,000	98.4%	建築住宅課	
33	04/20	防災第 4号	二田コミュニティセンター蓄電池設置工事	電気A	西山町坂田 地内	（株）竹内電設	23,265,000	99.9%	建築住宅課	審査対象
34	05/11	公施第 1号	橋場第1排水ポンプ場高圧受変電設備修繕工事	電気A	橋場町 地内	（株）村田電気商会	15,235,000	93.3%	施設維持課	
35	05/11	水建改第 1号	西山町坂田地内水道管移設工事	水道B	西山町坂田 地内	北越空調（株）	5,335,000	97.8%	建設課	
36	05/11	水建改第 2号	刈羽村下高町・正明寺地内水道管移設工事	水道B	刈羽村大字下高町、大字 正明寺 地内	（株）ホリヤ設備	5,500,000	93.8%	建設課	
37	05/25	消施第 1号	松波二丁目地内防火水槽新設工事	土木B	松波二丁目 地内	小林工業（株）	12,397,000	91.8%	農林水産課	
38	05/25	水施改第 1号	曽地地内ほか1か所自動水質計設置工事	電気A	大字曽地、米山町 地内	柏崎電工（株）	13,695,000	97.4%	施設維持課	
39	06/01	教小第 4号	鯖石小学校外壁・防水改修（建築本体）工事	建築A	大字加納 地内				建築住宅課	6/29 入札予定
40	06/01	教小第 5号	鯖石小学校外壁・防水改修（機械設備）工事	管B	大字加納 地内	新潟スーパー産業（株）	8,140,000	97.0%	建築住宅課	
41	06/01	教文第 2号	産業文化会館照明設備入替工事	電気A	駅前二丁目 地内	（株）英電社	19,800,000	98.1%	建築住宅課	一般競争 No.28から
42	06/01	公下第 1号	駅前二丁目地内水路修繕工事	土木C	駅前二丁目 地内	（株）日総サービス	4,345,000	98.0%	建設課	
43	06/01	公下第 2号	横山川4号雨水幹線改良工事	土木A	長峰町 地内	丸高建設（株）	67,650,000	98.6%	建設課	
44	06/01	市振第 1号	半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置（建築本体）工事	建築B	岩上 地内	（株）中澤組	15,345,000	92.7%	建築住宅課	
45	06/01	市振第 2号	半田コミュニティセンター太陽光発電設備設置（電気設備）工事	電気A	岩上 地内	柏崎電工（株）	54,890,000	98.4%	建築住宅課	
46	06/01	商観第 2号	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修（建築本体）工事	建築A	田塚三丁目 地内	（株）阿部建設	24,530,000	99.1%	建築住宅課	
47	06/01	商観第 3号	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修（電気設備）工事	電気A	田塚三丁目 地内	（株）新栄電業	12,540,000	98.8%	建築住宅課	

令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日入札執行

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
48	06/01	商観第 4号	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修（機械設備）工事	管B	田塚三丁目 地内				建築住宅課	6/29 入札予定
49	06/01	保衛第 1号	元気館空調設備改修工事	管A	栄町 地内	北越空調（株）	52,250,000	99.7%	建築住宅課	審査対象
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：49件		契約件数：45件	1,141,767,000	97.2%		

2 契約方式：制限付一般競争入札（総合評価方式）

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
			該当なし							
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：0件		契約件数：0件	—	—		

3 契約方式：公募型指名競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
			該当なし							
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：0件		契約件数：0件	—	—		

4 契約方式：指名競争入札

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	01/19	道維第14号	市道柏崎9－189号線舗装補修工事	舗装	大字佐藤池新田 地内	（株）日本海舗道	8,360,000	96.9%	道路維持課	
2	02/02	舗修第10号	市道柏崎10－1号線舗装補修工事	舗装	田塚三丁目、東長浜町 地内	（株）植木組 柏崎支店	19,140,000	96.5%	道路維持課	
3	03/16	河改第 7号	茨川河川改修（機械設備）（ゼロ市債）工事	機械	宮場町 地内	（株）アスカ	66,550,000	96.9%	道路河川課	審査対象
4	03/16	交修第 3号	松波地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事	安全	松波一丁目、松波四丁目、荒浜三丁目 地内ほか	北越ロードサービス（株）長岡営業所	4,642,000	94.6%	道路維持課	
5	03/16	交修第 4号	田尻地区区画線設置（ゼロ市債）工事	安全	大字工田尻、大字下田尻、大字佐藤池新田 地内ほか	（株）新潟ライン	9,240,000	94.1%	道路維持課	
6	03/16	交修第 5号	比角地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事	安全	四谷一丁目、日吉町、半田一丁目 地内ほか	新交ロード（株）上越営業所	18,678,000	94.3%	道路維持課	
7	03/16	水建拡第11号	笠島地内水道管負担工事	水道A	大字笠島 地内	（株）アスカ	5,940,000	92.2%	建設課	
8	03/16	道維第16号	市道柏崎8－159号線ほか1路線舗装補修（ゼロ市債）工事	舗装	向陽町 地内	（株）植木組 柏崎支店	19,360,000	97.0%	道路維持課	
9	03/16	道維第21号	市道柏崎8－184号線舗装補修（ゼロ市債）工事	舗装	ゆりが丘 地内	（株）植木組 柏崎支店	17,380,000	96.1%	道路維持課	
10	03/16	舗修第11号	市道柏崎17－118号線舗装補修（ゼロ市債）工事	舗装	大字善根、大字森近 地内	（株）日本海舗道	11,440,000	97.0%	道路維持課	
11	06/01	商観第 1号	松雲山荘樹木整備工事	造園	緑町 地内	（有）五十嵐造園	2,640,000	98.0%	都市計画課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：11件		契約件数：11件	183,370,000	95.8%		

5 契約方式：指名競争入札（総合評価方式）

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
			該当なし							
件数・金額は、合計 落札率は平均				入札件数：0件		契約件数：0件	—	—		

6 契約方式：随意契約

No.	入札日	工 事 番 号	工 事 名	工 種 ・ ランク	工 事 場 所	請 負 者	元 請 負 額	落 札 率	工事発注課	備 考
1	02/28	水建拡第10号	東港町地内水道管負担工事	水道B・C	東港町 地内	（株）アスカ	4,950,000	93.0%	建設課	
2	05/09	教中第 1号	東中学校地中熱利用設備設置工事	管A	大字下田尻 地内	日新設備・柏崎設備特定共同企業体	181,500,000	99.2%	建築住宅課	審査対象
3	05/09	水建拡第 1号	茨目二丁目地内水道管負担工事	水道C	茨目二丁目 地内	（株）アスカ	2,970,000	97.5%	建設課	
4	05/11	教小第 3号	内郷小学校体育館天井改修（電気設備）工事	電気A	西山町上山田 地内	（株）竹内電設	11,220,000	99.8%	建築住宅課	一般競争 No.27から
5	05/17	教中第 2号	東中学校太陽光発電設備設置工事	電気A	大字下田尻 地内	（株）英電社	35,662,000	98.0%	建築住宅課	
件数・金額は、合計 落札率は平均				見積件数：5件		契約件数：5件	236,302,000	97.5%		

件数・金額は、合計 落札率は平均				入札・見積件数：65件		契約件数：61件	1,561,439,000	97.0%		
------------------	--	--	--	-------------	--	----------	---------------	-------	--	--

注1) 予定価格が130万円以下の工事を除く。

注2) 合計の落札率は、契約された工事61件における落札率の平均を示している。

不調案件・入札中止案件一覧表

1 不調案件一覧

令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日 入札執行分

No.	入札日	工 事 名	入 札 方 式	工種・ランク	備 考
1	04/20	内郷小学校体育館天井改修（電気設備）工事	制限付一般	電 気 A	予定価格超過→ 5/11随意契約No.4
2	04/20	産業文化会館照明設備改修工事	制限付一般	電 気 A	予定価格超過→ 6/1一般競争No.41
3	06/01	鯖石小学校外壁・防水改修（建築本体）工事	制限付一般	建 築 A	予定価格超過→ 6/29建築Aで入札
4	06/01	ワークプラザ柏崎多目的ホール改修（機械設備）工事	制限付一般	管 B	最低制限価格未満 →6/29管Aで入札
・ 全者予定価格超過による不調：3件 ・ 全者最低制限価格未満による不調：1件					

2 入札中止案件一覧

令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日 入札執行分

No.	入札日	工 事 名	入 札 方 式	工種・ランク	備 考
		該当なし			

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 4（2022）年 1 月 6 日～令和 4（2022）年 6 月 1 日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札			
工 事 種 別	土木一式工事			
工 事 名	道新第 1 2 号 市道柏崎 7－2 4 0 号線橋りょう下部工（ゼロ市債）工事			
工 事 場 所	柏崎市 大字横山、大字枇杷島 地内			
工 事 概 要	橋台工 A 1 橋台（左岸側） 躯体工 N = 1 基 A 2 橋台（右岸側） 躯体工 N = 1 基 鋼管杭 $\phi 400$ L = 49.5 m N = 24 本 サーチャージ盛土撤去 V = 1,300 m ³			
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者（便覧 P 6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和 3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「土木一式工事 A 級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者			
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第 4 条（入札参加資格等）（便覧 P 1 3 6） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 1 2 条（工事の発注標準）（便覧 P 1 0 1、P 1 0 6）			
入 札 参 加 者 数	2 者			
設 計 額	1 2 4, 1 6 8, 0 0 0 円（税込み）			
予 定 価 格	1 2 4, 1 6 8, 0 0 0 円（税込み）			
最低制限価格	1 1 0, 6 0 5, 0 0 0 円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	入札日：3 月 1 5～1 6 日、落札決定日：3 月 1 7 日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	丸高建設（株）		
	落 札 金 額	1 2 2, 1 0 0, 0 0 0 円（税込み）	落 札 率	9 8. 3 %
備 考	契 約 日：令和 4（2022）年 3 月 2 3 日 竣工期限：令和 5（2023）年 3 月 2 5 日			

第6号様式（第7条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札			
工 事 種 別	電気工事			
工 事 名	防災第 4 号 二田コミュニティセンター蓄電池設置工事			
工 事 場 所	柏崎市 西山町坂田 地内			
工 事 概 要	蓄電設備設置工事 電気設備工事 リチウムイオン蓄電システム設置 一式 リチウムイオン蓄電システム 容量 11.0 kWh相当 出力 10.0 kW 相当			
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者（便覧P6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「電気工事A級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者			
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条（入札参加資格等）（便覧P136） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条（工事の発注標準）（便覧P101、P106）			
入 札 参 加 者 数	10者			
設 計 額	23,287,000円（税込み）			
予 定 価 格	23,287,000円（税込み）			
最低制限価格	21,406,000円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	入札日：4月19～20日、落札決定日：4月21日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	（株）竹内電設		
	落 札 金 額	23,265,000円（税込み）	落札率	99.9%
備 考	契 約 日：令和4（2022）年 4月26日 竣工期限：令和5（2023）年 1月 5日			

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 4（2022）年 1 月 6 日～令和 4（2022）年 6 月 1 日〕

契 約 方 式	制限付一般競争入札			
工 事 種 別	管工事			
工 事 名	保衛第 1 号 元気館空調設備改修工事			
工 事 場 所	柏崎市 栄町 地内			
工 事 概 要	GHP 空調設備改修工事 空調機器設備 ガスヒートポンプエアコン室内機改修 ・室内機 ：93 台 ・計装工事 一式 空調配管設備 冷媒管、ドレン管、ダクト改修 一式 内装仕上 内装天井改修 一式 ・天井点検口新設 44 か所 撤去 空調機器の更新による撤去 一式			
入 札 参 加 資 格 要 件	(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者（便覧 P 6） (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和 3（2021）・4（2022）年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが「管工事 A 級」に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者			
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由	(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第 4 条（入札参加資格等）（便覧 P 136） (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P 101、P 106）			
入 札 参 加 者 数	5 者			
設 計 額	52,382,000 円（税込み）			
予 定 価 格	52,382,000 円（税込み）			
最低制限価格	48,191,000 円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	入札日：5 月 31 日～6 月 1 日、落札決定日：6 月 2 日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	北越空調（株）		
	落 札 金 額	52,250,000 円（税込み）	落札率	99.7%
備 考	契 約 日：令和 4（2022）年 6 月 7 日 竣工期限：令和 5（2023）年 1 月 2 日			

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 4（2022）年 1 月 6 日～令和 4（2022）年 6 月 1 日〕

契 約 方 式		指名競争入札		
工 事 種 別		機械器具設置工事		
工 事 名		河改第 7 号 茨川河川改修（機械設備）（ゼロ市債）工事		
工 事 場 所		柏崎市 宮場町 地内		
工 事 概 要		河川改修（機械設備） 1 式 排水ポンプ（着脱式φ300） N＝3 台		
入 札 参 加 資 格 要 件		(1) 柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第 6 条（業者選定の原則）（便覧 P 1 1 2） (2) 同要領第 8 条（地域的考慮）（便覧 P 1 1 3） (3) 同要領第 9 条（指名数）（便覧 P 1 1 3）		
入 札 参 加 資 格 要 件 設 定 理 由		機械器具設置工事の入札参加資格を有する事業者で、かつ、 管工事の入札参加資格を有する市内本店全者を選定した。		
入 札 参 加 者 数		8 者		
設 計 額		68,706,000 円（税込み）		
予 定 価 格		68,706,000 円（税込み）		
最低制限価格		63,206,000 円（税込み）		
入 札 結 果	経 緯	入札日：3 月 15～16 日、落札決定日：3 月 17 日 初回入札で決定		
	落 札 者 名	（株）アスカ		
	落 札 金 額	66,550,000 円（税込み）	落札率	96.9%
備 考		契 約 日：令和 4（2022）年 3 月 23 日 竣工期限：令和 4（2022）年 12 月 27 日		

第 6 号様式（第 7 条関係）

抽出事案説明書

〔期間：令和 4（2022）年 1 月 6 日～令和 4（2022）年 6 月 1 日〕

契 約 方 式	随意契約			
工 事 種 別	管工事			
工 事 名	教中第 1 号 東中学校地中熱利用設備設置工事			
工 事 場 所	柏崎市 大字下田尻 地内			
工 事 概 要	1 地中熱利用空調設備 (1) 空調設備 ア 地中熱利用 水冷式ビル用マルチ 1 組 冷房能力 45.0 kW 暖房能力 50.0 kW 耐塩害仕様 イ 地中熱用ポンプユニット 1 台 (2) 地中熱利用設備 地中熱交換器（空調系統） L = 100 m 8 か所 （新設 7 か所、既設 1 か所） (3) 電気設備 一式 2 ヒートパイプ融雪設備 (1) 融雪範囲（放熱管敷設） 133.2 m² (2) 地中熱交換井（空調系統） L = 19 m 109 か所 L = 17 m 3 か所			
随 意 契 約 と し た 理 由	柏崎市財務規則第 141 条第 3 項第 2 号（不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。）（便覧 P 60）			
業 者 選 定 理 由	「日新設備・柏崎設備特定共同企業体」が、令和 3（2021）年度発注 東中学校改築（機械設備）工事の受注者であり、本工事との関連性が大きく、価格面でも特に有利であるため選定した。			
設 計 額	182,985,000 円（税込み）			
予 定 価 格	182,985,000 円（税込み）			
入 札 結 果	経 緯	見積日：5 月 9 日、初回見積りにより決定		
	落 札 者 名	日新設備・柏崎設備特定共同企業体		
	落 札 金 額	181,500,000 円（税込み）	落札率	99.2 %
備 考	契 約 日：令和 4（2022）年 5 月 20 日 竣工期限：令和 5（2023）年 2 月 21 日			

再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表

〔期間：令和4（2022）年1月6日～令和4（2022）年6月1日〕

1 再苦情処理案件

該当なし

2 指名停止措置一覧表

指 名 停 止 業 者 名 (住 所)	指 名 停 止 期 間	該 当 事 項	指 名 停 止 の 理 由
該当なし			

令和3(2021)・4(2022)年度 格付表【市内本店】

令和4(2022)年4月1日現在

	土 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株) 藤村クレスト (株) 上越営業所 米山建設 (株) (株) 小林組 13	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 丸高建設 (株) 村田建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株) 7	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 新栄電業 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株) 10	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株) 10
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 (有) 日管工業 一ノ建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株) 20	(株) ホームックス (株) 三協 (株) 石口工務店 (株) 太田材木店 (株) 第一建築業 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 (有) 三宮工務店 石高建設 (株) (株) 小林組 13	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 信工社 (有) 電清社 (有) 柏崎共栄電気 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 新潟営業所 柏晃電機 (株) 品田通信電設 (株) 12	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 阿部建設 (株) 新栄電業 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 川口ポンプ (有) 村山配管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株) 17
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 新生建設 (株) 藤林建設 (株) 日総サービス (有) セキ・エンジニアリング (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 村田建設 (株) 大高建設 (株) 品川建設 (株) 17	(株) ミタカ (株) 伊部工務店 (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 大高建設 (株) 柏崎住宅建設業協同組合 柏陽鋼機 (株) 21	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 春日電気 (有) 土田電気商会 黒姫電気商会 5	(株) イヅミ総業 (株) ジオメイク功明社 (株) 新生建設 (有) ワークス松本 タムラ鑿泉 (株) 5
計	50	41	27	32

	総 合 評 点			
等級	土木一式 工事	建築一式 工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

	土木一式 技術職員の数		建築一式 技術職員の数		電気・管 技術職員の数	
等級	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級＋2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和3(2021)・4(2022)年度 格付表【市内本店】

	水道本支管布設
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株)
	3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株)
	7
C	(株) アール・ケー・イー (株) 北洋 (有) 川口ポンプ
	3
計	13

	総 合 評 点
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

等級	水道本支管布設	技術職員の数
	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C		1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。