

教小第 1号 柏崎小学校空調設備設置工事

入札日: 2019年4月16日

工事番号: 教小第 1号

工事名: 柏崎小学校空調設備設置工事

工事場所: 学校町

受注者: 丸万電機(株)

代表者: 代表取締役 関 雅生

受注者住所: 新潟県柏崎市東本町1-11-36

着工日: 2019年4月23日

竣工日: 2019年9月29日

予定価格: ¥60,868,800

元請負額: ¥57,888,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由:

教中第 1号

第一中学校空調設備設置(機械設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	2019年10月7日
工事番号:	教中第 1号	変更請負額1:	¥123,178,000
工事名:	第一中学校空調設備設置(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥125,037,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥123,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 2号 第一中学校空調設備設置(電気設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	第一中学校空調設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 竹内 一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目1-1-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,603,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,460,000	変更理由:	

教中第 3号

瑞穂中学校空調設備設置(機械設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	2019年10月7日
工事番号:	教中第 3号	変更請負額1:	¥118,255,500
工事名:	瑞穂中学校空調設備設置(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥120,032,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥118,800,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 4号

瑞穂中学校空調設備設置(電気設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	瑞穂中学校空調設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	柏崎電工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 光晴	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市田塚三丁目1-32	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,207,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,174,000	変更理由:	

教中第 5号

南中学校空調設備設置(機械設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	2019年10月7日
工事番号:	教中第 5号	変更請負額1:	¥98,832,800
工事名:	南中学校空調設備設置(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥100,815,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥98,780,000	変更理由:	工事現場との形状の相違

教中第 6号

南中学校空調設備設置(電気設備)工事

入札日:	2019年4月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	南中学校空調設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)信工社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 桑山 秀雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町三丁目4-30	変更契約日4:	
着工日:	2019年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,380,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,984,000	変更理由:	

商観第 3号

松雲山荘トイレ棟改築(衛生設備)工事

入札日:	2019年4月24日	変更契約日1:	2019年9月9日
工事番号:	商観第 3号	変更請負額1:	¥3,055,320
工事名:	松雲山荘トイレ棟改築(衛生設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新潟スーパー産業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川俣 多希子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字茨目1880-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,110,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,024,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 2号 松波二丁目地内水道管改良工事

入札日:	2019年4月24日	変更契約日1:	2019年12月27日
工事番号:	水建改第 2号	変更請負額1:	¥56,918,400
工事名:	松波二丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥56,177,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥55,880,000	変更理由:	

道橋災第 1号 市道柏崎12-3号線道路災害復旧工事

入札日:	2019年4月24日	変更契約日1:	2019年7月22日
工事番号:	道橋災第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎12-3号線道路災害復旧工事	変更契約日2:	2019年11月13日
工事場所:	大字吉井	変更請負額2:	¥15,654,100
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 勝男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田123	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,672,800	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,392,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 1号 松雲山荘トイレ棟改築(建築本体)工事

入札日:	2019年4月24日	変更契約日1:	2019年9月9日
工事番号:	商観第 1号	変更請負額1:	¥15,755,040
工事名:	松雲山荘トイレ棟改築(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 夏子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,886,800	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,660,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

商観第 2号

松雲山荘トイレ棟改築(電気設備)工事

入札日:	2019年4月24日	変更契約日1:	2019年8月26日
工事番号:	商観第 2号	変更請負額1:	¥2,081,160
工事名:	松雲山荘トイレ棟改築(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)佐和田電気工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 佐藤 正夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市豊町3-47	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,717,200	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,706,400	変更理由:	工事現場の形状の相違

林振第 1号 林道米山線法面改良工事

入札日:	2019年5月15日	変更契約日1:	2019年9月6日
工事番号:	林振第 1号	変更請負額1:	¥7,443,700
工事名:	林道米山線法面改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 薄波 薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,238,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,018,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 1号 茨目三丁目地内水道管負担拡張工事

入札日:	2019年5月20日	変更契約日1:	2019年8月27日
工事番号:	水建拡第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	茨目三丁目地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月20日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,343,600	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,160,000	変更理由:	関連工事との調整

水建改第 4号 西本町一丁目・東本町一丁目地内水道管改良工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2020年1月15日
工事番号:	水建改第 4号	変更請負額1:	¥36,956,700
工事名:	西本町一丁目・東本町一丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	西本町一丁目、東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,793,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,100,000	変更理由:	

水建改第 5号 上条地内水道管移設工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2019年9月9日
工事番号:	水建改第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上条地内水道管移設工事	変更契約日2:	2019年10月30日
工事場所:	大字上条	変更請負額2:	¥5,448,300
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,745,600	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,680,800	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 1号 市道柏崎21-2号線メインパイプ打換工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2019年9月9日
工事番号:	道維第 1号	変更請負額1:	¥11,751,480
工事名:	市道柏崎21-2号線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,599,200	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,340,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

林振第 2号 林道黒姫山線法面改良工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2019年8月2日
工事番号:	林振第 2号	変更請負額1:	¥2,930,040
工事名:	林道黒姫山線法面改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年8月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,646,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,592,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 2号

比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(建築本体)工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2019年12月4日
工事番号:	教小第 2号	変更請負額1:	¥249,205,000
工事名:	比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥254,045,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥243,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 3号

半田小学校大規模改修(建築本体)工事

入札日:	2019年5月22日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	教小第 3号	変更請負額1:	¥224,935,700
工事名:	半田小学校大規模改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	村田建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村田 敏雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前2-4-19	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年10月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥226,347,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥221,980,000	変更理由:	

水建拡第 2号 劔地内水道管負担拡張工事

入札日:	2019年5月30日	変更契約日1:	2019年8月27日
工事番号:	水建拡第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	劔地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字劔	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年5月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,630,800	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,620,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教調第 2号

西部地区共同調理場検収室整備(電気設備)工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	
工事番号:	教調第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西部地区共同調理場検収室整備(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)佐藤電気	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 佐藤 高治	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市日吉町7-29	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,322,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,047,000	変更理由:	

教調第 3号

西部地区共同調理場検収室整備(機械設備)工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年10月15日
工事番号:	教調第 3号	変更請負額1:	¥20,347,800
工事名:	西部地区共同調理場検収室整備(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,625,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,273,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 2号

鯖石川2号雨水幹線改良工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年12月13日
工事番号:	公下第 2号	変更請負額1:	¥33,644,600
工事名:	鯖石川2号雨水幹線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	桜木町、春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,795,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 1号 赤坂山公園照明設備改修工事

入札日: 2019年6月5日

工事番号: 公事第 1号

工事名: 赤坂山公園照明設備改修工事

工事場所: 赤坂町、緑町

受注者: (株)英電社

代表者: 代表取締役 横田 良英

受注者住所: 新潟県柏崎市大字上田尻3582-1

着工日: 2019年6月11日

竣工日: 2019年12月7日

予定価格: ¥21,494,000

元請負額: ¥20,790,000

変更契約日1: 2019年11月21日

変更請負額1: ¥21,140,900

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

高道維第 1号 市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年8月2日
工事番号:	高道維第 1号	変更請負額1:	¥4,332,960
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年8月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,579,200	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,428,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

消施第 1号 西山町長嶺地内防火水槽新設工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年9月26日
工事番号:	消施第 1号	変更請負額1:	¥11,302,500
工事名:	西山町長嶺地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	一ノ建設工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,825,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,220,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 1号 米山台第四団地ポンプ室築造(電気設備)工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山台第四団地ポンプ室築造(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新栄電業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木我 伸一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北半田2-1-14	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥117,733,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥115,500,000	変更理由:	

水建改第 7号 若葉町・緑町地内水道管改良工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	水建改第 7号	変更請負額1:	¥49,309,700
工事名:	若葉町・緑町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	若葉町、緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥55,077,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥53,130,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 2号 市道柏崎9-19号線側溝補修工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年8月19日
工事番号:	道維第 2号	変更請負額1:	¥3,768,120
工事名:	市道柏崎9-19号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)藤林建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 藤林 仁	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田155-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,866,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,747,600	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 3号

市道柏崎2-86号線ほか1路線側溝補修工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年8月20日
工事番号:	道維第 3号	変更請負額1:	¥3,592,080
工事名:	市道柏崎2-86号線ほか1路線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	新花町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関川 和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町5-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,402,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,348,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教調第 1号

西部地区共同調理場検収室整備(建築本体)工事

入札日:	2019年6月5日	変更契約日1:	2019年10月15日
工事番号:	教調第 1号	変更請負額1:	¥12,813,900
工事名:	西部地区共同調理場検収室整備(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 夏子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,035,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,793,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 6号 桜木町・春日二丁目地内水道管移設工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月16日
工事番号:	水建改第 6号	変更請負額1:	¥2,264,900
工事名:	桜木町・春日二丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	桜木町、春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,288,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,255,000	変更理由:	関連工事との調整

河改第 1号 釜蓋川河川改修工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年11月21日
工事番号:	河改第 1号	変更請負額1:	¥15,863,100
工事名:	釜蓋川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 黒崎 昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,477,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,850,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 4号

比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(電気設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月2日
工事番号:	教小第 4号	変更請負額1:	¥65,175,000
工事名:	比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新栄電業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木我 伸一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北半田2-1-14	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥70,290,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥66,550,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 5号

比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(機械設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月5日
工事番号:	教小第 5号	変更請負額1:	¥36,172,400
工事名:	比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,827,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 6号

半田小学校大規模改修(電気設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	教小第 6号	変更請負額1:	¥109,985,700
工事名:	半田小学校大規模改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 横田 良英	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3582-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年10月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥114,466,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥109,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 7号

半田小学校大規模改修(機械設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	教小第 7号	変更請負額1:	¥100,285,900
工事名:	半田小学校大規模改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年10月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥100,749,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥99,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教調第 6号 北条地区共同調理場トイレ改修(機械設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	
工事番号:	教調第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北条地区共同調理場トイレ改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アール・ケー・イー	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 片桐 哲男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜一丁目3-17	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,002,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,002,400	変更理由:	

公下第 3号

鯖石川3号雨水幹線樋門改良工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2020年3月3日
工事番号:	公下第 3号	変更請負額1:	¥11,388,300
工事名:	鯖石川3号雨水幹線樋門改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,869,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,748,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 4号 田中地内水路修繕工事

入札日: 2019年6月19日

工事番号: 公下第 4号

工事名: 田中地内水路修繕工事

工事場所: 田中

受注者: (有)関川建材

代表者: 代表取締役 関川 和正

受注者住所: 新潟県柏崎市原町5-2

着工日: 2019年6月25日

竣工日: 2019年9月17日

予定価格: ¥3,574,800

元請負額: ¥3,510,000

変更契約日1: 2019年9月2日

変更請負額1: ¥3,499,200

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

公下第 5号

中部第一処理分区ほかマンホール改築工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月6日
工事番号:	公下第 5号	変更請負額1:	¥24,185,700
工事名:	中部第一処理分区ほかマンホール改築工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町、東の輪町、春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,870,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,430,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

高道維第 2号 市消第120号消雪パイプさく井工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月4日
工事番号:	高道維第 2号	変更請負額1:	¥22,826,100
工事名:	市消第120号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,013,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市斎第 1号 斎場電話設備入替工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	
工事番号:	市斎第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	斎場電話設備入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	品田通信電設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 品田 道雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西本町1-11-25	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,782,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,684,800	変更理由:	

水建修第 1号 八広橋水管橋修繕工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月27日
工事番号:	水建修第 1号	変更請負額1:	¥50,520,800
工事名:	八広橋水管橋修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町、大字下方	変更請負額2:	¥0
受注者:	水島鉄工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 南 秀樹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県阿賀野市京ヶ瀬工業団地3610-155	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥52,558,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥50,050,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

体施第 1号

柏崎市総合体育館サブアリーナ空調設備改修(機械設備)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月13日
工事番号:	体施第 1号	変更請負額1:	¥110,933,900
工事名:	柏崎市総合体育館サブアリーナ空調設備改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥109,527,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥108,900,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 4号 市道柏崎8-117号線メインパイプ打換工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年11月1日
工事番号:	道維第 4号	変更請負額1:	¥11,830,500
工事名:	市道柏崎8-117号線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字南下	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,881,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,781,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 5号 市道柏崎10-6号線防護柵設置工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年10月9日
工事番号:	道維第 5号	変更請負額1:	¥7,103,800
工事名:	市道柏崎10-6号線防護柵設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川合 秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,227,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,040,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 6号

市道柏崎9-19号線メインパイプ打換工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年12月4日
工事番号:	道維第 6号	変更請負額1:	¥24,822,600
工事名:	市道柏崎9-19号線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻、大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,290,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥25,300,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 1号 新道排水路安全施設設置工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年9月2日
工事番号:	農建第 1号	変更請負額1:	¥7,313,760
工事名:	新道排水路安全施設設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,668,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,841,800	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第 8号

大洲小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年9月6日
工事番号:	教小第 8号	変更請負額1:	¥4,438,800
工事名:	大洲小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,676,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第12号

剣野小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年9月4日
工事番号:	教小第12号	変更請負額1:	¥4,261,680
工事名:	剣野小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 黒崎 昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,546,800	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,212,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教調第 4号 北部地区共同調理場外部改修工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	
工事番号:	教調第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北部地区共同調理場外部改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,943,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,514,000	変更理由:	

農排第 1号

上条地区第2号中継ポンプ制御盤移設工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2019年10月3日
工事番号:	農排第 1号	変更請負額1:	¥1,820,500
工事名:	上条地区第2号中継ポンプ制御盤移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)春日電気	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 春日 勇一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市岩上8-29	変更契約日4:	
着工日:	2019年6月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,134,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,090,000	変更理由:	関連工事との調整

防災第 1号 防災情報通信システム送信設備整備工事

入札日:	2019年6月19日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	防災第 1号	変更請負額1:	¥317,794,400
工事名:	防災情報通信システム送信設備整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	中央町、鏡町、西山町池浦	変更請負額2:	¥0
受注者:	NECネットエスアイ・新電気・協同電設特定 共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者:NECネットエスアイ(株) 新潟支店 支店長 佐藤 俊一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区明石1-6-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥340,648,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥316,030,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教調第 5号

北条地区共同調理場トイレ改修(建築本体)工事

入札日:	2019年7月1日	変更契約日1:	2019年9月9日
工事番号:	教調第 5号	変更請負額1:	¥2,883,600
工事名:	北条地区共同調理場トイレ改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,948,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,916,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 3号 松波二丁目地内水道管負担拡張工事

入札日:	2019年7月2日	変更契約日1:	2019年10月8日
工事番号:	水建拡第 3号	変更請負額1:	¥2,561,900
工事名:	松波二丁目地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月2日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,530,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,519,000	変更理由:	関連工事との調整

河改第 2号 下野川河川改修工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	河改第 2号	変更請負額1:	¥31,726,200
工事名:	下野川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥29,700,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥28,930,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

漁建第 1号 荒浜漁港浚渫工事

入札日: 2019年7月3日

工事番号: 漁建第 1号

工事名: 荒浜漁港浚渫工事

工事場所: 荒浜三丁目

受注者: (株)植木組 柏崎支店

代表者: 執行役員支店長 土田 正次

受注者住所: 新潟県柏崎市駅前1-5-45

着工日: 2019年7月9日

竣工日: 2020年2月13日

予定価格: ¥31,339,000

元請負額: ¥30,580,000

変更契約日1: 2019年11月15日

変更請負額1: ¥38,221,700

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

教小第14号 日吉小学校グラウンド改修工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	教小第14号	変更請負額1:	¥59,071,100
工事名:	日吉小学校グラウンド改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字土合	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥60,082,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥59,180,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第16号

大洲小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2019年9月6日
工事番号:	教小第16号	変更請負額1:	¥2,307,960
工事名:	大洲小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)だいわ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 谷江 玄久	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市桜木町14-50	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,397,600	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,268,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第17号

剣野小学校体育館トイレ改修(衛生設備)工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2019年9月6日
工事番号:	教小第17号	変更請負額1:	¥2,029,320
工事名:	剣野小学校体育館トイレ改修(衛生設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,030,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,987,200	変更理由:	工事現場の形状の相違

高道維第 3号 市道柏崎田代中央線舗装補修工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2019年9月6日
工事番号:	高道維第 3号	変更請負額1:	¥4,163,400
工事名:	市道柏崎田代中央線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町田代	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,028,400	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,942,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 9号 寿町・赤坂町地内水道管改良工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2020年1月17日
工事番号:	水建改第 9号	変更請負額1:	¥38,956,500
工事名:	寿町・赤坂町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	寿町、赤坂町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥37,906,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥36,850,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 7号 市道柏崎16-67号線雪崩予防柵設置工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-67号線雪崩予防柵設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 薄波 薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,156,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,760,000	変更理由:	

道維第 9号 市道柏崎11-150号線舗装補修工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2019年9月27日
工事番号:	道維第 9号	変更請負額1:	¥13,811,600
工事名:	市道柏崎11-150号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,553,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,970,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 1号 市道柏崎11-159号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年7月3日	変更契約日1:	2019年11月18日
工事番号:	道新第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎11-159号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	原町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 川合 秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,946,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,704,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第10号

北鯖石小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事

入札日:	2019年7月12日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,664,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,565,000	変更理由:	

教小第11号

北鯖石小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事

入札日:	2019年7月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,090,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,090,000	変更理由:	

建指第 1号 比角地内特定空家解体工事

入札日:	2019年7月16日	変更契約日1:	2019年9月13日
工事番号:	建指第 1号	変更請負額1:	¥2,392,200
工事名:	比角地内特定空家解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年9月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,365,200	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,268,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 3号 米山台第四団地ポンプ室築造(建築)工事

入札日:	2019年7月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山台第四団地ポンプ室築造(建築)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 夏子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,142,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,010,000	変更理由:	

水浄第 1号 赤岩ダム電気計装設備改良工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年3月23日
工事番号:	水浄第 1号	変更請負額1:	¥396,728,200
工事名:	赤岩ダム電気計装設備改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根、新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	村田・竹内特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 (株)村田電気商会 代表取締役 小池 広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町1-67	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥389,961,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥385,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公事第 2号 白竜公園再整備工事

入札日: 2019年7月17日

工事番号: 公事第 2号

工事名: 白竜公園再整備工事

工事場所: 四谷一丁目

受注者: (株)阿部建設

代表者: 代表取締役 阿部 尚義

受注者住所: 新潟県柏崎市比角二丁目3番26号

着工日: 2019年7月23日

竣工日: 2020年3月25日

予定価格: ¥31,636,000

元請負額: ¥30,745,000

変更契約日1: 2020年3月11日

変更請負額1: ¥31,289,500

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

高道維第 4号 市道柏崎中ノ坪線ほか1路線舗装補修工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年9月24日
工事番号:	高道維第 4号	変更請負額1:	¥4,221,800
工事名:	市道柏崎中ノ坪線ほか1路線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,345,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,180,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

高道維第 5号 市道柏崎漆島栃ヶ原2号線舗装補修工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年10月9日
工事番号:	高道維第 5号	変更請負額1:	¥7,096,100
工事名:	市道柏崎漆島栃ヶ原2号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町栃ヶ原	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年10月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,370,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,150,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 1号

鯨波コミュニティセンター改修(建築本体)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	
工事番号:	市振第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯨波コミュニティセンター改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 夏子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,141,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,800,000	変更理由:	

市振第 2号

鯨波コミュニティセンター改修(電気設備)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年11月8日
工事番号:	市振第 2号	変更請負額1:	¥5,126,000
工事名:	鯨波コミュニティセンター改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤電気	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 智昭	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字善根1691-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,280,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,170,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

住建第 1号 市営松波町住宅C号棟改修(建築本体)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年2月14日
工事番号:	住建第 1号	変更請負額1:	¥121,030,800
工事名:	市営松波町住宅C号棟改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥127,633,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥121,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

住建第 2号 市営松波町住宅C号棟改修(電気設備)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	
工事番号:	住建第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市営松波町住宅C号棟改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,341,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,330,000	変更理由:	

消施第 2号

消防本部・署駐車場融雪施設改修工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	消施第 2号	変更請負額1:	¥42,889,000
工事名:	消防本部・署駐車場融雪施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,117,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,490,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

消施第 3号 米山町地内防火水槽新設工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年12月5日
工事番号:	消施第 3号	変更請負額1:	¥10,695,300
工事名:	米山町地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	米山町	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,594,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,615,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第 8号 荒浜三丁目・刈羽村下高町地内水道管移設工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年2月5日
工事番号:	水建改第 8号	変更請負額1:	¥23,320,000
工事名:	荒浜三丁目・刈羽村下高町地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目、刈羽村大字下高町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,913,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第10号 加納(下加納)地内水道管改良(その3)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年3月2日
工事番号:	水建改第10号	変更請負額1:	¥29,635,100
工事名:	加納(下加納)地内水道管改良(その3)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	北栄建設(株) 柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長 高橋 晋	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町鎌田1642	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥30,987,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,580,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第11号 加納(下加納)地内水道管改良(その2)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年8月9日
工事番号:	水建改第11号	変更請負額1:	¥31,466,600
工事名:	加納(下加納)地内水道管改良(その2)工事	変更契約日2:	2020年3月6日
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥31,051,900
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,111,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥33,847,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

体施第 2号

柏崎市総合体育館サブアリーナ空調設備改修(建築)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年12月13日
工事番号:	体施第 2号	変更請負額1:	¥37,270,200
工事名:	柏崎市総合体育館サブアリーナ空調設備改修(建築)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥38,269,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,750,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第 8号 市消第44号消雪パイプさく井工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年1月6日
工事番号:	道維第 8号	変更請負額1:	¥21,807,500
工事名:	市消第44号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,671,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,000,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第10号 市道柏崎10-125号線舗装補修工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎10-125号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,732,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,545,000	変更理由:	

道維第11号 市道柏崎9-21号線舗装補修工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年11月26日
工事番号:	道維第11号	変更請負額1:	¥38,307,500
工事名:	市道柏崎9-21号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田、大字上田尻、大字平井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥39,776,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥38,500,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第13号 市道柏崎2-2号線舗装補修工事

入札日: 2019年7月17日

工事番号: 道維第13号

工事名: 市道柏崎2-2号線舗装補修工事

工事場所: 鏡町、駅前一丁目、駅前一丁目

受注者: (株)植木組 柏崎支店

代表者: 執行役員支店長 土田 正次

受注者住所: 新潟県柏崎市駅前1-5-45

着工日: 2019年7月23日

竣工日: 2019年12月9日

予定価格: ¥34,485,000

元請負額: ¥33,550,000

変更契約日1: 2019年11月22日

変更請負額1: ¥33,496,100

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

道新第 2号

市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年8月8日
工事番号:	道新第 2号	変更請負額1:	¥20,818,600
工事名:	市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	2020年2月12日
工事場所:	大字大沢	変更請負額2:	¥23,758,900
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢320-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,482,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,910,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 2号 春日排水機場改修第1次(仮設工)工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	農建第 2号	変更請負額1:	¥12,497,100
工事名:	春日排水機場改修第1次(仮設工)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日二丁目、春日三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	角田建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 角田 一成	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目11-51	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,409,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,727,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 6号 葦左二-42号枝線ほか改良工事

入札日:	2019年7月17日	変更契約日1:	2019年9月17日
工事番号:	公下第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	葦左二-42号枝線ほか改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	長浜町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新生建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 古川 敏春	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井8110	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,069,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,860,000	変更理由:	

住建第 3号 市営松波町住宅C号棟改修(機械設備)工事

入札日:	2019年7月29日	変更契約日1:	2020年3月2日
工事番号:	住建第 3号	変更請負額1:	¥10,731,600
工事名:	市営松波町住宅C号棟改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2019年7月29日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,021,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,977,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

環廃第 1号 ごみ処理場工場棟外壁一部改修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年11月20日
工事番号:	環廃第 1号	変更請負額1:	¥13,851,200
工事名:	ごみ処理場工場棟外壁一部改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 夏子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,782,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,621,500	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第18号

北鯖石小学校校舎棟屋上防水改修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第18号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石小学校校舎棟屋上防水改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	かいづ塗工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 海津 直史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町7-16	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,284,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,270,000	変更理由:	

橋修第 1号

市道柏崎22-41号線安城橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	橋修第 1号	変更請負額1:	¥26,671,700
工事名:	市道柏崎22-41号線安城橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字本条、大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	明和工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関根 壮至	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市西蒲区打越135-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥25,982,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,970,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公下第 7号 鯖右四-17号枝線ほか改良工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年3月11日
工事番号:	公下第 7号	変更請負額1:	¥14,573,900
工事名:	鯖右四-17号枝線ほか改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,146,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,135,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 4号 別山コミュニティセンター改修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	市振第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	別山コミュニティセンター改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町別山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,575,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,300,000	変更理由:	

水建改第12号 西山町大崎・西山町和田地内消火栓新設工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年10月11日
工事番号:	水建改第12号	変更請負額1:	¥2,272,600
工事名:	西山町大崎・西山町和田地内消火栓新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町大崎、西山町和田	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,321,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第14号 大沢地内水道管移設工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年2月5日
工事番号:	水建改第14号	変更請負額1:	¥7,879,300
工事名:	大沢地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大沢	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,878,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,460,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第15号 松波二丁目地内水道管移設工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年2月10日
工事番号:	水建改第15号	変更請負額1:	¥2,581,700
工事名:	松波二丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,662,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,530,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

西道維第 1号 市道柏崎坂田初鶴線舗装補修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年11月8日
工事番号:	西道維第 1号	変更請負額1:	¥15,512,200
工事名:	市道柏崎坂田初鶴線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町坂田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,027,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,620,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第12号

市道柏崎21-127号線城山トンネル補修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年12月27日
工事番号:	道維第12号	変更請負額1:	¥19,028,900
工事名:	市道柏崎21-127号線城山トンネル補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字細越、大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,460,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,887,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第14号

市道柏崎21-2号線メインパイプ打換その2工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年1月16日
工事番号:	道維第14号	変更請負額1:	¥23,729,200
工事名:	市道柏崎21-2号線メインパイプ打換その2 工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥25,014,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,090,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 3号 市道柏崎7-8号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	道新第 3号	変更請負額1:	¥50,194,100
工事名:	市道柏崎7-8号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	城東二丁目、大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三起商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 佐藤 剛	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜三丁目13-65	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥48,939,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥47,850,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 4号

市道柏崎10-12号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	道新第 4号	変更請負額1:	¥23,199,000
工事名:	市道柏崎10-12号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,111,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,660,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 3号 行兼2号集落道舗装改修工事

入札日: 2019年7月31日

工事番号: 農建第 3号

工事名: 行兼2号集落道舗装改修工事

工事場所: 大字石曾根

受注者: (株)日本海舗道

代表者: 代表取締役 土肥 克知

受注者住所: 新潟県柏崎市三和町3-37

着工日: 2019年8月6日

竣工日: 2019年11月18日

予定価格: ¥4,983,000

元請負額: ¥4,840,000

変更契約日1:

変更請負額1: ¥0

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

農施拡第 1号 礼拝地区(西山町下山田)公共ます設置工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年10月3日
工事番号:	農施拡第 1号	変更請負額1:	¥2,174,700
工事名:	礼拝地区(西山町下山田)公共ます設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町下山田	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,255,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,046,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農排第 3号

西山南部地区処理場機能強化対策(電気設備)工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	農排第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山南部地区処理場機能強化対策(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町五日市	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥39,402,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥38,280,000	変更理由:	

保衛第 1号 元氣館屋上防水改修工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	保衛第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	元氣館屋上防水改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥50,831,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥49,170,000	変更理由:	

水建改第13号 長峰町・横山地内水道管改良工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	水建改第13号	変更請負額1:	¥42,765,800
工事名:	長峰町・横山地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	長峰町、大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,493,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥41,250,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水浄第 3号 赤坂山浄水場第1調整池浚渫工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	2019年11月20日
工事番号:	水浄第 3号	変更請負額1:	¥21,472,000
工事名:	赤坂山浄水場第1調整池浚渫工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,845,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,250,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農排第 2号

西山南部地区処理場機能強化対策(機械設備)工事

入札日:	2019年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	農排第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山南部地区処理場機能強化対策(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町五日市	変更請負額2:	¥0
受注者:	昱工業(株) 長岡支店	変更契約日3:	
代表者:	支店長 久保田 昌宏	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市石動南町40-5	変更契約日4:	
着工日:	2019年8月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥96,492,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥94,600,000	変更理由:	

防災第 2号 NTT柏崎ビル送信設備設置工事

入札日:	2019年8月23日	変更契約日1:	2020年2月14日
工事番号:	防災第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	NTT柏崎ビル送信設備設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	鏡町	変更請負額2:	¥0
受注者:	東日本電信電話(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	新潟支店長 飯塚 智	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区東堀通七番町1017-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,900,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,900,000	変更理由:	

河改第 3号 小俣川河川改修工事

入札日: 2019年8月28日

工事番号: 河改第 3号

工事名: 小俣川河川改修工事

工事場所: 大字谷根

受注者: (株)日総サービス

代表者: 代表取締役 吉原 昭法

受注者住所: 新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6

着工日: 2019年9月3日

竣工日: 2019年12月21日

予定価格: ¥3,245,000

元請負額: ¥3,190,000

変更契約日1: 2019年11月26日

変更請負額1: ¥3,405,600

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

教中第 9号 第三中学校グラウンド改修工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年3月11日
工事番号:	教中第 9号	変更請負額1:	¥79,809,400
工事名:	第三中学校グラウンド改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥77,011,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥76,010,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

高道維第 6号 市道柏崎岡田荻ノ島線メインパイプ打換工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2019年11月14日
工事番号:	高道維第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎岡田荻ノ島線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	米山建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 米山 久	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町高尾261-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,643,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,500,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第 5号

鯨波コミュニティセンター改修(機械設備)工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2019年12月10日
工事番号:	市振第 5号	変更請負額1:	¥3,642,100
工事名:	鯨波コミュニティセンター改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 中村 伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,542,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,410,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

治施災第 1号 小規模補助治山事業 藤橋4102工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2019年11月6日
工事番号:	治施災第 1号	変更請負額1:	¥4,537,500
工事名:	小規模補助治山事業 藤橋4102工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤橋	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 薄波 薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,510,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,378,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第16号 南条地内水道管移設工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2019年11月20日
工事番号:	水建改第16号	変更請負額1:	¥2,621,300
工事名:	南条地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字南条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,871,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,816,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水浄第 2号 今熊ポンプ場フェンス改良工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2019年11月12日
工事番号:	水浄第 2号	変更請負額1:	¥2,277,000
工事名:	今熊ポンプ場フェンス改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字本条	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年11月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,387,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,310,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第15号

市道柏崎21-126号線ほか2路線メインパイプ打換工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年1月15日
工事番号:	道維第15号	変更請負額1:	¥17,201,800
工事名:	市道柏崎21-126号線ほか2路線メインパイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字田屋	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 国一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248番地1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,140,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥16,731,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 5号

市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年1月27日
工事番号:	道新第 5号	変更請負額1:	¥19,078,400
工事名:	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町伊毛	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,701,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,360,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 6号

市道柏崎16-67号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	道新第 6号	変更請負額1:	¥14,874,200
工事名:	市道柏崎16-67号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 黒崎 昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,082,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,498,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 7号 市道柏崎22-91号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年2月14日
工事番号:	道新第 7号	変更請負額1:	¥12,284,800
工事名:	市道柏崎22-91号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字旧広田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)荒川木材建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小野 和也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大広田201-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,892,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 4号

春日排水機場改修第2次(下流ゲート、吐出ゲート据付)工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年2月5日
工事番号:	農建第 4号	変更請負額1:	¥20,858,200
工事名:	春日排水機場改修第2次(下流ゲート、吐出ゲート据付)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)越後交通鉄工所	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 田中 利孝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市千秋2-2788-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,414,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 5号 長嶺排水機場排水ポンプ改修工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年2月27日
工事番号:	農建第 5号	変更請負額1:	¥30,655,900
工事名:	長嶺排水機場排水ポンプ改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	荏原商事(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	支店長 松本 清張	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区大島1607-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥30,426,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥29,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教中第 8号

令和元年度公衆無線LAN環境整備支援事業 中学校無線LAN環境整備
工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第 8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	令和元年度公衆無線LAN環境整備支援事業 中学校無線LAN環境整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町、比角二丁目、新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 横田 良英	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3582-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥25,938,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,530,000	変更理由:	

商観第 4号 モーリ工駐車場東面外壁改修工事

入札日:	2019年8月28日	変更契約日1:	2020年1月17日
工事番号:	商観第 4号	変更請負額1:	¥36,184,500
工事名:	モーリ工駐車場東面外壁改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,388,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,860,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

西山工第 2号 西山町いきいき館西側屋上防水改修工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	
工事番号:	西山工第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町いきいき館西側屋上防水改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町池浦	変更請負額2:	¥0
受注者:	キムラ塗装工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 木村 伸也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町5-47	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,850,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,839,000	変更理由:	

河改第 4号 よしやぶ川河川改修工事

入札日: 2019年9月11日

工事番号: 河改第 4号

工事名: よしやぶ川河川改修工事

工事場所: 田塚一丁目、東長浜町

受注者: 石高建設(株)

代表者: 代表取締役社長 土肥 克知

受注者住所: 新潟県柏崎市三和町3-37

着工日: 2019年9月18日

竣工日: 2020年3月25日

予定価格: ¥49,929,000

元請負額: ¥49,390,000

変更契約日1: 2020年3月10日

変更請負額1: ¥47,822,500

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

街事第 1号

都市計画道路 日吉町桜木町線道路改良舗装工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年12月9日
工事番号:	街事第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	都市計画道路 日吉町桜木町線道路改良 舗装工事	変更契約日2:	2020年2月6日
工事場所:	比角二丁目	変更請負額2:	¥4,291,100
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,795,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,476,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第 2号

市道柏崎1-9号線諏訪田橋ほか3橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年12月24日
工事番号:	橋修第 2号	変更請負額1:	¥8,468,900
工事名:	市道柏崎1-9号線諏訪田橋ほか3橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	新橋、駅前一丁目、日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 澤田 国一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山2248番地1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,119,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,854,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第17号 宮之窪地内水道管移設工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年11月8日
工事番号:	水建改第17号	変更請負額1:	¥697,400
工事名:	宮之窪地内水道管移設工事	変更契約日2:	2020年2月3日
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額2:	¥861,300
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,103,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,070,000	変更理由:	関連工事との調整

道維第17号 市道柏崎3-49号線側溝補修工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年12月27日
工事番号:	道維第17号	変更請負額1:	¥8,748,300
工事名:	市道柏崎3-49号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	松美一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	角田建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 角田 一成	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目11-51	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,459,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,195,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第18号 市道柏崎11-1号線舗装補修工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年11月26日
工事番号:	道維第18号	変更請負額1:	¥6,010,400
工事名:	市道柏崎11-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,028,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,830,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 8号 市道柏崎18-144号線道路改良工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2020年2月4日
工事番号:	道新第 8号	変更請負額1:	¥40,188,500
工事名:	市道柏崎18-144号線道路改良工事	変更契約日2:	2020年3月12日
工事場所:	大字山室	変更請負額2:	¥43,069,400
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石塚 佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曾根644-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,991,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,320,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第 9号

市道柏崎池浦二田線道路改良舗装工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	道新第 9号	変更請負額1:	¥15,284,500
工事名:	市道柏崎池浦二田線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町二田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,015,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,850,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 6号 宮場排水機場1号排水ポンプ改修工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	農建第 6号	変更請負額1:	¥54,684,300
工事名:	宮場排水機場1号排水ポンプ改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町、宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	荏原商事(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	支店長 松本 清張	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区大島1607-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年8月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥41,206,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥39,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農排第 4号

西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)機械設備工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2020年3月2日
工事番号:	農排第 4号	変更請負額1:	¥18,216,000
工事名:	西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)機械設備工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町妙法寺、西山町北野、西山町大坪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,689,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,260,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農排第 5号

西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)電気設備工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2020年3月2日
工事番号:	農排第 5号	変更請負額1:	¥51,120,300
工事名:	西山南部地区機能強化対策(中継ポンプ)電気設備工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町妙法寺、西山町北野、西山町大坪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)品田電業社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 品田 史夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋4-21	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥52,338,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥50,600,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第18号 西山町長嶺地内水道管移設工事

入札日:	2019年9月11日	変更契約日1:	2019年10月30日
工事番号:	水建改第18号	変更請負額1:	¥2,922,700
工事名:	西山町長嶺地内水道管移設工事	変更契約日2:	2020年3月2日
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥2,417,800
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 岸 剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻1320-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年9月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,914,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,870,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第 3号

市道柏崎2-1号線比角小前歩道橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	橋修第 3号	変更請負額1:	¥27,428,500
工事名:	市道柏崎2-1号線比角小前歩道橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	日吉町、四谷二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)種橋塗装	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 種橋 剛	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田662-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,917,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,970,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水浄第 4号 てまり団地ポンプ場制御盤改良工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	水浄第 4号	変更請負額1:	¥6,910,200
工事名:	てまり団地ポンプ場制御盤改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町尾町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)電清社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 清水 正樹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜2-13-7	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,479,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,380,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第19号 市道柏崎6-12号線舗装補修工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年1月30日
工事番号:	道維第19号	変更請負額1:	¥12,489,400
工事名:	市道柏崎6-12号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町、三島町、米山台一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,002,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,650,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第20号 市道柏崎7-131号線側溝補修工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年1月20日
工事番号:	道維第20号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-131号線側溝補修工事	変更契約日2:	2020年2月10日
工事場所:	城東二丁目	変更請負額2:	¥9,562,300
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年2月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,548,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,646,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第21号 市道柏崎8-185号線舗装補修工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2019年12月10日
工事番号:	道維第21号	変更請負額1:	¥5,116,100
工事名:	市道柏崎8-185号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	ゆりが丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2019年12月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,324,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,170,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第10号

市道柏崎7-240号線軟弱地盤対策工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	道新第10号	変更請負額1:	¥58,876,400
工事名:	市道柏崎7-240号線軟弱地盤対策工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島、大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥62,249,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥61,270,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第11号

市道柏崎12-9号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年9月25日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	道新第11号	変更請負額1:	¥7,755,000
工事名:	市道柏崎12-9号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字曾地新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,876,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,865,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第19号 松美一丁目地内水道管改良工事

入札日:	2019年10月9日	変更契約日1:	2020年2月20日
工事番号:	水建改第19号	変更請負額1:	¥9,033,200
工事名:	松美一丁目地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	松美一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,745,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,580,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第23号 市道柏崎13-50号線舗装補修工事

入札日:	2019年10月9日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	道維第23号	変更請負額1:	¥3,052,500
工事名:	市道柏崎13-50号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	番神二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,322,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,190,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第24号 市道柏崎13-1号線舗装補修工事

入札日:	2019年10月9日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	道維第24号	変更請負額1:	¥4,230,600
工事名:	市道柏崎13-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,180,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,070,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第12号

市道柏崎7-232号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年10月9日	変更契約日1:	2020年3月6日
工事番号:	道新第12号	変更請負額1:	¥9,015,600
工事名:	市道柏崎7-232号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	元城町、大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,548,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,954,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 8号

春日排水機場改修第3次(管理棟整備)工事

入札日:	2019年10月9日	変更契約日1:	2020年1月6日
工事番号:	農建第 8号	変更請負額1:	¥3,038,200
工事名:	春日排水機場改修第3次(管理棟整備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月17日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,992,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,860,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 4号 駅前一丁目・幸町地内水道管負担拡張工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	2020年1月14日
工事番号:	水建拡第 4号	変更請負額1:	¥3,036,000
工事名:	駅前一丁目・幸町地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	駅前一丁目、幸町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,200,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,200,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第20号

鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(電気設備)工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第20号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	誠和電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 米山 勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市城塚4-32	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,129,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,030,000	変更理由:	

教小第21号

鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(機械設備)工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,045,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,000,000	変更理由:	

橋修第 4号 市道柏崎居村線横沢橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	2020年2月10日
工事番号:	橋修第 4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎居村線横沢橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	2020年3月2日
工事場所:	高柳町山中	変更請負額2:	¥2,532,200
受注者:	大高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関井 忠和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町4645-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,981,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,640,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第25号 市道柏崎2-103号線舗装補修工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	2020年1月23日
工事番号:	道維第25号	変更請負額1:	¥11,385,000
工事名:	市道柏崎2-103号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	中央町、学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,692,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

林振第 3号 林道水上線道路改良工事

入札日:	2019年10月16日	変更契約日1:	
工事番号:	林振第 3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	林道水上線道路改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字水上	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 樁 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,356,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,290,000	変更理由:	

防災第 4号

防災情報通信システム整備防災行政無線移設工事

入札日:	2019年10月17日	変更契約日1:	2020年1月17日
工事番号:	防災第 4号	変更請負額1:	¥5,529,700
工事名:	防災情報通信システム整備防災行政無線移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町栃ヶ原	変更請負額2:	¥0
受注者:	NECネットエスアイ(株) 新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	支店長 佐藤 俊一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区明石1-6-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月17日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,919,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,820,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農排第 7号 山口地内污水管移設工事

入札日:	2019年10月28日	変更契約日1:	2020年1月16日
工事番号:	農排第 7号	変更請負額1:	¥2,964,500
工事名:	山口地内污水管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991-3	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,948,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,750,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

教小第19号

鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(建築本体)工事

入札日:	2019年10月29日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第19号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校ダムウエーター設置及びランチルーム改修(建築本体)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 元井 秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町4-73	変更契約日4:	
着工日:	2019年10月29日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥44,968,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥44,550,000	変更理由:	

河改第 5号 矢田川河川改修工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年2月3日
工事番号:	河改第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	矢田川河川改修工事	変更契約日2:	2020年3月24日
工事場所:	大字矢田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 勝男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田123	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年5月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,590,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,315,000	変更理由:	

漁建第 2号 高浜漁港護岸改修工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	漁建第 2号	変更請負額1:	¥10,314,700
工事名:	高浜漁港護岸改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字椎谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,406,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,175,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第 5号

市道柏崎2-3号線中央跨線橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	橋修第 5号	変更請負額1:	¥40,800,100
工事名:	市道柏崎2-3号線中央跨線橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	宝町、豊町、日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥40,546,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥40,040,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第 7号 市道柏崎21-159号線荒井橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月10日
工事番号:	橋修第 7号	変更請負額1:	¥14,029,400
工事名:	市道柏崎21-159号線荒井橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	かいづ塗工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 海津 直史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町7-16	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,399,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,860,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道維第27号 市道柏崎9-5号線舗装補修工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月3日
工事番号:	道維第27号	変更請負額1:	¥6,893,700
工事名:	市道柏崎9-5号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字軽井川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,073,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,820,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

道新第13号

市道柏崎11-107号線道路改良舗装工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	道新第13号	変更請負額1:	¥22,738,100
工事名:	市道柏崎11-107号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,143,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,560,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農建第 9号 西長鳥地区地すべり防止工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	
工事番号:	農建第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西長鳥地区地すべり防止工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字西長鳥	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)荒川木材建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小野 和也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大広田201-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,456,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,390,000	変更理由:	

農施災第 1号 2050-1002、1003 上輪新田地区 農地、長畑用排水路災害復旧工
車

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	農施災第 1号	変更請負額1:	¥1,790,800
工事名:	2050-1002、1003 上輪新田地区 農地、長畑用排水路災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,716,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,683,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

農地災第 1号 2050-1001 岩之入地区農地災害復旧工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	
工事番号:	農地災第 1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	2050-1001 岩之入地区農地災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字西長鳥	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 椿 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年5月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,036,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,025,000	変更理由:	

防災第 3号 避難所表示看板設置工事

入札日:	2019年11月6日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	防災第 3号	変更請負額1:	¥6,081,900
工事名:	避難所表示看板設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波、大久保二丁目、緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新潟ライン	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 清野山 裕文	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市鉄工町2-4-8	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月12日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,391,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,072,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 5号 三和町地内水道管負担拡張工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年3月2日
工事番号:	水建拡第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	三和町地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,310,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,255,000	変更理由:	

橋修第 8号

市道柏崎16-13号線笠島橋ほか1橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年3月24日
工事番号:	橋修第 8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16-13号線笠島橋ほか1橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字笠島、大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,922,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,502,000	変更理由:	

橋修第 9号

市道柏崎13-1号線前川橋ほか1橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年3月3日
工事番号:	橋修第 9号	変更請負額1:	¥3,254,900
工事名:	市道柏崎13-1号線前川橋ほか1橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波、鯨波二丁目、鯨波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,333,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,245,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

高柳第 1号 じよんのび村楽寿の湯改修工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年3月3日
工事番号:	高柳第 1号	変更請負額1:	¥10,780,000
工事名:	じよんのび村楽寿の湯改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,791,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,450,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第20号 鯨波ポンプ場改良(機械設備)工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年2月26日
工事番号:	水建改第20号	変更請負額1:	¥22,039,600
工事名:	鯨波ポンプ場改良(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,331,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,550,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建改第21号 鯨波ポンプ場改良(電気設備)工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	2020年1月7日
工事番号:	水建改第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯨波ポンプ場改良(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字鯨波、新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 大野 功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田127-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥60,170,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥58,300,000	変更理由:	

道維第28号

市道柏崎2-33号線ほか1路線道路照明設置工事

入札日:	2019年11月20日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第28号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎2-33号線ほか1路線道路照明設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目、駅前一丁目、駅前一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	黒姫電気商会	変更契約日3:	
代表者:	安中 芳明	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町1817-1	変更契約日4:	
着工日:	2019年11月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,745,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,986,000	変更理由:	

河改第 6号 日ノ入川河川改修工事

入札日: 2019年12月4日

工事番号: 河改第 6号

工事名: 日ノ入川河川改修工事

工事場所: 大字山室

受注者: 高橋新工(株)

代表者: 代表取締役 高橋 誠一

受注者住所: 新潟県柏崎市大字大沢320-2

着工日: 2019年12月10日

竣工日: 2020年3月25日

予定価格: ¥9,735,000

元請負額: ¥9,515,000

変更契約日1: 2020年3月3日

変更請負額1: ¥9,461,100

変更契約日2:

変更請負額2: ¥0

変更契約日3:

変更請負額3: ¥0

変更契約日4:

変更請負額4: ¥0

変更契約日5:

変更請負額5: ¥0

変更理由: 工事現場の形状の相違

体施第 6号

県立柏崎アクアパーク東側玄関屋根改修工事

入札日:	2019年12月6日	変更契約日1:	2020年3月4日
工事番号:	体施第 6号	変更請負額1:	¥11,129,800
工事名:	県立柏崎アクアパーク東側玄関屋根改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	学校町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年12月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,647,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,350,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第11号

市道柏崎7-234号線金曲輪橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年12月18日	変更契約日1:	2020年3月24日
工事番号:	橋修第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎7-234号線金曲輪橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2019年12月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,971,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,630,000	変更理由:	

水建改第22号 赤坂山浄水場6拡配水池耐震補強(土木)工事

入札日:	2019年12月18日	変更契約日1:	2020年1月20日
工事番号:	水建改第22号	変更請負額1:	¥327,809,900
工事名:	赤坂山浄水場6拡配水池耐震補強(土木)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新赤坂一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年12月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2022年3月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥338,426,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥337,700,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

橋修第10号

市道柏崎6-2号線一貫地1の橋ほか2橋橋梁修繕工事

入札日:	2019年12月18日	変更契約日1:	2020年3月3日
工事番号:	橋修第10号	変更請負額1:	¥3,225,200
工事名:	市道柏崎6-2号線一貫地1の橋ほか2橋橋梁修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町、常盤台、穂波町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 阿部 尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角二丁目3番26号	変更契約日4:	
着工日:	2019年12月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,739,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,695,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

公自第 1号

自然環境浄化センター消化ガス配管修繕工事

入札日:	2019年12月18日	変更契約日1:	2020年3月11日
工事番号:	公自第 1号	変更請負額1:	¥10,890,000
工事名:	自然環境浄化センター消化ガス配管修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	安政町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2019年12月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,659,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,900,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

市振第201号 通学路防犯カメラ設置工事

入札日:	<input type="text" value="2020年1月22日"/>	変更契約日1:	<input type="text"/>
工事番号:	<input type="text" value="市振第201号"/>	変更請負額1:	<input type="text" value="¥0"/>
工事名:	<input type="text" value="通学路防犯カメラ設置工事"/>	変更契約日2:	<input type="text"/>
工事場所:	<input type="text" value="小倉町、長浜町、田塚一丁目"/>	変更請負額2:	<input type="text" value="¥0"/>
受注者:	<input type="text" value="(株)佐藤電気"/>	変更契約日3:	<input type="text"/>
代表者:	<input type="text" value="代表取締役 佐藤 高治"/>	変更請負額3:	<input type="text" value="¥0"/>
受注者住所:	<input type="text" value="新潟県柏崎市日吉町7-29"/>	変更契約日4:	<input type="text"/>
着工日:	<input type="text" value="2020年1月28日"/>	変更請負額4:	<input type="text" value="¥0"/>
竣工日:	<input type="text" value="2020年3月31日"/>	変更契約日5:	<input type="text"/>
予定価格:	<input type="text" value="¥6,424,000"/>	変更請負額5:	<input type="text" value="¥0"/>
元請負額:	<input type="text" value="¥6,006,000"/>	変更理由:	<input type="text"/>

道維第29号 市道柏崎9-1号線舗装補修工事

入札日:	2020年1月22日	変更契約日1:	2020年3月9日
工事番号:	道維第29号	変更請負額1:	¥7,936,500
工事名:	市道柏崎9-1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年1月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,953,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,755,000	変更理由:	工事現場の形状の相違

水建拡第 6号 刈羽村刈羽地内水道管負担拡張工事

入札日:	2020年2月14日	変更契約日1:	
工事番号:	水建拡第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	刈羽村刈羽地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	刈羽村大字刈羽	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2020年2月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,179,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,080,000	変更理由:	

公下第 9号

鵜川左岸第5雨水調整池整備基礎工事

入札日:	2020年2月19日	変更契約日1:	2020年3月24日
工事番号:	公下第 9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川左岸第5雨水調整池整備基礎工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥361,152,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥344,520,000	変更理由:	

農施災第 2号 2050-1001 笹崎地区 農免農道石曾根Ⅱ期線 農道災害復旧工事

入札日:	2020年2月19日	変更契約日1:	2020年3月24日
工事番号:	農施災第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	2050-1001 笹崎地区 農免農道石曾根Ⅱ期線 農道災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字石曾根	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢320-2	変更契約日4:	
着工日:	2020年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,735,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,372,000	変更理由:	

水建拡第 7号 宮場町地内水道管負担拡張工事

入札日:	2020年3月3日	変更契約日1:	
工事番号:	水建拡第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	宮場町地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	宮場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アス力	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長 田邊 君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11-2	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,938,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,795,000	変更理由:	

商観第 5号

モ一リ工A1棟-A3棟連絡通路改修工事

入札日:	2020年3月4日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	モ一リ工A1棟-A3棟連絡通路改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月4日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,107,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,920,000	変更理由:	

水建拡第 8号 西山町二田地内水道管負担拡張工事

入札日:	2020年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	水建拡第 8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町二田地内水道管負担拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町二田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,970,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,915,000	変更理由:	

農地災第 2号 2050-1004 岩之入地区農地災害復旧工事

入札日:	2020年3月16日	変更契約日1:	
工事番号:	農地災第 2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	2050-1004 岩之入地区農地災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字西長鳥	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 椿 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月16日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,694,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,650,000	変更理由:	

防災第 5号

柏崎市新庁舎建設(放射線防護建築)工事

入札日:	2020年3月17日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市新庁舎建設(放射線防護建築)工事	変更契約日2:	
工事場所:	日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	植木・東北・阿部特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 (株)植木組 柏崎支店 執行役員 支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年1月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥86,911,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥86,350,000	変更理由:	

防災第 6号 柏崎市新庁舎建設(放射線防護電気設備)工事

入札日:	2020年3月17日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市新庁舎建設(放射線防護電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万・品田・協同特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 丸万電機(株) 代表取締役 関雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年1月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥52,976,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥51,700,000	変更理由:	

防災第 7号

柏崎市新庁舎建設(放射線防護機械設備)工事

入札日:	2020年3月17日	変更契約日1:	
工事番号:	防災第 7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市新庁舎建設(放射線防護機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	日石町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備・北越空調・柏崎設備特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	代表者 日新設備工業(株) 代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年1月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥52,899,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥51,700,000	変更理由:	

教小第22号

鯖石小学校空調設備設置(機械設備)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第22号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校空調設備設置(機械設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 村山 健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町1-12	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年8月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,207,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,250,000	変更理由:	

水建改第201号 西本町一丁目・東本町一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第201号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西本町一丁目・東本町一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西本町一丁目、東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年2月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,691,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,020,000	変更理由:	

水建改第202号 松波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第202号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波一丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 堀井 徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘1-24	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年9月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,743,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,050,000	変更理由:	

水建改第203号 西山町長嶺地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第203号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西山町長嶺地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町長嶺	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2021年1月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,834,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,130,000	変更理由:	

水建改第204号 山本地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第204号	変更請負額1:	¥0
工事名:	山本地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山本	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 加治 正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥38,984,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥38,720,000	変更理由:	

水建改第205号 西本町三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第205号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西本町三丁目地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西本町三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 石黒 春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178-1	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年11月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,898,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,600,000	変更理由:	

道維第30号

市道柏崎2-86号線ほか2路線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第30号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎2-86号線ほか2路線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	新花町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 中澤 哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目2-6	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,636,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,460,000	変更理由:	

道維第31号

市道柏崎3-49号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第31号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎3-49号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	松美一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	角田建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 角田 一成	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美一丁目11-51	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,876,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,755,000	変更理由:	

道維第32号

鵜川地区ほか2地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第32号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川地区ほか2地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷、大字野田、大字久米	変更請負額2:	¥0
受注者:	新交ロード(株) 上越営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長 倉石 博	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市福橋719-4	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,214,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,906,000	変更理由:	

道維第33号

市道柏崎9-16号線路肩拡幅(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第33号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-16号線路肩拡幅(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 椿 敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949-1	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,102,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,970,000	変更理由:	

道維第34号

西中通地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第34号	変更請負額1:	¥0
工事名:	西中通地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町、橋場町、大字山本	変更請負額2:	¥0
受注者:	ヨシダメンテナンス(株) 長岡営業所	変更契約日3:	
代表者:	営業所長 関根 裕一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市北陽1-53-15	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,951,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,610,000	変更理由:	

道維第35号

中鯖石地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第35号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中鯖石地区ほか1地区区画線設置(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字善根、大字加納、大字森近	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)企画興業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 杉澤 洋子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市国府1-15-5	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,402,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,138,000	変更理由:	

道維第36号

市道柏崎11-1号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第36号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎11-1号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組 柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長 土田 正次	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1-5-45	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,173,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,920,000	変更理由:	

道維第37号

市道柏崎9-1号線道路補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第37号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎9-1号線道路補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字茨目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 小林 正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179-9	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年11月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,948,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,640,000	変更理由:	

道維第38号

市道柏崎13-1号線舗装補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第38号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎13-1号線舗装補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土肥 克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3-37	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年6月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,086,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,800,000	変更理由:	

道維第39号

市道柏崎13-3号線側溝補修(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第39号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎13-3号線側溝補修(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 吉原 昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568-6	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年7月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,312,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,235,000	変更理由:	

道新第14号

市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第14号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎18-117号線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大沢	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 高橋 誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢320-2	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年9月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,033,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,439,000	変更理由:	

道新第15号

市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第15号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎伊毛鎌田線ほか1路線道路改良舗装(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町伊毛	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)土佐工務店	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 土佐 邦夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町下山田99	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年9月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,583,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,165,000	変更理由:	

教小第23号

鯖石小学校空調設備設置(電気設備)工事

入札日:	2020年3月18日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第23号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石小学校空調設備設置(電気設備)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役 関 雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町1-11-36	変更契約日4:	
着工日:	2020年3月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2020年8月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,970,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,508,000	変更理由:	