

| No. | 委託業務名 | 委託場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | 業務概要 | 備考 |
|-----|------------------------------|------------------------|-------|------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 旧御山荘解体工事設計業務委託 | 大字上田尻 地内 | 第1四半期 | 6か月 | 建築設計 | 養護老人ホーム御山荘の解体設計 | 介護委1、執行済 |
| 2 | 小・中学校体育館LED化改修工事実施設計業務委託 | 学校町、関町、大久保二丁目 地内ほか | 第1四半期 | 8か月 | 建築設計 | 体育館のLED化改修設計 | 教総委1 |
| 3 | 中学校体育館空調設置工事設計業務委託 | 小金町、松波三丁目、西山町鬼王 地内ほか | 第1四半期 | 7か月 | 建築設計 | 体育館空調設置（断熱化・気密化改修含む）工事設計 | 教中委1 |
| 4 | 6 拡配水本管耐震化基本設計業務委託 | 柏崎市内 | 第1四半期 | 22か月 | 建設コンサル | 6 拡配水本管の耐震化 | 水建委1 |
| 5 | 北条地区機能強化対策実施設計業務委託 | 大字南条、大字本条、大字北条 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 建設コンサル | 汚水処理施設設計業務一式 | 農排委1、工期変更 |
| 6 | 下水道管路耐震改良更新実施設計業務委託 | 安政町、北園町、学校町 地内ほか | 第1四半期 | 7か月 | 建設コンサル | 管路調査、管渠実施設計 一式 | 公下委1、執行済 |
| 7 | 前川右岸排水区排水路検討業務委託 | 鯨波一丁目 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 建設コンサル | 排水路設計一式 | 公下委2 |
| 8 | 小俣水源・配水池除却設計業務委託 | 大字谷根 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 建設コンサル | 測量、施設撤去設計 一式 | 発注取止 |
| 9 | 赤坂山浄水場6 拡浄水施設実施設計業務委託 | 新赤坂町一丁目 地内 | 第1四半期 | 22か月 | 建設コンサル | 赤坂山浄水場6 拡浄水施設の耐震補強、設備更新実施設計 | 水建委3 |
| 10 | 赤坂山浄水場次亜注入機室実施設計業務委託 | 新赤坂町一丁目 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 建設コンサル | 赤坂山浄水場次亜注入機室改築の委託設計 | 水建委2、工期変更 |
| 11 | 八広橋耐震化工法検討等業務委託 | 剣野町、大字下方 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 建設コンサル | 既設水管橋の耐震診断の修正 | 発注時期、工期変更 |
| 12 | 地籍調査事業第3-1計画区業務委託（2項委託） | 西山町浜忠 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 測量 | 一筆地調査（境界立会）、地籍測量 | |
| 13 | 地籍調査事業第3-2計画区業務委託（2項委託） | 西山町浜忠 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 測量 | 調査図素図及び地籍調査票の作成 | |
| 14 | クリプトスポリジウム対策基本設計業務委託 | 高柳町岡田 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 建設コンサル | 紫外線施設導入設計業務 一式 | |
| 15 | 消防救急デジタル無線設備更新実施設計業務委託 | 三和町、東港町、西山町池浦 地内ほか | 第1四半期 | 11か月 | 建設コンサル | 消防救急デジタル無線設備更新実施設計 | 消委3、執行済 |
| 16 | 柏崎市総合体育館大規模改修工事設計業務委託 | 大字半田 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 建設コンサル | 大規模改修設計 一式 | 体施委1 |
| 17 | 市道柏崎2-3号線中央跨線橋橋りょう修繕設計業務委託 | 錦町、日石町、豊町 地内ほか | 第1四半期 | 10か月 | 建設コンサル | 橋りょう修繕設計 N=1橋 | 道メ委1、工期変更 |
| 18 | 追田川河川概略設計業務委託 | 大字北条 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 建設コンサル | 概略設計 N=1施設 | 要JR資格、発注時期、工期変更 |
| 19 | 市道柏崎7-153号線ほか2路線道路測量設計業務委託 | 北半田二丁目 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 測量 | 中心縦横断面幅杭設置測量・設計 L=170m | 道新委1、業務概要変更 |
| 20 | 市道柏崎11-101号線道路測量業務委託 | 橋場町 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 測量 | 平面測量 L=160m | 発注時期変更 |
| 21 | 市道柏崎18-1号線道路測量業務委託 | 大字石曾根(笹崎) 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断面幅杭設置測量 L=100m | 発注時期変更 |
| 22 | (仮称) 柏崎セントラルガーデン整備工事家屋調査業務委託 | 中央町 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 補償コンサル | 既存杭撤去に伴う家屋調査 | 都計委1 |
| 23 | 宝田北斗町線盛土動態観測業務委託 | 宝田、美穂田、東柳田 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 建設コンサル | 地表面変位杭観測、地表面型沈下計観測他 | 街事委1 |
| 24 | 旧西山町産業会館解体工事設計業務委託 | 西山町礼拝 地内 | 第1四半期 | 7か月 | 建築設計 | 旧西山町産業会館及び倉庫棟付属物の解体設計 | 地域委1 |
| 25 | 新保前田線ほか3路線橋梁点検業務委託 | 西山町新保、西山町上山田、高柳町岡野町 地内 | 第1四半期 | 5か月 | 建設コンサル | 橋りょう点検 3橋 | |
| 26 | 柄ヶ原ダム堆砂測量業務委託 | 高柳町柄ヶ原 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 測量 | 深淺測量 15路線 | 農国委1 |
| 27 | 林道森近線一般構造物設計業務委託 | 大字森近 地内 | 第1四半期 | 3か月 | 建設コンサル | 擁壁・補強土設計 一式 | |
| 28 | 旧柏崎市遺跡考古館跡地広場整備測量設計業務委託 | 小倉町 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 測量 | 広場整備測量設計 | 埋文委1、執行済 |
| 29 | 追加インターチェンジ整備測量業務委託 | 大字上方、大字曾地 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 測量 | 基準点測量、現地測量 | 発注時期変更 |
| 30 | 追加インターチェンジ整備調査業務委託 | 大字上方、大字曾地 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 地質調査 | 地質調査 | 発注時期変更 |
| 31 | 鯨波産業団地地質調査業務委託 | 大字鯨波 地内 | 第1四半期 | 8か月 | 地質調査 | 地質調査 一式 | も委4、工期変更 |
| 32 | 鯨波産業団地土壌調査（その1）業務委託 | 大字鯨波 地内 | 第1四半期 | 14か月 | 地質調査 | 土壌（表土）調査 一式 | も委2、工期変更 |
| 33 | 鯨波産業団地土壌調査（その2）業務委託 | 大字鯨波 地内 | 第1四半期 | 9か月 | 地質調査 | 土壌（深度）調査 一式 | も委3 |
| 34 | 柏崎市鯨波産業団地整備事業用地測量業務委託 | 大字鯨波 地内 | 第1四半期 | 10か月 | 測量 | 用地測量 一式 | も委1 |
| 35 | 荒浜2号雨水幹線用地測量業務委託 | 荒浜二丁目 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 測量一式 L=94m | |
| 36 | 荒浜2号雨水幹線路線測量業務委託 | 荒浜二丁目 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 測量一式 L=60m | |
| 37 | 1号隧道点検・調査業務委託 | 大字谷根 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 建設コンサル | 1号隧道内点検・調査 L=990m | |

| No. | 委託業務名 | 委託場所 | 発注時期 | 工期 | 種別 | 業務概要 | 備考 |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-------|-----|------------|-----------------------|----|
| 38 | じょんのび村吊り橋点検業務委託 | 高柳町高尾 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 建設コン サル | 吊り橋の点検 | |
| 39 | 市道柏崎16-1号線道路補修測量設計業務委託 | 大字青海川 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 測量 | 測量・簡易設計 L=150m | |
| 40 | 市道柏崎16-31号線側溝補修測量設計業務委託 | 大字上輪新田 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 測量 | 測量・簡易設計 L=180m | |
| 41 | 市道柏崎22-16号線道路補修測量設計業務委託 | 大字東長島 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 測量 | 測量・簡易設計 L=120m | |
| 42 | 市道柏崎9-50号線ほか1路線側溝補修測量設計業務委託 | 茨目二丁目 地内 | 第2四半期 | 3か月 | 測量 | 測量・簡易設計 L=84m | |
| 43 | 大坪川河川測量設計業務委託 | 西山町大坪 地内 | 第2四半期 | 4か月 | 建設コン サル | 測量・設計 L=120m | |
| 44 | 市道柏崎11-133号線長新橋橋りょう予備設計業務委託 | 大字長崎新田 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 建設コン サル | 橋りょう予備設計 N=1式 | |
| 45 | 茨目地内集落道路測量業務委託 | 茨目二丁目 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 測量 | 中心縦横断測量 L=290m | |
| 46 | 市道柏崎10-158号線道路改良工事業 物件調査算定業務委託 | 大字藤井 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 補償コン サル | 物件補償算定 一式 | |
| 47 | 市道柏崎10-82号線道路改良工事業 物件調査算定業務委託 (再算定) | 大字藤井 地内 | 第2四半期 | 6か月 | 補償コン サル | 物件補償算定 一式 | |
| 48 | 市道柏崎10-9号線道路改良工事業 物件調査算定業務委託 | 大字中田、大字藤井 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 補償コン サル | 物件補償算定 一式 | |
| 49 | 市道柏崎12-6号線道路改良工事業 物件調査算定業務委託 | 大字曾地 地内 | 第2四半期 | 8か月 | 補償コン サル | 物件補償算定 一式 | |
| 50 | 市道柏崎17-18号線道路測量業務委託 | 大字加納(下加納) 地 内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量 L=70m | |
| 51 | 市道柏崎6-123号線道路測量設計業務委託 | 新赤坂一丁目 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量・設計 L=200m | |
| 52 | 市道柏崎7-202号線道路測量業務委託 | 半田一丁目 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量 L=60m | |
| 53 | 市道柏崎7-28号線ほか1路線道路測量業務委託 | 柳橋町 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量 L=140m | |
| 54 | 市道柏崎7-8号線道路測量業務委託 | 関町 地内 | 第2四半期 | 7か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量 L=80m | |
| 55 | 市道柏崎9-122号線道路改良工事業 物件調査算定業務委託 | 大字平井 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 補償コン サル | 物件補償算定 一式 | |
| 56 | 上田尻農業集落排水路実施測量設計業務委託 | 大字上田尻 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 建設コン サル | 測量設計業務 L=734m | |
| 57 | 田尻集落道用地測量業務委託 | 大字上田尻、大字下田 尻 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 建設コン サル | 用地測量業務 L=616m | |
| 58 | 安田川排水路実施測量設計業務委託 | 大字安田 地内 | 第2四半期 | 9か月 | 建設コン サル | 測量設計業務 L=670m | |
| 59 | 追加インターチェンジ整備道路予備設計業務委託 | 大字上方、大字曾地 地内 | 第2四半期 | 5か月 | 建設コン サル | 予備設計、軟弱地盤解析・対策工概略検討 | |
| 60 | 令和8(2026)年度地籍図等更新業務委託 | 柏崎市全域 | 第3四半期 | 4か月 | 測量 | 地籍図等の更新作業 | |
| 61 | 市道柏崎10-195号線ほか1路線道路測量業務委託 | 三和町、茨目三丁目 地内 | 第3四半期 | 5か月 | 測量 | 中心縦横断幅杭設置測量 L=200m | |