

## 田尻保育園の基幹保育園化と安田保育園の統合(案)

## 1 経緯

当初、田尻保育園は民営化する方針により、市内で保育園等を運営する法人への受託の打診を行ってきた。しかし、少子化が進行する中での保育園の受託及び市が要望する民営化後の園機能の拡充に対応できる市内法人はなく、市外の法人や企業の参入も検討したが途中撤退等のリスクがあることから、令和3（2021）年11月策定の「柏崎市保育園整備基本方針（計画期間：R4～R7）」に基づき、本園を公立の基幹園として存続することとし、また、経年劣化が著しいことから市において改築を行うことを決定した。

なお、この方針に基づき、田尻保育園の改築移転に併せ、安田保育園は新田尻保育園への統合を進めることとなった。

## 2 施設の概要 [R4(2022).5.1現在]

	田尻保育園	安田保育園
所在地	大字安田 1421-1	大字安田 3169-2
開園日	昭和 54(1979)年 4月 1日	昭和 42(1967)年 10月 1日
敷地面積	2,057.58 m <sup>2</sup>	2,041.00 m <sup>2</sup>
建物面積	819.93 m <sup>2</sup>	429.12 m <sup>2</sup>
竣工日	昭和 54(1979)年 1月 30日 <43年経過>	平成 8(1996)年 4月 1日 <26年経過>
定員	149人	69人
在園児数	129人	55人
職員数	常勤職員 21人（園長 1人、保育士 16人、調理員 4人） 非常勤職員 31人（保育補助・早朝・延長・調理補助ほか）	常勤職員 8人（園長 1人、保育士 5人、調理員 2人） 非常勤職員 19人（保育補助・早朝・延長・調理補助ほか）

## 3 新しい田尻保育園のビジョン

## (1) 市内東部を担う公立の基幹園としての位置づけ

- ア 一時預かり、途中入園の受け入れ強化
- イ 障害児保育などの機能面の充実
- ウ 子育て支援室の設置

## (2) 20年後を見据えたあり方

各年：4/1時点

	H27 (2015)	R2 (2020)	R4 (2022)	R7 (2025)	R22 (2040)
未就学児数(人)	4,403	3,676	3,253	3,125	2,438

※柏崎市全体の0～6歳児の人数。H27、R2、R4は実績値を、R7、R22は柏崎市第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略将来人口展望から推計した予想値を入力した。

柏崎市保育園整備基本方針により、園児在籍数が20人を下回る状況が続くと想定される場合に、近隣の保育園等の状況なども考え合わせながら統廃合を検討する。

(3) 定員・建物の規模等

ア 柏崎市保育園整備基本方針に基づき、田尻保育園の移転改築に併せて、安田保育園を統合する方向であることから、両保育園の園児数及び途中入園児を吸収できる規模の200人の定員で新園舎の建設を進める。

イ 建物の構造や保育室等の配置については、工事設計委託業者からの提案や保育園現場の意見などを踏まえ、協議し決定する。

ウ 移転先は次の所在地とする。

《地 番》 柏崎市大字安田字天王寺 1413-1

《現 状》 三ツ家農村公園（農村総合整備事業 モデル型柏崎東部地区）

《面 積》 3,000 m<sup>2</sup>

《共用開始》 平成8(1996)年6月3日（R4(2022)年6月で26年経過）

《管 理 者》 三ツ家町内会（H29(2017)年12月21日契約）

**4 これまでの経過・今後のスケジュール（予定）**

- (1) 令和3(2021)年11月1日：庁議により柏崎市保育園整備基本方針改訂版を報告
- (2) 令和3(2021)年11月10日：文教厚生常任委員協議会において柏崎市保育園整備基本方針改訂版を報告
- (3) 令和4(2022)年4月27日：田尻地区（田尻町内会長会）に田尻保育園改築等を説明
- (4) 令和4(2022)年5月19日：園舎改築地の隣接住民に田尻保育園改築等を説明
- (5) 令和4(2022)年6月15日：市議会（文教厚生常任委員協議会）に田尻保育園改築等を説明
- (6) 令和4(2022)年6月以降：安田地区に田尻保育園改築等を説明
- (7) 令和4(2022)年6月以降：田尻・安田保育園の保護者に田尻保育園改築等を説明
- (8) 令和4(2022)年6月以降：田尻保育園改築に伴う工事設計、土地調査測量、地質調査
- (9) 令和5(2023)年7月頃(予定)：田尻保育園改築工事着工
- (10) 令和6(2024)年度：田尻保育園新園舎完成、安田保育園閉園  
 ※運営開始時期は検討中（令和7(2025)年4月1日予定）  
 ：旧田尻保育園舎解体（駐車場等整備）

	R4(2022)年度	R5(2023)年度	R6(2024)年度	R7(2025)年度
田尻改築	地元等説明・設計	建築工事等	竣工	
安田統合	地元等説明		統合・移転準備	開園統合
			統合・閉園準備	運営開始