

令和5（2023）年度柏崎市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企 業 債	工事負担金	損益勘定 留保資金			
1	資本的 支出 1 建設改良費	石地アメニティライフセン ター耐震診断業務委託	円 34,100,000	円 8,800,000	円 25,300,000	円 8,521,000	円 6,900,000	円 0	円 9,879,000	円 0	円 0	調査等の日数確保に 伴う期間延長
		鵜右二ー44～48号枝線 改良工事	10,000,000	0	10,000,000	0	9,000,000	0	1,000,000	0	0	令和6年能登半島地 震の災害復旧応援に よる工期延長
		鵜左四ー61～62号枝線 改良工事	15,800,000	0	15,800,000	0	14,200,000	0	1,600,000	0	0	令和6年能登半島地 震の災害復旧応援に よる工期延長
		西部第二処理区ほかマンホ ールポンプ蓋改築工事	25,000,000	0	25,000,000	10,000,000	0	0	15,000,000	0	0	国庫補助金の繰越認 可後の工期調整
		公共下水道浸水対策事業関 連補償工事	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	調査等の日数確保に 伴う期間延長
		門出地区処理場機能強化対 策工事	54,800,000	6,800,000	48,000,000	16,100,000	30,100,000	0	1,800,000	0	0	関係機関との工期調 整及び国庫補助金 （補正）に伴う未契 約繰越
		設備工事システム構築業務 委託	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	条例改正に伴うシス テム構築の期間延長
		北鯖石第6マンホールポン プ No.1 ポンプ緊急改良工 事	2,477,200	0	2,477,200	0	0	0	2,477,200	0	0	物品調達の遅延
		計	150,177,200	15,600,000	134,577,200	34,621,000	60,200,000	0	39,756,200	0	0	

令和6年（2024年）6月5日提出

柏崎市長 櫻 井 雅 浩