児措第　1号　　田尻保育園太陽光発電設備設置工事

入札日:	2024年4月17日	変更契約日1:	2025年1月22日
工事番号:	児措第　1号	変更請負額1:	¥42,682,200
工事名:	田尻保育園太陽光発電設備設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)協同電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　山田　秀和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田７１４－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥43,901,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,449,000	変更理由:	

道新第　1号　　市道柏崎22－7号線道路改良舗装工事

入札日:	2024年4月17日	変更契約日1:	2024年12月10日
工事番号:	道新第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎22－7号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	2025年1月28日
工事場所:	大字大広田	変更請負額2:	¥63,290,700
受注者:	丸高建設(株)	変更契約日3:	2025年3月24日
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991－3	変更契約日4:	
着工日:	2024年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥63,525,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥62,480,000	変更理由:	

教小第　3号　　荒浜小学校体育館改修（機械設備）工事

入札日:	2024年4月18日	変更契約日1:	
工事番号:	教小第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜小学校体育館改修（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備・柏崎設備特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	日新設備工業（株）　代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年4月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,867,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,680,000	変更理由:	

教小第　4号　　荒浜小学校体育館棟改修（建築本体）工事

入札日:	2024年5月1日	変更契約日1:	2025年1月14日
工事番号:	教小第　4号	変更請負額1:	¥166,109,900
工事名:	荒浜小学校体育館棟改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和・東北・中澤特定共同企業体	変更契約日3:	
代表者:	大和運送建設（株）　代表取締役　元井　秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町４－７３	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥131,857,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥130,680,000	変更理由:	

教小第　5号　　荒浜小学校体育館棟改修（電気設備）工事

入札日:	2024年5月1日	変更契約日1:	2024年12月16日
工事番号:	教小第　5号	変更請負額1:	¥23,734,700
工事名:	荒浜小学校体育館棟改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸万電機（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関　雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町１－１１－３６	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月1日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,068,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,320,000	変更理由:	

教中第　1号　　瑞穂中学校グラウンド改修工事

入札日:	2024年5月15日	変更契約日1:	2025年3月19日
工事番号:	教中第　1号	変更請負額1:	¥266,008,600
工事名:	瑞穂中学校グラウンド改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥278,157,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥270,600,000	変更理由:	

地域工第　1号　　高柳町総合センター解体工事

入札日:	2024年5月15日	変更契約日1:	2025年3月17日
工事番号:	地域工第　1号	変更請負額1:	¥342,298,000
工事名:	高柳町総合センター解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	東北工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　桒山　巧	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市鏡町５－１２	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年2月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥352,979,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥337,700,000	変更理由:	

体施第　1号　　武道館非常用階段改修工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年11月8日
工事番号:	体施第　1号	変更請負額1:	¥29,642,800
工事名:	武道館非常用階段改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥29,777,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥29,480,000	変更理由:	

道維第　1号　　市道柏崎15－27号線道路補修工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年11月7日
工事番号:	道維第　1号	変更請負額1:	¥27,221,700
工事名:	市道柏崎15－27号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　薄波　薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田3973－3	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥25,916,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥25,300,000	変更理由:	

道維第　2号　　市道柏崎9－134号線舗装補修工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年7月26日
工事番号:	道維第　2号	変更請負額1:	¥7,740,700
工事名:	市道柏崎9－134号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,447,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,150,000	変更理由:	

舗修第　1号　　市道柏崎21－3号線舗装補修工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年8月19日
工事番号:	舗修第　1号	変更請負額1:	¥8,000,300
工事名:	市道柏崎21－3号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字細越	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,745,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,470,000	変更理由:	

舗修第　2号　　市道柏崎１１－３号線ほか１路線舗装補修工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年7月31日
工事番号:	舗修第　2号	変更請負額1:	¥4,319,700
工事名:	市道柏崎１１－３号線ほか１路線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上原、大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,378,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,246,000	変更理由:	

水建改第　2号　　幸町地内水道管改良工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2025年1月22日
工事番号:	水建改第　2号	変更請負額1:	¥73,823,200
工事名:	幸町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	幸町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月29日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥73,876,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥72,380,000	変更理由:	

水建改第　3号　　白倉水源導水管改良工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	白倉水源導水管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月29日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥49,093,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥47,300,000	変更理由:	

市振第　1号　　松波コミュニティセンター駐車場整備工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2024年9月17日
工事番号:	市振第　1号	変更請負額1:	¥13,143,900
工事名:	松波コミュニティセンター駐車場整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年5月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年10月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,860,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,397,000	変更理由:	

教中第　2号　　鏡が沖中学校大規模改修（建築本体）工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2025年3月17日
工事番号:	教中第　2号	変更請負額1:	¥731,969,700
工事名:	鏡が沖中学校大規模改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥718,080,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥714,780,000	変更理由:	

教中第　3号　　鏡が沖中学校大規模改修（電気設備）工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2025年3月17日
工事番号:	教中第　3号	変更請負額1:	¥206,648,200
工事名:	鏡が沖中学校大規模改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）竹内電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　竹内　一公	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目１－１－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥210,562,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥206,800,000	変更理由:	

教中第　4号　　鏡が沖中学校大規模改修（機械設備）工事

入札日:	2024年5月22日	変更契約日1:	2025年3月17日
工事番号:	教中第　4号	変更請負額1:	¥172,527,300
工事名:	鏡が沖中学校大規模改修（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　村山　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町１－１２	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥171,072,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥170,500,000	変更理由:	

教小第　6号　　田尻小学校GHP室外機入替工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年10月25日
工事番号:	教小第　6号	変更請負額1:	¥80,404,500
工事名:	田尻小学校GHP室外機入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　中村　伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8－2	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥84,117,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥78,305,700	変更理由:	

交修社第　1号　　市道柏崎９－１１号線交通安全施設設置工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年11月18日
工事番号:	交修社第　1号	変更請負額1:	¥7,662,600
工事名:	市道柏崎９－１１号線交通安全施設設置工事	変更契約日2:	2025年1月17日
工事場所:	茨目一丁目、茨目二丁目	変更請負額2:	¥6,560,400
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,325,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,215,000	変更理由:	

公下第　1号　　荒浜三丁目地内汚水管（汚東－197号枝線）移設工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年10月18日
工事番号:	公下第　1号	変更請負額1:	¥9,268,600
工事名:	荒浜三丁目地内汚水管（汚東－197号枝線）移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,635,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,700,000	変更理由:	

公事第　1号　　赤坂山公園展望広場カンザンロード整備工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2025年2月7日
工事番号:	公事第　1号	変更請負額1:	¥8,965,000
工事名:	赤坂山公園展望広場カンザンロード整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)五十嵐造園	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　五十嵐　裕子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１９－１１	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,866,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,643,800	変更理由:	

市振第　2号　　中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（建築本体）工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2025年2月19日
工事番号:	市振第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（建築本体）工事	変更契約日2:	2025年2月21日
工事場所:	大字曽地	変更請負額2:	¥22,244,200
受注者:	（株）三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥21,890,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,010,000	変更理由:	

市振第　3号　　中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（電気設備）工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2025年2月19日
工事番号:	市振第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（電気設備）工事	変更契約日2:	2025年3月6日
工事場所:	大字曽地	変更請負額2:	¥75,673,400
受注者:	丸万電機（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関　雅生	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市東本町１－１１－３６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥76,857,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥76,340,000	変更理由:	

水建改第　4号　　山本・長崎地内水道管移設（その２）工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年9月11日
工事番号:	水建改第　4号	変更請負額1:	¥8,069,600
工事名:	山本・長崎地内水道管移設（その２）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山本、大字長崎	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　石黒　春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井３１７８－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,963,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,875,000	変更理由:	

道維第　3号　　市道柏崎21－43号線道路補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月16日
工事番号:	道維第　3号	変更請負額1:	¥1,767,700
工事名:	市道柏崎21－43号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字野田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568－6	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,694,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,650,000	変更理由:	

道維第　4号　　市道柏崎7－8号線ほか2路線舗装補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月20日
工事番号:	道維第　4号	変更請負額1:	¥6,759,500
工事名:	市道柏崎7－8号線ほか2路線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字枇杷島、城東二丁目、大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,897,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,633,000	変更理由:	

道維第　5号　　市道柏崎6－86号線舗装補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月5日
工事番号:	道維第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎6－86号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	剣野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,828,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,685,000	変更理由:	

農建第　1号　　栃倉大橋橋梁補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年10月31日
工事番号:	農建第　1号	変更請負額1:	¥24,398,000
工事名:	栃倉大橋橋梁補修工事	変更契約日2:	2025年1月17日
工事場所:	大字折居	変更請負額2:	¥26,121,700
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥23,749,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,550,000	変更理由:	

農排第　1号　　門出地区処理場機能強化対策（土木・建築）工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2025年1月17日
工事番号:	農排第　1号	変更請負額1:	¥29,841,900
工事名:	門出地区処理場機能強化対策（土木・建築）工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻３１７９－９	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,974,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥28,490,000	変更理由:	

保衛第　1号　　元気館駐車場舗装工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月21日
工事番号:	保衛第　1号	変更請負額1:	¥5,469,200
工事名:	元気館駐車場舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,500,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,280,000	変更理由:	

舗修第　3号　　市道柏崎10－172号線舗装補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月8日
工事番号:	舗修第　3号	変更請負額1:	¥3,746,600
工事名:	市道柏崎10－172号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,103,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,982,000	変更理由:	

舗修第　4号　　市道柏崎7－1号線舗装補修工事

入札日:	2024年6月5日	変更契約日1:	2024年8月2日
工事番号:	舗修第　4号	変更請負額1:	¥3,769,700
工事名:	市道柏崎7－1号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目、半田三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年8月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,806,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,696,000	変更理由:	

道新第　2号　　市道柏崎3－67号線道路改良舗装工事

入札日:	2024年6月10日	変更契約日1:	2024年10月18日
工事番号:	道新第　2号	変更請負額1:	¥12,152,800
工事名:	市道柏崎3－67号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1－2－6	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月13日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,078,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,990,000	変更理由:	

公事第　2号　　春日公園施設改修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年11月7日
工事番号:	公事第　2号	変更請負額1:	¥11,705,100
工事名:	春日公園施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	春日二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,616,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,330,000	変更理由:	

消施第　1号　　荒浜二丁目地内防火水槽撤去工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年8月20日
工事番号:	消施第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜二丁目地内防火水槽撤去工事	変更契約日2:	2024年9月27日
工事場所:	荒浜二丁目	変更請負額2:	¥3,094,300
受注者:	(株)能澤技建	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　能澤　尚寛	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市半田２－１５－２３－４	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年10月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,300,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,014,000	変更理由:	

消施第　2号　　消防本部･署空調設備入替工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年11月20日
工事番号:	消施第　2号	変更請負額1:	¥19,297,300
工事名:	消防本部･署空調設備入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ミタカ	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　秋山　博一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字両田尻５１５	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,019,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,755,000	変更理由:	

消施第　3号　　南半田地内防火水槽新設工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年11月12日
工事番号:	消施第　3号	変更請負額1:	¥18,301,800
工事名:	南半田地内防火水槽新設工事	変更契約日2:	
工事場所:	南半田	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,052,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,062,000	変更理由:	

水建改第　5号　藤井（上藤井）地内水道管改良工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2025年1月28日
工事番号:	水建改第　5号	変更請負額1:	¥58,751,000
工事名:	藤井（上藤井）地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥59,620,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥58,300,000	変更理由:	

水建改第　7号　　南条地内水道管移設工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2025年1月15日
工事番号:	水建改第　7号	変更請負額1:	¥4,748,700
工事名:	南条地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字南条	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　中村　伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8－2	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,577,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,280,000	変更理由:	

水建改第　8号　　高柳町石黒（上石黒・下石黒）地内水道管移設工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年12月12日
工事番号:	水建改第　8号	変更請負額1:	¥13,115,300
工事名:	高柳町石黒（上石黒・下石黒）地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸髙建設（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,320,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	

道維第　7号　　市道柏崎１１－８８号線舗装補修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年8月28日
工事番号:	道維第　7号	変更請負額1:	¥4,515,500
工事名:	市道柏崎１１－８８号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,873,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,730,000	変更理由:	

道維第　8号　　市道柏崎９－２１９号線側溝補修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年9月13日
工事番号:	道維第　8号	変更請負額1:	¥5,898,200
工事名:	市道柏崎９－２１９号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目二丁目、茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年10月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,534,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,347,000	変更理由:	

道維第　9号　　市道柏崎10－9号線ほか1路線舗装補修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年8月30日
工事番号:	道維第　9号	変更請負額1:	¥6,719,900
工事名:	市道柏崎10－9号線ほか1路線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,853,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,710,000	変更理由:	

道新第　3号　　市道柏崎22－24号線ほか1路線道路改良舗装工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年12月16日
工事番号:	道新第　3号	変更請負額1:	¥34,823,800
工事名:	市道柏崎22－24号線ほか1路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字南条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　石塚　佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曽根644－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥33,935,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥33,220,000	変更理由:	

舗修第　5号　　市道柏崎上ノ山宮村線舗装補修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年9月2日
工事番号:	舗修第　5号	変更請負額1:	¥6,835,400
工事名:	市道柏崎上ノ山宮村線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,502,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,447,000	変更理由:	

舗修第　6号　　市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年9月9日
工事番号:	舗修第　6号	変更請負額1:	¥10,079,300
工事名:	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町高尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)吉田ペーブメント	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉田　真康	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大久保１－４－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年9月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,131,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,845,000	変更理由:	

融整第　1号　　市消第55号消雪パイプ打換工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年10月8日
工事番号:	融整第　1号	変更請負額1:	¥8,319,300
工事名:	市消第55号消雪パイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,602,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,645,000	変更理由:	

融整第　2号　　市消第125号消雪パイプさく井工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年12月2日
工事番号:	融整第　2号	変更請負額1:	¥26,913,700
工事名:	市消第125号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179－9	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥27,918,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥27,610,000	変更理由:	

公下災第　1号　　令和6年下水道災害復旧工事

入札日:	2024年6月19日	変更契約日1:	2024年11月1日
工事番号:	公下災第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	令和6年下水道災害復旧工事	変更契約日2:	2025年1月28日
工事場所:	大字長崎	変更請負額2:	¥10,858,100
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年6月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,122,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,440,000	変更理由:	

街事第　1号　　都市計画道路　宝田北斗町線軟弱地盤対策工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	街事第　1号	変更請負額1:	¥112,047,100
工事名:	都市計画道路　宝田北斗町線軟弱地盤対策工事	変更契約日2:	
工事場所:	東柳田	変更請負額2:	¥0
受注者:	大和運送建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　元井　秀哲	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市北斗町４－７３	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥118,855,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥115,500,000	変更理由:	

環ク第　1号　　ごみ処理場浄化槽設置工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年11月18日
工事番号:	環ク第　1号	変更請負額1:	¥12,205,600
工事名:	ごみ処理場浄化槽設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,233,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,540,000	変更理由:	

環斎第　2号　　柏崎市斎場浄化槽入替工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年11月20日
工事番号:	環斎第　2号	変更請負額1:	¥12,989,900
工事名:	柏崎市斎場浄化槽入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,123,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,925,000	変更理由:	

教小第　8号　　剣野小学校トイレ改修（電気設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年7月23日
工事番号:	教小第　8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	剣野小学校トイレ改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）中澤電工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　智昭	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字善根１６９１－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,039,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,907,000	変更理由:	

公下第　3号　　葦藪川10号雨水幹線改良工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2025年2月4日
工事番号:	公下第　3号	変更請負額1:	¥44,052,800
工事名:	葦藪川10号雨水幹線改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥44,451,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥43,934,000	変更理由:	

水建改第　９号　　茨目三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	水建改第　９号	変更請負額1:	¥4,276,800
工事名:	茨目三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	茨目三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)ホリヤ設備	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　堀井　徹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市朝日が丘１－２４	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,091,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,058,000	変更理由:	

道維第10号　　市道柏崎18－33号線舗装補修工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年9月17日
工事番号:	道維第10号	変更請負額1:	¥4,730,000
工事名:	市道柏崎18－33号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字石曽根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年10月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,225,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,005,000	変更理由:	

道橋災第　1号　　市道柏崎2－159号線日石歩道橋道路災害復旧工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年11月7日
工事番号:	道橋災第　1号	変更請負額1:	¥7,591,100
工事名:	市道柏崎2－159号線日石歩道橋道路災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	宝町、日石町、豊町	変更請負額2:	¥0
受注者:	第一建設工業(株)　新潟支店	変更契約日3:	
代表者:	取締役常務執行役員支店長　佐々木　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区八千代1－4－34	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,395,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,317,000	変更理由:	

道新第　4号　　市道柏崎22－47号線道路改良舗装工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年12月25日
工事番号:	道新第　4号	変更請負額1:	¥19,781,300
工事名:	市道柏崎22－47号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字本条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)丸和	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　茂男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋991－3	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,922,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥20,460,000	変更理由:	

農排第　2号　　門出地区処理場機能強化対策（機械設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	
工事番号:	農排第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	門出地区処理場機能強化対策（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　成清　修平	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県新潟市中央区東大通１－３－１０	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥99,220,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥96,800,000	変更理由:	

農排第　3号　　門出地区処理場機能強化対策（電気設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	農排第　3号	変更請負額1:	¥49,775,000
工事名:	門出地区処理場機能強化対策（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）村田電氣商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小池　広祐	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市扇町１－６７	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥49,896,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥48,818,000	変更理由:	

融整第　3号　　市消第46号消雪パイプさく井工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年12月20日
工事番号:	融整第　3号	変更請負額1:	¥27,329,500
工事名:	市消第46号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字小島	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥27,324,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥26,950,000	変更理由:	

融整第　4号　　市消第12号消雪パイプ打換工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2025年1月20日
工事番号:	融整第　4号	変更請負額1:	¥35,438,700
工事名:	市消第12号消雪パイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,036,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,980,000	変更理由:	

教小第　9号　　剣野小学校トイレ改修（機械設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年7月23日
工事番号:	教小第　9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	剣野小学校トイレ改修（機械設備）工事	変更契約日2:	2024年11月29日
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥23,774,300
受注者:	日新設備工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,695,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,430,000	変更理由:	

教小第11号　　北鯖石小学校トイレ改修（機械設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年7月31日
工事番号:	教小第11号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石小学校トイレ改修（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,213,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,520,000	変更理由:	

教中第　6号　　第二中学校トイレ改修（機械設備）工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	2024年9月10日
工事番号:	教中第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	第二中学校トイレ改修（機械設備）工事	変更契約日2:	2024年12月17日
工事場所:	比角一丁目	変更請負額2:	¥9,193,800
受注者:	（株）柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　村山　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町１－１２	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,306,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,130,000	変更理由:	

住建第　1号　　市営松波町住宅A･B･C号棟受水槽改修工事

入札日:	2024年7月3日	変更契約日1:	
工事番号:	住建第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市営松波町住宅A･B･C号棟受水槽改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,436,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,435,000	変更理由:	

水建拡第　1号　　松波二丁目地内水道管負担工事

入札日:	2024年7月8日	変更契約日1:	2024年11月26日
工事番号:	水建拡第　1号	変更請負額1:	¥2,200,000
工事名:	松波二丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,057,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,870,000	変更理由:	

河改第　1号　　下野川河川改修工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2025年1月17日
工事番号:	河改第　1号	変更請負額1:	¥25,798,300
工事名:	下野川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字女谷	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸髙建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,222,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,760,000	変更理由:	

教小第　7号　　剣野小学校トイレ改修（建築本体）工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年11月29日
工事番号:	教小第　7号	変更請負額1:	¥13,649,900
工事名:	剣野小学校トイレ改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	常盤台	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,410,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,992,000	変更理由:	

教小第１２号　　北鯖石小学校トイレ改修（電気設備）工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年7月31日
工事番号:	教小第１２号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石小学校トイレ改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）電清社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　清水　正樹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市荒浜２－１３－７	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,828,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,806,000	変更理由:	

交修第　1号　　市道柏崎２－３号線道路照明設置工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年11月26日
工事番号:	交修第　1号	変更請負額1:	¥11,959,200
工事名:	市道柏崎２－３号線道路照明設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	錦町、豊町、宝町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　大野　功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田１２７－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥12,320,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥12,100,000	変更理由:	

道橋災第　2号　　市道柏崎２－２号線道路災害復旧工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年11月29日
工事番号:	道橋災第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎２－２号線道路災害復旧工事	変更契約日2:	2025年1月15日
工事場所:	駅前一丁目	変更請負額2:	¥22,561,000
受注者:	(株)北洋	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　澤田　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山２２４８－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥20,130,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,745,000	変更理由:	

道新第　5号　　市道柏崎８－１７２号線ほか１路線道路改良舗装工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	道新第　5号	変更請負額1:	¥54,399,400
工事名:	市道柏崎８－１７２号線ほか１路線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸髙建設（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥54,197,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥53,350,000	変更理由:	

農建第　2号　　宮之窪地域資源利活用棟整備工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年11月6日
工事番号:	農建第　2号	変更請負額1:	¥3,994,100
工事名:	宮之窪地域資源利活用棟整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮之窪	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568－6	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,971,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,795,000	変更理由:	

舗修第　7号　　市道柏崎１９－２号線舗装補修工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年10月25日
工事番号:	舗修第　7号	変更請負額1:	¥12,947,000
工事名:	市道柏崎１９－２号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,761,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,475,000	変更理由:	

融整第　5号　　市消第91号消雪パイプさく井工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年12月27日
工事番号:	融整第　5号	変更請負額1:	¥28,558,200
工事名:	市消第91号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月23日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,794,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,200,000	変更理由:	

商観第　1号　　東柏崎駅前駐輪場改築工事

入札日:	2024年7月17日	変更契約日1:	2024年12月6日
工事番号:	商観第　1号	変更請負額1:	¥6,245,800
工事名:	東柏崎駅前駐輪場改築工事	変更契約日2:	
工事場所:	小倉町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,468,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,962,000	変更理由:	

公下第　2号　　南条地内汚水管移設工事

入札日:	2024年7月24日	変更契約日1:	2024年12月2日
工事番号:	公下第　2号	変更請負額1:	¥4,015,000
工事名:	南条地内汚水管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字南条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　石塚　佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曽根644－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,477,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,477,000	変更理由:	

水建拡第　2号　　東本町二丁目地内水道管負担工事

入札日:	2024年7月25日	変更契約日1:	2024年11月15日
工事番号:	水建拡第　2号	変更請負額1:	¥2,691,700
工事名:	東本町二丁目地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月30日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,003,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,805,000	変更理由:	

教小第10号　　北鯖石小学校トイレ改修（建築本体）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年11月5日
工事番号:	教小第10号	変更請負額1:	¥8,757,100
工事名:	北鯖石小学校トイレ改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸髙建設（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,975,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,810,000	変更理由:	

教小第13号　　枇杷島小学校トイレ改修工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年10月31日
工事番号:	教小第13号	変更請負額1:	¥14,182,300
工事名:	枇杷島小学校トイレ改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	関町	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年7月31日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月12日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,410,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,970,000	変更理由:	

環墓第　2号　　柏崎市墓園第4区東屋解体工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	環墓第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	柏崎市墓園第4区東屋解体工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字堀	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関川　和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町５－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,333,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,190,000	変更理由:	

漁建第　1号　　石地漁港海岸保全施設補修(製作)工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	
工事番号:	漁建第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	石地漁港海岸保全施設補修(製作)工事	変更契約日2:	
工事場所:	中浜二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥42,746,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥41,580,000	変更理由:	

教中第　8号　　瑞穂中学校改修（電気設備）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年12月26日
工事番号:	教中第　8号	変更請負額1:	¥6,927,800
工事名:	瑞穂中学校改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）イヅミ総業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　久保田　正紀	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市番神２－１０－４４	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,908,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,820,000	変更理由:	

教中第　9号　　瑞穂中学校改修（機械設備）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年1月9日
工事番号:	教中第　9号	変更請負額1:	¥33,202,400
工事名:	瑞穂中学校改修（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　中村　伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋８－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月1日	変更契約日5:	
予定価格:	¥33,946,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥33,000,000	変更理由:	

交修社第　2号　　市道柏崎９－２６６号線路肩拡幅工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年12月12日
工事番号:	交修社第　2号	変更請負額1:	¥11,385,000
工事名:	市道柏崎９－２６６号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山４７５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,484,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,835,000	変更理由:	

公下第　4号　　鵜川右岸第2雨水調整池整備（土木）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年3月19日
工事番号:	公下第　4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川右岸第2雨水調整池整備（土木）工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥192,302,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥188,650,000	変更理由:	

市振第　4号　　比角コミュニティセンター地域生活基盤施設（広場）警察宿舎跡地整備工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年10月31日
工事番号:	市振第　4号	変更請負額1:	¥16,451,600
工事名:	比角コミュニティセンター地域生活基盤施設（広場）警察宿舎跡地整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,225,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,840,000	変更理由:	

水建改第１０号　高柳町門出地内水道管改良工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年2月6日
工事番号:	水建改第１０号	変更請負額1:	¥26,603,500
工事名:	高柳町門出地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町門出	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,411,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥25,850,000	変更理由:	

水建改第１１号　長崎地内水道管移設（その２）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年11月1日
工事番号:	水建改第１１号	変更請負額1:	¥0
工事名:	長崎地内水道管移設（その２）工事	変更契約日2:	2025年1月22日
工事場所:	大字長崎	変更請負額2:	¥1,970,100
受注者:	（有）日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　岸　剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻１３２０－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,783,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,695,000	変更理由:	

道維第　6号　　市道柏崎21－110号線舗装補修工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年10月16日
工事番号:	道維第　6号	変更請負額1:	¥3,102,000
工事名:	市道柏崎21－110号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字久米	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)吉田ペーブメント	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉田　真康	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大久保1－4－2	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年10月29日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,575,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,465,000	変更理由:	

道維第１１号　　市道柏崎１０－２２号線ほか１路線側溝補修工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年10月31日
工事番号:	道維第１１号	変更請負額1:	¥3,514,500
工事名:	市道柏崎１０－２２号線ほか１路線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	新田畑	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)新生建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　古川　敏春	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市藤井８１１０	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,817,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,630,000	変更理由:	

道新第　6号　　市道柏崎９－１８号線道路改良舗装工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年1月14日
工事番号:	道新第　6号	変更請負額1:	¥24,106,500
工事名:	市道柏崎９－１８号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	石高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,068,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥23,760,000	変更理由:	

道新第　7号　　市道柏崎7－89号線道路改良舗装工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年2月25日
工事番号:	道新第　7号	変更請負額1:	¥32,046,300
工事名:	市道柏崎7－89号線道路改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻3179－9	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥32,824,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,230,000	変更理由:	

融整第　6号　　市消第130号消雪パイプ打換工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2024年10月22日
工事番号:	融整第　6号	変更請負額1:	¥4,257,000
工事名:	市消第130号消雪パイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町漆島	変更請負額2:	¥0
受注者:	大高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関井　忠和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町4645－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,125,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,125,000	変更理由:	

水建改第１２号　山本地内水道管改良工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年1月9日
工事番号:	水建改第１２号	変更請負額1:	¥29,935,400
工事名:	山本地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山本	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月2日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,138,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥27,280,000	変更理由:	

教中第　7号　　瑞穂中学校改修（建築本体）工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年1月15日
工事番号:	教中第　7号	変更請負額1:	¥69,826,900
工事名:	瑞穂中学校改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	小金町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥72,479,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥67,870,000	変更理由:	

農建第　3号　　山口その2集落道改良舗装工事

入札日:	2024年7月31日	変更契約日1:	2025年2月27日
工事番号:	農建第　3号	変更請負額1:	¥13,520,100
工事名:	山口その2集落道改良舗装工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山口	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,158,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,629,000	変更理由:	

河改第　3号　　ドンドン川河川浚渫工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年11月26日
工事番号:	河改第　3号	変更請負額1:	¥7,291,900
工事名:	ドンドン川河川浚渫工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字宮川	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,842,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,622,000	変更理由:	

河改第　4号　　イサザ川河川改修工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	河改第　4号	変更請負額1:	¥16,772,800
工事名:	イサザ川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	番神一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　黒﨑　昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁６１８－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,611,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,050,000	変更理由:	

漁建第　2号　　荒浜漁港浚渫工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年2月5日
工事番号:	漁建第　2号	変更請負額1:	¥31,606,300
工事名:	荒浜漁港浚渫工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中元組　柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　松原　滿智男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市田中7－7	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥34,122,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,978,000	変更理由:	

交修第　2号　　市道柏崎7－141号線路肩拡幅工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年11月1日
工事番号:	交修第　2号	変更請負額1:	¥4,319,700
工事名:	市道柏崎7－141号線路肩拡幅工事	変更契約日2:	
工事場所:	穂波町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568－6	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,136,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,905,000	変更理由:	

公下第　7号　　田塚二丁目地内汚水管（汚中五－133～134号枝線）移設工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年12月12日
工事番号:	公下第　7号	変更請負額1:	¥10,539,100
工事名:	田塚二丁目地内汚水管（汚中五－133～134号枝線）移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,912,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,615,000	変更理由:	

児措第　2号　　田尻保育園職員駐車場・公園整備工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年2月17日
工事番号:	児措第　2号	変更請負額1:	¥100,710,500
工事名:	田尻保育園職員駐車場・公園整備工事	変更契約日2:	2025年2月27日
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥90,310,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥89,650,000	変更理由:	

商観第　2号　　松雲山荘整備工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年11月28日
工事番号:	商観第　2号	変更請負額1:	¥11,055,000
工事名:	松雲山荘整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	緑町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)五十嵐造園	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　五十嵐　裕子	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１９－１１	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,264,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,088,000	変更理由:	

水建改第１３号　上輪配水池改良工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年4月1日
工事番号:	水建改第１３号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上輪配水池改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥43,241,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,900,000	変更理由:	

水建改第１５号　両田尻地内水道管改良工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年2月17日
工事番号:	水建改第１５号	変更請負額1:	¥0
工事名:	両田尻地内水道管改良工事	変更契約日2:	2025年3月6日
工事場所:	大字両田尻	変更請負額2:	¥19,063,000
受注者:	(株)柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　村山　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町１－１２	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,081,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,850,000	変更理由:	

水建改第16号　谷根・赤岩ダム管理道路法面改良工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年2月21日
工事番号:	水建改第16号	変更請負額1:	¥45,552,100
工事名:	谷根・赤岩ダム管理道路法面改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字谷根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月11日	変更契約日5:	
予定価格:	¥46,673,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥45,650,000	変更理由:	

水建改第17号　田塚二丁目地内水道管移設工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年12月9日
工事番号:	水建改第17号	変更請負額1:	¥4,966,500
工事名:	田塚二丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	北越空調(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　中村　伸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋8－2	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,412,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,060,000	変更理由:	

道維第１２号　　市道柏崎９－２４号線ほか１路線道路補修工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年2月14日
工事番号:	道維第１２号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎９－２４号線ほか１路線道路補修工事	変更契約日2:	2025年3月6日
工事場所:	大字平井	変更請負額2:	¥18,234,700
受注者:	(株)中澤建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　勝	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田１２３	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥17,820,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,490,000	変更理由:	

道維第13号　　市道柏崎19－85号線道路補修工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第13号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎19－85号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月21日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,329,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,152,000	変更理由:	

農建第　4号　　上条・宮之窪集落道改良舗装工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年10月1日
工事番号:	農建第　4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	変更契約日2:	2025年2月25日
工事場所:	大字上条、大字宮之窪	変更請負額2:	¥19,012,400
受注者:	小林工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,712,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,887,000	変更理由:	

舗修第　8号　　市道柏崎１１－６３号線舗装補修工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2024年11月1日
工事番号:	舗修第　8号	変更請負額1:	¥7,161,000
工事名:	市道柏崎１１－６３号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字劔	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月14日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年11月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,359,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,205,000	変更理由:	

公下第　5号　　鵜川右岸第2雨水調整池整備（機械設備）工事

入札日:	2024年8月7日	変更契約日1:	2025年3月19日
工事番号:	公下第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川右岸第2雨水調整池整備（機械設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年8月15日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,539,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,330,000	変更理由:	

教中第　5号　　第二中学校トイレ改修（建築本体）工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	第二中学校トイレ改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,420,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,365,000	変更理由:	

交修第　3号　　市道柏崎２－４５号線ほか2路線道路照明設置工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年2月28日
工事番号:	交修第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎２－４５号線ほか2路線道路照明設置工事	変更契約日2:	2025年3月24日
工事場所:	錦町、中浜二丁目、大字与板	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)品田電業社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　品田　史夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市新橋４－２１	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月17日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,801,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,680,000	変更理由:	

公下第　6号　　鵜川右岸第2雨水調整池整備（電気設備）工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年3月19日
工事番号:	公下第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鵜川右岸第2雨水調整池整備（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新電気（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　大野　功	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字佐藤池新田１２７－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥51,029,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥50,600,000	変更理由:	

水建改第１９号　松波三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年3月3日
工事番号:	水建改第１９号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥65,098,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥62,700,000	変更理由:	

水施改第　1号　　石払ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	
工事番号:	水施改第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	石払ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字田屋、高柳町石黒	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　横田　典男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻３５８２－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥19,492,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥19,140,000	変更理由:	

道メ第　1号　　市道柏崎８－８５号線黒滝橋橋りょう修繕工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年2月25日
工事番号:	道メ第　1号	変更請負額1:	¥36,472,700
工事名:	市道柏崎８－８５号線黒滝橋橋りょう修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字黒滝	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)レックス　柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　岡固　慎介	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目３－３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥36,916,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥35,970,000	変更理由:	

道メ第　2号　　市道柏崎９－２１号線高倉橋橋りょう修繕工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年2月26日
工事番号:	道メ第　2号	変更請負額1:	¥83,531,800
工事名:	市道柏崎９－２１号線高倉橋橋りょう修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)レックス　柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　岡固　慎介	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目３－３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥85,195,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥83,050,000	変更理由:	

保衛第　2号　　元気館フェンス修繕工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年1月20日
工事番号:	保衛第　2号	変更請負額1:	¥3,630,000
工事名:	元気館フェンス修繕工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関川　和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町５－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,729,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,663,000	変更理由:	

林振第　1号　　林道石曽根線道路改良工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2024年12月6日
工事番号:	林振第　1号	変更請負額1:	¥7,169,800
工事名:	林道石曽根線道路改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字石曽根	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　高橋　誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢３２０－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,623,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,150,000	変更理由:	

林振第　2号　　林道米山線法面補修工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2024年12月23日
工事番号:	林振第　2号	変更請負額1:	¥9,310,400
工事名:	林道米山線法面補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平、大字吉尾	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木機工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　薄波　薫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田３９７３－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月9日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,976,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥8,470,000	変更理由:	

水建改第１８号　与板地内水道管移設工事

入札日:	2024年9月4日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	水建改第１８号	変更請負額1:	¥15,687,100
工事名:	与板地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字与板	変更請負額2:	¥0
受注者:	丸髙建設（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　髙橋　武	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字畔屋９９１－３	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月11日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,018,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥17,600,000	変更理由:	

環ク第　2号　　エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2024年11月20日
工事番号:	環ク第　2号	変更請負額1:	¥1,530,100
工事名:	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字東長鳥	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月8日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,617,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,573,000	変更理由:	

道維第14号　　市道柏崎7－141号線舗装補修工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2024年12月9日
工事番号:	道維第14号	変更請負額1:	¥5,267,900
工事名:	市道柏崎7－141号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	穂波町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町3－37	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,357,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,225,000	変更理由:	

道維第15号　　市道柏崎9－135号線側溝補修工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	道維第15号	変更請負額1:	¥6,315,100
工事名:	市道柏崎9－135号線側溝補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)藤林建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　藤林　仁	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田155－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,709,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,632,000	変更理由:	

農建第　5号　　春日排水路安全施設設置工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2024年12月2日
工事番号:	農建第　5号	変更請負額1:	¥7,423,900
工事名:	春日排水路安全施設設置工事	変更契約日2:	
工事場所:	藤元町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2024年12月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,271,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,260,000	変更理由:	

舗修第　9号　　市道柏崎９－１８３号線舗装補修工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2025年2月10日
工事番号:	舗修第　9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎９－１８３号線舗装補修工事	変更契約日2:	2025年2月25日
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥24,448,600
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月25日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,165,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,560,000	変更理由:	

水建改第21号　新道・藤橋・上方地内水道管改良工事

入札日:	2024年9月18日	変更契約日1:	2025年2月14日
工事番号:	水建改第21号	変更請負額1:	¥25,117,400
工事名:	新道・藤橋・上方地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字新道、大字藤橋、大字上方	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月28日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,176,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥21,780,000	変更理由:	

水建改第22号　中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事

入札日:	2024年9月24日	変更契約日1:	2025年3月5日
工事番号:	水建改第22号	変更請負額1:	¥30,860,500
工事名:	中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	変更契約日2:	
工事場所:	中浜二丁目、赤坂町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年9月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥31,119,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥30,580,000	変更理由:	

公施第　1号　　別山川1号雨水幹線水路修繕工事

入札日:	2024年10月2日	変更契約日1:	2025年2月3日
工事番号:	公施第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	変更契約日2:	2025年3月11日
工事場所:	大字土合	変更請負額2:	¥3,560,700
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,915,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,860,000	変更理由:	

水建改第20号　西山町鎌田地内消火栓新設（その2）工事

入札日:	2024年10月2日	変更契約日1:	2024年12月20日
工事番号:	水建改第20号	変更請負額1:	¥2,121,900
工事名:	西山町鎌田地内消火栓新設（その2）工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町鎌田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年1月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,134,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,090,000	変更理由:	

舗修第１０号　　市道柏崎別山線舗装補修工事

入札日:	2024年10月2日	変更契約日1:	2025年2月21日
工事番号:	舗修第１０号	変更請負額1:	¥4,728,900
工事名:	市道柏崎別山線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町別山	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月8日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,851,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,708,000	変更理由:	

河改第　7号　　源太川河川護岸改修工事

入札日:	2024年10月2日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	河改第　7号	変更請負額1:	¥30,063,000
工事名:	源太川河川護岸改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)小林組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　正典	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻３１７９－９	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥26,873,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥26,400,000	変更理由:	

公事第　3号　　中部公園施設改修工事

入札日:	2024年10月2日	変更契約日1:	2025年3月6日
工事番号:	公事第　3号	変更請負額1:	¥16,045,700
工事名:	中部公園施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	諏訪町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月9日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥16,445,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥15,950,000	変更理由:	

舗修第１１号　　市道柏崎３－４号線舗装補修工事

入札日:	2024年10月16日	変更契約日1:	2025年2月28日
工事番号:	舗修第１１号	変更請負額1:	¥11,612,700
工事名:	市道柏崎３－４号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角二丁目、北斗町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年10月22日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,945,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,670,000	変更理由:	

河改第　6号　　日ノ入川河川改修工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年1月29日
工事番号:	河改第　6号	変更請負額1:	¥3,989,700
工事名:	日ノ入川河川改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山室	変更請負額2:	¥0
受注者:	高橋新工(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　高橋　誠一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大沢３２０－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,773,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,740,000	変更理由:	

教博第　2号　　旧柏崎ふるさと人物館跡地広場整備工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	教博第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	旧柏崎ふるさと人物館跡地広場整備工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年5月4日	変更契約日5:	
予定価格:	¥43,560,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥42,350,000	変更理由:	

商観第　5号　　海洋センター内部改修（電気設備）工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年2月18日
工事番号:	商観第　5号	変更請負額1:	¥2,071,300
工事名:	海洋センター内部改修（電気設備）工事	変更契約日2:	
工事場所:	西港町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）春日電気	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　春日　勇一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市岩上８－２９	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,123,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,980,000	変更理由:	

水建災第　1号　　北斗町・松美二丁目地内配水管災害復旧工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年1月17日
工事番号:	水建災第　1号	変更請負額1:	¥1,727,000
工事名:	北斗町・松美二丁目地内配水管災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	北斗町、松美二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　岸　剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻１３２０－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年2月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,760,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,760,000	変更理由:	

道維第16号　　市道柏崎7－185号線舗装補修工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年2月28日
工事番号:	道維第16号	変更請負額1:	¥8,264,300
工事名:	市道柏崎7－185号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	半田二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前1－5－45	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月6日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,579,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,348,000	変更理由:	

商観第　4号　　海洋センター内部改修（建築本体）工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年2月18日
工事番号:	商観第　4号	変更請負額1:	¥11,804,100
工事名:	海洋センター内部改修（建築本体）工事	変更契約日2:	
工事場所:	西港町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）三協	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月7日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,638,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,956,000	変更理由:	

環ク第　3号　　駅前一丁目地内災害廃棄物（ホテル）解体・撤去工事

入札日:	2024年10月30日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	環ク第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	駅前一丁目地内災害廃棄物（ホテル）解体・撤去工事	変更契約日2:	
工事場所:	駅前一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月5日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年2月27日	変更契約日5:	
予定価格:	¥504,845,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥485,100,000	変更理由:	

公事第　5号　　海岸公園便益施設・遊戯施設改修工事

入札日:	2024年11月13日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	公事第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	海岸公園便益施設・遊戯施設改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	北園町、栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)阿部建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　阿部　尚義	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市比角２－３－２６	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年5月6日	変更契約日5:	
予定価格:	¥33,165,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥32,340,000	変更理由:	

水建拡第　3号　　三和町地内水道管負担工事

入札日:	2024年11月25日	変更契約日1:	2025年3月10日
工事番号:	水建拡第　3号	変更請負額1:	¥7,949,700
工事名:	三和町地内水道管負担工事	変更契約日2:	
工事場所:	三和町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)日管工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　岸　剛史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字下田尻１３２０－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年11月28日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,118,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,590,000	変更理由:	

教文第　2号　　産業文化会館厨房及びパントリー換気設備改修工事

入札日:	2024年11月27日	変更契約日1:	2025年3月13日
工事番号:	教文第　2号	変更請負額1:	¥1,951,400
工事名:	産業文化会館厨房及びパントリー換気設備改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	駅前二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,244,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,200,000	変更理由:	

体施第　5号　　駅前公園テニスコート屋外照明LED入替工事

入札日:	2024年11月27日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	体施第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	駅前公園テニスコート屋外照明LED入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	錦町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)英電社	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　横田　典男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字上田尻３５８２－１	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月3日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥57,310,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥56,100,000	変更理由:	

体施第　６号　　駅前公園テニスコート改修工事

入札日:	2024年12月4日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	体施第　６号	変更請負額1:	¥0
工事名:	駅前公園テニスコート改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	錦町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥122,342,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥119,900,000	変更理由:	

道維第17号　　市道柏崎7－28号線道路補修工事

入札日:	2024年12月4日	変更契約日1:	2025年3月6日
工事番号:	道維第17号	変更請負額1:	¥5,517,600
工事名:	市道柏崎7－28号線道路補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)三友建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　黒崎　昇	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波丁618－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,533,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,390,000	変更理由:	

農排第　4号　　広田地区汚水管拡張工事

入札日:	2024年12月4日	変更契約日1:	2025年3月18日
工事番号:	農排第　4号	変更請負額1:	¥3,449,600
工事名:	広田地区汚水管拡張工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大広田	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)荒川木材建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小野　和也	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字大広田２０１－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年5月24日	変更契約日5:	
予定価格:	¥4,136,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,850,000	変更理由:	

舗修第１２号　　市道柏崎１０－４９号線舗装補修工事

入札日:	2024年12月4日	変更契約日1:	2025年2月10日
工事番号:	舗修第１２号	変更請負額1:	¥2,398,000
工事名:	市道柏崎１０－４９号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字藤井	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,486,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,420,000	変更理由:	

公施改第　1号　　山本第2号調整池フェンス入替工事

入札日:	2024年12月18日	変更契約日1:	
工事番号:	公施改第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	山本第2号調整池フェンス入替工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字山本	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)開成工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　川合　秀幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字土合562－1	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,156,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,024,000	変更理由:	

公事第　6号　　鯖石川改修記念公園遊具改修工事

入札日:	2024年12月18日	変更契約日1:	
工事番号:	公事第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯖石川改修記念公園遊具改修工事	変更契約日2:	
工事場所:	橋場町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)関川建材	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関川　和正	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市原町５－２	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,123,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,079,000	変更理由:	

道維第18号　　市道柏崎10－34号線舗装補修工事

入札日:	2024年12月18日	変更契約日1:	2025年3月5日
工事番号:	道維第18号	変更請負額1:	¥3,685,000
工事名:	市道柏崎10－34号線舗装補修工事	変更契約日2:	
工事場所:	東長浜町	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町11－2	変更契約日4:	
着工日:	2024年12月24日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,784,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,707,000	変更理由:	

商観第　6号　　鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事

入札日:	2025年1月15日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	商観第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	変更契約日2:	
工事場所:	鯨波二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)吉原工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙５６８－６	変更契約日4:	
着工日:	2025年1月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年5月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,898,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,810,000	変更理由:	

水建改第23号　国道8号柏崎バイパス事業関連　田塚三丁目地内水道管移設工事

入札日:	2025年1月15日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第23号	変更請負額1:	¥0
工事名:	国道8号柏崎バイパス事業関連　田塚三丁目地内水道管移設工事	変更契約日2:	
工事場所:	田塚三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	アサヒ設備（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　石黒　春雄	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字平井3178－1	変更契約日4:	
着工日:	2025年1月21日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年5月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,345,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,850,000	変更理由:	

教中第10号　　第二中学校空調入替（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年2月19日	変更契約日1:	
工事番号:	教中第10号	変更請負額1:	¥0
工事名:	第二中学校空調入替（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	比角一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2025年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年11月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥86,471,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥81,950,000	変更理由:	

融整第　7号　　市消第84号消雪パイプさく井工事

入札日:	2025年2月19日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	融整第　7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市消第84号消雪パイプさく井工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大広田、大字旧広田	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2025年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月3日	変更契約日5:	
予定価格:	¥24,629,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥24,090,000	変更理由:	

林施災第　1号　　林道黒姫山線災害復旧工事

入札日:	2025年2月19日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	林施災第　1号	変更請負額1:	¥0
工事名:	林道黒姫山線災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	高柳町岡野町	変更請負額2:	¥0
受注者:	大高建設(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　関井　忠和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町４６４５－１	変更契約日4:	
着工日:	2025年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月18日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,696,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,630,000	変更理由:	

林施災第　2号　　林道曽地線災害復旧工事

入札日:	2025年2月19日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	林施災第　2号	変更請負額1:	¥0
工事名:	林道曽地線災害復旧工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字曽地	変更請負額2:	¥0
受注者:	(有)丸市土木	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　赤堀　良二	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字中田３２１３－２	変更契約日4:	
着工日:	2025年2月26日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月26日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,222,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,200,000	変更理由:	

教文第　3号　　市民プラザNo. 4昇降機更新工事

入札日:	2025年3月5日	変更契約日1:	
工事番号:	教文第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市民プラザNo. 4昇降機更新工事	変更契約日2:	
工事場所:	東本町一丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)日立ビルシステム　関越支社	変更契約日3:	
代表者:	支社長　鈴木　一夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	群馬県高崎市八島町265	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月10日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年3月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥46,981,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥45,540,000	変更理由:	

環ク第　５号　　佐藤池資源物リサイクルセンター新築（建築本体）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	環ク第　５号	変更請負額1:	¥0
工事名:	佐藤池資源物リサイクルセンター新築（建築本体）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字佐藤池新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美１－２－６	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年10月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥118,371,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥116,160,000	変更理由:	

環ク第　6号　　佐藤池資源物リサイクルセンター新築（電気設備）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	環ク第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	佐藤池資源物リサイクルセンター新築（電気設備）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字佐藤池新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）協同電設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　山田　秀和	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字安田７１４－１	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年10月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,586,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,355,000	変更理由:	

環ク第　7号　　佐藤池資源物リサイクルセンター新築（機械設備）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	環ク第　7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	佐藤池資源物リサイクルセンター新築（機械設備）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字佐藤池新田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年10月13日	変更契約日5:	
予定価格:	¥28,369,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥27,610,000	変更理由:	

交修第　4号　　上条地区区画線設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第　4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	上条地区区画線設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上条、大字宮之窪、大字古町	変更請負額2:	¥0
受注者:	新潟維持サービス（株）長岡営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　柳原　瑞樹	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市中之島１７８５－４０	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,072,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,742,000	変更理由:	

交修第　5号　　中央地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中央地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	東港町、西港町、西本町三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）レックス　柏崎営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　岡固　慎介	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市茨目３－３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,546,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,150,000	変更理由:	

交修第　6号　　枇杷島地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	枇杷島地区ほか1地区区画線設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	穂波町、南光町、番神二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）クオンテック　長岡営業所	変更契約日3:	
代表者:	営業所長　佐藤　聖丈	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市曙３－３－４	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥8,184,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,689,000	変更理由:	

交修第　7号　　高田地区区画線設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第　7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	高田地区区画線設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字劔野、大字横山、大字新道	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）北陸ムラタ　上越営業所	変更契約日3:	
代表者:	所長　宮下　茂	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県上越市春日新田５－１７５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥7,436,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥7,040,000	変更理由:	

交修第　8号　　別俣地区区画線設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	交修第　8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	別俣地区区画線設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字久米、大字細越、大字水上	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）新潟ライン	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役社長　清野山　裕文	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県長岡市鉄工町２－４－８	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥5,302,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥4,950,000	変更理由:	

児措第　4号　　松波保育園遊戯室空調設備設置（電気設備）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第　4号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波保育園遊戯室空調設備設置（電気設備）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	黒姫電気商会	変更契約日3:	
代表者:	安中　芳明	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市高柳町岡野町１８１７－１	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月14日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,606,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,518,000	変更理由:	

児措第　6号　　荒浜保育園遊戯室冷房設備設置電気（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第　6号	変更請負額1:	¥0
工事名:	荒浜保育園遊戯室冷房設備設置電気（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	荒浜三丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）土田電気商会	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土田　勝利	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市四谷１－１１－１８	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,507,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,479,500	変更理由:	

児措第　7号　　中通保育園遊戯室冷房設備設置電気（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第　7号	変更請負額1:	¥0
工事名:	中通保育園遊戯室冷房設備設置電気（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字曽地	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）春日電気	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　春日　勇一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市岩上８－２９	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥1,529,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥1,496,000	変更理由:	

商観第　8号　　米山登山道大平口休憩施設新築（電気設備）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	商観第　8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	米山登山道大平口休憩施設新築（電気設備）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字大平	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）中澤電工	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　智昭	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字善根１６９１－１	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年2月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,424,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,830,000	変更理由:	

水建改第201号 幸町・柳橋町地内水道管改良（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第201号	変更請負額1:	¥0
工事名:	幸町・柳橋町地内水道管改良（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	幸町、柳橋町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年1月16日	変更契約日5:	
予定価格:	¥103,444,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥100,870,000	変更理由:	

水建改第203号 栄町地内水道管改良（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第203号	変更請負額1:	¥0
工事名:	栄町地内水道管改良（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	栄町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2026年1月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥124,839,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥121,000,000	変更理由:	

水建改第204号 下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第204号	変更請負額1:	¥0
工事名:	下田尻地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字下田尻	変更請負額2:	¥0
受注者:	日新設備工業(株)	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　加治　正幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字藤井字西沖1293	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年11月22日	変更契約日5:	
予定価格:	¥35,068,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥34,100,000	変更理由:	

水建改第205号 加納(下加納)地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第205号	変更請負額1:	¥0
工事名:	加納(下加納)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字加納	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年12月7日	変更契約日5:	
予定価格:	¥54,219,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥52,250,000	変更理由:	

道維第19号　　市道柏崎8－4号線側溝補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第19号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎8－4号線側溝補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山	変更請負額2:	¥0
受注者:	小林工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　小林　信夫	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字横山475	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月19日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,506,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥11,055,000	変更理由:	

道維第20号　　市道柏崎16－81号線側溝補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第20号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎16－81号線側溝補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字上輪	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568－6	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,926,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,860,000	変更理由:	

道維第21号　　市道柏崎4－5号線側溝補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第21号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎4－5号線側溝補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	新花町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）中澤組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　中澤　哲郎	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市松美1－2－6	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月25日	変更契約日5:	
予定価格:	¥9,713,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥9,603,000	変更理由:	

道維第22号　　市道柏崎5－6号線ほか1路線側溝補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第22号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎5－6号線ほか1路線側溝補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大久保二丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）日総サービス	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　吉原　昭法	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字鯨波乙568－6	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥2,860,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥2,783,000	変更理由:	

道維第23号　　市道柏崎22－46号線側溝補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道維第23号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎22－46号線側溝補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字北条	変更請負額2:	¥0
受注者:	（有）ひかり建設	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　椿　敏行	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字南条2949－1	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥3,927,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥3,575,000	変更理由:	

道新第　8号　　市道柏崎和田2号線道路改良舗装（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第　8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎和田2号線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	西山町和田	変更請負額2:	¥0
受注者:	一〆建設工業（株）	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　堀井　正広	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市西山町和田735	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年9月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥22,847,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥22,330,000	変更理由:	

道新第　9号　　市道柏崎８－１７２号線ほか１路線道路舗装（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	道新第　9号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎８－１７２号線ほか１路線道路舗装（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字横山、大字枇杷島	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年10月31日	変更契約日5:	
予定価格:	¥30,096,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥28,820,000	変更理由:	

舗修第１３号　　市道柏崎７－９号線舗装補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第１３号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎７－９号線舗装補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	朝日が丘、半田一丁目、希望が丘	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥10,769,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,549,000	変更理由:	

舗修第１４号　　市道柏崎９－１８３号線舗装補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第１４号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎９－１８３号線舗装補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字安田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月10日	変更契約日5:	
予定価格:	¥15,114,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥14,520,000	変更理由:	

舗修第１５号　　市道柏崎２１－３号線舗装補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第１５号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎２１－３号線舗装補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字細越	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年6月30日	変更契約日5:	
予定価格:	¥11,154,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥10,923,000	変更理由:	

舗修第１６号　　市道柏崎３－２４号線舗装補修（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	舗修第１６号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市道柏崎３－２４号線舗装補修（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	扇町	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）日本海舗道	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　土肥　克知	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市三和町３－３７	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,105,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥5,973,000	変更理由:	

融整第　8号　　市消第71号消雪パイプ打換工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	2025年3月24日
工事番号:	融整第　8号	変更請負額1:	¥0
工事名:	市消第71号消雪パイプ打換工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字東条	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)植木組　柏崎支店	変更契約日3:	
代表者:	執行役員支店長　松井　範幸	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市駅前１－５－４５	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月18日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年7月5日	変更契約日5:	
予定価格:	¥6,149,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥6,039,000	変更理由:	

児措第　5号　　北鯖石保育園遊戯室空調設備設置（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第　5号	変更請負額1:	¥0
工事名:	北鯖石保育園遊戯室空調設備設置（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字中田	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）アスカ	変更契約日3:	
代表者:	取締役社長　田邉　君男	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市長峰町１１－２	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月15日	変更契約日5:	
予定価格:	¥14,443,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,970,000	変更理由:	

水建改第202号 善根(久木太)地内水道管改良(ゼロ市債)工事

入札日:	2025年3月12日	変更契約日1:	
工事番号:	水建改第202号	変更請負額1:	¥0
工事名:	善根(久木太)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	変更契約日2:	
工事場所:	大字善根	変更請負額2:	¥0
受注者:	(株)石塚組	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　石塚　佳史	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市大字石曽根644－1	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月19日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月20日	変更契約日5:	
予定価格:	¥18,667,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥18,150,000	変更理由:	

児措第　3号　　松波保育園遊戯室空調設備設置（機械設備）（ゼロ市債）工事

入札日:	2025年3月27日	変更契約日1:	
工事番号:	児措第　3号	変更請負額1:	¥0
工事名:	松波保育園遊戯室空調設備設置（機械設備）（ゼロ市債）工事	変更契約日2:	
工事場所:	松波四丁目	変更請負額2:	¥0
受注者:	（株）柏崎設備工業	変更契約日3:	
代表者:	代表取締役　村山　健一	変更請負額3:	¥0
受注者住所:	新潟県柏崎市若葉町１－１２	変更契約日4:	
着工日:	2025年3月27日	変更請負額4:	¥0
竣工日:	2025年8月23日	変更契約日5:	
予定価格:	¥13,893,000	変更請負額5:	¥0
元請負額:	¥13,860,000	変更理由:	