第4-1号様式（第7関係）

総合評価方式に関する評価調書（簡易（実績）型）

工事番号	工事名	工事場所	工事概要	予定価格（税抜）	調査基準価格（税抜）	総合評価方式を適用した理由
R5(2023) 河改第1号	下野川河川改修工事	柏崎市 大字女谷地内	河川改修　L＝74．9m　W＝1．7m 水路工　排水フリューム（H1300×B1700）　L＝48m 排水フリューム（H1500×）　L＝24m ボックスカルバート（B1700×H1600）　L＝2m 現場打水路工　IP部（2箇所）　1式	26,420,000	23,750,000	本工事の契約内容に適合した履行及び品質を確保するため、地方自治法施行令第167条の10の2第1項の規定に基づき、総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】　　【令和5（2023）年4月19日】

標準点	加算点															評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
	企業の技術力				配置予定技術者の能力		地域貢献度					地域精通度		簡易な施工計画	技術提案		
	同種工事の実績	工事成績	優良建設工事表彰	ISO等取得	技術者の能力	同種工事の実績	災害時活動実績	維持管理実績	消防団への加入	ボランティア活動	ハッピー・パートナー企業	実働拠点	地域調達				
100.00	1.00	6.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00			25.00	125.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　評価者：財務部契約検査課長　　【令和5（2023）年6月22日】

入札者	加算点															評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
	企業の技術力				配置予定技術者の能力		地域貢献度					地域精通度		簡易な施工計画	技術提案		
	同種工事の実績	工事成績	優良建設工事表彰	ISO等取得	技術者の能力	同種工事の実績	災害時活動実績	維持管理実績	消防団への加入	ボランティア活動	ハッピー・パートナー企業	実働拠点	地域調達				
㈱阿部建設	1.00	5.60	0.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.50	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00			16.60	116.60
丸高建設㈱	1.00	5.30	0.00	0.50	0.50	0.50	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00			16.80	116.80
以下余白																	

【総合評価結果】　　【令和6（2023）年6月29日】

入札者	標準点＋加算点（A）	入札金額（税抜）（B）	入札金額判定	評価値＝（A）/（B）×予定価格	順位	記事
㈱阿部建設	116.60	26,700,000	×	115.377	－	予定価格超過
丸高建設㈱	116.80	25,600,000	○	120.541	1	決定
以下余白						

入札金額判定　→　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　　×：予定価格＜入札金額、入札金額＜調査基準価格

※1　入札金額が、低入札価格調査基準価格を下回った場合は、低入札価格調査基準価格で評価値を算出する