令和元（２０１９）年度第１回　柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

１　日　　時　　令和元（２０１９）年8月7日（水）　午前９：３０～午前１１：１０

２　場　　所　　柏崎市役所 第二分館第６会議室

３　出 席 者　　〇委員（五十音順）

五十嵐委員、井比委員、内山委員、田才委員、中村委員長

〇事務局

白井財務部長、山岸契約検査課長、永倉工事検査班課長代理、片桐工事検査班副主幹、本間工事検査班係長、小池契約係課長代理、前川契約係主査、阿部契約係主事

〇関係課長

農林水産課長、建設課長、建築住宅課長代理

４　議事

審議期間：平成３１（２０１９）年2月２１日～令和元（２０１９）年7月３日

⑴　入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

⑵　抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

⑶　再苦情処理に係る報告及び審議

⑷　指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

⑸　その他

５　審議内容

⑴　入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

≪契約係主事が説明：資料 No.１～No.３≫

委員　　：今回の審議期間には、平成 30 年度分の案件があるが、審議の対象とするのか。

市　　：全ての入札案件を審議対象としていることから、平成３１年３月第３回入札監視委員会（３月７日）以降の案件は、今回の審議対象としている。

委員　　：応札者なしによる入札中止案件は、その後どうなるのか。

市　　：発注ランクの見直しを行い、再度公告入札とした（資料 No,2 により説明）。

委員　　：今回不調となった案件が多いが、その原因は、何か。

市　　：７月に入札不調となった案件の多くは、小規模工事である。これらの工事は、比較的小規模の事業者を対象に入札することから、技術者及び作業員の不足により、入札参加者が少なく不調になったものと思われる。

委員　　：入札日によって、入札案件数の違いがある。入札案件数が多い場合、不都合は、ないのか。

市　　：入札日による案件数の違いは、３月のゼロ市債工事入札日又は人事

異動後の４月から設計書を作成することから、６～７月の入札日に案件数が多くなる傾向にある。また、入札事務に関しては、案件数の増加による不都合は、ない。

委員　：ゼロ市債工事とは、どういう工事か。

市　：平成 31 年度予算の工事は、平成３１年４月以降に契約事務を行わなければならなく、工事着手が６～７月となる。これに対しゼロ市債工事は、年間工事の平準化を目的としており、平成３０年度予算で債務負担を組み、契約事務を行うことで、４月に工事着手が可能となる制度である。この制度は、近年、国・県でも進められている。

委員　：ゼロ市債の言葉の意味を説明してほしい。

市　：ゼロとは、平成 30 年度予算がゼロの意味で、平成 31 年度の予算執行となる。国においても同様に、ゼロ国債の制度がある。

委員　：資料 No.２の入札案件に落札率１００％の記載あるが、これは、どういう意味か。

市　：この案件は、４者で入札を行ったが、予定価格と同額で落札したものである。同様なケースは、年１～２件発生している。

委員　：不調になった案件で、再度公告し、入札を行うものと、随意契約となるものがあるが、基準は、あるのか。

市　：原則は、再度公告を行い、入札を行っている。ただし、建築工事で、建築本体、電気、機械を分割して発注する場合、１本の工事が不調となると、次回入札まで１か月程度の期間を要することから、完成時期の関係上、随意契約とする場合がある。

市　：学校の改修工事で、夏休みしか施工できない場合も随意契約の対象となる。

委員　：解体工事を発注する場合、解体工事の資格を有する者が、指名されるのか。

市　：そのとおりである。

委員　：解体業種は、新しい資格であるため、事業者数が少ないのではないいか。

市　：柏崎市の入札参加資格は、約９０者が有している。そのうち市内本店の７～８者が指名となる。

⑵　抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

≪検査班課長代理が説明：資料 No.4-1（制限付一般競争入札：建築一式工事）≫

委員　：小学校の改修工事は、何年程度で実施するのか。また、その基準があるのか。

市　：何年で改修工事を行う基準は、ないが、全体施設の長寿命計画に則り、一定の年数を経過した施設は、調査を行い、改修工事を実施している。

市　：改修工事は、建設から３０年を経過した施設を対象としている。

委員　　：この工事は、なぜ、仮契約を締結しているのか。
市　　：予定価格が１億５千万円を超える工事契約の締結は、議会の議決が必要であることから、一旦落札候補者と仮契約を行う。その後、議会の議決日が本契約日となる。
委員　　：工事中の児童に対する安全対策は、どうなっているか。
市　　：この工事は、建築本体工事、電気設備工事、機械設備工事の３事業者が受注しており、着手前に学校を含め、安全対策及び仮設計画などの打合せを行っている。工事中は、安全のため、児童の立ち入りを制限する措置を施している。
市　　：具体的には、対象となる施設に仮囲いを施し、児童が侵入できないようにしている。

≪検査班課長代理が説明：資料 No.4-2（制限付一般競争入札：電気工事）≫
委員　　：この改修工事のほかに、建築本体工事、機械設備工事があるが、同じ施設と理解してよいのか。
市　　：そのとおりである。大規模改修工事の場合、工事を工種ごとに分割し、発注する。
委員　　：この工事は、Ａランク事業者が入札に参加でき、９者が参加しているので、競争が働いていると思われる。工事費の大小によって入札参加者数など違いは、出てくるのか。
市　　：工事費が大きい場合、入札参加者数は、多い傾向にある。工事費が小さい場合、年度当初は、入札参加者数が多いが、８月頃の入札になると主任技術者などの関係から、入札参加者数が減る方向にある。
委員　　：主任技術者は、工事を兼任することができるのか。
市　　：建設業法により１件 3,500 万円（建築工事は、7,000 万円）以上の工事は、主任技術者を専任する必要がある。それ以下の工事については、兼任ができる。

≪検査班課長代理が説明：資料 No.4-3（制限付一般競争入札：土木一式工事）≫
委員　　：この工事は、マンホールの蓋を交換する工事か。
市　　：そのとおりである。
委員　　：マンホールの蓋は、誰が購入するのか。
市　　：工事費には、マンホールの蓋の材料費が含まれているため、受注者が購入する。
委員　　：落札率が高いが、原因は、積算ソフトの向上によるものか。
市　　：この工事は、施工箇所が点在しているため、効率が悪い工事だと考えられる。土木工事の場合、積算資料が公表されていることから、予定価格に近い金額で入札したものと思われる。
委員　　：マンホールの不具合は、町内会から情報が上がってくるのか。
市　　：マンホールは、全体で約 12,000 箇所あり、そのうち、昭和４８年

度から平成３年度の間に工事した古いマンホール 1,921 箇所がマンホールの蓋を交換する工事の対象になっている。平成 24 年度から現在まで、約 1,300 箇所が工事完了しており、残りについては、市が現地調査し、優先順位の高いマンホール及び町内会からの要望のあるマンホールをプラスして発注している。

委員　：残り約 600 箇所については、どのように発注していくのか。

市　：この事業は、国からの交付金が 50%充当されており、交付金の予算を見ながら実施していく。今年度は、約 100 箇所を工事する予定である。

≪検査班課長代理が説明：資料 No.4-4（指名競争入札：しゅんせつ工事）≫

委員　：ゼロ市債工事の着手日は、３月中となるのか。

市　：そのとおりである。

委員　：指名業者のうち、市内本店が１者しかないが、その理由は、何か。

市　：市内本店で、しゅんせつ工事の入札参加資格を有する者は、１者である。また、しゅんせつ船を有する事業者を指名している。

委員　：建設業法では、工種としてしゅんせつがあるのか。

市　：工種として、存在する。特殊な工種である。

≪検査班課長代理が説明：資料 No.4-5（随意契約：水道本支管工事）≫

委員　：随意契約の内容を聞かせてほしい。

市　：見積額が予定価格以下であれば契約することができる。この工事の場合、民間の宅地開発業者が水道工事業者を選定している。しかし、水道工事の場合、材料及び施工の安全性を目的に、市の発注としていることから、選定された水道工事業者と随意契約している。

委員　：業者選定についてだが、工事費又はランクに関係なく、契約相手となるのか。

市　：宅地開発業者と水道工事業者の民間対民間で選定されていることから、工事費又はランクは、関係しない。

委員　：このような水道工事の場合、見積額が設計額（予定価格）を下回れば、契約するのか。

市　：そのとおりである。

委員　：随意契約の場合、見積額が予定価格を上回った場合どうなるのか。

市　：再度見積を提出して、予定価格以下にならない場合は、契約できないことになる。

委員　：その場合、業者に努力してもらうことになるか。

市　：そのとおりである。予定価格を上回る場合は、入札でも不調となる。契約するには、見積額が予定価格以下でなければならない。

⑶　再苦情処理に係る報告及び審議

≪契約係主事が説明：資料№5≫

⑷　指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

≪契約係主事が説明：資料№5≫

委員　　：指名停止を受けた業者は、柏崎市で指名実績があったのか。

市　　：工事については、入札（一般競争、指名競争）の実績がない。

委員　　：下水道工事は、この委員会の審議対象となっているのか。（長岡市の下水道工事に関する指名停止による関連質問）

市　　：下水道工事は、上下水道局案件であるため、審議の対象となっている。

委員　　：下水道は、工種（建設業法上）として存在するのか。

市　　：工種としては、存在しない。土木、建築、鋼構造物などの工種となる。

委員　　：指名停止期間は、どのように決めるのか。

市　　：今回の場合は、県に準じた。案件によってケースが違うため、過去の事例などを参考に決定する。

⑸　その他

意見なし

令和元（２０１９）年度　第１回入札監視委員会

８月７日（水）午前９時３０分～
市役所第二分館　第６会議室

次　　第

１　開　会

２　財務部長挨拶

３　議　題　（審議期間：平成 31(2019)年 2 月 21 日～令和元(2019)年 7 月 3 日）

（1）入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

（2）抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

（3）再苦情処理に係る報告及び審議

（4）指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

（5）その他

４　事務連絡

５　閉　会

■資料

・発注工事総括表　・・・・・・・・・・・・　資料№1

・平成 31(2019)年 2 月～令和元(2019)年 7 月　・・・・・・・・・・・・　資料№2
　契約方式別一覧表

・不調案件・入札中止案件一覧表　・・・・・・・・・・・・　資料№3

・抽出事案説明書及び附属資料　・・・・・・・・・・・・　資料№4

・再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表　・・・・・・・・・・・・　資料№5

・平成 31(2019)・32(2020)年度　格付表　・・・・・・・・・・・・　資料№6
　【市内本店】

※資料は、審議期間内のもの

資料№1

第１号様式（第５条関係）

発注工事総括表

〔期間：平成31(2019)年2月21日～令和元(2019)年7月3日〕

契約方式	契約件数	当初契約額合計 （単位：円）	平均落札率 （%）
制限付一般競争入札	70 (73.7%)	2,317,820,200 (79.1%)	96.4%
制限付一般競争入札 （総合評価型）	0 (0.0%)	0 (0.0%)	—
公募型指名競争入札	1 (1.1%)	316,030,000 (10.8%)	92.8%
指名競争入札	16 (16.8%)	232,825,800 (8.0%)	96.7%
随意契約	8 (8.4%)	62,986,000 (2.1%)	97.6%
合　　計	95	2,929,662,000	96.5%

注1)　予定価格が130万円以下の工事を除く。

注2)　合計の落札率は、契約された工事９５件における落札率の平均を示している。

平成31（2019）年2月～令和元（2019）7月　契約方式別一覧

資料No,2

平成31（2019）年2月21日～令和元（2019）年7月3日入札執行分

1　契約方式：制限付一般競争入札

No.	入札日	工事番号	工事名	工種・ランク	工事場所	請負者	元請負額	落札率	発注課	備考
1	3/13	教小第12号	荒浜小学校エアコンリース用電源設備（ゼロ市債）工事	電気B	荒浜一丁目地内	（株）佐藤電気	¥8,272,800	98.1%	建築住宅課	
2	3/13	教小第13号	米山小学校エアコンリース用電源設備（ゼロ市債）工事	電気B	米山町地内	（有）電清社	¥4,428,000	98.3%	建築住宅課	
3	3/13	教小第14号	高柳小学校エアコンリース用電源設備（ゼロ市債）工事	電気B	高柳町岡野町地内	（株）中澤電工	¥5,400,000	99.8%	建築住宅課	
4	3/13	水建改第41号	田中地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道B	田中地内	（株）柏崎設備工業	¥10,368,000	97.6%	建設課	
5	3/13	水建改第42号	加納(下加納)地内水道管改良(ゼロ市債)工事	水道A	大字加納地内	日新設備工業（株）	¥22,032,000	96.6%	建設課	
6	3/13	道維第33号	市道柏崎7-22号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木B	柳橋町地内	小林工業（株）	¥9,644,400	87.8%	維持管理課	
7	3/13	道維第37号	市道柏崎4-28号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木B	大字北条、大字東条、大字山潤地内	角田建設（株）	¥6,134,400	98.6%	維持管理課	
8	3/13	道維第38号	市道柏崎8-17号線ほか1路線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	大字横山地内	（有）丸市土木	¥3,726,000	97.7%	維持管理課	
9	3/13	道維第39号	市道柏崎9-37号線側溝補修その2（ゼロ市債）工事	土木C	大字上田尻、大字安田地内	（株）藤林建設	¥4,752,000	97.1%	維持管理課	
10	3/13	道維第40号	市道柏崎7-10号線歩道設置（ゼロ市債）工事	土木C	朝日が丘、南半田地内	小林工業（株）	¥4,676,400	87.5%	維持管理課	
11	3/13	道維第41号	市道柏崎6-12号線側溝補修（ゼロ市債）工事	土木C	剣野町地内	村田建設（株）	¥3,758,400	99.4%	維持管理課	
12	3/13	道新第15号	市道柏崎14-12号線ほか1路線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	土木B	岩上、半田一丁目地内	小林工業（株）	¥13,111,200	88.2%	都市整備課	
13	3/13	道新第16号	市道柏崎19-53号線道路改良舗装（ゼロ市債）工事	土木B	松波一丁目地内	品川建設（株）	¥9,806,400	89.0%	都市整備課	
11	3/13	道新第17号	市道柏崎5-89号線側溝新設（ゼロ市債）工事	土木C	緑町地内	（株）日総サービス	¥1,728,000	97.6%	都市整備課	
12	3/19	教学第　1号	柏崎小学校教育センター移転空調設備設置工事	電気B	学校町地内	誠和電機（株）	¥6,156,000	94.5%	建築住宅課	
13	3/19	教小第15号	大洲小学校空調設備設置工事	電気A	大久保二丁目地内	新電気（株）	¥26,568,000	98.4%	建築住宅課	
14	3/19	教小第16号	剣野小学校空調設備設置工事	電気A	常盤台地内	（株）竹内電設	¥39,906,000	96.2%	建築住宅課	
15	3/19	教小第17号	槇原小学校空調設備設置工事	電気A	春日三町目地内	柏崎電工（株）	¥23,004,000	92.7%	建築住宅課	
16	3/19	教小第18号	北鯖石小学校空調設備設置工事	電気A	大字中田地内	（株）英電社	¥32,076,000	97.3%	建築住宅	
17	3/19	教小第19号	中通小学校空調設備設置工事	電気A	大字曽地地内	（株）村田電氣商会	¥23,306,400	94.2%	建築住宅課	
18	3/19	教小第20号	二田小学校空調設備設置工事	電気A	西山町長嶺地内	（株）協同電設	¥24,364,800	97.9%	建築住宅課	
19	3/19	教小第21号	内郷小学校空調設備設置工事	電気A	西山町上山田地内	（株）新栄電業	¥21,384,000	97.6%	建築住宅課	
20	4/16	教小第　1号	柏崎小学校空調設備設置工事	電気A	学校町地内	丸万電機（株）	¥57,888,000	95.1%	建築住宅課	
21	4/16	教中第　1号	第一中学校空調設備設置(機械設備)工事	管A	学校町地内	日新設備工業（株）	¥123,200,000	98.5%	建築住宅課	
22	4/16	教中第　2号	第一中学校空調設備設置(電気設備)工事	電気A	学校町地内	（株）竹内電設	¥9,460,000	98.5%	建築住宅	
23	4/16	教中第　3号	瑞穂中学校空調設備設置(機械設備)工事	管A	小金町地内	北越空調（株）	¥118,800,000	99.0%	建築住宅課	
24	4/16	教中第　4号	瑞穂中学校空調設備設置(電気設備)工事	電気A	小金町地内	柏崎電工（株）	¥9,174,000	99.6%	建築住宅課	
25	4/16	教中第　5号	南中学校空調設備設置(機械設備)工事	管A	大字新道地内	（株）柏崎設備工業	¥98,780,000	98.0%	建築住宅課	
26	4/16	教中第　6号	南中学校空調設備設置(電気設備)工事	電気B	大字新道地内	（有）信工社	¥5,984,000	93.8%	建築住宅課	
27	4/24	商観第　1号	松雲山荘トイレ棟改築(建築本体)工事	建築B	緑町地内	（株）中澤組	¥15,660,000	98.6%	建築住宅課	
28	4/24	商観第　2号	松雲山荘トイレ棟改築(電気設備)工事	電気C	緑町地内	（有）佐和田電気工業	¥1,706,400	99.4%	建築住宅課	
29	4/24	商観第　3号	松雲山荘トイレ棟改築(衛生設備)工事	管B	緑町地内	新潟スーパー産業（株	¥3,024,000	97.2%	建築住宅課	
30	4/24	水建改第　2号	松波二丁目地内水道管改良工事	水道A	松波二丁目地内	（株）植木組　柏崎支店	¥55,880,000	99.5%	建設課	
31	4/24	道橋災第　1号	市道柏崎12-3号線道路災害復旧工事	土木B	大字吉井地内	（株）中澤建設	¥13,392,000	97.9%	都市整備課	
32	**5/22**	**教小第　2号**	**比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(建築本体)工事**	**建築A**	**扇町地内**	**（株）阿部建設**	**¥243,100,000**	**95.7%**	**建築住宅課**	**審査対象**
33	5/22	教小第　3号	半田小学校大規模改修(建築本体)工事	建築A	南半田地内	村田建設（株）	¥221,980,000	98.1%	建築住宅課	
34	5/22	水建改第　4号	西本町一丁目･東本町一丁目地内水道管改良工事	水道A	西本町一丁目、東本町一丁目地内	（株）アスカ	¥34,100,000	98.0%	建設課	
35	5/22	水建改第　5号	上条地内水道管移設工事	水道B	大字上条地内	（株）石塚組	¥5,680,800	98.9%	建設課	
36	5/22	道維第　1号	市道柏崎21-2号線メーンパイプ打換工事	土木B	大字野田地内	日新設備工業（株）	¥11,340,000	97.8%	維持管理課	
37	6/5	教調第　1号	西部地区共同調理場検収室整備(建築本体)工事	建築B	常盤台地内	（株）中澤組	¥12,793,000	98.1%	建築住宅課	
38	6/5	教調第　2号	西部地区共同調理場検収室整備(電気設備)工事	電気B	常盤台地内	（株）佐藤電気	¥3,047,000	91.7%	建築住宅課	
39	6/5	教調第　3号	西部地区共同調理場検収室整備(機械設備)工事	管A	常盤台地内	日新設備工業（株）	¥20,273,000	98.3%	建築住宅課	

平成31（2019）年2月～令和元（2019）7月　契約方式別一覧

資料No,2

平成31（2019）年2月21日～令和元（2019）年7月3日入札執行分

40	6/5	公下第　2号	鯖石川2号雨水幹線改良工事	土木A	桜木町、春日二丁目地内	（株）阿部建設	¥34,650,000	94.2%	建設	
41	6/5	公事第　1号	赤坂山公園照明設備改修工事	電気A	赤坂町、緑町地内	（株）英電社	¥20,790,000	96.7%	都市政策課	
42	6/5	消施第　1号	西山町長嶺地内防火水槽新設工事	土木B	西山町長嶺地内	一〆建設工業（株）	¥11,220,000	94.9%	農林水産課	
43	6/5	水建改第　1号	米山台第四団地ポンプ室築造(電気設備)工事	電気A	新赤坂一丁目地内	（株）新栄電業	¥115,500,000	98.1%	施設維持課	
44	6/5	水建改第　7号	若葉町･緑町地内水道管改良工事	水道A	若葉町、緑町地内	（株）アスカ	¥53,130,000	96.5%	建設課	
45	6/5	道維第　2号	市道柏崎9-19号線側溝補修工事	土木C	大字安田地内	（株）藤林建設	¥3,747,600	96.9%	維持管理課	
46	6/5	道維第　3号	市道柏崎2-86号線ほか1路線側溝補修工事	土木C	新花町地内	（有）関川建材	¥3,348,000	98.4%	維持管理課	
47	6/5	水建改第　6号	桜木町･春日二丁目地内水道管移設工事	水道B･C	桜木町、春日二丁目地内	不調			建設課	随契No,6
48	6/19	河改第　1号	釜蓋川河川改修工事	土木B	米山町地内	（有）三友建設	¥14,850,000	95.9%	都市整備課	
49	6/19	教小第　4号	比角小学校管理特別教室･体育館棟大規模改修(電気設備)工事	電気A	扇町地内	（株）新栄電業	¥66,550,000	94.7%	建築住宅課	
50	6/19	教小第　5号	比角小学校管理特別教室･体育館棟大規模改修(機械設備)工事	管A	扇町地内	北越空調（株）	¥35,200,000	98.2%	建築住宅課	
51	**6/19**	**教小第　6号**	**半田小学校大規模改修(電気設備)工事**	**電気A**	**南半田地内**	**（株）英電社**	**¥109,450,000**	**95.6%**	**建築住宅課**	**審査対象**
52	6/19	教小第　7号	半田小学校大規模改修(機械設備)工事	管A	南半田地内	日新設備工業（株）	¥99,000,000	98.3%	建築住宅課	
53	6/19	教小第　8号	大洲小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	建築C	大久保二丁目地内	（株）吉原工業	¥4,320,000	92.4%	建築住宅課	
54	6/19	教小第12号	剣野小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	建築C	常盤台地内	（有）三友建設	¥4,212,000	92.6%	建築住宅課	
55	6/19	教調第　4号	北部地区共同調理場外部改修工事	建築B	小金町地内	（株）三協	¥8,514,000	95.2%	建築住宅課	
56	6/19	教調第　6号	北条地区共同調理場トイレ改修(機械設備)工事	管B	大字北条地内	（株）アール･ケー･イー	¥3,002,400	100.0%	建築住宅課	
57	6/19	公下第　4号	田中地内水路修繕工事	土木C	田中地内	（有）関川建材	¥3,510,000	98.2%	建設課	
58	**6/19**	**公下第　5号**	**中部第一処理分区ほかマンホール改築工事**	**土木A**	**関町、東の輪町、春日二丁目地内ほか**	**（株）吉原工業**	**¥23,430,000**	**98.2%**	**建設課**	**審査対象**
59	6/19	体施第　1号	柏崎市総合体育館ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ空調設備改修(機械設備)工事	管A	大字半田地内	日新設備工業（株）	¥108,900,000	99.4%	建築住宅課	
60	6/19	道維第　4号	市道柏崎8-117号線メーンパイプ打換工事	土木B	大字南下地内	小林工業（株）	¥11,781,000	91.5%	維持管理課	
61	6/19	道維第　5号	市道柏崎10-6号線防護柵設置工事	土木B	大字藤井地内	（有）開成工業	¥7,040,000	97.4%	維持管理課	
62	6/19	道維第　6号	市道柏崎9-19号線メーンパイプ打換工事	土木A	大字上田尻、大字安田地内	（株）植木組　柏崎支店	¥25,300,000	96.2%	維持管理課	
63	6/19	農建第　1号	新道排水路安全施設設置工事	土木B	大字新道地内	小林工業（株）	¥6,841,800	89.2%	農林水産課	
64	6/19	農排第　1号	上条地区第2号中継ポンプ制御盤移設工事	電気C	大字上条地内	（有）春日電気	¥2,090,000	96.0%	建設課	
65	6/19	教小第　9号	大洲小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	管C	大久保二丁目地内	不調			建築住宅課	再度公告No,71
66	6/19	教小第13号	剣野小学校体育館トイレ改修(衛生設備)工事	管B･C	常盤台地内	不調			建築住宅課	再度公告No,72
67	6/19	教調第　5号	北条地区共同調理場トイレ改修(建築本体)工事	建築C	大字北条地内	不調			建築住宅課	随契No,7
68	7/3	河改第　2号	下野川河川改修工事	土木A	大字女谷地内	丸高建設（株）	¥28,930,000	97.4%	都市整備課	
69	7/3	漁建第　1号	荒浜漁港浚渫工事	土木A	荒浜三丁目地先	（株）植木組　柏崎支店	¥30,580,000	97.6%	農林水産課	
70	7/3	教小第14号	日吉小学校グラウンド改修工事	土木A	大字土合地内	（株）植木組　柏崎支店	¥59,180,000	98.5%	都市整備課	
71	7/3	教小第16号	大洲小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	管B･C	大久保二丁目地内	（株）だいわ設備	¥2,310,000	93.4%	建築住宅課	
72	7/3	教小第13号	剣野小学校体育館トイレ改修(衛生設備)工事	管B･C	常盤台地内	（株）石塚組	¥2,024,000	97.1%	建築住宅課	
73	7/3	水建改第　9号	寿町･赤坂町地内水道管改良工事	水道A	寿町、赤坂町地内	（株）植木組　柏崎支店	¥36,850,000	97.2%	建設課	
74	7/3	道新第　1号	市道柏崎11-159号線道路改良舗装工事	土木B	原町地内	（有）開成工業	¥11,704,000	98.0%	都市整備課	
75	7/3	教小第10号	北鯖石小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	建築C	大字中田地内	不調			建築住宅課	随契7/4以降
76	7/3	教小第11号	北鯖石小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	管C	大字中田地内	不調			建築住宅課	随契7/4以降
77	7/3	教中第　7号	中学校無線LAN設置工事	電気A	学校町、比角二丁目、新赤坂一丁目地内ほか	不調			建築住宅課	再度公告7/4以降
78	7/3	水建改第　3号	米山台第4団地ポンプ室築造（建築）工事	建築B	新赤坂一丁目地内	不調			建設課	随契7/以降
合　計			入札件数：78件、契約件数70件				¥2,317,820,200	96.4%		

平成31（2019）年2月～令和元（2019）7月　契約方式別一覧

資料No,2

平成31（2019）年2月21日～令和元（2019）年7月3日入札執行分

2　契約方式：公募型指名競争入札

No.	入札日	工事番号	工事名	工種	工事場所	請負者	元請負額	落札率	発注課	備考
1	6/19	防災第　1号	防災情報通信システム送信設備整備工事	電気通信	中央町、鏡町、西山町池浦地内ほか	NECネッツエスアイ・新電気・協同電設特定共同企業体	¥316,030,000	92.8%	都市政策課	
合　計			入札件数：1件、契約件数：1件				¥316,030,000	92.8%		

3　契約方式：指名競争入札

No.	入札日	工事番号	工事名	工種	工事場所	請負者	元請負額	落札率	発注課	備考
1	3/13	漁建第　4号	荒浜漁港消波ブロック設置（ゼロ市債）工事	しゅんせつ	荒浜三丁目地先	（株）植木組　柏崎支店	¥3,780,000	96.4%	農林水産課	
2	3/13	漁建第　5号	笠島漁港浚渫（ゼロ市債）工事	しゅんせつ	大字笠島地先	（株）植木組　柏崎支店	¥56,484,000	96.7%	農林水産課	審査対象
3	3/13	道維第34号	北条地区区画線設置（ゼロ市債）工事	塗装	大字北条、大字東条、大字山澗地内ほか	（株）サン企画	¥8,910,000	94.7%	維持管理課	
4	3/13	道維第35号	北鯖石地区区画線設置（ゼロ市債）工事	塗装	大字藤井、大字与三、大字畔屋地内ほか	（株）新潟ライン	¥4,838,400	94.3%	維持管理課	
5	3/13	道維第36号	中通地区区画線設置（ゼロ市債）工事	塗装	大字曽地新田、大字曽地、大字吉井地内ほか	（株）サン企画	¥3,315,600	95.0%	維持管理課	
6	3/13	道新第14号	市道柏崎7-1号線舗装（ゼロ市債）工事	舗装	岩上、半田一丁目地内	（株）植木組　柏崎支店	¥12,582,000	96.9%	都市整備課	
7	6/19	公下第　1号	鯖石川3号雨水幹線樋門改良工事	鋼構造物	松波二丁目地内	不調			建設課	再度公告No,11
8	5/15	林振第　1号	林道米山線法面改良工事	法面処理	大字大平地内	（株）植木機工	¥7,018,000	97.0%	農林水産課	
9	5/22	林振第　2号	林道黒姫山線法面改良工事	法面処理	高柳町岡田地内	（株）小林組	¥2,592,000	98.0%	農林水産課	
10	6/5	高道維第　1号	市道柏崎岡田荻ノ島線舗装補修工事	舗装	高柳町岡野町地内	（株）日本海舗道	¥4,428,000	96.7%	維持管理課	
11	6/19	公下第　3号	鯖石川3号雨水幹線樋門改良工事	鋼構造物	松波二丁目地内	（株）阿部建設	¥11,748,000	99.0%	建設課	
12	6/19	高道維第　2号	市消第120号消雪パイプさく井工事	さく井	高柳町岡野町地内	（株）小林組	¥23,650,000	98.5%	維持管理課	
13	6/19	市斎第　1号	斎場電話設備入替工事	電気通信	大字安田地内	品田通信電設（株）	¥1,684,800	94.5%	建築住宅課	
14	6/19	水建修第　1号	八広橋水管橋修繕工事	鋼構造物	剣野町、大字下方地内	水島鉄工（株）	¥50,050,000	95.2%	建設課	
15	7/3	高道維第　3号	市道柏崎田代中央線舗装補修工事	舗装	高柳町田代地内	（株）日本海舗道	¥4,015,000	99.7%	維持管理課	
16	7/3	道維第　7号	市道柏崎16-67号線雪崩予防柵設置工事	法面処理	大字大平地内	（株）植木機工	¥23,760,000	98.4%	維持管理課	
17	7/3	道維第　9号	市道柏崎11-150号線舗装補修工事	舗装	藤元町地内	（株）植木組　柏崎支店	¥13,970,000	96.0%	維持管理課	
18	7/3	教小第15号	北鯖石小学校屋上防水改修工事	防水	大字中田地内	不調			建築住宅課	再度公告7/4以降
19	7/3	建指第　1号	比角地内特定空家解体工事	解体	比角二丁目地内	不調			建築住宅課	随契7/4以降
合　計			入札件数：19件、契約件数：16件				¥232,825,800	96.7%		

4　契約方式：随意契約

No.	契約日	工事番号	工事名	工種	工事場所	請負者	元請負額	落札率	発注課	備考
1	2/28	水建拡第　8号	西山町浜忠地内水道管負担拡張工事	水道	西山町浜忠地内	（株）アスカ	¥2,700,000	98.8%	建設課	
2	3/20	公下第12号	源太川左岸第2雨水調整池整備関連工事	土木	朝日が丘地内	（株）植木組　柏崎支店	¥19,656,000	99.4%	建設課	
3	3/28	水建拡第10号	上田尻地内水道管負担拡張工事	水道	大字上田尻地内	（株）アスカ	¥29,160,000	93.8%	建設課	審査対象
4	5/20	水建拡第　1号	茨目三丁目地内水道管負担拡張工事	水道	茨目三丁目地内	アサヒ設備（株）	¥2,160,000	92.2%	建設課	
5	5/30	水建拡第　2号	劔地内水道管負担拡張工事	水道	大字劔地内	アサヒ設備（株）	¥1,620,000	99.3%	建設課	
6	6/19	水建改第　6号	桜木町・春日二丁目地内水道管移設工事	水道	桜木町、春日二丁目地内	アサヒ設備（株）	¥2,255,000	98.6%	建設課	不調No,47
7	7/1	教調第　5号	北条地区共同調理場トイレ改修(建築本体)工事	建築	大字北条地内	（株）丸和	¥2,916,000	98.9%	建築住宅課	不調No,67
8	7/2	水建拡第　3号	松波二丁目地内水道管負担拡張工事	水道	松波二丁目地内	日新設備工業（株）	¥2,519,000	99.6%	建設課	
合　計			契約件数：8件				¥62,986,000	97.6%		

不調案件・入札中止案件一覧表

1　不調案件一覧

平成31(2019)年2月21日～令和元(2019)年7月3日　入札執行分

No.	入札日	工事名	入札方式	工種・ランク	備考
1	4/24	鯖石川3号雨水幹線樋門改良工事	指名	鋼構造物	不調→再度公告No,11
2	6/5	桜木町･春日二丁目地内水道管移設工事	制限付一般	水道B・C	不調→随契No,6
3	6/19	北条地区共同調理場トイレ改修(建築本体)工事	制限付一般	建築C	不調→随契No,6
4	7/3	北鯖石小学校体育館トイレ改修(建築本体)工事	制限付一般	建築C	不調→随契
5	7/3	北鯖石小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	制限付一般	管B・C	不調→随契
6	7/3	中学校無線LAN設置工事	制限付一般	電気A	不調→再度公告
7	7/3	比角地内特定空家解体工事	指名	解体	不調→随契
8	7/3	米山台第4団地ポンプ室築造（建築）工事	制限付一般	建築B	不調→随契

・全者予定価格超過による不調：8件

2　入札中止案件一覧

平成31(2019)年2月21日～令和元(2019)年7月3日　入札執行分

No.	入札日	工事名	入札方式	ランク	備考
1	6/19	大洲小学校体育館トイレ改修(機械設備)工事	制限付	管C	応札者なしにより中止
2	6/19	剣野小学校体育館トイレ改修(衛生設備)工事	制限付	管C	応札者なしにより中止
3	7/3	北鯖石小学校屋上防水改修工事	制限付	防水	全者最低制限価格に達せず

・応札者なしにより中止：2件、全者最低制限価格に達せず中止：1件

第６号様式（第７条関係）

抽出事案説明書

〔期間：平成 31（2019）年２月 21 日～令和元（2019）年７月３日〕

<table>
<tr><td colspan="2">契約方式</td><td colspan="3">制限付一般競争入札</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事種別</td><td colspan="3">建築一式工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事名</td><td colspan="3">教小第　２号
比角小学校管理特別教室・体育館棟大規模改修(建築本体)工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事場所</td><td colspan="3">柏崎市　扇町　地内</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事概要</td><td colspan="3">・管理特別教室棟 外部改修：屋上塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｼｰﾄ防水全面改修 1,177 ㎡　防水形複層塗材 E 吹付　全面塗装改修 2,693 ㎡　内部改修：床、壁の塗装改修(一部清掃) 一式ほか
・体育館棟　外部改修：瓦棒葺きｶﾊﾞｰ工法全面改修 1,435 ㎡　屋上塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｼｰﾄ防水全面改修 186 ㎡　防水形複層塗材 E 吹付 810 ㎡ほか</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加
資格要件</td><td colspan="3">(1) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者（便覧 P6）
(2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者
(3) 当市の平成 31(2019)・32(2020)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
(4) 入札参加資格格付けが「建築一式工事Ａ級」に該当する者
(5) 柏崎市内に本店を有する者</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加資格
要件設定理由</td><td colspan="3">(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第４条（入札参加資格等）（便覧 P136）
(2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P101、P106）</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加者数</td><td colspan="3">７者</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計額</td><td colspan="3">¥230,950,000 円（税込み　￥254,045,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">予定価格</td><td colspan="3">¥230,950,000 円（税込み　￥254,045,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">最低制限価格</td><td colspan="3">¥207,850,000 円（税込み　¥228,635,000 円）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入札結果</td><td>経　緯</td><td colspan="3">入札日：5 月 21～22 日、落札決定日：5 月 27 日　初回入札で決定</td></tr>
<tr><td>落札者名</td><td colspan="3">（株）阿部建設</td></tr>
<tr><td>落札金額</td><td>¥221,000,000 円（税込み　￥243,100,000 円）</td><td>落札率</td><td>95.7%</td></tr>
<tr><td colspan="2">備　　考</td><td colspan="3">契約日：令和元(2019)年 6 月 25 日、竣工期限：令和元(2019)年 12 月 21 日</td></tr>
</table>

第６号様式（第７条関係）

抽出事案説明書

〔期間：平成 31（2019）年 2 月 21 日～令和元（2019）年 7 月 3 日〕

<table>
<tr><td colspan="2">契約方式</td><td colspan="3">制限付一般競争入札</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事種別</td><td colspan="3">電気工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事名</td><td colspan="3">教小第　６号
半田小学校大規模改修(電気設備)工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事場所</td><td colspan="3">柏崎市　南半田　地内</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事概要</td><td colspan="3">・校舎棟　幹線設備：各分電盤改修一式　電灯設備：ＬＥＤ照明新設一式　動力設備：空調電源新設一式　受変電設備：キュービクル入替１基 ほか
・体育館棟　電灯設備：ＬＥＤ照明新設一式　構内交換設備：電話機新設一式　情報表示設備：時計入替一式 ほか</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加
資格要件</td><td colspan="3">(1) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者（便覧 P6）
(2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者
(3) 当市の平成 31(2019)・32(2020)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
(4) 入札参加資格格付けが「電気工事Ａ級」に該当する者
(5) 柏崎市内に本店を有する者</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加資格
要件設定理由</td><td colspan="3">(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第４条（入札参加資格等）（便覧 P136）
(2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P101、P106）</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加者数</td><td colspan="3">９者</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計額</td><td colspan="3">¥104,060,000 円（税込み　¥114,466,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">予定価格</td><td colspan="3">¥104,060,000 円（税込み　¥114,466,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">最低制限価格</td><td colspan="3">¥94,880,000 円（税込み　¥104,368,000 円）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入札結果</td><td>経　緯</td><td colspan="3">入札日：6 月 18～19 日、落札決定日：6 月 24 日　初回入札で決定</td></tr>
<tr><td>落札者名</td><td colspan="3">（株）英電社</td></tr>
<tr><td>落札金額</td><td colspan="2">¥99,500,000 円（税込み　¥109,450,000 円）</td><td>落札率</td><td>95.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">備　　考</td><td colspan="3">契約日：令和元(2019)年 6 月 25 日、竣工期限：令和 2(2020)年 10 月 16 日</td></tr>
</table>

第６号様式（第７条関係）

抽出事案説明書

〔期間：平成 31（2019）年 2 月 21 日～令和元（2019）年 7 月 3 日〕

<table>
<tr><td colspan="2">契約方式</td><td colspan="3">制限付一般競争入札</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事種別</td><td colspan="3">土木一式工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事名</td><td colspan="3">公下第　５号
中部第一処理分区ほかマンホール改築工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事場所</td><td colspan="3">柏崎市　関町、東の輪町、春日二丁目　地内ほか</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事概要</td><td colspan="3">マンホール改築工 N=46 箇所　マンホール鉄蓋取替工(汚水) N=46 箇所
付帯工 １式</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加
資格要件</td><td colspan="3">(1) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者（便覧 P6）
(2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者
(3) 当市の平成 31(2019)・32(2020)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
(4) 入札参加資格格付けが「土木一式工事Ａ級」に該当する者
(5) 柏崎市内に本店を有する者</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加資格
要件設定理由</td><td colspan="3">(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第４条（入札参加資格等）（便覧 P136）
(2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第 12 条（工事の発注標準）（便覧 P101、P106）</td></tr>
<tr><td colspan="2">入札参加者数</td><td colspan="3">２者</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計額</td><td colspan="3">¥21,700,000 円（税込み　¥23,870,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">予定価格</td><td colspan="3">¥21,700,000 円（税込み　¥23,870,000 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">最低制限価格</td><td colspan="3">¥19,050,000 円（税込み　¥20,955,000 円）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入札結果</td><td>経　緯</td><td colspan="3">入札日：6 月 18～19 日、落札決定日：6 月 24 日　初回入札で決定</td></tr>
<tr><td>落札者名</td><td colspan="3">（株）吉原工業</td></tr>
<tr><td>落札金額</td><td>¥21,300,000 円（税込み　¥23,430,000 円）</td><td>落札率</td><td>98.2%</td></tr>
<tr><td colspan="2">備　　考</td><td colspan="3">契約日：令和元(2019)年 6 月 25 日、竣工期限：令和 2(2020)年 2 月 14 日</td></tr>
</table>

第６号様式（第７条関係）

抽出事案説明書

〔期間：平成 31（2019）年 2 月 21 日～令和元（2019）年 7 月 3 日〕

<table>
<tr><td colspan="2">契約方式</td><td colspan="4">指名競争入札</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事種別</td><td colspan="4">しゅんせつ工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事名</td><td colspan="4">漁建第　５号
笠島漁港浚渫（ゼロ市債）工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事場所</td><td colspan="4">柏崎市　大字笠島　地先</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事概要</td><td colspan="4">・浚渫工　バックホウ浚渫工　V=6,702m3　土運船運搬　V=6,702m3
残土処分　V=6,702m3</td></tr>
<tr><td colspan="2">指名基準</td><td colspan="4">⑴　柏崎市建設工事入札参加資格審査及び業者選定要領第６条（業者選定の原則）（便覧 P111）
⑵　〃　第８条（地域的考慮）（便覧 P112）
⑶　〃　第９条（指名数）（便覧 P112）</td></tr>
<tr><td colspan="2">業者選定理由</td><td colspan="4">しゅんせつ工事の資格がある市内本店１者、市内支店４者、県内本店１者を指名した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指名業者数</td><td colspan="4">６者</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計額</td><td colspan="4">¥54,080,000 円（税込み　¥58,406,400 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">予定価格</td><td colspan="4">¥54,080,000 円（税込み　¥58,406,400 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">最低制限価格</td><td colspan="4">¥48,470,000 円（税込み　¥52,347,600 円）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入札結果</td><td>経　緯</td><td colspan="4">入札日：3 月 12～13 日、落札決定日：3 月 18 日 初回入札で決定</td></tr>
<tr><td>落札者名</td><td colspan="4">（株）植木組　柏崎支店</td></tr>
<tr><td>落札金額</td><td colspan="2">¥52,300,000 円（税込み　¥56,484,000 円）</td><td>落札率</td><td>96.7%</td></tr>
<tr><td colspan="2">備　　考</td><td colspan="4">契約日：平成 31(2019)年 3 月 19 日、竣工期限：令和元(2019)年 11 月 18 日</td></tr>
</table>

第６号様式（第７条関係）

抽出事案説明書

〔期間：平成 31（2019）年 2 月 21 日～令和元（2019）年 7 月 3 日〕

<table>
<tr><td colspan="2">契約方式</td><td colspan="3">随意契約</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事種別</td><td colspan="3">水道本支管布設工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事名</td><td colspan="3">水建拡第１０号
上田尻地内水道管負担拡張工事</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事場所</td><td colspan="3">柏崎市　大字上田尻　地内</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事概要</td><td colspan="3">DIP(GX)150 L=141.3m　DIP(GX)100 L=5.4m
PE100 L=258.7m　PE75 L=18.8m　PE50 L=179.8m
給水管 36 戸　仮設管 1 式</td></tr>
<tr><td colspan="2">随意契約
とした理由</td><td colspan="3">柏崎市上下水道局会計規程第 109 条第３項第６号（競争入札に付することが不利と認められるとき）（便覧 P79）</td></tr>
<tr><td colspan="2">業者選定理由</td><td colspan="3">本工事は水道管の負担拡張工事であり、工事申込者が依頼した業者（(株) アスカ）が施工することで諸経費の負担を縮減できることから、上記業者を選定した。</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計額</td><td colspan="3">¥28,770,000 円（税込み　¥31,071,600 円）</td></tr>
<tr><td colspan="2">予定価格</td><td colspan="3">¥28,770,000 円（税込み　¥31,071,600 円）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">見積結果</td><td>経　緯</td><td colspan="3">見積日：3 月 28 日、初回の見積りにより決定</td></tr>
<tr><td>契約者名</td><td colspan="3">（株）アスカ</td></tr>
<tr><td>契約金額</td><td>¥27,000,000 円（税込み　¥29,160,000 円）</td><td>落札率</td><td>93.8%</td></tr>
<tr><td colspan="2">備　　考</td><td colspan="3">契約日：平成 31(2018)年 3 月 28 日、竣工期限：令和元(2019)年 12 月 25 日</td></tr>
</table>

資料No.5

再苦情処理案件及び指名停止措置一覧表

〔期間：平成31(2019)年2月21日～令和元(2019)年7月3日〕

１　再苦情処理案件

該当なし（一次苦情はありません。）

２　指名停止措置一覧表

指名停止業者名 （住所）	指名停止期間	該当事項	指名停止の理由
しなの産業株式会社 代表取締役　滝川　伸夫 （長岡市表町一丁目３－４）	平成31(2019)年4月19日 ～ 令和元(2019)年7月18日まで （３か月）	柏崎市建設工事請負業者等指名停止要領第２条第１項（別表第２、第６号） （競売入札妨害又は談合）	しなの産業株式会社の社員が、長岡市発注の下水道工事の入札に関し、平成３１（２０１９）年１月１８日に逮捕され、平成３１（２０１９）年２月７日に公契約関係競売入札妨害罪で起訴された。さらに、同市発注の別の下水道工事の入札に関し、平成３１（２０１９）年２月７日に公契約関係競売入札妨害罪の容疑で再逮捕された。

平成31(2019)･32(2020)年度　格付表【市内本店】

資料.6

平成31年(2019)年4月16日現在

	土　木　一　式	建　築　一　式	電気	管
A	（株）アスカ （株）阿部建設 石高建設（株） （株）石塚組 （株）植木機工 （株）植木組　柏崎支店 （株）小林組 （株）三起商会 藤村ヒューム管（株） 丸髙建設（株） 大和運送建設（株） （株）吉原工業 12	（株）アール・ケー・イー （株）阿部建設 （株）植木組　柏崎支店 角田建設（株） 東北工業（株） 丸髙建設（株） 村田建設（株） 大和運送建設（株） （株）ホーメックス 9	（株）英電社 柏崎電工（株） （株）協同電設 （株）品田電業社 （株）新栄電業 新電気（株） （株）竹内電設 丸万電機（株） （株）ミタカ （株）村田電氣商会 10	（株）アスカ （株）植木組　柏崎支店 （株）柏崎設備工業 金子設備工業（株） （有）日管工業 日新設備工業（株） 北越空調（株） （株）ホリヤ設備 （株）ミタカ 大和運送建設（株） 10
B	（株）アール・ケー・イー （有）荒川木材建設 一〆建設工業（株） （有）開成工業 角田建設（株） （株）柏崎設備工業 小林工業（株） （有）三友建設 （有）セキ・エンジニアリング 高橋新工（株） 東北工業（株） （株）土佐工務店 （株）中澤組 （株）中澤建設 西山建設（株） （有）日管工業 日新設備工業（株） 北越空調（株） （株）北洋 （株）ホリヤ設備 （株）丸和 （株）村田組 米山建設（株） 23	（有）荒川製材所 （有）荒川木材建設 （株）石口工務店 石高建設（株） （株）石塚組 （株）太田材木店 （株）小林組 （株）三起商会 （株）三協 （有）三宮工務店 （株）第一建築業 （株）中澤組 （株）北洋 （株）伊部工務店 （有）宮嶋木材 15	（株）アール・ケー・イー （株）佐藤電気 品田通信電設（株） （有）信工社 誠和電機（株） （有）電清社 （株）中澤電工 日本フローサーブ（株）　新潟営業所 （有）柏崎共栄電気 黒姫電気商会 柏晃電機（株） 11	アサヒ設備（株） 石高建設（株） （株）石塚組 （有）川口ポンプ （株）新栄電業 （有）セキ・エンジニアリング （株）だいわ設備 高橋新工（株） 新潟スーパー産業（株） （株）中澤建設 （株）北洋 丸髙建設（株） （有）村山配管工業 （株）アール・ケー・イー （株）阿部建設 15
C	アサヒ設備（株） （株）岡村組 小川工務店 （有）川口ポンプ （有）互協 （有）小関建材 （有）小柳建設 品川建設（株） （株）三和総業 （株）ジャパン・トータル・プランニング （有）関川建材 大高建設（株） （有）永井建築 （株）日総サービス （有）ひかり建設 （株）藤林建設 （有）丸市土木 村田建設（株） （株）新生建設 19	（株）伊平板金工業所 小川工務店 （有）開成工業 柏崎住宅建設業（同） キムラ塗装工業（株） （有）三友建設 （株）新生建設 （有）杉野屋材木店 （有）セキ・エンジニアリング 大高建設（株） （株）土佐工務店 （有）永井建築 （有）永井工務店 （株）中澤建設 西山建設（株） ハウスプランニング（株） （株）丸和 （株）ミタカ （株）村田組 吉田淳建築 （株）吉原工業 柏陽鋼機（株） 22	（株）イヅミ総業 （有）伊藤電機 （有）柏崎計装 （有）春日電気 （有）佐和田電気工業 （有）土田電気商会 6	（株）イヅミ総業 （有）開成工業 （株）ジオメイク功明社 （株）新生建設 大高建設（株） タムラ鑿泉（株） 米山建設（株） （有）ワークス松本 8
計	54	46	27	33

	総　合　評　点			
等級	土木一式工事	建築一式工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

	土木一式　技術職員の数		建築一式　技術職員の数		電気・管　技術職員の数	
等級	1級技術職員数	1級＋2級技術職員数	1級技術職員数	1級＋2級技術職員数	1級技術職員数	1級＋2級技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B		3人以上		3人以上		1人以上
C		2人以上		1人以上		1人以上

注）総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

平成31(2019)･32(2020)年度　格付表【市内本店】

	水道本支管布設
A	（株）アスカ （株）植木組　柏崎支店 日新設備工業（株） 3
B	アサヒ設備（株） （株）石塚組 （株）柏崎設備工業 （有）日管工業 北越空調（株） （株）ホリヤ設備 丸髙建設（株） 7
C	（株）アール・ケー・イー （有）川口ポンプ （有）セキ・エンジニアリング （株）だいわ設備 （株）北洋 （株）新生建設 6
計	16

	総　合　評　点
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

等級	水道本支管布設　技術職員の数	
	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	３人以上	４人以上
B	２人以上	３人以上
C		１人以上

注）総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。