
Ｈ29
(2017)

Ｈ30
(2018)

R元
(2019)

R２
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

新 庁 舎

旧 庁 舎

跡地利活⽤
検 討

建設工事

移
転

防災無線移設

開庁R3.1

解体 利活⽤

活用計画
（素案）
作成

活用計画
(案）
作成

活用計画
作成

公益的利用
ニーズ調査

①方向性
②手法
③ｽｹｼﾞｭｰﾙ

ふ
ま
え
て

庁内･関係団体
ニーズ調査

跡地
利活用
開始

跡地活用
整備工事

暦年

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
開催

アンケート
調査

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
調査

ふ
ま
え
て

跡地活用スケジュール

公益的利用
ニーズ調査

ふ
ま
え
て

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
調査

ＰＦＩ
事業化
検討

事業者
公募実施

設計等
各種準備
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①PFI導入検討
②プロポーザル
準備


