
 
 

令和 7（2025）年 2 月 18 日 

文教厚生常任委員協議会資料 

子ども未来部保育課  

  

 
田尻保育園職員駐車場・公園整備工事の工期延長について 

 

 標記工事の施工過程において、旧田尻保育園解体後の地盤が軟弱であり土質改良工事が必要となる

ことが判明しました。この対策を行うことにより、年度内の工事完了が見込めないこととなったこと

から、状況について下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 工事概要 

⑴ 工 事 名 田尻保育園職員駐車場・公園整備工事 

⑵ 工事場所 柏崎市 大字安田 地内 

⑶ 敷地面積 2,640.79 ㎡ 

⑷ 工事期間 当 初 令和 6（2024）年 8 月 14 日から令和 7（2025）年 3月 25 日まで（224 日） 

     変更後      同上      から令和 7（2025）年 6 月 30 日まで（315 日） 

⑸ 請負金額 89,650,000 円 

 

２ 軟弱地盤対策が必要となった理由 

工事の施工場所は、旧園舎が建てられていた場所であり、軟弱地盤対策は必要でなかった。 

しかし、旧園舎の基礎を含めて解体した際に、敷地全体に大量の瓦礫が埋まっていることが判明

した。 

当該地は地下水位が高い状態であったが、このままの状況では工事を進めることができないこと

から、敷地全体で 50cm 以上を掘削し瓦礫の撤去を行ったことにより、軟弱地盤対策が必要となっ

た。 

 

３ 軟弱地盤対策の施工方法の検討 

  施工方法として、次の２通りの方法を検討し、地盤の強度が同等であることからコスト面で優れ

ている安定処理工を採用した。 

施工名 施工方法の内容 コスト面 

路床入替 軟弱化した地盤を新たな土に

入れ替える方法 

残土の搬出と購入土の埋め戻しが必要で費用が高

額 

安定処理 土質試験を行い、その結果に

基づいた土質改良を実施する

方法 

土質試験の結果に基づいて土質改良することで地

盤の強度を確保でき、路床入替と比較して費用が

安価 

 

４ 土質試験の実施 

  土質改良に必要なセメント系固系材の添加量を把握するため、次のとおり土質試験を実施した。 

試験期間 令和 6（2024）年 12 月 9 日から令和 7（2025）年 1 月 20 日まで 

 

５ 今後の対応 

⑴ 土質試験結果に基づいた土質改良工事を実施し、適正な工事施工を行う。地元の方が利用可能

となるのは、令和 7（2025）年 7 月中旬となる見込み。 

⑵ 関係者（地元町内会、保護者など）には市議会 2 月定例会議で工期延長に伴う予算繰越を御承認

いただいた後、説明を行う。 

⑶ 工事完了までの期間、不足する職員駐車場は、既存の職員駐車場を最大限活用するほか、市道柏

崎 9‐135 号線残地（柏崎地域振興局地域整備部田尻車庫脇）の活用等により対応する。 
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