

令和 7（2025）年度 第 3 回 柏崎市入札監視委員会概要報告書

財務部契約検査課

- 1 日 時 令和 8（2026）年 1 月 30 日（金）午前 10 時～午前 11 時 30 分
- 2 場 所 柏崎市役所 4-3、4-4 会議室
- 3 出席者 ○委員（五十音順）
五十嵐委員、大橋委員、小熊委員、柿崎委員、田才委員
○事務局
高橋財務部長、布施契約検査課長、田邊工事検査係課長代理、森山工事検査係副主幹、入澤工事検査係副主幹、小山契約係主任、大橋契約係主査（工事検査係は、以下「検査係」という。）
○関係課長
大橋建築住宅課長、大塚建設課長、服部赤坂山浄水場長

4 議事

審議期間：令和 7（2025）年 8 月 7 日～令和 7（2025）年 12 月 17 日

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
- (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
- (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
- (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
- (5) その他

5 審議内容

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議

≪契約係主査が説明：資料 1～3≫

委員：随意契約が 6 件しかない中で契約額が大きくなっている要因は、通番 81 の図書館昇降機改修工事である。金額的に総取換えであると思われるが、随意契約ではなく入札案件とするべきではないか。

市：全てを取り換えるわけではなく、部分的に取換えを行った。既存の東芝製エレベータを使用するため随意契約とした。

委員：エレベータは初めての改修か。何年使用したのか。

市：図書館では初めての改修となる。

市：図書館が平成 7 年頃に完成したと記憶しているため約 30 年

委員：設計の段階で業者を一度決めると代えられないということか。

市：大規模改修であれば、建築工事等も必要となるため新たな業者が参入する可能性はある。

委員：通番 1、31、55 という不調の流れの中で通番 55 は工事名が変わっているが工事内容は変わらないのか。また、2 度不調が続いているが、現場の意向調査をするなど抜本的な対応はないのか。建築本体のみ不調であることによって電気設備、機械設備の工事への影響はないのか。

- 市 : 不調になったときは設計内容を若干変更して再度入札することがある。その場合は工事番号や工事名を変更するが、工事内容は基本的には変わっていない。
- 市 : 建築本体の不調によって、付随する電気設備、機械設備工事は、落札されるまでの間、工事中止をかけなければならないため影響がある。6月に発注した理由は、夏休み等長期間の休暇を利用し、なるべく影響が少なくなるよう配慮した。
- 委員 : 建築本体工事の取り扱いは再度検討するのか。
- 市 : 単価等の見直しを行ったが最終的に業者が決まらなかった。よって、工事を大きく見直し、建築本体工事で行う最小限の部分を機械設備、電気設備工事に振り分けた。現在も工事中である。
- 委員 : 通番 55 の変更内容はどのようなものか。機械設備業者に建築工事を依頼するのか。
- 市 : 当初は、和式トイレを壊す作業を建築工事で実施する予定であったが、建築業者が決まらなかった。そのため、床に埋まっている部分までは壊さなくとも施工可能なりモデル工法を採用し、機械設備工事として実施することで洋式化を実施した。
- 委員 : 機械設備工事に振り分けたため、通番 55 の金額等が変更となるはずであるが、何か記録として残るのか。
- 市 : 機械設備工事の変更契約となる。変更設計書も作成するため契約上の記録として残る。
- 委員 : 当初の契約書とは別に、変更契約書を取り交わしたということか。
- 市 : そのとおりである。
- 委員 : 応札者 1 者の案件が増えている印象であるが見解を聞かせてほしい。
- 市 : 初回の入札で応札者 1 者の案件が何件あったかを確認するための資料が手元になく、件数が増えているかどうか明確な回答は難しい。その傾向が強いということであれば、良い状況ではない。ただ、業者の人手不足や高齢化の中で応札しにくい状況であると考える。結果としては、応札者 1 者であっても予定価格の範囲内で最低制限価格を下回らなければ適切に落札されていると判断せざるを得ない。
- 委員 : 入札案件と密接な関係にある入札を経ない工事は頻繁にあるものなのか。例えば、一連の工事の中の一部が 200 万円以下のため、入札監視委員会の対象案件にならないような別発注工事など。
- 市 : 建築・電気・機械工事などの分離発注は進めているが、金額によって故意に別発注するようなことはない。

(2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議

《検査係課長代理が説明：資料 4》

- 委員 : 33 年経過という説明があったが、一般的に何年で改修を行うなどの基準や耐用年数はあるのか。

- 市 : 明確な基準はないが、例としては、鉄筋コンクリート造の耐用年数が 60 年であるため、1/2 が経過する 30 年程度で改修を検討する。
- 委員 : 今回の改修工事は、多目的トイレを追加したのか。
- 市 : 男子トイレ、女子トイレ、多目的トイレを含めて全て改修した。これまで多目的トイレが狭かったため大きくした。外壁や屋根等の外回りも腐食していたため全体的に改修した。

《検査係課長代理が説明：資料 5》

- 委員 : 女性活躍推進法に基づいた補助金は活用しているのか。
- 市 : 補助金ではなく、国土強靱化に伴う事業の起債を活用している。女性活躍推進に特化したものではないが市の単独費は使っていない。
- 委員 : 通番 6 で不調になった際は応札者なしであったが、通番 25 の入札結果として 4 者が応札した要因は何か。
- 市 : 業者のランクを B ランクから A ランクに変えたためである。
- 委員 : ランクを上げた具体的な理由は何か。もともと B ランク向けの設計内容ではなかったのか。
- 市 : B ランク用に設計しているのではなく、設計した結果として金額に応じてランクが決まってくる。
- 委員 : 経過とは別に B ランク業者は応札できず、A ランク業者であれば応札できるという差は何か。
- 市 : B ランク業者は A ランク業者と比べて従業員が少ない。A ランク業者は従業員もある程度抱えていることから受注できる。
- 市 : 工事の内容としては B ランク業者でも対応可能
- 委員 : 落札率 99.6%ということは、シャワーユニットなどの仕様がある程度限定されているものであったことが要因か。
- 市 : ご指摘のとおり、金額がある程度予想できる内容が主であったことが要因と考える。

《検査係課長代理が説明：資料 6》

- 委員 : 本件を総合評価方式とした理由は何か。
- 市 : 水道事業の中で、事業規模の大きいものを抽出した。旅館前やバス路線等の理由で技術的に気を配る必要があったため総合評価とした。
- 委員 : 技術的に気を配るという点は、評価書から確認できるのか。企業の技術力がポイントなのか。
- 市 : そこを踏まえて、総合評価（簡易実績型）を採用した。
- 委員 : 総合評価の場合、多くの工種が可能な万能型の業者の方がより評価が高くなると推察する。規模が大きく技術力がある企業が有利という印象を受けた。
- 委員 : 配置予定技術者の評価方法を教えて欲しい。
- 市 : 資格や、過去の実績等により評価している。
- 委員 : 入札金額が他者より高い業者が、総合評価点で逆転して落札者となったケー

スはあるのか。

市：令和4年度に1件あった。

《検査係課長代理が説明：資料7》

委員：水質計の計画的な設置や水質の管理は法令で義務付けられているものか。

市：水道法で、残塩、色、濁りなどの検査が義務付けられている。これまでは町内の方に依頼して検査していたが、対応してくれる方がいなくなっている。個人宅には自動水質計を設置できないため、公共施設を中心に設置を進めてきた。そこで得られたデータを赤坂山浄水場の監視室にテレメーターで送っている。

委員：工事場所に刈羽村が入っているが、刈羽村との関わりはどうか。

市：刈羽村の水道施設は、全て柏崎市に移譲しているため本件について関りはない。

委員：自動水質計は、市内に何か所もあるうちの2か所か。

市：15か所を計画しており、現在10か所で設置が完了している。今回2か所が完成すれば、計12か所となる。工事自体は平成29年からの事業で終盤を迎えている。

委員：自動水質計の規格は決まっているのか。

市：メーカーを指定している。

《検査係課長代理が説明：資料8》

委員：施工業者は当初の施工業者と同一か。

市：お見込みのとおり。全体の取換えではないので設置者の施工責任の観点から他の業者は適切ではない。

委員：地震でステージが壊れたと聞いた。同様の設備として補強対策はどうか。

市：定期点検を実施している。定期点検の中で業者から指摘があれば適切に対応する。

委員：当初設置した業者が事情により受けられない場合の対応はどうか。指針はあるのか。

市：指針等はない。同業他社を含めて検討するが、他者が施工したものに対して責任が取れないという理由で受注者が決まらない場合は、部分改修を断念せざるを得ない状況も想定される。費用は掛かるが全改修も視野に入れる。

(3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議

(4) 再苦情処理に係る報告及び審議

《契約係主査が説明：資料9～12》

質疑無し

(5) その他

質疑無し

6 閉会

令7(2025)年度 第3回入札監視委員会

令和8(2026)年1月30日(金)

午前10時～正午(予定)

市役所4階 4-3・4-4会議室

次 第

1 開 会

2 財務部長挨拶

3 議 事〔審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

- (1) 入札及び契約手続の運用状況等に係る報告及び審議
- (2) 抽出工事の発注内容に係る報告及び審議
- (3) 指名停止した内容及び談合情報の対応について報告及び審議
- (4) 再苦情処理に係る報告及び審議
- (5) その他

4 事務連絡

5 閉 会

○資 料

- | | |
|---|------|
| ・発注工事総括表(第1号様式) | 資料1 |
| ・契約方式別工事一覧表 | 資料2 |
| ・不調案件・入札中止等案件一覧表 | 資料3 |
| ・抽出事案① 通番22 道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修(建築本体)工事 | 資料4 |
| ・抽出事案② 通番25 本署女性専用施設整備(機械設備)工事 | 資料5 |
| ・抽出事案③ 通番28 鯨波三丁目地内水道管改良工事 | 資料6 |
| ・抽出事案④ 通番64 油田ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事 | 資料7 |
| ・抽出事案⑤ 通番77 柏崎市市民プラザワイヤロープ・突上げスイッチ更新工事 | 資料8 |
| ・指名停止措置一覧表(第3号様式) | 資料9 |
| ・談合情報対応状況説明書(第4号様式) | 資料10 |
| ・再苦情処理説明書(第5号様式) | 資料11 |
| ・令和7(2025)・8(2026)年度 格付表【市内本店】 | 資料12 |

第1号様式(第5条関係)

発注工事総括表

〔審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

契約方式	契約件数	当初契約額計	加重平均 落札率	単純平均 落札率
制限付一般競争入札	47件	573,045,000	96.7%	96.0%
指名競争入札	11件	92,103,000	97.3%	97.2%
随意契約	6件	115,060,000	99.0%	98.4%
合計	64件	780,208,000	97.1%	96.5%

注)

- ・予定価格が 200万円以下の工事を除く。
- ・加重平均落札率 : 契約価格の総合計を予定価格の総合計で除した値
- ・単純平均落札率 : 工事1件ごとの落札率を合計し、入札件数で除した値

契約方式別工事一覧表

〔審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

1. 制限付一般競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事発注課	備考
1	8/27	教小第18号	田尻小学校トイレ洋式化等改修(建築本体)工事	建築A,B	大字安田	不調(予定価格超過)				建築住宅課	6/18中止 7/2超過 通番31へ
2	8/27	交修第 2号	市道柏崎1ー1号線道路照明設置工事	電気A	東港町	(株)協同電設	11,880,000	12,111,000	98.1%	道路維持課	
3	8/27	住建第 3号	市営松波町住宅E号棟改修(機械設備)工事	管A	松波三丁目	不調(予定価格超過)				建築住宅課	8/6中止 通番49へ
4	8/27	消施第 3号	本署女性専用施設整備(建築本体)工事	建築A,B	三和町	(株)中澤組	7,920,000	8,437,000	93.9%	建築住宅課	
5	8/27	消施第 4号	本署女性専用施設整備(電気設備)工事	電気B	三和町	(株)中澤電工	3,135,000	3,377,000	92.8%	建築住宅課	
6	8/27	消施第 5号	本署女性専用施設整備(機械設備)工事	管B	三和町	中止(応札者なし)				建築住宅課	通番25へ
7	8/27	消施第 6号	西山分遣所女性専用施設整備(建築本体)工事	建築A,B	西山町池浦	(株)植木組 柏崎支店	6,050,000	6,501,000	93.1%	建築住宅課	
8	8/27	消施第 7号	西山分遣所女性専用施設整備(電気設備)工事	電気B	西山町池浦	(有)春日電気	3,300,000	3,487,000	94.6%	建築住宅課	
9	8/27	消施第 8号	西山分遣所女性専用施設整備(機械設備)工事	管B	西山町池浦	中止(応札者なし)				建築住宅課	通番26へ
10	8/27	水建災第 1号	令和7年水道災害復旧工事	水道B	高柳町 門出	中止(再入札で応札1者)				建設課	通番40へ
11	8/27	道維第 9号	市道柏崎12ー5号線側溝補修工事	土木C	大字曾地	品川建設(株)	2,684,000	3,014,000	89.1%	道路維持課	
12	8/27	道維第10号	市道柏崎9ー79号線側溝補修工事	土木B	大字安田	(有)荒川木材建設	7,678,000	7,876,000	97.5%	道路維持課	
13	8/27	道新第 8号	市道柏崎1ー45号線ほか1路線道路改良舗装工事	土木B	西本町一丁目、東港町	小林工業(株)	6,490,000	6,809,000	95.3%	道路河川課	
14	8/27	道新第10号	市道柏崎7ー89号線道路改良舗装工事	土木A	半田三丁目	中止(応札者なし)				道路河川課	7/16中止 通番42へ
15	8/27	農建第 4号	春日排水路安全施設設置工事	土木B	藤元町	(株)中澤組	6,820,000	7,458,000	91.4%	農林水産課	
16	8/27	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用水路災害復旧工事	土木C	高柳町門出	中止(応札者なし)				農林水産課	通番43へ
17	8/27	農施災第 3号	2050ー7002安田地区農道災害復旧工事	土木B	大字安田	小林工業(株)	5,335,000	5,698,000	93.6%	農林水産課	
18	9/10	河改第 4号	小俣川河川改修工事	土木B	大字谷根	(有)三友建設	8,140,000	8,228,000	98.9%	道路河川課	
19	9/10	交修社第 2号	市道柏崎10ー195号線歩道整備工事	土木B	三和町	(株)中澤組	9,790,000	9,922,000	98.7%	道路維持課	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事発注課	備考
20	9/10	交修第 3号	市道柏崎11－88号線路肩拡幅工事	土木C	北斗町	品川建設(株)	3,388,000	3,751,000	90.3%	道路維持課	
21	9/10	市振第 1号	比角コミュニティセンター給水配管改修工事	管B	比角二丁目	不調(最低制限価格未満)				建築住宅課	通番48へ
22	9/10	商観第 5号	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修(建築本体)工事	建築A,B	高柳町高尾	東北工業(株)	15,840,000	16,654,000	95.1%	建築住宅課	
23	9/10	商観第 6号	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修(機械設備)工事	管A	高柳町高尾	不調(予定価格超過)				建築住宅課	通番80へ
24	9/10	商観第 7号	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修(電気設備)工事	電気B	高柳町高尾	(株)イヅミ総業	8,415,000	8,811,000	95.5%	建築住宅課	
25	9/10	消施第 5号	本署女性専用施設整備(機械設備)工事	管A	三和町	日新設備工業(株)	5,500,000	5,522,000	99.6%	建築住宅課	通番6から
26	9/10	消施第 8号	西山分遣所女性専用施設整備(機械設備)工事	管A	西山町池浦	不調(予定価格超過)				建築住宅課	通番9から 通番59へ
27	9/10	水建改第14号	宮平地内水道管移設工事	水道B	大字宮平	(株)石塚組	8,140,000	8,404,000	96.9%	建設課	
28	9/10	水建改第15号	鯨波三丁目地内水道管改良工事	水道A	鯨波三丁目	(株)植木組 柏崎支店	60,280,000	63,305,000	95.2%	建設課	総合評価
29	9/10	道維第11号	市道柏崎7－30号線道路補修工事	土木B	関町	小林工業(株)	5,665,000	5,885,000	96.3%	道路維持課	
30	9/10	道新第 9号	市道柏崎11－19号線道路改良舗装工事	土木A	原町	丸高建設(株)	39,710,000	40,502,000	98.0%	道路河川課	
31	10/1	教小第18号	田尻小学校トイレ洋式化等改修(建築本体)工事	建築A,B	大字安田	中止(応札者なし)				建築住宅課	通番1から 通番55へ
32	10/1	教小第19号	新道小学校トイレ改修(建築本体)工事	建築A,B	大字新道	(株)植木組 柏崎支店	5,060,000	5,302,000	95.4%	建築住宅課	
33	10/1	教小第20号	新道小学校トイレ改修(電気設備)工事	電気B	大字新道	(有)電清社	4,125,000	4,543,000	90.8%	建築住宅課	
34	10/1	教小第21号	新道小学校トイレ改修(機械設備)工事	管A	大字新道	日新設備工業(株)	12,980,000	13,332,000	97.4%	建築住宅課	
35	10/1	公下第 4号	茨目三丁目地内污水管(汚中五－488号枝線)移設工事	土木B	茨目三丁目	(有)開成工業	4,994,000	5,049,000	98.9%	建設課	
36	10/1	公下第 5号	茨目三丁目地内污水管(汚中五－510号枝線)移設工事	土木B	茨目三丁目	(有)開成工業	12,100,000	12,111,000	99.9%	建設課	
37	10/1	公事第 3号	東部公園施設改修工事	土木B	比角二丁目	(株)中澤組	19,580,000	19,734,000	99.2%	都市計画課	
38	10/1	市振第 2号	大洲コミュニティセンター給水配管改修工事	管A	赤坂町	不調(予定価格超過)				建築住宅課	通番58へ
39	10/1	水建改第16号	宮之窪地内水道管移設工事	水道B,C	大字宮之窪	北越空調(株)	3,883,000	3,894,000	99.7%	建設課	
40	10/1	水建災第 1号	令和7年水道災害復旧工事	水道A	高柳町 門出	(株)アスカ	12,320,000	12,694,000	97.1%	建設課	通番10から
41	10/1	道メ第 1号	市道柏崎9－21号線高倉橋橋りょう修繕工事	土木A	大字安田	(株)石塚組	62,590,000	63,855,000	98.0%	道路維持課	

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事発注課	備考
42	10/1	道新第11号	市道柏崎7ー89号線道路改良舗装工事	土木B	半田三丁目	小林工業(株)	20,295,000	22,495,000	90.2%	道路河川課	通番14から
43	10/1	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用水路災害復旧工事	土木B	高柳町門出	中止(応札者なし)				農林水産課	通番16から 通番54へ
44	10/1	防災第 7号	高浜コミュニティセンター放射線防護対策整備(建築本体)工事	建築A,B	大字宮川	(株)中澤組	15,400,000	16,478,000	93.5%	建築住宅課	
45	10/1	防災第 8号	高浜コミュニティセンター放射線防護対策整備(電気設備)工事	電気A	大字宮川	(株)協同電設	28,017,000	28,391,000	98.7%	建築住宅課	
46	10/1	林施災第 1号	林道本条線災害復旧工事	土木A	大字小島、大字山澗	丸高建設(株)	23,320,000	23,716,000	98.3%	農林水産課	
47	10/22	教博第 1号	綾子舞会館案内看板設置工事	建築A,B	城東一丁目	中止(再入札で応札1者)				道路維持課	通番62へ
48	10/22	市振第 1号	比角コミュニティセンター給水配管改修工事	管A	比角二丁目	北越空調(株)	6,270,000	6,523,000	96.1%	建築住宅課	通番21から
49	10/22	住建第 4号	市営松波町住宅E号棟給水設備改修工事	管A,B	松波三丁目	(株)柏崎設備工業	5,280,000	5,445,000	97.0%	建築住宅課	通番3から
50	10/22	水建改第17号	西山町長嶺地内水道管改良工事	水道A	西山町長嶺	北栄建設(株) 柏崎営業所	20,130,000	20,812,000	96.7%	建設課	
51	10/22	水建改第18号	茨目三丁目地内水道管移設工事	水道B,C	茨目三丁目	(有)日管工業	3,520,000	3,740,000	94.1%	建設課	
52	10/22	水建改第19号	茨目三丁目地内水道管移設(その2)工事	水道B,C	茨目三丁目	(有)日管工業	2,574,000	2,739,000	94.0%	建設課	
53	10/22	水建改第20号	東柳田地内水道管移設工事	水道B	東柳田	中止(再入札で応札1者)				建設課	通番63へ
54	10/22	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用水路災害復旧工事	土木A	高柳町門出	中止(応札者なし)				農林水産課	通番43から 1/9随意契約
55	11/12	教小第22号	田尻小学校校舎棟・体育館トイレ改修(建築本体)工事	建築A,B	大字安田	不調(予定価格超過)				建築住宅課	通番31から 発注中止
56	11/12	公施改第 3号	新橋川枝線雨水排水路改良工事	土木C	新橋	(株)日総サービス	4,180,000	4,367,000	95.7%	施設維持課	
57	11/12	公施改第 4号	荒浜二号雨水幹線転落防止柵入替工事	土木C	荒浜二丁目	(株)能澤技建	3,267,000	3,619,000	90.3%	施設維持課	
58	11/12	市振第 3号	大洲コミュニティセンター給水管改修工事	管A	赤坂町	(株)アスカ	9,075,000	9,185,000	98.8%	建築住宅課	通番38から
59	11/12	消施第 9号	西山分遣所女性用施設整備(機械設備)工事	管A,B	西山町池浦	北越空調(株)	7,150,000	7,238,000	98.8%	建築住宅課	通番26から
60	11/12	水建改第21号	安田(鳥越)地内水道管移設工事	水道B	大字安田	アサヒ設備(株)	14,300,000	14,476,000	98.8%	建設課	
61	11/12	道維第15号	市道柏崎11ー103号線ほか2路線側溝補修工事	土木B	橋場町	(有)開成工業	5,995,000	6,127,000	97.8%	道路維持課	
62	12/3	教博第 2号	綾子舞会館案内看板建設工事	建築A,B	城東一丁目	(株)北洋	6,820,000	7,062,000	96.6%	道路維持課	通番47から
63	12/3	水建改第20号	東柳田地内水道管移設工事	水道A	東柳田	日新設備工業(株)	13,970,000	14,256,000	98.0%	建設課	通番53から

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	工事発注課	備考
64	12/17	水施改第 1号	油田ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事	電気A	刈羽村大字油田、西山町妙法寺	新電気(株)	19,690,000	19,734,000	99.8%	施設維持課	
						47件	573,045,000	592,669,000	96.7%	※加重平均	
									96.0%	※単純平均	

2. 指名競争入札

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	発注課	備考
65	8/27	舗修第 6号	市道柏崎9－177号線舗装補修工事	舗装	大字安田	(株)日本海舗道	12,485,000	12,815,000	97.4%	道路維持課	
66	8/27	舗修第 7号	市道柏崎3－4号線舗装補修工事	舗装	北斗町	(株)植木組 柏崎支店	11,715,000	12,023,000	97.4%	道路維持課	
67	9/10	環ク第 1号	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	舗装	大字東長島	(株)日本海舗道	1,958,000	2,013,000	97.3%	道路維持課	
68	9/10	道維第12号	市道柏崎7－141号線舗装補修工事	舗装	穂波町	(株)日本海舗道	4,345,000	4,477,000	97.1%	道路維持課	
69	9/10	道維第13号	市道柏崎10－162号線ほか1路線舗装補修工事	舗装	大字中田	(株)植木組 柏崎支店	8,305,000	8,602,000	96.5%	道路維持課	
70	9/10	農排第 4号	岡田地区中継ポンプ更新(機械設備)工事	機械器具設置	高柳町岡田	(株)柏崎設備工業	15,070,000	15,235,000	98.9%	建設課	7/16超過
71	9/10	林振第 2号	林道米山線法面補修工事	法面処理	大字大平、大字吉尾	(株)植木機工	8,470,000	8,734,000	97.0%	農林水産課	
72	10/1	消融維第 1号	駅前二丁目地内無散水融雪施設撤去工事	解体	駅前二丁目	(有)関川建材	3,762,000	3,806,000	98.8%	建築住宅課	
73	10/1	道維第14号	市道柏崎15－2号線舗装補修工事	舗装	大字谷根	(株)日本海舗道	8,987,000	9,218,000	97.5%	道路維持課	
74	12/3	交修第 4号	市道柏崎2－3号線中央跨線橋道路照明設置工事	電気(JR特)	日石町、豊町、宝町	大島電気(株)	10,406,000	10,780,000	96.5%	道路維持課	7/16中止
75	12/17	農建第 5号	春日第2排水機場水位計更新工事	電気通信	春日二丁目	昱工業(株) 長岡支店	6,600,000	6,974,000	94.6%	農林水産課	
						11件	92,103,000	94,677,000	97.3%	※加重平均	
									97.2%	※単純平均	

3. 随意契約

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	工事場所	請負者	元請負額	設計額	落札率	発注課	備考
76	8/26	体施第 1号	武道館屋上防水改修工事	建築	栄町	(株)阿部建設	17,600,000	17,798,000	98.9%	建築住宅課	7/2未満 8/6超過
77	9/2	教文第 2号	柏崎市市民プラザワイヤロープ・突上げスイッチ更新工事	機械器具設置	東本町一丁目	森平舞台機構(株)	6,270,000	6,347,000	98.8%	建築住宅課	
78	9/19	舗修第 8号	市道柏崎10ー49号線舗装補修工事	舗装	大字藤井	(株)植木組 柏崎支店	4,510,000	4,576,000	98.6%	道路維持課	
79	9/19	舗修第 9号	市道柏崎2ー1号線舗装補修工事	舗装	日吉町、四谷三丁目、長浜町	(株)植木組 柏崎支店	12,760,000	13,024,000	98.0%	道路維持課	
80	10/6	商観第 6号	道の駅「じょんのびの里高柳」トイレ改修(機械設備)工事	管	高柳町高尾	北越空調(株)	15,400,000	15,961,000	96.5%	建築住宅課	通番23から
81	12/15	教図第 1号	図書館昇降機改修工事	機械器具設置	学校町	東芝エレベータ(株)新潟支店	58,520,000	58,553,000	99.9%	建築住宅課	
						6件	115,060,000	116,259,000	99.0%	※加重平均	
									98.4%	※単純平均	

合計	64件	780,208,000	803,605,000	97.1%	※加重平均	
				96.5%	※単純平均	

不調案件・入札中止等案件一覧表

〔審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

1. 不調・中止案件

通番	入札日	工事番号	工事名	工種 ランク	入札方式	不調・不落	事後処理
1	8/27	教小第18号	田尻小学校トイレ洋式化等 改修(建築本体)工事	建築A,B	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	6/18中止 7/2超過 通番31へ
3	8/27	住建第 3号	市営松波町住宅E号棟改修 (機械設備)工事	管A	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	8/6中止 通番49で落札
6	8/27	消施第 5号	本署女性専用施設整備(機 械設備)工事	管B	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番25で落札
9	8/27	消施第 8号	西山分遣所女性専用施設 整備(機械設備)工事	管B	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番26へ
10	8/27	水建災第 1号	令和7年水道災害復旧工事	水道B	制限付一般 競争入札	中止(再入札で応札1者)	通番40で落札
14	8/27	道新第10号	市道柏崎7ー89号線道路 改良舗装工事	土木A	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	7/16中止 通番42で落札
16	8/27	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用 水路災害復旧工事	土木C	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番43へ
21	9/10	市振第 1号	比角コミュニティセンター給 水配管改修工事	管B	制限付一般 競争入札	不調(最低制限価格未 満)	通番48で落札
23	9/10	商観第 6号	道の駅「じよんのびの里高 柳」トイレ改修(機械設備) 工事	管A	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	通番80で随意契約
26	9/10	消施第 8号	西山分遣所女性専用施設 整備(機械設備)工事	管A	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	通番9から 通番59で落札
31	10/1	教小第18号	田尻小学校トイレ洋式化等 改修(建築本体)工事	建築A,B	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番1から 通番55へ
38	10/1	市振第 2号	大洲コミュニティセンター給 水配管改修工事	管A	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	通番58で落札
43	10/1	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用 水路災害復旧工事	土木B	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番16から 通番54へ
47	10/22	教博第 1号	綾子舞会館案内看板設置 工事	建築A,B	制限付一般 競争入札	中止(再入札で応札1者)	通番62で落札
53	10/22	水建改第20号	東柳田地内水道管移設工 事	水道B	制限付一般 競争入札	中止(再入札で応札1者)	通番63で落札
54	10/22	農施災第 2号	2050ー7001門出地区用 水路災害復旧工事	土木A	制限付一般 競争入札	中止(応札者なし)	通番43から 1/9随意契約
55	11/12	教小第22号	田尻小学校校舎棟・体育館 トイレ改修(建築本体)工事	建築A,B	制限付一般 競争入札	不調(予定価格超過)	通番31から 発注中止(教小14 変更で対応)

計17件

2. 疑義案件

該当なし

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ①

[審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日]

契約方式		制限付一般競争入札（通番22）
工事種別		建築
工事名		商観第5号 道の駅「じよんのびの里高柳」トイレ改修(建築本体)工事
工事場所		柏崎市 高柳町高尾 地内
工事概要		道の駅「じよんのびの里高柳」駐車場トイレ改修 ・屋根全面改修:94.4㎡ ・外壁改修:外壁ボード 撤去新設 落とし板 新設 目隠し壁 新設 ・内装改修:天井ボード 撤去新設 壁木部 撤去 壁 新設 ビニル床シート 新設 トイレブース 2か所 撤去新設 ライニング 撤去新設 ・多目的トイレ:拡張改修 一式
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが建築一式工事A級又はB級に該当する者。ただし、令和7(2025)年度における同一事業の工事において、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち1つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.132、P.139)
入札参加者数		1者
設計額		16,654,000円（税込）
予定価格		16,654,000円（税込）
最低制限価格		15,202,000円（税込）
入札結果	経緯	入札日:9/9～9/10 落札決定日:9/11 初回入札で決定
	落札者	東北工業(株)
	落札金額	15,840,000円（税込）
	落札率	95.1%
備考		契約日: 令和7(2025)年9月17日 竣工期限: 令和8(2026)年1月14日

抽出事案説明書 ②

[審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日]

契約方式		制限付一般競争入札(通番25)
工事種別		管
工事名		消施第5号 本署女性専用施設整備(機械設備)工事
工事場所		柏崎市 三和町 地内
工事概要		1.2階会議室を女性専用施設に改修する。 3階物品庫を会議室に改修する。 2.【女性専用施設】 シャワーユニット 1組 新設 洗濯機パン 1か所 新設 洗面化粧台 1組 新設 換気扇 4台 新設 【会議室】 換気扇 1台 新設 天井カセットエアコン 1台 新設
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが管工事A級に該当する者。ただし、令和7(2025)年度における同一事業の工事において、複数の入札参加資格を有する者にあつては、そのうち1つの工事にしか申請できない。 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P132、P.139)
入札参加者数		4者
設計額		5,522,000円 (税込)
予定価格		5,522,000円 (税込)
最低制限価格		5,038,000円 (税込)
入札結果	経緯	入札日: 9/9～9/10 落札決定日: 9/11 初回入札で決定
	落札者	日新設備工業(株)
	落札金額	5,500,000円 (税込)
	落札率	99.6%
備考		契約日: 令和7(2025)年9月17日 竣工期限: 令和7(2025)年12月30日

抽出事案説明書 ③

〔審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

契約方式		制限付一般競争入札 総合評価方式 簡易実績型 (通番28)
工事種別		水道本支管布設
工事名		水建改第15号 鯨波三丁目地内水道管改良工事
工事場所		柏崎市 鯨波三丁目 地内
工事概要		水道管工事 PE150 L=275.0m 給水管 29戸 仮設管 一式
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが水道本支管布設工事A級に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者。なお、柏崎市内に支店・営業所を有する者のうち、水道本支管布設工事A級の入札参加資格を有し、かつ、令和4(2022)年度以降に当該入札参加資格による施工実績を有するものにあつては、柏崎市内に本店を有する者と同等の資格を有するものとみなす。
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等)(便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準)(便覧P.132、P.139)
入札参加者数		3者
設計額		63,305,000円 (税込)
予定価格		63,305,000円 (税込)
調査基準価格		57,288,000円 (税込)
入札結果	経緯	入札日:9/9～9/10 落札決定日:9/17 初回入札で決定
	落札者	(株)植木組 柏崎支店
	落札金額	60,280,000円 (税込)
	落札率	95.2%
備考		契約日:令和7(2025)年9月19日 竣工期限:令和8(2026)年3月17日

第6号様式の1(第7条関係)

抽出事案説明書 ④

〔審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

契約方式		制限付一般競争入札（通番64）
工事種別		電気
工事名		水施設第1号 油田ポンプ場ほか1か所自動水質計設置工事
工事場所		刈羽村大字油田、柏崎市西山町妙法寺 地内
工事概要		自動水質計設置 油田ポンプ場 N=1台 西山防災倉庫 N=1台
入札参加資格要件		(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者(便覧P.9) (2) 競争参加資格確認申請書の提出日に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者 (3) 本市の令和7(2025)・8(2026)年度の建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 (4) 入札参加資格格付けが電気工事A級に該当する者 (5) 柏崎市内に本店を有する者
入札参加資格要件設定理由		(1) 柏崎市制限付一般競争入札実施要領第4条(入札参加資格等) (便覧P.169) (2) 柏崎市建設工事入札参加資格審査規程第12条(工事の発注標準) (便覧P.132、P.139)
入札参加者数		7者
設計額		19,734,000円（税込）
予定価格		19,734,000円（税込）
最低制限価格		18,029,000円（税込）
入札結果	経緯	入札日:12/16～12/17 落札決定日:12/18 初回入札で決定
	落札者	新電気(株)
	落札金額	19,690,000円（税込）
	落札率	99.8%
備考		契約日:令和7(2025)年12月23日 竣工期限:令和8(2026)年10月30日

抽出事案説明書 ⑤

[審議期間:令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日]

契約方式		随意契約（通番77）
工事種別		機械器具設置
工事名		教文第2号 柏崎市市民プラザワイヤロープ・突上げスイッチ更新工事
工事場所		柏崎市 東本町一丁目 地内
工事概要		波のホール ワイヤロープ更新 5台 突き上げスイッチ・リミットスイッチ更新 7台 海のホール ワイヤロープ更新 4台 突き上げスイッチ更新 4台
随意契約とした理由		柏崎市財務規則第141条第3項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき)による。(便覧P.79)
業者選定理由		本工事は、現状の制御盤や天井裏の巻上げ機など舞台設備の一部を残して改修を行うもので、既存装置等と密接不可分であることから、設計製作・保守の請負業者を選定した。
設計額		6,347,000円（税込）
予定価格		6,347,000円（税込）
最低制限価格		—
見積結果	経緯	見積日:9/2 落札決定日:9/2 初回見積で決定
	落札者	森平舞台機構(株)
	落札金額	6,270,000円（税込）
	落札率	98.8%
備考		契約日:令和7(2025)年9月5日 竣工期限:令和8(2026)年1月30日

第3号様式(第5条関係)

指名停止措置一覧表

〔審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

該当なし

指名停止 事業者名	指名停止期間	該当事項	指名停止の理由

注)該当事項の欄には、柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領に定める別表第1及び別表第2に掲げる要件のうち、該当するものを記入する。

第4号様式(第5条関係)

談合情報対応状況説明書

〔審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

該当なし

情報を受けた日時	
工事名	
入札予定日	
情報提供者	
受信者	
情報内容	
談合情報に対する対応	
入札結果	

注) 該当しない項目については、記入を要しない。

第5号様式(第5条関係)

再苦情処理説明書

〔審議期間: 令和7(2025)年8月7日～令和7(2025)年12月17日〕

該当なし

1 苦情申立対象工事	工事担当所属名	
工事名		
工事場所		

2 申立者の概要

住所	
商号又は名称	
代表者氏名	
業種	

3 苦情申立及び回答

申立年月日	
申立要旨	
回答年月日	
回答要旨	

4 再苦情申立及び発注者の意見

申立年月日	
申立要旨	
発注者の意見 (回答要旨等)	

注)

- ・予定価格が200万円を超える工事を対象とする。
- ・苦情申立者が法人の場合は、主たる営業所の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記入する。

令和7(2025)・8(2026)年度 格付表 【市内本店】

令和7(2025)年4月1日現在

	上 木 一 式	建 築 一 式	電 気	管
A	(株) アスカ (株) 阿部建設 (株) 吉原工業 (株) 三起商会 (株) 小林組 (株) 植木機工 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 石塚組 丸高建設 (株) 石高建設 (株) 大和運送建設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 中澤組 丸高建設 (株) 大和運送建設 (株) 東北工業 (株)	(株) ミタカ (株) 英電社 (株) 協同電設 (株) 村田電気商会 (株) 竹内電設 (株) 品田電業社 丸万電機 (株) 新電気 (株) 柏崎電工 (株)	(株) アスカ (株) ホリヤ設備 (株) ミタカ (株) 阿部建設 (株) 植木組 柏崎支店 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 金子設備工業 (株) 大和運送建設 (株) 日新設備工業 (株) 北越空調 (株)
	11	7	9	11
B	(株) アール・ケー・イー (株) ホリヤ設備 (株) 岡村組 (株) 丸和 (株) 村田組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 土佐工務店 (株) 柏崎設備工業 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 開成工業 (有) 荒川木材建設 (有) 三友建設 一ノ建設工業 (株) 高橋新工 (株) 小林工業 (株) 東北工業 (株) 日新設備工業 (株) 米山建設 (株) 北越空調 (株)	(株) ホーメックス (株) 三協 (株) 北洋 (有) 荒川製材所 (有) 荒川木材建設 石高建設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) イヅミ総業 (株) 佐藤電気 (株) 中澤電工 (有) 春日電気 (有) 電清社 (有) 柏崎共栄電気 (有) 柏崎計装 誠和電機 (株) 日本フローサーブ (株) 柏晃電機 (株) 品田通信電設 (株)	(株) アール・ケー・イー (株) だいわ設備 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 中澤組 (株) 北洋 (有) セキ・エンジニアリング (有) 川口ポンプ アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 高橋新工 (株) 新潟スーパー産業 (株) 石高建設 (株) 米山建設 (株)
	21	6	12	14
C	(株) ジャパン・トータル・プランニング (株) だいわ設備 (株) 三協 (株) 新生建設 (株) 藤林建設 (株) 日総サービス (株) 能澤技建 (有) ひかり建設 (有) 永井建築 (有) 関川建材 (有) 丸市土木 (有) 小関建材 (有) 小柳建設 (有) 川口ポンプ (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 小川工務店 大高建設 (株) 品川建設 (株)	(株) タカノ建築 (株) ミタカ (株) 丸和 (株) 吉原工業 (株) 新生建設 (株) 石塚組 (株) 中澤建設 (株) 土佐工務店 (有) セキ・エンジニアリング (有) 永井建築 (有) 永井工務店 (有) 開成工業 (有) 宮嶋木材 (有) 三友建設 (有) 杉野屋材木店 キムラ塗装工業 (株) ハウスプランニング (株) リメイク (株) 小川工務店 大高建設 (株)	(有) 伊藤電機 (有) 佐和田電気工業 (有) 土田電気商会 黒姫電気商会	(株) ジオメイク功明社 (有) ワークス松本 (有) 開成工業 タムラ鑿泉 (株)
	19	20	4	4
計	51	33	25	29

総合評点				
等級	土木一式 工事	建築一式 工事	電気工事	管工事
A	820以上	790以上	800以上	740以上
B	670～819	690～789	650～799	650～739
C	669以下	689以下	649以下	649以下

	土木一式 技術職員の数		建築一式 技術職員の数		電気・管 技術職員の数	
等級	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数	1級技術 職員数	1級+2級 技術職員数
A	2人以上	7人以上	2人以上	5人以上	1人以上	2人以上
B	2人以上	3人以上	2人以上	3人以上	1人以上	1人以上
C	2人以上	2人以上	2人以上	1人以上	1人以上	1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。

令和7(2025)・8(2026)年度 格付表 【市内本店】

令和7(2025)年4月1日現在

	水道本支管布設	
A	(株) アスカ (株) 植木組 柏崎支店 日新設備工業 (株)	3
B	(株) ホリヤ設備 (株) 石塚組 (株) 柏崎設備工業 (有) 日管工業 アサヒ設備 (株) 丸高建設 (株) 北越空調 (株)	7
C	(有) 川口ポンプ	1
計		11

	総 合 評 点
等級	水道本支管布設工事
A	800以上
B	700～799
C	699以下

	水道本支管布設	技術職員の数
等級	給水装置工事 主任技術者数	有資格者数
A	3人以上	4人以上
B	2人以上	3人以上
C	1人以上	1人以上

注) 総合評点の基準は満たしても、技術職員数の基準を満たさない場合は、技術職員数の等級を満たす等級まで降級する。