

1 土木一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	元気館駐車場舗装工事	栄町 地内	第1四半期	3か月	土木一式	元気館駐車場の舗装 553㎡	
2	都市計画道路宝田北斗町線軟弱地盤対策工事	東柳田、美穂田、宝田地内	第1四半期	10か月	土木一式	軟弱地盤対策 L=500m	
3	大日川河川改修工事	大字花田 地内	第2四半期	9か月	土木一式	河川改修 L=75m W=3.4m	発注時期、工期変更
4	市道柏崎3-67号線道路改良舗装工事	比角二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	道路改良 L=60m W=5m	
5	市道柏崎22-7号線道路改良舗装工事	大字大広田 地内	第1四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=254.8m W=4.0(6.0)m	執行済
6	市道柏崎22-24号線道路改良舗装工事	大字南条 地内	第1四半期	6か月	土木一式	道路改良 L=104.8m W=5m	
7	市道柏崎21-43号線道路補修工事	大字野田 地内	第1四半期	3か月	土木一式	道路補修 L=5m	
8	市道柏崎7-28号線道路補修工事	柳橋町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	道路補修 L=35m	
9	市道柏崎10-22号線ほか1路線側溝補修工事	新田畑 地内	第1四半期	3か月	土木一式	側溝補修 L=45m	
10	市道柏崎15-27号線道路補修工事	大字谷根 地内	第1四半期	6か月	土木一式	道路補修 L=64m	その他No.21へ
11	市消第12号消雪パイプ打換工事	大字上田尻 地内	第1四半期	7か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=410m	
12	市消第55号消雪パイプ打換工事	大字上条、大字宮之窪地内	第1四半期	3か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=126m	
13	荒浜三丁目地内污水管（汚東-316号枝線）移設工事	荒浜三丁目 地内	第1四半期	4か月	土木一式	塩ビ管（φ200） L=17m	
14	南条地内污水管移設工事	大字南条 地内	第1四半期	4か月	土木一式	塩ビ管（φ150） L=28m	
15	門出地区処理場機能強化対策（土木・建築）工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	土木一式	土木工事（防食工、断面修復）・建築工事（電灯設備）	
16	瑞穂中学校グラウンド改修工事	小金町 地内	第1四半期	12か月	土木一式	グラウンド・野球場・テニスコートの改修、駐車場の整備工事	継続事業
17	春日公園施設改修工事	春日二丁目 地内	第1四半期	5か月	土木一式	パーゴラ改修 N=1基、テーブル改修 N=1基、ベンチ改修 N=3基	
18	南半田地内防火水槽新設工事	南半田 地内	第1四半期	7か月	土木一式	防火水槽新設工事 1箇所	
19	荒浜二丁目地内防火水槽撤去工事	荒浜二丁目 地内	第1四半期	7か月	土木一式	防火水槽撤去工事 1箇所	
20	元気館フェンス修繕工事	栄町 地内	第2四半期	5か月	土木一式	元気館正面フェンス一部修繕 L=69m	
21	田尻保育園職員駐車場・公園整備工事	大字安田 地内	第2四半期	8か月	土木一式	職員駐車場及び公園の整備	
22	松雲山荘園路舗装工事	緑町 地内	第2四半期	4か月	土木一式	園路舗装 L=162.4m W=1.2m	
23	鯨波遊歩道内御野立トンネル封鎖工事	鯨波二丁目 地内	第2四半期	3か月	土木一式	トンネル遊歩道（通称：ザッキー）両端入口の封鎖工事	
24	山口その2集落道改良舗装工事	大字山口 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=68m	
25	上条・宮之窪集落道改良舗装工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良舗装 L=80m	
26	春日排水路安全施設設置工事	大字春日 地内	第2四半期	5か月	土木一式	ガードレール L=80m	
27	林道石曾根線道路改良工事	大字石曾根 地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路改良舗装 L=80m	
28	石地漁港海岸保全施設補修工事	中浜二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	消波ブロック製作 N=300個	
29	下野川河川改修工事	大字女谷 地内	第2四半期	9か月	土木一式	河川改修 L=50m W=1.7m	工事概要変更
30	ドンドン川浚渫工事	大字宮川 地内	第2四半期	6か月	土木一式	河川浚渫 L=400m	
31	源太川河川護岸改修工事	半田一丁目 地内	第2四半期	9か月	土木一式	護岸改修 L=100m W=2.6m	
32	日ノ入川河川改修工事	大字山室 地内	第2四半期	6か月	土木一式	河川改修 L=30m W=1.0m	
33	イサザ川河川改修工事	番神一丁目 地内	第2四半期	6か月	土木一式	河川改修 L=40m W=2.5m	
34	市道柏崎8-172号線ほか1路線道路改良舗装工事	大字横山、大字枇杷島地内	第2四半期	8か月	土木一式	道路改良 L=485m W=9.5m	
35	市道柏崎7-89号線道路改良舗装工事	半田三丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	道路改良 L=140m W=6m	
36	市道柏崎9-18号線道路改良舗装工事	大字上田尻 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良 L=107.8m W=5m	
37	市道柏崎22-47号線道路改良舗装工事	大字本条 地内	第2四半期	6か月	土木一式	道路改良 L=83m W=5m	
38	市道柏崎19-85号線道路補修工事	荒浜二丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	防砂フェンス補修 L=40m	

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
39	市道柏崎9-24号線ほか1路線道路補修工事	大字平井 地内	第2四半期	5か月	土木一式	道路補修 L=139m	
40	市道柏崎9-219号線側溝補修工事	茨目二丁目、茨目三丁目 地内	第2四半期	4か月	土木一式	側溝補修 L=60m	
41	市道柏崎9-135号線側溝補修工事	大字安田 地内	第2四半期	3か月	土木一式	側溝補修 L=83m	
42	市消第130号消雪パイプ打換工事	高柳町漆島 地内	第2四半期	4か月	土木一式	消雪パイプ打換 L=130m	
43	市道柏崎7-141号線路肩拡幅工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	土木一式	路肩拡幅 L=65m	
44	市道柏崎9-266号線路肩拡幅工事	半田二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	路肩拡幅 L=130m	
45	市道柏崎9-11号線安全施設設置工事	茨目一丁目、茨目二丁目 地内	第1四半期	3か月	土木一式	安全施設設置 L=205m	
46	別山川1号雨水幹線水路修繕工事	大字土合 地内	第2四半期	4か月	土木一式	BF400 L=40m	
47	西部第四処理分区ほかマンホール蓋改築工事	番神一丁目、番神二丁目 地内	第2四半期	7か月	土木一式	マンホール鉄蓋取替 N=40枚	
48	田塚二丁目地内污水管（汚中五-749号枝線）移設工事	田塚二丁目 地内	第2四半期	5か月	土木一式	塩ビ管（φ250） L=56m	
49	鶴川右岸第2雨水調整池整備（土木）工事	柳橋町 地内	第2四半期	20か月	土木一式	貯溜能力1,900m ³ 本体築造工	継続事業
50	葦藪川10号雨水幹線改良工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	8か月	土木一式	B2,000×H1,800 L=24m	
51	上輪配水池改良工事	大字上輪新田 地内	第2四半期	9か月	土木一式	旧上輪新田浄水場の除却、構内整備 一式	
52	谷根・赤岩ダム管理道路路面改良工事	大字谷根 地内	第2四半期	9か月	土木一式	増厚工+空隙充填工 A=1,156m ²	その他No.22へ
53	山本2号調整池フェンス入替工事	大字山本 地内	第2四半期	4か月	土木一式	フェンス入替 L=18m	
54	海岸公園施設改修工事	北園町 地内	第2四半期	7か月	土木一式	トイレ改修 N=1基	
55	海岸公園遊具改修工事	栄町 地内	第2四半期	7か月	土木一式	複合遊具設置 N=1基	
56	中部公園施設改修工事	諏訪町 地内	第2四半期	7か月	土木一式	トイレ改修 N=1基	
59	松波コミュニティセンター駐車場整備工事	松波二丁目 地内	第1四半期	4か月	土木一式	駐車場整備（舗装・排水構造物）	舗装No.1から

2 建築一式（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（建築本体）工事	大字曾地 地内	第1四半期	8か月	建築一式	屋上改修、太陽光基礎設置工事	
2	瑞穂中学校改修（建築本体）工事	小金町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化、屋上防水改修工事、バスケットゴール改修工事	
3	鏡が沖中学校大規模改修（建築本体）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	建築一式	校舎・体育館の外部改修、トイレ洋式化等の内部改修工事	継続事業
4	武道館非常用階段改修工事	大字栄町 地内	第1四半期	6か月	建築一式	屋外非常階段改修	工事名変更
5	東柏崎駅前駐輪場建替工事	小倉町 地内	第2四半期	5か月	建築一式	東柏崎駅前駐輪場の建替工事	
6	宮之窪地域資源利活用棟整備工事	大字宮之窪 地内	第2四半期	5か月	建築一式	地域資源利活用棟 N=1棟	
7	剣野小学校トイレ改修（建築本体）工事	常盤台 地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎のトイレの洋式化改修工事	
8	北鯖石小学校トイレ改修（建築本体）工事	大字中田 地内	第2四半期	6か月	建築一式	校舎のトイレの洋式化改修工事	
9	枇杷島小学校トイレ改修（建築本体）工事	関町 地内	第2四半期	5か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	
10	第二中学校トイレ改修（建築本体）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	5か月	建築一式	校舎・体育館のトイレの洋式化改修工事	
11	綾子舞案内看板設置工事	城東一丁目 地内	第2四半期	6か月	建築一式	案内看板新設 1基	
12	柏崎海洋センター内装改修工事	西港町 地内	第3四半期	5か月	建築一式	柏崎海洋センターの内壁クロス、カーペット等の張替え、和室畳の表替え	
13	産業文化会館厨房及びパントリー換気量増幅工事	駅前二丁目 地内	第3四半期	4か月	建築一式	厨房及びパントリーの換気量増幅	

3 電気（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	中通コミュニティセンター太陽光発電設備設置（電気設備）工事	大字曾地 地内	第1四半期	8か月	電気	太陽光モジュール設置	
2	田尻保育園太陽光発電設備設置工事	大字安田 地内	第1四半期	10か月	電気	太陽光発電設備の設置	執行済

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
3	門出地区処理場機能強化対策（電気設備）工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	電気	製作工事（機器製作）・据付工事（電気設備据付、撤去）	
4	瑞穂中学校改修（電気設備）工事	小金町 地内	第1四半期	6か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	
5	鏡が沖中学校大規模改修（電気設備）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	電気	校舎・体育館のLED化等の改修に伴う電気設備工事	継続事業
6	市道柏崎2-3号線道路照明設置工事	錦町、宝町 地内	第2四半期	5か月	電気	道路照明建替 N=6箇所	
7	鵜川右岸第2雨水調整池整備（電気設備）工事	柳橋町 地内	第2四半期	20か月	電気	貯溜能力1,900m ³ 電気計装設備	継続事業
8	自動水質計設置工事	大字野田、高柳町石黒地内	第2四半期	8か月	電気	自動水質計設置 N=2基	
9	剣野小学校トイレ改修（電気設備）工事	常盤台 地内	第2四半期	6か月	電気	校舎のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	
10	北鯖石小学校トイレ改修（電気設備）工事	大字中田 地内	第2四半期	6か月	電気	校舎のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	
11	枇杷島小学校トイレ改修（電気設備）工事	関町 地内	第2四半期	5か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	
12	第二中学校トイレ改修（電気設備）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	5か月	電気	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う電気設備工事	

4 管（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	柏崎市斎場浄化槽新規設置工事	大字安田 地内	第1四半期	5か月	管	浄化槽新規設置	
2	ごみ処理場浄化槽設置工事	松波四丁目 地内	第1四半期	6か月	管	浄化槽設置（18人槽）	
3	田尻小学校空調改修工事	大字安田 地内	第1四半期	6か月	管	空調設備（GHP）の室外機の改修	
4	瑞穂中学校改修（機械設備）工事	小金町 地内	第1四半期	6か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	
5	鏡が沖中学校大規模改修（機械設備）工事	大字枇杷島 地内	第1四半期	18か月	管	校舎・体育館のトイレ洋式化等の改修に伴う機械設備工事	継続事業
6	市営松波住宅A・B・C号棟改修工事	松波三丁目 地内	第1四半期	6か月	管	受水槽入替工事	
7	消防本部空調設備入替工事（GHP 2号機系統）	三和町 地内	第1四半期	6か月	管	空調設備入替工事 一式	
8	剣野小学校トイレ改修（機械設備）工事	常盤台 地内	第2四半期	6か月	管	校舎のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	
9	北鯖石小学校トイレ改修（機械設備）工事	大字中田 地内	第2四半期	6か月	管	校舎のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	
10	枇杷島小学校トイレ改修（機械設備）工事	関町 地内	第2四半期	5か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	
11	第二中学校トイレ改修（機械設備）工事	比角一丁目 地内	第2四半期	5か月	管	校舎・体育館のトイレの洋式化改修に伴う機械設備工事	

5 水道本支管布設（制限付一般競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	白倉水源導水管改良工事	高柳町岡田 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	PE100 L=520m	
2	幸町地内水道管改良工事	幸町 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	DIP300 L=158m、PE75 L=9m、PE50 L=56m、給水管2戸	工事場所変更
3	藤井（上藤井）地内水道管改良工事	大字藤井 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	DIP200 L=275m、給水管1戸	
4	高柳町門出地内水道管改良工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	水道本支管布設	PE100L=135m、給水管8戸	
5	山本・長崎地内水道管移設工事	大字山本、大字長崎地内	第1四半期	6か月	水道本支管布設	PE100 L=40m	
6	善根（久木太）地内水道管移設工事	大字善根 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	DIP(GX)200 L=8m、PE75 L=4m	
7	宮平地内水道管移設工事	大字宮平 地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=8m	
8	南条地内水道管移設工事	大字南条 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	PE100 L=40m、給水管3戸	
9	消火栓新設工事（西山町鎌田）	西山町鎌田 地内	第1四半期	3か月	水道本支管布設	消火栓 1基（150×75）設置	
10	高柳町石黒（上石黒・下石黒）地内水道管移設工事	高柳町石黒 地内	第1四半期	7か月	水道本支管布設	PE75 L=370m	
11	藤橋・上方地内水道管改良工事	大字藤橋、大字上方地内	第2四半期	7か月	水道本支管布設	PE150 L=55m、PE50 L=82.0m、給水管3戸	
12	両田尻地内水道管改良工事	大字両田尻 地内	第2四半期	6か月	水道本支管布設	PE75 L=90m、給水管3戸	
13	田塚二丁目地内水道管移設工事（10-27号線）	田塚二丁目 地内	第2四半期	4か月	水道本支管布設	PE50 L=35m	

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
14	田塚三丁目地内水道管移設工事（10-37号線）	田塚三丁目 地内	第2四半期	9か月	水道本支管 布設	PE150 L=115m	
15	榎原町地内水道管移設工事	榎原町 地内	第2四半期	7か月	水道本支管 布設	給水管4戸	
16	松波三丁目地内水道管移設工事	松波三丁目 地内	第2四半期	9か月	水道本支管 布設	PE150 L=420m、PE75 L=5m、PE50L=15m、給水管 6戸	
17	半田三丁目地内水道管移設工事	半田三丁目 地内	第2四半期	7か月	水道本支管 布設	PE50 L=10m	
18	上田尻地内水道管移設工事	大字上田尻 地内	第2四半期	7か月	水道本支管 布設	PE150 L=10m、PE75 L=15m	
19	茨目三丁目地内水道管移設工事	茨目三丁目 地内	第2四半期	6か月	水道本支管 布設	PE100 L=20m	

6 舗装（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	松波コミュニティセンター駐車場整備工事	松波三丁目 地内	第1四半期	4か月	舗装	舗装工事	土木No.59へ
2	比角コミュニティセンター地域生活基盤施設（広場）警察宿舎跡地整備工事	比角二丁目 地内	第1四半期	4か月	舗装	舗装工事	
3	市道柏崎6-86号線舗装補修工事	常盤台 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=100m	
4	市道柏崎7-8号線ほか2路線舗装補修工事	大字枇杷島、城東二丁目、大字横山 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=80m	工事名、工期、工事概要変更
5	市道柏崎9-134号線舗装補修工事	大字安田 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=180m	
6	市道柏崎10-9号線舗装補修工事	大字藤井 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=140m	
7	市道柏崎11-88号線舗装補修工事	藤元町 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=140m	
8	市道柏崎21-3号線舗装補修工事	大字細越 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=250m	
9	市道柏崎11-3号線ほか1路線舗装補修工事	大字上原、大字藤井 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=60m	
10	市道柏崎7-1号線舗装補修工事	半田二丁目、半田三丁目 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=50m	
11	市道柏崎高尾川磯線舗装補修工事	高柳町岡野町、高柳町高尾 地内	第1四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=260m	
12	栃倉大橋橋梁補修工事	大字折居 地内	第1四半期	7か月	舗装	橋梁補修 1式 （舗装打替・橋面防水、断面補修ほか）	
13	エコグリーン柏崎夏渡入口道路舗装補修工事	大字東長鳥 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=40m	
14	農免農道高田線改修工事	大字新道 地内	第2四半期	5か月	舗装	舗装補修 L=240m	
15	市道柏崎7-141号線舗装補修工事	穂波町 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=140m	
16	市道柏崎7-185号線舗装補修工事	半田二丁目 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=190m	
17	市道柏崎18-33号線舗装補修工事	大字石曾根 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=150m	
18	市道柏崎21-110号線舗装補修工事	大字久米 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=100m	
19	市道柏崎9-183号線舗装補修工事	大字安田 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=520m	
20	市道柏崎11-63号線舗装補修工事	大字劔 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=220m	
21	市道柏崎19-2号線舗装補修工事	荒浜三丁目 地内	第2四半期	4か月	舗装	舗装補修 L=290m	
22	市道柏崎10-172号線舗装補修工事	大字藤井 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=150m	
23	市道柏崎上ノ山宮村線舗装補修工事	高柳町門出 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=390m	
24	市道柏崎別山線舗装補修工事	西山町別山 地内	第2四半期	3か月	舗装	舗装補修 L=270m	
25	市道柏崎池浦線舗装補修工事	西山町池浦 地内	第2四半期	2か月	舗装	舗装補修 L=50m	
26	旧ふるさと人物館跡地整備工事	東本町一丁目 地内	第2四半期	7か月	舗装	広場整備 カラー舗装工 A=1,040㎡	

7 その他（指名競争入札）

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
1	柏崎市墓園第4区東屋解体撤去工事	大字堀 地内	第1四半期	4か月	解体	東屋の解体撤去	
2	高柳町総合センター解体工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	20か月	解体	高柳町総合センター、清流苑の解体	継続事業

No.	工事名	工事場所	発注時期	工期	種別	工事概要	備考
3	林道米山線法面補修工事	大字吉尾 地内	第1四半期	5か月	法面処理	法面補修 1式	
4	赤坂山公園展望広場整備工事	赤坂町 地内	第1四半期	10か月	造園	さくら植樹 N=33本	
5	市消第54号消雪パイプさく井工事	大字土合、大字山本地内	第1四半期	7か月	さく井	さく井 N=1箇所	
6	市消第4号消雪パイプさく井工事	中央町、東本町一丁目、東本町二丁目 地内	第1四半期	7か月	さく井	さく井 N=1箇所	
7	市消第46号消雪パイプさく井工事	大字小島、大字北条、大字東条 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	
8	市消第125号消雪パイプさく井工事	高柳町岡野町 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	
9	市消第91号消雪パイプさく井工事	大字新道 地内	第1四半期	6か月	さく井	さく井 N=1箇所	
10	門出地区処理場機能強化対策（機械設備）工事	高柳町門出 地内	第1四半期	9か月	機械器具設置	製作工事（機器製作）・据付工事（機械設備据付、撤去）	
11	田尻保育園（旧園舎）解体工事	大字安田 地内	第2四半期	6か月	解体	旧園舎の解体・撤去	
12	越後広田駅前駐輪場解体工事	大字大広田、大字旧広田 地内	第2四半期	3か月	解体	越後広田駅前駐輪場の解体	
13	荒浜漁港浚渫工事	荒浜三丁目 地先	第2四半期	8か月	しゅんせつ	浚渫工 V=8,000m ³	
14	市道柏崎9-21号線高倉橋橋りょう修繕工事	大字安田 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	
15	市道柏崎8-85号線黒滝橋橋りょう修繕工事	大字黒滝 地内	第2四半期	7か月	塗装	橋りょう修繕 N=1橋	
16	鶴川右岸第2雨水調整池整備（機械設備）工事	柳橋町 地内	第2四半期	20か月	機械器具設置	貯溜能力1,900m ³ 雨水ポンプ設備	継続事業
17	中浜二丁目・赤坂町地内水道管改良工事	中浜二丁目、赤坂町地内	第2四半期	9か月	水道本支管布設	PE150 L=4m、管更生(150) L=57m	
18	山本地内水道管改良工事	大字山本 地内	第2四半期	5か月	水道本支管布設	PE150 L=4m、管更生(150) L=38m	
19	小清水ポンプ場流入管改良工事	大字石曾根 地内	第2四半期	5か月	水道施設	流入管及びバルブ入替 φ100	
20	市民プラザ昇降機更新工事	東本町一丁目 地内	第3四半期	11か月	機械器具設置	市民プラザ荷物用エレベーター更新工事	令和6年度契約・令和7年度施工
21	市道柏崎15-27号線道路補修工事	大字谷根 地内	第1四半期	6か月	法面処理	法面補修 L=64m	土木No.10から
22	谷根・赤岩ダム管理道路法面改良工事	大字谷根 地内	第2四半期	9か月	法面処理	増厚工+空隙充填工 A=1,156m ²	土木No.52から