

柏崎市高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画・
認知症施策推進計画策定スケジュールについて

日程	内 容	介護保険運営協議会
R7.6	計画策定事業者選定	令和7年度
R7.9	- 公募型プロポーザル実施 - 事業者選定	第1回介護保険運営協議会
R7.10	現状把握・分析	
R8.2	- 各種調査等実施 - 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 - 在宅介護実態調査 - 介護人材実態調査 - その他必要な調査	第2回介護保険運営協議会
R8.4	評価検討・骨子作成	令和8年度
R8.6	- 各種調査の結果分析と今後の課題検討 - 第9期計画の検証と評価、今後の課題検討	第1回介護保険運営協議会
R8.8	- 将来人口推計、要介護高齢者数、介護予防事業対象者数等の検討 - 介護保険料仮算定 - 基本理念、基本目標の設定 - 計画骨子の検討、作成	第2回介護保険運営協議会
R8.10	素案作成	第3回介護保険運営協議会
R8.12	- 計画素案の検討 - サービス見込量の推計、介護保険料算定 - 計画素案	第4回介護保険運営協議会
R9.1	計画策定	
R9.2	- パブリックコメント - サービス見込量、介護保険料確定 - 第10期計画の承認	第5回介護保険運営協議会