

柏崎市
ネットワーク整備計画

令和6年12月27日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	7	23%
ネットワーク速度が確保できていない学校	22	73%
帯域測定を実施していない学校	1	3%
総学校数		30

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況	学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり		
実施済	0	0%
未実施	23	77%
アセスメント必要なし	7	23%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

--

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

令和6年12月～令和7年1月 5校で実地によるアセスメント実施予定。手順は、以下のとおり。 ① 23校に対し机上調査を実施 ② 机上調査の結果を踏まえて、問題を抱えている学校の中から、規模や校内外環境等踏まえて5校を選定 ③ 実地によるアセスメントを実施し、発見された問題点及び改善策をその他の学校にも拡大して実施する。

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年1月～ 改善策の検討 令和7年4月～ 改善策の実施 令和7年10月まで 対象校の改善策を完了
--

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

昨年11月の調査で、当面の推奨帯域を上回る測定結果だったため。

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年4月～ アセスメント実施校で検討した改善策をアセスメントを実施しない学校にも適用。安定的な速度確保を図る。
