

第五次総合計画 後期基本計画策定スケジュール(案)

年度	月	庁内	総合計画審議会分科会	総合計画審議会	議会への説明・報告・意見拝聴
令和2年度	10月		○委員選考	◎委員選考	
	11月	●「現況と課題」の確認 ●「主要施策の基本方向」・「施策の体系」の検討			
	12月	↓	↓	↓	
	1月	●関連する「個別計画」・「SDGsのゴール」の整理 ●「施策の目標指標」の検討	総合計画審議会・分科会(合同開催) ・後期基本計画策定について		
	2月	↓			
	3月	↓ ●財政計画事務事業調査	○「現況と課題」の確認 ○「主要施策の基本方向」・「施策の体系」の検討		・後期基本計画策定について
令和3年度	4月	●R2年度前期基本計画進行管理報告書案作成 ●事務事業ヒアリング		◎「現況と課題」の確認 ◎「主要施策の基本方向」・「施策の体系」の検討	
	5月	●骨子案の検討	○「個別計画」・「SDGs」の確認 ○「主要施策の基本方向」・「目標指標」の検討		
	6月	↓ ●計画素案の検討	○R2年度前期基本計画進行管理審議	(R2年度総合戦略進行管理)	・R2年度進行管理報告 ・骨子案の説明、意見拝聴
	7月	↓	○骨子案の検討	◎R2年度進行管理 ◎骨子案の検討	
	8月	●計画案の作成(計画素案の修正)	○計画素案の検討		
	9月	↓		◎財政計画、計画素案の審議	・財政計画、計画素案の説明、意見拝聴
	10月	●パブリックコメント募集、計画案修正		◎計画案の審議	・計画案の説明、意見拝聴
	11月	↓		◎パブリックコメントの反映	
	12月	後期基本計画案12月議会提出			・計画案の議決、報告
	1月	●計画(冊子)作成			
	2月	↓			
	3月	↓			

※  ……R2(2020).11現在から変更となった箇所