

柏崎市第四次総合計画の進行管理について

1 進行管理とは？

- ▶総合計画は、市の最上位計画として位置づけられ、様々な分野に及ぶ施策を総合的かつ計画的に進めていくための計画であり、毎年度の予算編成などに反映させるため、計画書に掲げる主要事業の毎年度の進捗状況や目標指標の達成度などを把握・検証を行っています。

2 これまでの進行管理について

- ▶24年度、25年度実績の進行管理にあたっては、行政の透明性や公正・公平性を確保するため、市民参加による「第四次総合計画推進委員会」（以下、「推進委員会」という。）を設け進行管理を実施してきました。
- ▶各年度における進行管理については、この推進委員会での意見などを踏まえ、庁内で整理後、市民の意見募集を経て広く公表しています。

3 26年度実績の進行管理について

- ▶各分科会において、分野ごとに分担をして進行管理をお願いします。なお、進行管理報告書案における進捗度合（AA～G）は後期基本計画の計画期間である5年間のなかでの評価となります。26年度は3年目であったことから進捗度合としては「C」が基準となることをご理解ください。
- ▶各分科会の進行管理を踏まえ、審議会では重点プロジェクトの進行管理及び全般に渡っての進行管理をお願いします。

4 今年度のスケジュール（予定）

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) 各分科会における進行管理の実施（概ね2～3回程度） | 6月下旬～8月上旬 |
| (2) 分科会からの報告に基づく審議会での進行管理の実施・総括 | 9月下旬 |
| (3) 進行管理報告書案に対する市民意見募集（市広報紙、市HP） | 10月上旬～11月上旬 |
| (4) 審議会への市民意見及び進行管理報告書（最終版）の報告 | 12月 |