## 次期総合計画策定工程表(令和5年度~令和7年度)

別紙 2

令和6(2024)年2月時点

			( 1 )									
策定方針	令和5年度	令和6年度	令和7年度									
水だり如	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3									
企画政策課	方針作成											
庁議	方針											
議会	説明											

基礎調査等	令和5年度	令和6年度	令和7年度									
全 <u></u> 处则且守	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3									
企画政策課(業者見積依頼・契約)	見積準備	<u>見積 </u>										
"(アンケート・WS準備)	アンケート内容検討	WS準備 アンケート・WS実施										
委託業者(人口推計・基礎調査)		基礎調査実施・分析										
"(市民アンケート)		実施・回収・集計										
"(市民ワークショップ)		2~3回程度実施										
議会		結果報告										
総合計画審議会		結果報告										

基本構想	令和5年度	令和6年度	令和7年度								
<b>至</b> 平博心	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3								
企画政策課	構想・計画号格作品	基本方針(施策体系) 構想素案作成 素案修正・案検討	案検討 最終調整 提案								
部長+課長	構想・計画の構成	構想素案検討素案修正·案	検討								
庁内策定本部	設置	構想1	<b>福想于計画</b>								
議会		意見交換	意見交換								
総合計画審議会		構想	落中 審議会→π								

基本計画	令和5年度						令和6年度												令和7年度														
<b>坐</b> 个时间	4 5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11 12 1 2 3						3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	1	2 3
企画政策課										構想・計	画骨格作品	i i	基	本計画の	D構成		各課依	頼取り	まとめ	計画	素案作	成・集約	5	素類	案修正依	頼・集終	り・案検	寸	素案例	多正調整	提案		
各課・局・室等										構想・計	画の構成			研修	2		dž	画素案	作成	計画素	案作成	検討							素案(	多正作業			
部長+課長										構想・計	画の構成			研修	2		āt	画素案	作成	計画	素案調	整							素案侧	》正調整			
庁内策定本部									設置	2											Ē	計画1				1	画2			構想+計	画		
議会																						意見交換	D.					意見	交換		審議		
総合計画審議会分科会																								分野別	别								
総合計画審議会																									審議会	2			答申 審議会	MISHING.			
パブリックコメント(基本構想・計画)																												実力	色				
財政計画															3	秦案作战	戈(作成存	衣頼·集	約)	·		案核	食討 (修	正依賴	・集約	)		ightharpoons					

第五次総合計画後期基本計画進行管理	令和5年度	令和6年度	令和7年度							
为 <u>五</u> 八心口可凹板粉垒平可凹连门 6 年	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3							
企画政策課	人達・広報等	進行管理集計 進行管理・中間評価	進行管理集計 進行管理							
総合計画審議会		審議会 中間評価 推進委員会	審議会推進委員会							