

令和 6 （ 2 0 2 4 ） 年度 柏崎市 水道事業 会計 予算 繰越 計算 書
地方 公営 企業 法 第 2 6 条 第 1 項 の 規定 による 建設 改良 費 の 繰越 額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額	翌年度繰越額に係る 繰越を要するたな卸 資産の購入限度額	説 明
						国庫補助金	企業債	工事負担金	一般会計 出資金	損益勘定 留保資金			
1	資本的支出 建設改良費	白倉水源導水管改良工事	円 100,000,000	円 0	円 57,000,000	円 0	円 32,000,000	円 0	円 25,000,000	円 0	円 43,000,000	円 0	他工事との工期調整
		上輪配水池改良工事	46,000,000	0	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	0	0	関係機関との工期調整
		松波三丁目地内水道管移設工事	80,000,000	0	80,000,000	0	20,800,000	30,326,000	0	28,874,000	0	0	他工事との工期調整
		国道 8 号 柏崎 バイパス事業関連 田塚三丁目地内水道管移設工事	24,000,000	0	23,000,000	0	0	15,300,000	0	7,700,000	1,000,000	0	他工事との工期調整
		八広橋耐震診断業務委託	39,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	4,000,000	0	令和 6 年能登半島地震の災害復旧応援による工期延長
		石払ポンプ場ほか 1 か所自動水質計設置工事	20,000,000	0	20,000,000	0	16,600,000	0	0	3,400,000	0	0	物品調達の遅延
		計	309,000,000	0	261,000,000	0	69,400,000	45,626,000	25,000,000	120,974,000	48,000,000	0	

令和 7 年 （ 2 0 2 5 年 ） 6 月 5 日 提出

柏崎市長 櫻 井 雅 浩