
「週休２日促進工事（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」特記仕様書 

 

 

本工事は、発注者が完全週休２日（土日）に取り組むことを指定する「週休２日促進工事

（発注者指定方式（完全週休２日（土日））」である。 

 

受注者は、『営繕工事における週休２日促進工事実施要領（新潟県土木部）』（令和７年１

０月２０日以降適用）に基づき、工事着手前に、完全週休２日（土日）の取得計画が確認で

きる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」）を記載した「実施工

程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。工事

着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出する

ものとする。 

 

完全週休２日（土日）の達成を前提に補正係数 1.02により労務費（予定価格のもととな

る工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）

を補正し、また、補正係数 1.01により現場管理費を補正して予定価格を作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、完全週休２日（土日）を達成しな

い場合は、補正係数を 1.00に変更し現場管理費を補正することで請負代金額のうち補正分

を減額変更する。また、月単位の週休２日を達成しない場合は、補正係数を 1.00に変更し

労務費を補正することで、請負代金額のうち労補正分を減額変更する。 

 

 

その他詳細は、参考データを確認すること。 

 

参考データは、新潟県ホームページ参照のこと。 

(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978573.html) 


